



Администрация городского округа ЗАТО п. Горный

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 июля 2021 года

№ 193

**Об утверждении муниципального плана («дорожная карта») по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2021-2024 годы в городском округе ЗАТО п. Горный**

С целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа ЗАТО п. Горный:

1. Утвердить муниципальный план («дорожная карта») по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2021-2024 годы в городском округе ЗАТО п. Горный.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по образованию администрации городского округа ЗАТО п. Горный Филатову Лидию Александровну.

И.О. главы ЗАТО п. Горный



М.А. Федорова

Приложение к распоряжению администрации  
городского округа ЗАТО п. Горный  
от «~~16~~» июля 2021 г. № 193

**Муниципальный план («дорожная карта») по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  
на 2021 – 2024 годы в городском округе ЗАТО п. Горный**

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортами региональных проектов.

Срок реализации «дорожной карты» 2021-2024 годы.

Ответственные за реализацию «дорожной карты»: отдел по образованию администрации городского округа,  
образовательные организации

**Цель дорожной карты по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:**

- создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, обеспечение образовательных организаций интернет – соединением со скоростью 50Мб/с, а также гарантированным 100% Интернет-трафиком.

План мероприятий («Дорожная карта»)  
 МР по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  
 на 2021 – 2024 годы

№	Мероприятие	Ожидаемые результаты	Срок реализации	Ответственное лицо
Направление I. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»				
1	Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта	Издан НПА	Июль, 2021 г.	Начальник отдела по образованию администрации городского округа ЗАТО п. Горный (муниципальный координатор)
2	Заключение соглашения по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	Заключено между МОЗК и администрацией	2023 г.	Глава ЗАТО п. Горный
3	Нормативно-правовое обеспечение: - разработка и утверждение дорожной карты; - организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации	Сформирована НПБ: НПА об утверждении дорожной карты. Составлен и утвержден план научно – методического сопровождения	Июль, 2021 г.  2021-2024 г.	Начальник отдела по образованию администрации городского округа ЗАТО п. Горный, РМК

	потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе; - разработка медиаплана по информационному сопровождению мероприятий по внедрению ЦОС в МР.	профессионального развития педагогических кадров. Разработан и утвержден медиаплан.		
4	Разработка и реализация дорожных карт программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям в ОО	Дорожная карта разработана и реализуется (уровень)	Разработка июль 2021 г., реализация – в течение всего периода	Руководители общеобразовательных организаций (далее, ОО)
5	Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды	Разработано положение	2022 г.	РМК, рабочая группа ОО
6	Разработка дизайна проекта единой региональной символики ЦОС	Принята единая региональная символика ЦОС	2022 г.	ОО, муниципальный координатор
7	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.	Сформирован план методического сопровождения педагогов.	2021 г.	Муниципальный координатор, Руководители ОО
8	Разработка медиапланов школ	Ежемесячное размещение информации на сайте школы, СМИ	В течение всего периода реализации проекта	Руководители ОО
Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем				
1	Мониторинг оснащённости персональными компьютерами в ОУ,	Новое оборудование получено, лицензии	2023 г.	руководители ОО

	размещение данных на официальных сайтах.	активированы, подключено и функционирует в ОО (используется в образовательном процессе)		
2	Мониторинг состояния локальной сети и точек доступа к сети Интернет в школах		сентябрь	муниципальный координатор, Руководители ОО
3		50-100Мб/с	В течение 2023 г.	
4	Создание муниципальной сети по реализации ЦОС	Утвержден план сетевого взаимодействия, заключены договора сетевого взаимодействия по реализации ЦОС	2023 г.	муниципальный координатор, Руководители ОО
5	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях	Оказана консультативная помощь	2023 г.	Руководители ОО, муниципальный координатор
6	Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций	обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100%	В течение всего периода реализации проекта	Руководители ОО, муниципальный координатор
7	Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.	Увеличено количество педагогических работников прошедших КПК до 70%	В течение всего периода реализации проекта	Руководители ОО, РМК

8	Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся	Рабочие места педагогов оснащены необходимым оборудованием. Учащимся предоставлена возможность пользоваться оборудованием ЦОС в образовательном процессе	2023,2024 г.г.	Руководители ОО
9	Электронный документооборот	Переход на безбумажный документооборот	2023,2024 г.г.	Руководители ОО
10	Создание и ведение вкладки «Цифровая образовательная среда на сайте МОУО (наполнение, актуализация данных)	Размещение и актуализация данных с необходимой периодичностью	В течение всего периода реализации проекта	муниципальный координатор
11	Мониторинг наполняемости официальных сайтов ОО по соответствию Федеральному законодательству	Оказана консультативная помощь по ведению и наполнению сайтов ОО	В течение всего периода реализации проекта	муниципальный координатор, руководители ОО
Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся				
1	Мониторинг использования платформ, приложений, электронных пособий	Аналитическая справка	В течение всего периода реализации проекта	муниципальный координатор, заместители директоров по УВР
2	Мониторинг по применению ИКТ в различных предметных областях на всех уровнях образования	Аналитическая справка	В течение всего периода реализации проекта	муниципальный координатор, заместители директоров по УВР

3	Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах	Формируется цифровое портфолио обучающихся	В течение всего периода реализации проекта	РМК
Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.				
1	Диагностика эффективности использования в учебном процессе контентов, учебных платформ и др.	Аналитическая справка	Два раза в год	муниципальный координатор
2	Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР»	Аналитическая справка	С 2023 г.	заместители директоров по УВР, РМК
3	Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной и межмуниципальной методической сети.	Сетевое взаимодействие, стажировочные площадки, выпуск буклетов, публикации в СМИ, проведение мастер-классов и т.п.	В течение всего периода реализации проекта	Руководители ОО, РМК
4	Организация и проведение семинара-совещания для руководителей общеобразовательных организаций, в которых планируется внедрить модель цифровой образовательной среды	Протокол, решение	В течение всего периода реализации проекта (1 раз в год)	муниципальный координатор, РМК
5	Консультирование руководителей общеобразовательных организаций, в	Рекомендации, требования	В течение всего периода	муниципальный координатор, РМК

	которых планируется внедрить модель цифровой образовательной среды, по составлению пакета документов для внедрения ЦОС		реализации проекта	
6	Подготовка методических рекомендаций по созданию и функционированию цифровой образовательной среды для разных уровней образования	Создан банк методических материалов	В течение всего периода реализации проекта	Зав.РМК
7	Использование информационных систем как инструмента управления ОО	Повышение эффективности управления сетью образовательных организаций для принятия управленческих решений	В течение всего периода реализации проекта	Муниципальный координатор
8	Способствовать совершенствованию цифровых компетенций педагогов ШНОР	Повышение уровней пед.компетенций педагогов	В течение всего периода реализации проекта	РМК
Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.				
1.	Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды	Осведомленность родительской общественности	В течение всего периода реализации проекта	Руководители ОО, классные руководители