

Организатору краевого Конкурса
проектов развития территориального
общественного самоуправления
«Решаем сами»

Министерство развития гражданского
общества, муниципальных образований и
молодежной политики Забайкальского края

Министру
Номоконову Максиму Викторовичу

от председателя ТОС «Победа»
с. Бада, ул. Советская, участок 30«Б»
Шестаковой Олеси Александровны

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Максим Викторович.

Приказом № 142 о.д. от 12.09.2025 г. ТОС «Победа» был утвержден победителем краевого конкурса проектов территориального общественного самоуправления «Решаем сами» в номинации «Россия-Родина моя!».

«19 сентября 2025 г. было зачисление денежных средств в размере 1500000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей).

«25» сентября 2025 г. начались работы по реконструкции старого памятника, было произведено снятие старых элементов с памятника, был демонтирован цветочник, удалено старое ограждение, завезен песок, щебень, смонтирована опалубка, проведено армирование, произведены работы по заливке фундамента основания, двух дополнительных стен памятника.

13 октября 2025 г. был заключен договор с ИП Прыдымайло И.А. на сумму 839300,00 (восемьсот тридцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек на изготовление мемориальных плит с гравировкой. На сегодняшний день плиты изготовлены, акт подписан.

Были заключены договора на изготовление и приобретение декоративных элементов (орден, цветы, объемные цифры), приобретение тротуарной плитки, бордюра. Данные элементы изготовлены и приобретены.

На сегодняшний день работы по заливке стен, по изготовлению мемориальных плит завершены, проведены подготовительные работы для укладки тротуарной плитки, завезён строительный материал.

В связи с погодными условиями и значительным понижением температуры, не предоставляется возможным проведение дальнейших работ по грунтовке стен, а также работы с клеем т.к. температурный режим на объекте ниже указанного на упаковке производителя. При резкой смене температуры возникает большой риск растрескивания, недостаточность возникновения необходимых химических реакций соответствующих

строительных материалов, расколов, при установке и креплении мемориальных плит.

На основании вышеизложенного прошу Вас рассмотреть вопрос о переносе сроков по дальнейшим работам (оштукатуривание, грунтовка, окрашивание, монтаж изготовленных элементов декора и отделки) и прочих мероприятия завершающего цикла на март-апрель месяц 2026 г. Это позволит более качественно и без удорожания проекта осуществить запланированные мероприятия, большая часть из которых предполагает наличие плюсовой температуры на месте проведения работ.

Выполнение всех работ и сдачу объекта гарантируем к празднику Победы до 9 мая 2025 г.

Соответствующие документы по проделанным работам и заключенным договорам прилагаем.

Председатель ТОС «Победа»



Шестакова О.А.