

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края, председатель
управляющего совета по координации
деятельности в рамках реализации
государственной программы Забайкальского
края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

Б.Б. Батомункуев

«01» апреля 2025 г.

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы
Забайкальского края**

(Утвержден протоколом управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации
государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», «01» апреля 2025 г № 488-44-28)

**Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

Отчетный год: 2024 год

Исполнитель: Самцова Наталья Николаевна,

Контакты: 8 (302 2) 364930, samcova@mcx.e-zab.ru

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237 (далее – Государственная программа).

Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом в ГИИС «Электронный бюджет» – 2014–2035 годы.

Куратор государственной программы – заместитель председателя Правительства Забайкальского края Б.Б.Батомункуев.
Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Забайкальского края;
соисполнитель – Государственная ветеринарная служба Забайкальского края;
участник – Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2024 года № 52 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Реализация государственной программы Забайкальского края оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации – «Устойчивая и динамичная экономика» в части следующих целевых задач и показателей:

увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года;

увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» образован в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 8 февраля 2024 года № 35-р (актуальная

редакция управляющего совета на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) в редакции распоряжения Правительства Забайкальского края от 27 ноября 2024 года № 512-р).

Перечень структурных элементов Государственной программы:

Региональный проект I5-76 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Региональный проект T2-76 «Экспорт продукции АПК»;

Региональный проект №3 «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»;

Региональный проект №1 «Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;

Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»;

Комплекс процессных мероприятий №2 «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений»;

Комплекс процессных мероприятий №3 «Обеспечение проведения противозoonотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев»;

далее соответственно:

РП (НП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

РП (НП) «Экспорт продукции АПК»;

РП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»;

РП «Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;

КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»;

КПМ «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений»;

КПМ «Обеспечение проведения противозoonотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев».

1) Информация о достижении целей государственной программы за отчетный период, а также прогноз достижений целей государственной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом.

Государственная программа, как инструмент государственной политики, направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной аграрной политики и реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»:

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей,

обеспечение качества российских продовольственных товаров;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;

сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;

формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;

создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства.

Государственная программа (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2024 года № 52) в развитии агропромышленного комплекса Забайкальского края выделяет следующие приоритеты:

увеличение объемов производства продукции растениеводства, животноводства и пищевых продуктов с учетом развития сельскохозяйственной мелиорации, технической и технологической модернизации;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, в том числе за счет обновления материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей;

поддержка экспортно ориентированных проектов в сфере агропромышленного комплекса;

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;

обеспечение условий для создания новых субъектов микро- и малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и осуществления ими дополнительных видов деятельности в целях увеличения их доходности;

повышение занятости и доходов сельского населения;

предупреждение возникновения и распространения особо опасных, в том числе заразных, болезней животных, снижение их заболеваемости,

защита населения от болезней, общих для человека и животных, а также выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.

В актуальной редакции (на 31 декабря 2024 года) Государственная программа не имела целей, содержащих формулировки с указанием плановых целевых значений.

На 2025 год Государственной программой запланировано достижение:

значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года в 96,4 процента (с учетом отрицательной динамики за предыдущие три года, необходимо обеспечить рост на 10,7 проц. п.);

значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года – 83,9 процента (с учетом отрицательной динамики за предыдущие три года, необходимо обеспечить рост на 3 проц. п.);

уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) не менее 23 821 рубля;

достижение вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 179,4714 тыс. га (нарастающим итогом с 2022 года).

На 2035 год Государственной программой запланировано достижение:

значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года в 120,7 процента;

значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года – 110,4 процента;

уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) не менее 23 821 рубля.

Целевые ориентиры высоки, соответствуют «нефинасовому» соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Достижение целей возможно при исключении влияния рисков. В основном это природно-климатические риски, возникновение и распространение заразных болезней животных, снижение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, приводящих к ограничению возможностей направлять собственные средства на развитие, макроэкономические риски.

2) Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки.

Согласно паспорту Государственной программы (с учетом изменений, утвержденных протоколом управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 26 декабря 2024 года № 1) установлено:

345 контрольных точек, в том числе:

пройденны в установленные сроки – 228;

не пройденны в установленные сроки – 117.

ПЕРЕЧЕНЬ

не пройденных контрольных точек в установленные сроки, причины

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	345	117	
РП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»	247	103	
Результат: «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции»:	4	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Разработан, согласован с заинтересованными органами и организациями и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии (на предоставление гранта) или о внесении изменений в действующий порядок (при необходимости)		+ (12 дней)	Более продолжительный временной отрезок на согласование и утверждение документа
Опубликовано (размещено) объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы и «Агропрогресс» с указанием дат и времени начала и окончания приема документации участников отбора получателей гранта		+ (39 дней)	Отставание от плана: утверждение НПА в более поздние сроки, технические проблемы формирования заявок (не активен выбор направления проекта); создание новой версии объявления об отборе
Завершен прием заявочной документации от участников конкурсного отбора получателей гранта		+ (14 дней)	Отставание от плана по предшествующим организационным мероприятиям
Результат: «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции»	5	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Опубликовано (размещено) объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов		+ (72 дня)	Было опубликовано 3 версии (04.06; 18.06; 2.08) в связи с увеличением лимита; приведением в соответствие с требованиями подписания протокола рассмотрения заявок
Завершен прием заявочной документации от участников конкурсного отбора получателей гранта		+ (1 день)	Внутреннее согласование
Определены победители (победитель) конкурсного отбора получателей гранта		+ (2 дня)	Внутреннее согласование
Результат: «Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных»	8	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (1 день)	Внутреннее согласование документов
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (4 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения мероприятия
Результат: «Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей»	5	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (5 дней)	Внутреннее согласование документов
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (4 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения мероприятия
Результат: «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»	10	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии (3 этап)		+ (28 дней)	В связи с продлением статуса 1 СХО Забайкальского края возникла необходимость создания и утверждения НПА МСХ РФ, согласование с МСХ РФ, создания и утверждения НПА МСХ Забайкальского края
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий (3 этап)		+ (24 дня)	В связи с продлением статуса 1 СХО Забайкальского края возникла необходимость создания и утверждения НПА

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
			МСХ РФ, согласование с МСХ РФ, создания и утверждения НПА МСХ Забайкальского края
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий (3 этап)		+ (21 дней)	В связи с продлением статуса 1 СХО Забайкальского края возникли возникла необходимость создания и утверждения НПА МСХ РФ, согласование с МСХ РФ, создания и утверждения НПА МСХ Забайкальского края
Результат: «Достигнута численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных»	8	5	.
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (47 дней)	Изменены (продлированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (55 дней)	Изменены (продлированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (43 дней)	Изменены (продлированы) сроки проведения процедур отбора
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии (2 этап)		+ (1 день)	Внутреннее согласование документов
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий (2 этап)		+ (1 день)	Внутреннее согласование документов
Результат: «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	4	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (13 дней)	Изменены (продлированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (14 дней)	Изменены (продлированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (4 дня)	Изменены (продлированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»	4	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (23 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (19 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (12 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)»	6	1	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с победителями (победителем) конкурсного отбора Минсельхоза России 2023 года (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (3 дня)	Внутреннее согласование документов
Результат: «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила»	7	5	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (13 дней)	
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (33 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (21 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила»	7	5	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (13 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (33 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (21 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	7	5	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (13 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (33 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (21 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	7	4	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (33 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (25 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (21 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Засеяна оригинальными семенами, семенами 1 репродукции площадь зерновых, зернобобовых, масличных культур, и (или) семенами 1-4 репродукции площадь кормовых культур»	2	4	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (15 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (9 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (7 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ 7 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур в крупных и средних сельскохозяйственных организациях»	1	5	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (86 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (84 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (81 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (69 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Предоставлены сведения о конечных получателях субсидий на оказание поддержки в отраслях промышленности и конечных получателей субсидий на оказание поддержки в отраслях сельского хозяйства (по субсидиям, несофинансируемым с федеральным бюджетом)		+ (2 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Результат: «Удобрена минеральными удобрениями физическая площадь под урожай текущего года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	2	4	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (51 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (49 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (23 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (14 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Произведено, реализовано и (или) отгружено на собственную переработку молоко в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	2	4	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Разработан, согласован с заинтересованными органами и организациями и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии или о внесении изменений в действующий порядок (при необходимости)		+ (7 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (9 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (13 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Осуществлены рассмотрение и оценка заявок участников отбора получателей субсидий		+ (14 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Отгружено на переработку (собственную переработку) молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств»	4	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Разработан, согласован с заинтересованными органами и организациями и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии или о внесении изменений в действующий порядок (при необходимости)		+ (80 дней)	Скорректирован план разработки НПА

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (15 дней)	Выявлена потребность внесения изменений в НПА
Результат: «Произведено и реализовано яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	3	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Разработан, согласован с заинтересованными органами и организациями и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии или о внесении изменений в действующий порядок (при необходимости)		+ (12 дней)	Скорректирован план разработки НПА
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (78 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (3 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Проведено искусственное осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота»	8	1	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (3 дня)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Обеспечена сохранность генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопроизводительных сельскохозяйственных животных»	8	5	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (5 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (27 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий		+ (26 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (27 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (1 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Результат: «Не отчуждено приобретенное племенное поголовье сельскохозяйственных животных в течение трех лет с даты его приобретения»	3	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (21 день)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Осуществлены рассмотрение и оценка заявок участников отбора получателей субсидий		+ (10 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Завершен прием заявок от участников отбора получателей субсидий		+ (10 дней)	Изменены (продлонгированы) сроки проведения процедур отбора
Результат: «Достигнута численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий»	6	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Разработан, согласован с заинтересованными органами и организациями и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии или о внесении изменений в действующий порядок (при необходимости)		+ (25 дней)	Увеличен срок на подготовку НПА
Опубликовано (размещено) объявление о проведении отбора на предоставление субсидии		+ (53 дня)	Отсрочено предоставление государственной поддержки
Результат: «Приобретены и переданы Межрайонным фондом поддержки предпринимательства сельскохозяйственные животные участникам пилотного проекта по развитию овцеводства и скотоводства в Забайкальском крае (Семейная ферма. Забайкалье)»	3	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Разработан, согласован с заинтересованными органами и организациями и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии		+ (32 дня)	Потребовался больший период на подготовку, рассмотрение и утверждение НПА, имеющего особенность в части установления требований к получателю и механизмов реализации
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (67 дня)	Изменение (продлонгация) сроков проведения конкурсных процедур
Результат: «Проведены государственные сортоопыты»	5	1	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Заключен государственный контракт на выполнение работ (контракт размещен в реестре контрактов)		+ (14 дней)	Изменена дата в соответствии с проведенными конкурсными процедурами

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Результат: «Принято участие сельскохозяйственными товаропроизводителями в выставке племенных овец и коз»			
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>	7	1	
Подготовлена смета расходов на организацию и проведение выставки и проводимых в рамках выставки конноспортивных мероприятий		+ (11 дней)	Скорректирован срок в связи с уточнением отдельных позиций
Результат: «Принято участие ученическими производственными бригадами сельских школ в слете-конкурсе»	3	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (определенному исполнителем проведения слета-конкурса ученических производственных бригад сельских школ) на финансовое обеспечение затрат (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»		+ (3 дня)	Изменены сроки проведения слета
Проведен слет-конкурс ученических производственных бригад сельских школ; обеспечено участие ученических производственных бригад сельских школ из общеобразовательных учреждений Забайкальского края (других субъектов Российской Федерации)		+ (3 дня)	Изменены сроки проведения слета в соответствии с расписанием смен отдыха детей в месте проведения
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу		+ (41 день)	Отчет предоставлен в сроки, указанные в Соглашении
Результат: «Принято участие сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в проведении региональных ярмарочно-выставочных мероприятий»	2	10	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Подписан приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края об организации и проведении выставки-ярмарки «Золотая сотка», которым утвержден план проведения выставки-ярмарки и определены ответственные лица		+ (46 дней)	Перенесены сроки проведения мероприятия
Направлены приглашения в садово-огороднические объединения г. Читы		+ (39 дней)	Перенесены сроки проведения мероприятия
Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (определенному исполнителем проведения выставки-ярмарки) на финансовое обеспечение затрат (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»		+ (36 дней)	Перенесены сроки проведения мероприятия
Сформирован список участников выставки-ярмарки «Золотая сотка»		+ (34 дня)	Перенесены сроки проведения мероприятия

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Подписан приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края об организации и проведении выставки-ярмарки «Золотая осень Забайкалья», которым утвержден план проведения выставки-ярмарки и определены ответственные лица»		+ (14 дней)	Перенесены сроки проведения мероприятия
Проведена выставка-ярмарка «Золотая сотка, обеспечено участие забайкальских сельскохозяйственных товаропроизводителей		+ (28 дней)	Перенесены сроки проведения мероприятия
Направлены приглашения в районные управления (отделы) сельского хозяйства, в организации и на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности		+ (9 дней)	Перенесена дата
Сформирован список участников выставки-ярмарки «Золотая осень Забайкалья»		+ (11 дней)	Перенесена дата
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (определенному исполнителем проведения выставки-ярмарки) на финансовое обеспечение затрат (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)		+ (6 дней)	Перенесена дата
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу		+ (9 дней)	Отчет предоставлен в сроки, указанные в Соглашении
Результат: «Организованы демонстрационные площадки для презентации аграриям в рамках мероприятия «День поля»»	4	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (определенному исполнителем проведения мероприятия) на финансовое обеспечение затрат (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»		+ (10 дней)	Перенесена дата
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		+ (18 дней)	Завершение уборочных работ в хозяйстве исполнителя мероприятия
Результат: «Собрано овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	5	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий (2 этап)		+	Невозможно достичь. В дополнительном отборе заявителей по данному направлению не было

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+	Невозможно достичь. В дополнительном отборе заявителей по данному направлению не было
Результат: «Накопано картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	4	3	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+ (1 день)	Внутреннее согласование документов
Определены победители (победитель) отбора получателей субсидий (2 этап)		+	Невозможно достичь. В дополнительном отборе заявителей по данному направлению не было
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		+	Невозможно достичь. В дополнительном отборе заявителей по данному направлению не было
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>	4	2	
Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Забайкальского края межбюджетных трансфертов			Невозможно достичь. Государственная поддержка в 2024 году не предоставлялась; решение МСХ РФ по результатам отбора будет объявлено в 2025 году
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			Невозможно достичь. Государственная поддержка в 2024 году не предоставлялась; решение МСХ РФ по результатам отбора будет объявлено в 2025 году
КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»	10	3	
Мероприятие: «Обеспечено выполнение государственного задания по разведению племенных лошадей»	2	2	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия		+	Уточнение информации

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
		(1 день)	
Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия		+	Уточнение информации
		(5 дней)	
Услуга оказана (работы выполнены)	+		
Мероприятие: «Обеспечено выполнение государственного задания на выполнение работ по экологическому просвещению населения»	4	1	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		+	Уточнение информации
		(2 дня)	
КПМ «Обеспечение проведения противозoonотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев»	15	11	
Мероприятие: «Выполнены органами местного самоуправления полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»	1	5	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Сформированы и направлены получателям средств субвенций справки-уведомления о доведении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств		+	Неправильно введена дата об исполнении
		(255 дней)	
Заключены соглашения о предоставлении субвенций на реализацию государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		+	Неправильно введена дата об исполнении
		(215 дней)	
Осуществлен мониторинг использования средств субвенций на реализацию государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		+	Неправильно введена дата об исполнении
		(199 дней)	
Осуществлен мониторинг использования средств субвенций на реализацию государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		+	Неправильно введена дата об исполнении
		(108 дней)	
Осуществлен мониторинг использования средств субвенций на реализацию государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		+	Неправильно введена дата об исполнении
		(16 дней)	

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Обеспечено выполнение соглашений на реализацию государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	+		
Мероприятие: «Созданы и/или расширены и/или реконструированы и/или модернизированы приюты для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались»	2	6	
<i>Не пройденные в установленные сроки контрольные точки</i>			
Размещено объявление о приеме документов на предоставление средств субсидий на создание и/или расширение и/или реконструкцию и/или модернизацию приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались		+ (121 день)	Неправильно введена дата об исполнении
Рассмотрены пакеты документов на соответствие требованиям порядка предоставления субсидий на создание и/или расширение и/или реконструкцию и/или модернизацию приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались, предъявляемых к участникам; определены участники мероприятия		+ (120 дней)	Неправильно введена дата об исполнении
Заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание и/или расширение и/или реконструкцию и/или модернизацию приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались		+ (112 дней)	Неправильно введена дата об исполнении
Осуществлено финансирование средств субсидий на создание и/или расширение и/или реконструкцию и/или модернизацию приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались		+ (107 дней)	Неправильно введена дата об исполнении
Проведен промежуточный мониторинг использования средств субсидий на создание и/или расширение и/или реконструкцию и/или модернизацию приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались		+ (62 дней)	Неправильно введена дата об исполнении

Структурный элемент / мероприятие / перечень контрольных точек	Пройдены в установленные сроки	Не пройдены в установленные сроки	Причины отклонения
Проведен промежуточный мониторинг использования средств субсидий на создание и/или расширение и/или реконструкцию и/или модернизацию приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались		+ (3 дня)	Уточнение информации

3) Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный год.

Согласно паспорту Государственной программы (с учетом изменений, утвержденных протоколом управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 26 декабря 2024 года № 1) предусмотрено 5 показателей. Значения 3 показателей достигнуты, 2 – не достигнуты:

а) показатели, целевые значения которых достигнуты:

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы		Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года	
			2023 год	2024 год			
				план			факт
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Рубль	ГП РФ, ГП	21 503,6	20 179,0	28 986,2	142,78	В январе-декабре 2024 года (данные Росстата, предоставлено МСХ РФ)
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	Миллиард долларов	ГП РФ, ГП	0,0497	0,01	0,0435	в 4,4 раза	Данные МСХ РФ
Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	Тысяча гектаров	ГП РФ, ГП	82,4608	112,943	117,2525	103,82	Нарастающим итогом с 2022 года, а также включая ввод площадей в рамках РП в НП «Экспорт продукции АПК

б) показатели, целевые значений которых не достигнуты:

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Процент	ГП РФ, ГП	85,7	96,9	81,1	83,7	По предварительным данным Росстата (предоставлено МСХ РФ). Насыщение регионального рынка за счет ввозной продукции, которая выигрывает по ассортименту, упаковке и ценовым характеристикам. Емкость рынка

							продовольствия для местной продукции снижается.
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 год*	Процент	ГП РФ, ГП	88,5	101,4	82,1	81,0	По предварительным данным Росстата (предоставлено МСХ РФ). Недостижение значения показателя обусловлено сокращением производства в хозяйствах населения по причине значительного снижения количества личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан. В отчетном году также отрицательная динамика связана со снижением поголовья основных видов сельскохозяйственных животных, основной массив которых сосредоточен в хозяйствах населения, и количественно, по данным из похозяйственного учета органов местного самоуправления сельских населенных пунктов, снижается. Также сельскохозяйственные товаропроизводители края столкнулись с влиянием чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнение, засуха, снег).

в) сводные результаты о достижении значений показателей и результатов по структурным элементам ГП:

Структурный элемент Государственной программы	Количество показателей				Количество мероприятий (результатов)			
	Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
		достигнуты	не достигнуты	досрочно прекращены		достигнуты	не достигнуты	досрочно прекращены
РП (НП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	0				3	3		
РП (НП) «Экспорт продукции АПК»	1	1			2	2		
РП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»	12	8	3	1	46	30	13	3
РП «Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»	3	1	2		3	1	2	
КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»	6	6			4	3	1	
КПМ «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений»	4	3	1		2	2		
КПМ «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев»	4	4			5	5		
ИТОГО	30	23	6	1	65	46	16	3

Сведения о достижении значений показателей в разрезе структурных элементов:

РП (НП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

Показатель установлен для ответственного исполнителя государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» (Министерство экономического развития Забайкальского края), для ответственного исполнителя Государственной программы (Министерство сельского хозяйства Забайкальского края) не установлен.

РП (НП) «Экспорт продукции АПК»:

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	Миллиард долларов	ГП РФ, ГП	0,0497	0,01	0,0435	в 4,4 раза	Данные МСХ РФ

РП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»:

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы		Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года	
			2023 год	2024 год			
				план			факт
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Процент	РП	85,7	112,7	69,8	61,93	Не получен урожай, гибель посевов в результате ЧС (наводнение, засуха, снег). По данным Забайкалкрайстата, за 2024 год предварительные данные
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Процент	РП	89,6	96,4	86,4	69,63	Снижение производства основных видов продукции животноводства вследствие снижения поголовья сельскохозяйственных животных, в большей степени в хозяйствах населения.

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
							По данным Забайкалкрайстата, за 2024 год предварительные данные
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших данный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год	Процент	РП	15,0	8	14,23	в 1,8 раза	Данные ведомственного мониторинга
Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	Процент	РП	-14,3	8	17,71	в 2,2 раза	Данные ведомственного мониторинга
Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	Процент	РП	17,3	17,6	13,1	74,4	По данным ведомственной отчетности. Примечание: <u>динамика значения – убывание</u>
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Процент	ГП РФ, ФП вне НП, РП	-26,9	1	-43,4	56,0	Высокий уровень убытков в результате хозяйственной деятельности
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	Человек	ГП РФ, ФП вне НП, РП	2	4	4	100	Данные ведомственного мониторинга
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших	Человек	ГП РФ, ФП вне НП, РП	650	1246	1246	100	Данные ведомственного мониторинга

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
государственную поддержку (нарастающим итогом)							
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	Процент	ГП РФ, ФП вне НП, РП	3	3	3	100	Данные ведомственного мониторинга
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	Человек	ГП РФ, ФП вне НП, РП	не предусмотрен	1570	1570	100	Данные ведомственного мониторинга
Количество массовых мероприятий, организованных и проведенных на территории Забайкальского края, или количество межрегиональных ярмарочно- выставочных мероприятий, в которых принято участие с презентацией продукции забайкальских производителей	Единица	РП	не предусмотрен	8	8	100	При организации (поддержке) в 2024 году проведено 8 событийных (массовых) мероприятий, включая участие в межрегиональных выставках-ярмарках за пределами Забайкальского края
Количество предприятий, получивших субсидию на маркировку молочной продукции	Единица	РП	не предусмотрен -	1	0	-	Досрочно прекращен. По результатам отбора заявочной документации решение МСХ РФ о выделении средств федерального бюджета будет принято в 2025 году

РП «Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»:

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	Процент	ГП РФ, ФП вне НП, РП	не предусмотрен	2,561	2,31	90,2	Не достигнуто. Из-за засухи в текущем году не обеспечен объем работ по культуртехническим мероприятиям. Согласно Дополнительному соглашению от 27 декабря 2024 г (№ 2023-00670/2) плановое значение уменьшено до 2,4086 процента.
Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	Процент	ГП РФ, ФП вне НП, РП	не предусмотрен	3,16	2,7	85,4	Не достигнуто. По состоянию на 31 декабря 2024 года не завершена постановка на кадастровый учет одного земельного участка (2,714 тыс. га.); Оножний округ Согласно Дополнительному соглашению от 27 декабря 2024 г (№ 2023-00670/2) плановое значение уменьшено до 2,78 процента.
Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей	Процент	ГП РФ, ФП вне НП, РП	не предусмотрен	4,52	5,53	122,35	Достигнуто. Согласно Дополнительному соглашению от 27 декабря 2024 г (№ 2023-00670/2) плановое значение уменьшено до 5,28 процентов.

КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»:

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы		Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года	
			2023 год	2024 год			
				план			факт
Выращивание племенного поголовья лошадей забайкальской породы	Голов	КПМ	390	410	410	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения
Организация и проведение испытаний лошадей на ипподроме	Единица	КПМ	0	3	3	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения
Расстановка жеребцов-производителей по хозяйствам Забайкальского края	Голов	КПМ	66	76	76	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения
Проведение эколого-просветительских мероприятий	Единица	КПМ	52	52	52	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения
Количество созданных экспозиций	Единица	КПМ	10	10	10	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения
Количество посетителей	Единица	КПМ	1600	1600	1600	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения

КПМ «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений»:

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее – ГВС)

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
Количество проведенных диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)	Тысяча единиц	КПМ	836,19	850,896	981,464	115,34	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС. Перевыполнение обусловлено корректировкой Плана диагностически

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
							исследований в связи с выявлением новых очагов по бруцеллезу и вынужденных дополнительных исследованиях напряженности иммунитета по ящуру
Количество проведенных лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	Тысяча единиц	КПМ	894,13	771,274	905,967	117,46	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС. Перевыполнение обусловлено корректировкой Плана диагностических исследований в связи с введением новых неблагополучных пунктов по бруцеллезу и лейкозу животных
Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	Тысяча единиц	КПМ	5535,7	5403,4	4783,6	88,53	Не достигнуто. Ведомственные данные ГВС. Неисполнение обусловлено корректировкой Плана профилактической вакцинации в связи со снижением поголовья сельскохозяйственных животных
Получен аттестат об аккредитации (иной документ), подтверждающий компетентность лабораторных исследований в области ветеринарии (расширение области исследования)	Единица	КПМ	2	1	2	200	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС.
Количество отремонтированных объектов государственных ветеринарных учреждений	Единица	КПМ	не предусмотрен	0	0	-	Денежные средства не выделялись

КПМ «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев»

Наименование показателя Государственной программы	Единица измерения	Статус	Значения показателя Государственной программы			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах	Тысяча единиц	КПМ	0,13	1,1	0,1	в 11 р	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС. Примечание: <u>динамика значения – убывание</u>
Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов по заболеваемости особо опасными болезнями животных (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году к предыдущему году	Тысяча единиц	КПМ	0,68	1	0,5	в 2 раза	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС. Примечание: <u>динамика значения – убывание</u>
Количество отловленных животных без владельцев, размещенных в приютах для временного или пожизненного содержания	Тысяча единиц	КПМ	8,2	6,6	7,606	115,24	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС.
Количество созданных, расширенных, реконструированных и (или) модернизированных приютов для содержания отловленных животных, в том числе животных без владельцев, мощностью не менее 50 голов единовременного содержания	Единица	КПМ	3	3	3	100	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС.

Сведения о достижении значений мероприятий (результатов) в разрезе структурных элементов:

РП (НП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

результаты:

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	Единица	180	210	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	Единица	123	127	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности.
Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	Единица	100	103	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности.

РП (НП) «Экспорт продукции АПК»:

результаты:

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Штук	4	4	Достигнуто. Нарастающим итогом, с 2023 года.
К 2024 году право использования графического изображения и словесного наименования товарного знака «Забайкалье» для продвижения продукции, произведенной на территории Забайкальского края, предоставлено не менее чем 20 организациям	Единица	20	45	Достигнуто.

РП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»:

результаты:

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	Единица	4	6	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	Единица	2	4	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности. Согласно дополнительному соглашению от 9 июля 2024 года (№ 082-09-2024-154/2) плановое значение увеличено до 3 ед.
Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных	Тысяча голов	32,9	35,489	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности.
Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей	Тысяча голов	25,57	27,553	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности.
Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	Тысяча голов	7,8	6,8095	Не достигнуто. По данным ведомственной отчетности. Согласно дополнительному соглашению от 2 декабря 2024 года (№ 082-09-2024-154/4 плановое значение уменьшено до 6,8625 тыс. гол.
Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества	Тысяча голов	0,005	0,005	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Достигнута численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных	Тысяча голов	63,248	52,856	Не достигнуто. По данным ведомственной отчетности; Согласно дополнительному соглашению от 2 декабря 2024 года (№ 082-09-2024-154/4 плановое значение уменьшено до 53,77 тыс. гол.
Произведено и реализовано отечественным перерабатывающим организациям шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец	Тысяча тонн	0,154	0,133	Не достигнуто. (Отсутствие утвержденных изменений в паспорт РП). По финансовому соглашению с ФОИВ результат достигнут. По данным ведомственной отчетности.

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
				Согласно дополнительному соглашению от 24 сентября 2024 года (№ 082-09-2024-154/3) плановое значение уменьшено до 0,128 тыс. гол.
Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	Тысяча гектаров	20,9	62,137	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности. Согласно дополнительному соглашению от 9 июля 2024 года (№ 082-09-2024-154/2) плановое значение увеличено до 60,237 тыс. га
Застрахована посевная (посадочная) площадь	Тысяча гектаров	109,3	128,481	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	Тысяча условных голов	25,57	49,8337	Достигнуто. (Отсутствие утвержденных изменений в паспорт РП). Согласно дополнительному соглашению от 10 декабря 2024 года (№ 082-09-2024-154/5) суммарное плановое значение увеличено до 41,0 тыс. условных гол.
Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	Тысяча гектаров	3,4	4,8	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	Тысяча тонн	7,308	10,151	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	Единица	2	2	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	Тысяча гектаров	0,562	0,458	Не достигнуто. (Отсутствие утвержденных изменений в паспорт РП). По финансовому соглашению с ФОИВ результат достигнут. По данным ведомственной отчетности. Согласно дополнительному соглашению от 1 ноября 2024 года (№ 082-09-2024-397/2) плановое значение уменьшено до 0,458 тыс. га

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	Тысяча гектаров	0,158	0,0943	Не достигнуто. (Отсутствие утвержденных изменений в паспорт РП). По финансовому соглашению с ФОИВ результат достигнут. По данным ведомственной отчетности. Согласно дополнительному соглашению от 1 ноября 2024 года (№ 082-09-2024-397/2) плановое значение уменьшено до 0,0943 тыс. га
Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	8,52	8,614	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности
Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	3,608	2,619	Не достигнуто. (Отсутствие утвержденных изменений в паспорт РП). По финансовому соглашению с ФОИВ результат достигнут. По данным ведомственной отчетности. Согласно дополнительному соглашению от 1 ноября 2024 года (№ 082-09-2024-397/2) плановое значение уменьшено до 2,581 тыс. тонн
Засеяна оригинальными семенами, семенами 1 репродукции площадь зерновых, зернобобовых, масличных культур, и (или) семенами 1-4 репродукции площадь кормовых культур	Гектар	3400	28621	Достигнуто. Ведомственные данные. Реестр выплаты субсидии
Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур в крупных и средних сельскохозяйственных организациях	Тысяча гектаров	21	14,065	Не достигнуто. Уменьшено количество получателей: отнесение к малым организациям, реорганизация МУП. Данные ведомственного мониторинга
Произведено зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	166,8	90,254	Не достигнут. Не получен урожай, гибель посевов в результате ЧС (засуха, снег). Данные ведомственного мониторинга
Произведено масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	9	17,166	Достигнут. Данные ведомственного мониторинга
Произведено овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	2,6	2,440	Не достигнут. Данные ведомственного мониторинга
Произведено однолетних трав на сено в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	8,6	20,540	Достигнут. Данные ведомственного мониторинга

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Удобрена минеральными удобрениями физическая площадь под урожай текущего года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча гектаров	0,5	1,1079	Достигнуто. Ведомственные данные. Реестр выплаты субсидии
Произведено, реализовано и (или) отгружено на собственную переработку молоко в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	0,4	0,434	Достигнуто. Ведомственные данные. Реестр выплаты субсидии
Отгружено на переработку (собственную переработку) молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств	Тысяча тонн	2,1	2,2	Достигнуто. Ведомственные данные. Реестр выплаты субсидии
Произведено и реализовано яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. штук	4,7	10,4	Достигнуто. Ведомственные данные. Отчет СХО.
Проведено искусственное осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота	Тысяча голов	7	7	Достигнуто. Ведомственные данные. Реестр выплаты субсидии
Обеспечена сохранность генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопроизводительных сельскохозяйственных животных	Тысяча доз	456	462	Достигнуто. Ведомственные данные. Реестр выплаты субсидии
Не отчуждено приобретенное племенное поголовье сельскохозяйственных животных в течение трех лет с даты его приобретения	Тысяча голов	0,04	0,04	Достигнуто. Ведомственные данные. Реестр выплаты субсидии
Достигнута численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий	Тысяча голов	301,4	281,8	Не достигнут. Оценка с учетом предварительных данных Забайкалкрайстата о численности овец и козе
Приобретены и переданы Межрайонным фондом поддержки предпринимательства сельскохозяйственные животные участникам пилотного проекта по развитию овцеводства и скотоводства в Забайкальском крае (Семейная ферма. Забайкалье)	Голов	6000	5000	Не достигнут. Приобретено меньше животных. При планировании учитывали фактическую стоимость головы овец в 2023 году (8300 рублей), согласно собранным коммерческим предложениям цена головы в 2024 году составила 10000 рублей.
Приобретены с государственной поддержкой энергонасыщенные трактора, и (или) зерноуборочные комбайны, и (или) сельскохозяйственная техника, и оборудование, и (или) модульные и (или) мобильные убойные пункты и (или) технологическое оборудование для объектов убоя и первичной переработки скота	Единица	226	215	Не достигнут. Перемещенные средства краевого бюджета не восстановлены

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Обеспечено развитие производственной (научной) базы научных и образовательных организаций сельскохозяйственной направленности	Единица	1	X	Досрочно прекращен
Проведены государственные сортоопыты	Единица	25	25	Достигнуто. Договор выполнен. Результаты НИОКР предоставлены.
Принято участие сельскохозяйственными товаропроизводителями в выставке племенных овец и коз	Единица	10	11	Достигнуто.
Утверждены номинации для награждения участников совещания по подведению итогов трудового соперничества	Единица	15	17	Достигнуто.
Принято участие ученическими производственными бригадами сельских школ в слете-конкурсе	Единица	6	10	Достигнуто.
Принято участие сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в проведении региональных ярмарочно-выставочных мероприятий	Единица	125	280	Достигнуто.
Организованы демонстрационные площадки для презентации аграриям в рамках мероприятия «День поля»	Единица	2	2	Достигнуто.
Представлена на межрегиональных ярмарочно-выставочных мероприятиях продукция региональных товаропроизводителей в количестве наименований	Единица	45	83	Достигнуто.
Завершена процедура государственной регистрации животноводческих стоянок, на которых размещены производственные объекты	Единица	1	X	Досрочно прекращен.
Собрано овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	1,168	1,5	Достигнут. Предварительные данные ведомственного мониторинга
Накопано картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	6,075	2,2	Не достигнут. Предварительные данные ведомственного мониторинга
Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (нарастающим итогом)	Тысяча штук	5134,7	4988,3	Досрочно прекращен.

РП «Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

результаты:

Наименование результата РП	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невладевающих земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Тысяча гектаров	55,1479	54,5684	Не достигнуто. По данным ведомственной отчетности. Недостижение в связи с незавершенным процессом постановки на кадастровый учет 1 земельного участка (2,714 тыс. га.) в Ононском округе
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невладевающих земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Тысяча гектаров	38,4045	39,0536	Достигнуто. По данным ведомственной отчетности.
Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	Тысяча гектаров	51,3027	45,9153	Не достигнуто. По данным ведомственной отчетности. Недостижение в связи с ЧС (засуха)

КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»

мероприятия:

Наименование результата КПМ	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Обеспечено выполнение функций государственных органов, в том числе территориальных органов	-	-	-	Не предусмотрено. Текущая деятельность ОИВ.
Выполнены другие обязательства государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа	-	-	-	Не предусмотрено. Текущая деятельность ОИВ.
Обеспечено выполнение государственного задания по разведению племенных лошадей	Процент	100	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения
Обеспечено выполнение государственного задания на выполнение работ по экологическому просвещению населения	Процент	100	100	Достигнуто. Отчет государственного учреждения
Доля площади сельскохозяйственных угодий, информация о которых внесена в Единую федеральную информационную систему «Земли сельскохозяйственного назначения» (ЕФИС ЗСН), к общей площади сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в административных границах Забайкальского края	Процент	70	65,5	Не достигнуто. Изменения законодательства, в т.ч. правил ввода информации (увеличились временные трудозатраты на ввод данных)

Наименование результата КПМ	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Доля государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, производителей пищевых продуктов, предоставленной посредством единого Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки, в общем ее объеме	Процент	50	62,6	Достигнуто.

КПМ «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений» мероприятия:

Наименование результата КПМ	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Обеспечено выполнение функций государственных органов, в том числе территориальных органов	-	-	-	Не предусмотрено. Текущая деятельность ОИВ.
Выполнены другие обязательства государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа	-	-	-	Не предусмотрено. Текущая деятельность ОИВ.
Обеспечено выполнение государственных заданий государственными ветеринарными учреждениями	Процент	100	100	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС
Проведена аккредитация ветеринарной лаборатории	Единица	1	2	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС
Отремонтированы здания и/или сооружения, числящиеся на балансе государственных ветеринарных учреждений	Процент	0	0	Не реализовывалось, не предусмотрено финансирование

КПМ «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев» мероприятия:

Наименование результата КПМ	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Проведены противоэпизоотические мероприятия	Процент	100	100	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС
Проведены мероприятия по предотвращению заноса, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных на территории Забайкальского края	Процент	100	100	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС

Наименование результата КПМ	Единица измерения	2024 год		Примечание
		план	факт	
Выполнены органами местного самоуправления полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Процент	100	100	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС
Осуществлено администрирование государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Процент	100	100	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС
Созданы и/или расширены и/или реконструированы и/или модернизированы приюты для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы отказались	Процент	100	100	Достигнуто. Ведомственные данные ГВС

4) *Информация о структурных элементах, реализация которых осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков:*

Государственная программа на конец 2024 года имела 7 структурных элементов, из них:

а) имелось превышение установленных сроков для исполнения контрольных точек по отдельным мероприятиям:

РП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (103),

КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений» (3),

КПМ «Обеспечение проведения противозпизоотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев» (11);

б) имело место недостижение установленных значений показателей:

РП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (3),

РП «Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (2),

КПМ «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений» (1).

Причины отклонений приведены выше.

5) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

По оценке Забайкалкрайстата, в январе–декабре 2024 года объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края составил 28 407,8 млн. рублей, или 92,7 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2023 года, в том числе растениеводство – 6 503,7 млн. рублей (81,5%), животноводство – 21 904,1 млн. рублей (96,5).

Снижение объемов производства в хозяйствах всех категорий обусловлено снижением, прежде всего, объемов производства в хозяйствах населения, в которых сосредоточено основное производство: молоко – более 90 %, мясо, яйца, картофель – свыше 80 %, овощебахчевые культуры – свыше 60 %. Отрицательная динамика производства в данной категории хозяйств связана со снижением количества личных подсобных хозяйств, вследствие сельской миграции.

В отчетном году сельскохозяйственные товаропроизводители края столкнулись с влиянием чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнение, засуха, снег). Все виды чрезвычайных ситуаций имели региональный статус.

На протяжении ряда лет среди субъектов Дальневосточного федерального округа Забайкальский край занимает 8 позицию по уровню государственной поддержки в расчете на 1 рубль произведенной продукции (меньше – в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области). По софинансируемым с федеральным бюджетом мероприятиям у Забайкальского края 4 позиция (выше – Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области).

Основные тенденции выявленные в результате анализа динамики основных финансовых показателей по сельскохозяйственным организациям (по данным ведомственной отчетности), сохраняются по итогам 2024 года:

- 1) снижение количества хозяйствующих субъектов в категории «сельскохозяйственные организации»;
- 2) опережающий рост себестоимости реализованной продукции над выручкой от реализации, неустойчивое финансовое положение;
- 3) увеличение сумм убытка от реализации продукции; затраты полностью не окупаются даже с учетом субсидий;
- 4) при относительно стабильной доле прибыльных организаций в общем их количестве суммарная прибыль прибыльных организаций снижается;
- 5) высокий уровень убытков в результате хозяйственной деятельности особенно характерен для организациях, ведущих инвестиционную деятельность (высокий уровень расходов на амортизацию новой техники и оборудования, содержание АУП, обслуживание кредитов и займов, приобретение материальных ресурсов при опережающем росте цен на них).

Положительное влияние оказало, и будет оказывать до 31 августа 2025 года решение Правительства Российской Федерации о поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Забайкальского края, занимающихся выращиваем

рапса, – постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 года № 1688 «Об установлении и особенностях распределения тарифных квот на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов семян рапса в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» продлена преференция на вывоз за пределы территории Российской Федерации через контрольно-пропускные пункты Забайкальского края 23,2 тыс. тонн рапса и 9,3 тыс. тонн подсолнечника с уровнем пошлины – 6,5% от таможенной стоимости.

Понесенный ущерб сельскохозяйственными товаропроизводителями или их недополученные доходы в результате влияния чрезвычайных ситуаций природного характера в 2024 году будут нивелированы посредством возмещения в 2025 году за счет средств краевого бюджета по решению Губернатора Забайкальского края, что частично снимет остроту вопроса финансирования сезонных сельскохозяйственных работ.

6) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2024 году

	Плановое значение, тыс. руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	% выполнения расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственных программ	Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года (по данным Минфина Забайкальского края), %
Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	2 498 024,23	2 513 447,87	100,6	95,9

7) Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

В связи с окончанием сроков реализации на начало 2025 года завершена реализация двух структурных элементов:

РП (НП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

РП (НП) «Экспорт продукции АПК».

На новый бюджетный цикл 2025–2027 годов, указанные проекты отсутствуют в структуре Государственной программы.

Структура государственной программы дополнена региональным проектом «Кадры в агропромышленном комплексе (Забайкальский край)». Новый региональный проект обеспечивает достижение результатов аналогичного федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

8) Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде, в государственную программу

В 2024 году принято постановление Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2024 года № 52 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В соответствии Протоколом управляющего совета от 9 апреля 2024 года № прбб-31-24 утвержден паспорт государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», сформированный ответственным исполнителем и соисполнителем в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет». Изменения в паспорте утверждены протоколом управляющего совета от 26 декабря 2024 года № 1.

9) Оценка эффективности государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 95,9 % (в 2023 году – 98 %), уровень эффективности финансового управления реализацией Государственной программы снизился на 2,1 процентный пункт.

Значение показателя эффективности реализации Государственной программы в 2023 году в рамках степени достижения запланированных значений показателей Государственной программы, ее структурных элементов, а также значений мероприятий (результатов) составило 85,0%, уровень эффективности реализации – средний.

Отчет подготовлен с использованием и в строгом соответствии с информацией, содержащейся в ГИИС «Электронный бюджет».

Паспорт государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденный протоколом управляющего совета от 26 декабря 2024 года № 1.

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Забайкальского края



А.А.Тюкавкин

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Батомункуев Буянто
Балданжапович

Дата подписания: 31.03.2025

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Тюкавкин
Александр Александрович

Дата подписания: 26.03.2025

Дата утверждения паспорта: 31.03.2025

П А С П О Р Т
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Батомункуев Буянто Балданжапович
Ответственный исполнитель государственной программы	Тюкавкин Александр Александрович
Период реализации государственной программы	Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2035

Цели государственной программы	Цель 1 "достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 120,7 процента к уровню 2021 года;"
	Цель 2 "достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 110,4 процента от уровня 2021 года;"
	Цель 3 "достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году – 34 830 рублей;"
	Цель 4 "достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,01 млрд. долл. США к концу 2024 года;"
	Цель 5 "вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью 266,6 тыс. га к концу 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года)"
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направление (подпрограмма) 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Направление (подпрограмма) 2 "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" Направление (подпрограмма) 3 "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" Направление (подпрограмма) 4 "Кадры в АПК (Забайкальский край) "
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	27 992 136,33 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации	Устойчивая и динамичная экономика/ Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам													Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Цель государственной программы «достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 120,7 процента к уровню 2021 года;»																						
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	ГП РФ, ГП	Возрастание	Процент	102,6	2023	-	96,4	100,7	107,2	108,6	110,3	111,7	113,2	115,1	117,1	118,8	120,7	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		

																			ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309		
Цель государственной программы «достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 110,4 процента от уровня 2021 года;»																					
1.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	ГП РФ, ГП	Возраста ние	Процен т	85,5	202 3	-	83,9	84,1	84,2	90	93	95,6	98	101, 4	104, 9	107, 6	110, 4	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309	МИНИСТЕРСТ ВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСК ОГО КРАЯ	
Цель государственной программы «достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году – 34 830 рублей;»																					
1.	Среднемесячная начисленная зарплата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предприниматель ства)	ГП РФ, ГП	Возраста ние	Рубль	17 381	202 1	20 17 9	23 821	25 131	26 51 3	27 57 4	28 67 6	29 82 4	28 5 80	30 0 34	31 5 50	33 1 50	34 8 30	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309	МИНИСТЕРСТ ВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСК ОГО КРАЯ	
Цель государственной программы «вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью 266,6 тыс. га к концу 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года)»																					
1.	Площадь вовлеченных в оборот земель	ГП РФ, ГП	Возраста ние	Тысяча гектаро в	-		112,9 43	179,47 14	204,43 83	224,0 92	238,0 92	253,1 07	266,6 07	-	-	-	-	-	Указ "Доктрина продовольстве	МИНИСТЕРСТ ВО СЕЛЬСКОГО	

[illegible]

2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

[illegible]

	субъектов малого предпринимательства)														
4.	Цель государственной программы «вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью 266,6 тыс. га к концу 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года)»														
4.1.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	ГП РФ, ГП	Тысяча гектаров	111,4032	111,4032	111,4032	111,4032	111,4032	111,4032	120	120	120	141,6083	141,6083	176,6

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента		Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2		3	4
1	Направление (подпрограмма) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"			
1.1	Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" Батомункуев Буянто Балданжапович			
	Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		Срок реализации: 2024 - 2035	
1.1.1	Созданы условия для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; обеспечено увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства	Доведена до сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса адресная государственная поддержка; обеспечено повышение уровней самообеспеченности по основным видам сельскохозяйственной продукции, достигнута стабильность устойчивого развития регионального агропромышленного комплекса; с государственной поддержкой проведена модернизация парка сельскохозяйственной техники; реализованы (реализуются) проекты по выращиванию экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции и импортозамещению, обеспечено увеличение массива чистопородного и помесного скота	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	
2	Направление (подпрограмма) "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"			
2.1	Региональный проект "Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" Батомункуев Буянто Балданжапович			
	Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		Срок реализации: 2024 - 2030	
2.1.1	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 55,5 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года); осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного	Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения вовлеченных в сельскохозяйственный оборот путем предоставления образованных земельных участков сельскохозяйственным товаропроизводителям для сельскохозяйственного производства в размере 116,8 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2023 года)	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	

	назначения и земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 116,8 тыс. га (нарастающим итогом с 2022 года)		
2.1.2	Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения используемых по прямому назначению – вовлечены земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот за счет культуртехнических мероприятий в размере не менее 149,8 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года, из них 114,0 тыс. га - с 2024 года)	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
3	Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"		
3.1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений"		
	Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		-
3.1.1	Обеспечено выполнение функций Министерства по принятию нормативных правовых актов, контролю в пределах установленных полномочий в сферах агропромышленного комплекса, аквакультуры (рыбоводства), сельскохозяйственной мелиорации и оказанию государственных услуг в указанных сферах	Обеспечена деятельность Министерства сельского хозяйства Забайкальского края по реализации функций ответственного исполнителя государственной программы в соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края»; в области цифровой трансформации обеспечена полнота и достоверность данных о ситуации в сфере сельского хозяйства и сфере развития сельских территорий для принятия управленческих решений, создана возможность оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в цифровом формате к 2025 году	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.1.2	Обеспечено выполнение государственного задания ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Хакимова» по разведению племенных лошадей	Обеспечено проведение испытаний племенных лошадей, сохранение и модернизация инфраструктуры ипподрома, развитие коневодческой индустрии	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.1.3	Обеспечено выполнение государственного задания ГУ Забайкальский ботанический сад» по экологическому просвещению населения	Обеспечено сохранение и модернизация инфраструктуры ботанического сада, профессиональной и научной деятельности в области декоративного цветоводства и садоводства	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.2	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений"		
	Ответственный за реализацию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		-
3.2.1	Обеспечено выполнение функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края по контролю и надзору, оказанию государственных услуг в пределах	Обеспечена деятельность Государственной ветеринарной службы Забайкальского края по реализации функций исполнителя государственной программы в соответствии с Положением о Государственной ветеринарной службе Забайкальского края.	

	установленных полномочий и управления в области ветеринарии и обращения с животными	утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 12 июля 2019 года № 290 «Об утверждении Положения о Государственной ветеринарной службе Забайкальского края»	
3.2.2	Обеспечено выполнение подведомственными Государственной ветеринарной службе Забайкальского края государственными учреждениями государственных заданий с целью предупреждения распространения и ликвидации особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)	Обеспечено ветеринарными учреждениями ветеринарной сети проведение диагностических мероприятий, лабораторных исследований и профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных, в том числе заразных, болезней животных в соответствии с утвержденным Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий (ежегодно)	
3.2.3	Обеспечено подтверждение компетентности и/или расширения области аккредитации по диагностике заразных болезней животных в национальной системе аккредитации ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория»	Обеспечено ветеринарными учреждениями ветеринарной сети проведение диагностических мероприятий, лабораторных исследований и профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных, в том числе заразных, болезней животных в соответствии с утвержденным Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий (ежегодно)	
3.3	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев"		
	Ответственный за реализацию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		
3.3.1	Обеспечены предупреждение возникновения и распространения особо опасных, в том числе заразных болезней животных, снижение их заболеваемости, защита населения от болезней, общих для человека и животных, а также выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства	Снижение влияние риска возникновения и распространения особо опасных, в том числе заразных болезней животных на территории края за счет своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе путем укрепления материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений и создания резерва материальных запасов для работы в очагах возникновения заболеваний	
3.3.2	Обеспечено выполнение органами местного самоуправления полномочий по регулированию и снижению численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами	осуществлен отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; с учетом состояния здоровья отловленных животных в их отношении определен характер ветеринарных мероприятий, которые осуществлены в установленные сроки; за счет создания, расширения, реконструкции и (или) модернизации действующих приютов обеспечено содержание животных без владельцев в приютах	
4	Направление (подпрограмма) "Кадры в АПК (Забайкальский край) "		
4.1	Региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе (Забайкальский край)" Батомункуев Буянто Баданжапович		
	Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		Срок реализации: 2025 - 2030
4.1.1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда	Реализованы мероприятия по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса, в том числе по закреплению привлеченных работников (персонала) в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса, обучению специалистов, привлечению обучающихся к прохождению практики и осуществлению трудовой деятельности	

5. Финансовое обеспечение государственной программы

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" (всего), в том числе:	184 292,70	261 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	445 995,80
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	183 799,00	261 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	444 976,20

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	167 257,10	245 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	412 763,60
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	48 873,70	52 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	100 934,70
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	49 367,40	52 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	101 954,30
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства	132 529,60	148 583,80	148 583,80	148 583,80	155 041,00	161 242,60	167 692,30	174 400,00	181 376,10	188 631,20	196 176,50	204 023,60	2 006 864,30

[illegible]

[illegible]

территориального фонда обязательного медицинского страхования)													
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев" (всего), в том числе:	243 725,00	253 589,60	242 474,40	249 336,80	144 015,80	149 776,40	155 767,50	161 998,20	168 478,10	175 216,60	182 225,90	189 514,90	2 316 119,20
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	243 725,00	253 589,60	242 474,40	249 336,80	144 015,80	149 776,40	155 767,50	161 998,20	168 478,10	175 217,20	182 225,90	189 514,90	2 316 119,80
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	201 286,90	209 768,00	200 573,50	206 250,00	98 369,60	102 304,30	106 396,50	110 652,40	115 078,50	119 681,70	124 469,00	129 447,70	1 724 278,10

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	201 286,90	209 768,00	200 573,50	206 250,00	98 369,60	102 304,30	106 396,50	110 652,40	115 078,50	119 681,10	124 469,00	129 447,70	1 724 277,50
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе (Забайкальский край)" (всего), в том числе:	X	361 961,31	592 343,04	655 125,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	1 609 429,50
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	361 961,31	592 343,04	655 125,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	1 609 429,50
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	358 341,70	586 419,60	648 573,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	1 593 335,20
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00

Федерации (справочно)													
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Нераспределенный резерв	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей	
	Всего	
	2	3
1		

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значения показателей по годам
	значение	год	
1	2	3	4