

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь» (Тужа) Хилокский район»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Бадмажапова Жаргалма Эрдэнеевна  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 4aa6d21bad9bd59df700db58f8026fb9  
Владелец: БАДМАЖАПОВА ЖАРГАЛМА ЭРДЫНЕЕВНА  
Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026  
Дата подписания: 30.12.2025

Дата утверждения паспорта: 19.01.2026

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь»		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2025 - 31.12.2025)	Этап II (01.01.2026 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Волков Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края		
Руководитель регионального проекта	Бадмажапова Жаргалма Эрдэнеевна		Министр экономического развития Забайкальского края		
Администратор регионального проекта	Воронина Татьяна Валерьевна		Начальник отдела		
Целевые группы	Дети дошкольного возраста				
	Дети от 3 до 7 лет				
	Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на сельских территориях				
	Население Дальневосточного федерального округа				
	Предприниматели				
	Родители детей от 3 до 7 лет				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие		
			Частные инвесторы (физические лица)		
			Юридические лица		

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Создана и обустроена туристско экологическая тропа из деревянных конструкций, с созданием и установкой мифических скульптур из Восточного календаря»						
1.1.	Количество созданных и (или) обустроенных экологических троп (маршрутов)	РП	Единица	0	2024	0	1
1.2.	Количество заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия	РП	Единица	0	2024	4	5

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создана и обустроена туристско экологическая тропа из деревянных конструкций, с созданием и установкой мифических скульптур из Восточного календаря»															
1.1.	Количество созданных и (или) обустроенных экологических троп (маршрутов)	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
1.2.	Количество заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия	РП	Единица	X	X	0	X	X	1	X	X	2	X	X	4	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создана и обустроена туристско экологическая тропа из деревянных конструкций, с созданием и установкой мифических скульптур из Восточного календаря									

1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Единица	0	2024	0	1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	РП	Количество заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия Количество созданных и (или) обустроенных экологических троп (маршрутов)
1.1.1.	Количество выполненных мероприятий	X	Единица	0	2024	0	1			
1.1.2.	благоустроена тропа "Священный путь"									

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	
1	2	3	4	5
1.	Создана и обустроена туристско экологическая тропа из деревянных конструкций, с созданием и установкой мифических скульптур из Восточного календаря	49 320,30	13 129,70	62 450,00
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	49 320,30	13 129,70	62 450,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	49 320,30	13 129,70	62 450,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>48 333,90</i>	<i>12 867,10</i>	<i>61 201,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>49 320,30</b>	<b>13 129,70</b>	<b>62 450,00</b>
Бюджет субъекта Российской Федерации		49 320,30	13 129,70	62 450,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

**6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и обустроена туристско экологическая тропа из деревянных конструкций, с созданием и установкой мифических скульптур из Восточного календаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	40 000,00	49 320,30
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	40 000,00	49 320,30
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>49 320,30</b>