

Министерство финансов Забайкальского края								
Паспорт проекта								
«Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»								
2. Обоснование выбора								
1. Неоптимальная схема размещения информации на ресурсе общего доступа 2. Необходимость систематизации информации, размещенной на ресурсе общего доступа 3. Временные потери в процессе поиска, размещения информации на ресурсе общего доступа								
4. Ключевые события проекта								
1. Начало проекта: 01.03.2025г. 2 Картирование процесса: Анализ размещения информации на ресурсе общего доступа до 01.04.2025 г. Разработка карты идеального состояния до 07.04.2025 г. Разработка целевой карты, разработка плана мероприятий до 16.05.2025 года 3. Промежуточное совещание: 01.07.2025 4. Реализация проекта: с 19.08.2025 по 31.08.2025 5. Закрытие проекта: 01.09.2025								
3. Цели и плановый эффект								
<table><tr><th>Наименование цели, ед. измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Сокращение времени на размещение информации на общем информационном ресурсе (минут)</td><td>от 16 до 24 минут</td><td>От 5-7 минут</td></tr></table> Эффекты: 1. Оптимизация обмена информацией для всех участников процесса 2. Сокращение времени на процесс размещения и поиск информации на ресурсе общего доступа			Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на размещение информации на общем информационном ресурсе (минут)	от 16 до 24 минут	От 5-7 минут
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель						
Сокращение времени на размещение информации на общем информационном ресурсе (минут)	от 16 до 24 минут	От 5-7 минут						
1. Вовлеченные лица и рамки проекта								
Заказчик проекта: Министр финансов Забайкальского края Периметр проекта: Все структурные подразделения Министерства финансов Забайкальского края Границы процесса: Начало – необходимость найти или разместить информацию на ресурсе общего доступа Окончание – эффективный поиск и размещение необходимой информации на ресурсе общего доступа Владелец процесса: Гольшева Анна Анатольевна – заместитель министра финансов Забайкальского края – начальник управления в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Руководитель проекта: Клишко Елена Геннадьевна Команда проекта: Лаврова О.В., Хан Е.В., Бронникова Ю.Н., Макарова Ю.С.								