

Министерство финансов Забайкальского края									
«Совершенствование проведения мониторинга правоприменения приказов Министерства финансов Забайкальского края»									
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Министр финансов Забайкальского края В.А.Антропова Периметр проекта: Министерство финансов Забайкальского края Границы процесса: Начало: возникновение необходимости приведения приказа Министерства финансов Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Окончание: разработка проекта приказа Министерства финансов Забайкальского края Владелец процесса: Голышева А.А. – заместитель министра финансов Забайкальского края – начальник управления в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Руководитель проекта: Владимирова А.Э. Команда проекта: Каргина Р.Н., Алексина С.С., Иванов Д.С., Цырэнэ Б.Б.		2. Обоснование выбора Необходимость сокращения времени на сбор, обобщение, анализ и оценку информации для обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу (отмены) приказов Министерства финансов Забайкальского края.							
3. Цели и плановый эффект <table><tr><th>Наименование цели, ед. измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>1.Сокращение времени на поиск и сбор информации (рабочих дней)</td><td rowspan="2">1 - 5</td><td rowspan="2">1 - 3</td></tr><tr><td>2.Сокращение времени на анализ и оценку информации (рабочих дней)</td></tr></table> Эффект: 1. Ведение реестра приказов Министерства финансов Забайкальского края в электронном виде. 2. Предоставление сотрудникам доступа к реестру на индивидуальном рабочем месте.		Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Сокращение времени на поиск и сбор информации (рабочих дней)	1 - 5	1 - 3	2.Сокращение времени на анализ и оценку информации (рабочих дней)	4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта – 01.03.2025 г. 2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем – с 10.03.2025 г. по 18.04.2025 г. 3. Разработка карты идеального состояния – с 21.03.2025 г. по 25.04.2025 г. 4. Анализ проблем – с 04.04.2025 г. по 11.04.2025 г. 5. Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий – с 01.04.2025 г. по 06.05.2025 г. 6. Промежуточное совещание – 22.05.2025 г. 6. Реализация проекта – с 22.05.2025 г. по 18.07.2025 г. 7. Мониторинг устойчивости – с 18.07.2025 г. по 18.08.2025 г. 8. Закрытие проекта – 31.08.2025 г.
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель							
1.Сокращение времени на поиск и сбор информации (рабочих дней)	1 - 5	1 - 3							
2.Сокращение времени на анализ и оценку информации (рабочих дней)									