

Министр финансов Забайкальского края

УТВЕРЖДАЮ
В.А.Антропова
« 26 » февраля 2025 г.

Министерство финансов Забайкальского края

«Оптимизация порядка внутреннего согласования проектов приказов Министерства финансов Забайкальского края»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Министр финансов Забайкальского края В.А.Антропова
Периметр проекта: Министерство финансов Забайкальского края
Границы процесса:
Начало: поступление поручения министра финансов Забайкальского края, поступление мотивированного обращения, возникновение необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством;
Окончание: выполнение поручения министра финансов Забайкальского края, мотивированного обращения, приведение в соответствие с действующим законодательством.
Владелец процесса: Иванов Д.С.
Руководитель проекта: Каргина Р.Н.
Команда проекта: Владимирова А.Э., Цырэнэ Б.Б.

2. Обоснование выбора

1. Повышенные затраты времени, повышенные материальные затраты на экспертизу и согласование проекта приказа;
2. Отвлечение специалистов структурных подразделений.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на экспертизу и согласование проекта приказа	до 4-5 рабочих дней	до 2-3 рабочих дней

Эффект: Упорядочивание процедуры экспертизы и согласования проекта приказа Министерства финансов Забайкальского края

4. Ключевые события проекта

1. Начало проекта – 01.03.2025 г.
2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем – с 10.03.2025 г. по 18.04.2025 г.
3. Разработка карты идеального состояния – с 21.03.2025 г. по 25.04.2025 г.
4. Анализ проблем – с 04.04.2025 г. по 11.04.2025 г.
5. Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий – с 01.04.2025 г. по 06.05.2025 г.
6. Промежуточное совещание – 22.05.2025 г.
6. Реализация проекта – с 22.05.2025 г. по 18.07.2025 г.
7. Мониторинг устойчивости – с 18.07.2025 г. по 18.08.2025 г.
8. Закрытие проекта – 31.08.2025 г.