

УТВЕРЖДАЮ

Министр природных ресурсов
Забайкальского края

С.И. Немков

подпись

расшифровка подписи

« 01 » 03

2022 года



**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной
программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края
«Охрана окружающей среды»

наименование государственной программы

Ответственный исполнитель

Министерство природных ресурсов Забайкальского края

наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год

2021 год

Исполнитель:

Воронина Ирина Андреевна, тел.: 32-46-62;

Бянкина Оксана Валерьевна, тел.: 32-46-62;

Микаелян Тамара Араратовна, тел.:

32-46-69;

Им Дина Викторовна тел.: 35-85-92

Колесникова Надежда Сергеевна, тел.:

35-85-92;

Данные Годового отчета
соответствуют данным, внесенным
ответственным исполнителем
государственной программы
Забайкальского края в программный
комплекс
«Проект-СМАРТ-ПРО» по
состоянию на 01 марта 2022 года

ФИО

Контакты:

info@minprir.e-zab.ru, тел. (302-2)35-25-72

e-mail

тел.

2. Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм государственной программы, достигнутых за отчетный период

Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года № 188 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 12 июля 2016 года № 296, от 7 апреля 2017 года № 123, от 21 ноября 2017 года № 492, от 8 февраля 2018 года № 50, от 26 июня 2018 года № 248, от 19 октября 2018 года № 441, от 26 марта 2019 года № 93, от 29 августа 2019 года № 341, от 8 ноября 2019 года № 438, от 27 декабря 2019 года № 517, от 30 декабря 2019 года № 519, от 14 июля 2020 года № 267, от 28.12.2020 № 610, от 18 августа 2021 года, № 315, от 26.10.2021 года № 421) (далее – государственная программа).

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов Забайкальского края;

Соисполнители государственной программы – Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; Государственная ветеринарная служба Забайкальского края»;

Подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 1 «Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае»;

подпрограмма 2 «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды»;

подпрограмма 3 «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы».

Цель государственной программы:

обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания.

Задачи государственной программы:

совершенствование государственного управления системой особо охраняемых природных территорий регионального значения;

предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

создание условий для эффективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, обеспечивающего сохранение биологического разнообразия, увеличение темпов воспроизводства и рациональное использование охотничьих ресурсов на территории края;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

На реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды» в 2021 году:

предусмотрено 401 775,0 тыс. рублей, в том числе краевым бюджетом – 142 651,7 тыс. рублей (освоено 227 086,8 тыс. рублей);

федеральным бюджетом – 259 123,3 тыс. рублей (освоено – 417 461,0 тыс. рублей).

Разница в приведенных объемах финансирования вызвана тем, что изменения в государственную программу были внесены ранее предоставленного Министерству природных ресурсов Забайкальского края финансирования соответствующими законами о бюджете края.

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.

В рамках подпрограммы «Развитие ООПТ в Забайкальском крае» в 2021 году реализовано мероприятие по внесению сведений о границах 5 ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) за счет средств Всемирного фонда дикой природы.

Достигнуты показатели: «Количество ООПТ, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости – 32», «Количество ООПТ, для которых проведена инвентаризация – 0».

Не достигнуты показатели «Количество вновь образованных ООПТ в Забайкальском крае – 2», «Количество созданных охранных зон природных парков и памятников природы – 1» (реализация мероприятий перенесена на 2022 год в связи с направлением финансовых средств на приоритетные социальные нужды края, а также в связи с мероприятиями по борьбе с короновирусной пандемией).

В рамках подпрограммы «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» в 2021 году реализованы мероприятия региональных проектов «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная система по обращению с ТКО» национального проекта «Экология».

Основное мероприятие: «Региональный проект «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)». Мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений на Байкальской природной территории реализуются Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (соисполнитель госпрограммы). В 2021 году начато строительство 3 очистных сооружений (в с. Хилок, п. Жипхеген, п. Тарабагатай) с окончанием в 2022 году. Освоены средства федерального бюджета в размере 191 336,5 тыс. рублей, регионального – 8 812,9 тыс. рублей. Достигнут показатель «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в границах Забайкальского края – 17202 м³»/

Осуществление указанных мероприятий обеспечит достижение к 2024 году сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты

Байкальской природной территории в границах Забайкальского края до 16 654 тыс. м³.

Основное мероприятие: «Региональный проект «Чистый воздух».

В целях реализации Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите (далее – Комплексный план) 26 августа 2021 года подписано соглашение с Минприроды России о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Забайкальского края.

За счет доведенных бюджетных ассигнований в 2021 году началась реализация (окончание в 2022 году) мероприятия по закрытию котельных с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение (ул. Шилова, 99, 41 кв. СибВО, ул. Верхоленская, 24), исполнитель – администрация городского округа «Город Чита». Освоено 161 637,24 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 158 404,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 3 232,74 тыс. рублей.

Достигнуты показатели «Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год – 96 %», «Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха – 1 шт.».

Забайкальский край является участником федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна (Забайкальский край)» в 2021 году обеспечена реализация следующих мероприятий:

Разработана проектная документация объекта «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Борзя». В Минприроды России 4 июня 2021 года направлена заявка на софинансирование работ по рекультивации вышеназванного объекта.

По результатам рассмотрения заявки Минприроды России (письмо от 14 июля 2021 года № 12-29/20112) принято решение отобрать Забайкальский край в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в 2022-2023 годы.

На 2022 и 2023 годы бюджету Забайкальского края выделены финансовые средства на реализацию мероприятия «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Борзя»: в 2022 – 601 447,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 547 317,5 тыс. руб., в 2023 – 3 806, 1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 3 463,5 тыс. руб.

В связи с доведением 13 июля 2021 года Минприроды Забайкальского края лимитов бюджетных обязательств в размере 18 581,0 тыс. руб. проведены работы определению исполнителей работ по разработке проектной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО № 2 в г. Борзя и рекультивацию несанкционированной свалки ТКО в г. Нерчинск, включенных в федеральный проект «Чистая страна». Государственные контракты заключены 16 августа 2021 года № 22 и № 21 соответственно. До конца 2021 года проектировщиками выполнен и сдан

первый этап контрактов. В 2022 году планируется завершение работ по указанным контрактам, в том числе получение положительных заключений государственной экологической экспертизы.

В рамках проводимой Минприроды России в 2021 году работы по формированию резервного перечня свалок для включения в федеральный проект «Чистая страна» (далее – резервный перечень) Правительством региона обеспечено включение несанкционированной свалки в г. Хилок в резервный перечень.

На 2022 год для Минприроды Забайкальского края в региональном бюджете предусмотрено 5 000,00 тыс. руб. на разработку проектной документации объекта «Рекультивация несанкционированной свалки в г. Хилок». В 2022 году планируется провести работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации объекта «Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Хилок».

В рамках реализации регионального проекта Минприроды Забайкальского края реализуется мероприятия «Рекультивация зданий бывшего мышьякового завода и прилегающих к ним территорий, загрязненных тяжелыми металлами, в поселке Вершино-Дарасунский в Тунгокоченском районе Забайкальского края» (далее – объект).

Между Минприроды Забайкальского края и Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (далее – ООО «Прогресс») заключен государственный контракт № Ф.2019.344992 от 21 июня 2019 года на выполнение работ по разработке ПСД объекта.

ООО «Прогресс» ПСД разработана, первый этап работ по государственному контракту сдан в установленный срок – 25 декабря 2019 года.

Однако проектировщик не выполнил второй этап государственного контракта – получение заключений необходимых экспертиз, а именно не проведена государственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ) проектной документации объекта, в связи с чем Минприроды Забайкальского края принято решение расторгнуть государственный контракт в одностороннем порядке по причине неисполнения условий контракта.

В отношении ООО «Прогресс» вынесено решение УФАС по Забайкальскому краю о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков от 14 мая 2021 года № РНП-75-36.

Минприроды Забайкальского края вышли с исковым заявлением о взыскании с ООО «Прогресс» уплаченных средств. На отчетную дату дело на рассмотрении в Арбитражном суде Забайкальского края.

Между Минприроды Забайкальского края и ФГБОУВО «Тульский государственный университет» заключен Государственный контракт от 16 августа 2019 года № Ф.2019.505433 на выполнение работ по разработке ПСД «Консервация хвостохранилища Благодатской обогатительной фабрики», предусматривающий три этапа работ общей стоимостью 14 185,12 тыс. руб.

На отчетную дату проектировщиком проводятся работы по третьему этапу Контракта – проведение общественных обсуждений и получение необходимых заключений, подано заявление на проведение государственной экологической экспертизы. Завершение работ по третьему этапу Контракта ожидается до мая 2022 года.

С 1 января 2020 года Забайкальский край перешел на новую систему обращения, которая помимо прочего предполагает, что деятельность по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, обеспечивается региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «Олерон+».

Охват населения: Коммунальной услугой по обращению с ТКО обеспечены 93 % населения края.

По состоянию на отчетную дату региональный оператор по обращению с ТКО – Общество с ограниченной ответственностью «Олерон», осуществляет деятельность по обращению с ТКО в 726 из 784 населенных пунктов, жителям 27 труднодоступных и отдаленных поселений, где отсутствует постоянное транспортное сообщение коммунальная услуга не оказывается.

Сбор и вывоз ТКО у населения и иных категорий потребителей обеспечивается по согласованным и утвержденным графикам (узнать график вывоза мусора по конкретному адресу можно на сайте ООО «Олерон+» в режиме реального времени <https://oleron.plus/>).

Представительства компании ООО «Олерон+» в районах края – организована работа 29 подразделений ООО «Олерон+» в 28 муниципальных районах края (в Тунгиро-Олекминском районе представительства нет, на месте с населением обрабатывают представители компании из Могочинского района). Трудоустроено 50 человек в районах края (служба сбыта).

Договорная кампания, начисления: По состоянию на отчетную дату между ООО «Олерон+» и бюджетными учреждениями обеспечено заключение 100% договоров (2695 договоров), с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 72% (заключено 7664 договоров из 10692).

Налажена работа по своевременному перерасчету в случае выявления фактов неоказания услуги. Перерасчеты производятся как по заявлению потребителей (уточнение количества прописанных или проживающих, умерших, сроки оказания услуги), а также по ежедневным данным диспетчерской службы генерального подрядчика ООО «АвтоЛидер» (поломка техники, отсутствие проезда к населенному пункту в виду погодных условий или непредвиденных ситуаций и т.д.).

Оснащение спецтехникой: в населенных пунктах края работает 85 единиц спецтехники, по состоянию на отчетную дату сбор и вывоз ТКО обеспечивается 66 единицами спецтехники. Для 100% охвата населения края коммунальной услугой необходимо дополнительно приобрести 29 единиц спецтехники. Ориентировочный срок закупки – до конца 2022 года.

Оснащение контейнерами: в населенных пунктах края выставлено 13 100 контейнеров для накопления ТКО, 8 200 шт. – в г. Чита, 4 900 в районах края. Дополнительная потребность – 10 000 контейнеров, с учетом необходимости замены старых контейнеров. Приобретение контейнеров и обновление контейнерного парка будет производиться по мере необходимости.

Не менее важной целью перехода на новую систему обращения с ТКО является создание комплексной инфраструктуры по обращению с отходами, эффективное обращение с отходами производства и потребления, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и реализация национального проекта «Экология».

Забайкальский край участвует в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

В рамках одноименного регионального проекта в 2021 году Минприроды Забайкальского края проведен ряд мероприятий:

1. Ввод в эксплуатацию существующего мусоросортировочного завода и созданию экотехнопарка в Читинском районе, которые реализовываются в рамках двух инвестиционных проектов Группы компаний – Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» (далее – ООО «Олерон+»).

В ноябре 2020 года Обществом с ограниченной ответственностью «Автолидер» (далее – ООО «Автолидер») за счет кредитных денежных средств была приобретена мусоросортировочная линия мощностью 100,0 тыс. тонн/год, размещенная в здании существующего мусоросортировочного завода в г. Чита, а в мае 2021 года ООО «Автолидер» выкуплен имущественный комплекс.

На конец 2021 года завод прошел проверку тестового режима работы. По информации от ООО «Автолидер» запуск в эксплуатацию завода будет обеспечен после оформления разрешительной документации на ввод в эксплуатацию объекта ориентировочно в апреле 2022 года.

Продолжается работа по определению земельного участка в Читинском районе для целей строительства экотехнопарка в Читинском районе.

2. Обществом с ограниченной ответственностью «Экопромсортировка» проводится подготовительная работа по началу реализации инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в Краснокаменском районе, включающего в себя комплекс по сортировке ТКО. Создание объекта будет обеспечено в рамках концессионного соглашения между Правительством Забайкальского края и ООО «Экопромсортировка», подписание которого ожидается в 2022 году. В 2021 году проведена работа по подготовке финансовой и тарифной моделей для последующего согласования долгосрочных параметров тарифообразования по указанному объекту.

3. В течение 2021 года во взаимодействии с РСТ Забайкальского края собрана и детально проанализирована информация для корректировки территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края

от 5 ноября 2019 года № 430 (далее – территориальная схема). Для этих целей на 2022 год в бюджете Забайкальского края Минприроды Забайкальского края предусмотрено 5 000,00 тыс. руб. Работы по корректировке территориальной схемы будут завершены до 1 июня 2022 года.

4. Учитывая крайне тяжелое финансовое состояние регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Олерон+» в 2021 году Правительством Забайкальского края принято решение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на компенсацию понесенных в 2020 году убытков в размере 49 872, 523 тыс. руб.

Одной из основных статей расходов регионального оператора является приобретение контейнеров. Однако, такие расходы ограничены нормами законодательства – постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в необходимую валовую выручку регионального оператора включаются расходы на приобретение контейнеров и бункеров, в размере не превышающем 1 процента от необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования.

По итогам тарифной сессии на 2020 год сумма необходимой валовой выручки оператора составила 1 841 846, 908 тыс. руб., из которых расходы на приобретение контейнеров в едином предельном тарифе учтены в размере 18 125, 630 тыс. руб. На начальном этапе реформы данная сумма является недостаточной. Исходя из проведенного анализа первичных документов фактические затраты регионального оператора на приобретение контейнеров в 2020 году составили 67 998, 153 тыс. руб., соответственно сумма фактических расходов превысила плановую на 49 872, 523 тыс.руб.

Таким образом, по итогам 2020 года региональный оператор недополучил денежные средства в размере 49 872, 523 тыс. руб.

49 872, 523 тыс. руб., доведенных до Минприроды Забайкальского края постановлением Правительства Забайкальского края от 22 сентября 2021 года № 375 «О бюджетных ассигнованиях, направляемых на финансовое обеспечение отдельных мероприятий в 2021 году», планируется направить на финансирование мероприятия «Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами» подпрограммы «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года № 188 (далее – государственная программа).

Целью предоставления Субсидий является реализация в 2021 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с ТКО, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» одноименного федерального проекта национального проекта «Экология» - доля

населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, не менее 90 процентов.

5. В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» Минприроды России 6 августа 2021 года была анонсирована работа по предоставлению субъектам Российской Федерации софинансирования на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1289.

Забайкальский край принял участие в отборе для получения субсидии на осуществление закупки контейнеров для ТКО в 2021 году. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2759-р бюджету региона предусмотрена субсидия в размере 41 173,500 тыс. руб. на софинансирование закупки в 2021 году контейнеров для раздельного накопления ТКО.

19 ноября 2021 года между Минприроды Забайкальского края и ООО «Ай-пласт» был заключен государственный контракт № 41 на поставку 2880 пластиковых контейнеров для раздельного накопления бумаги, картона и пластика с соответствующей цветовой индикацией, в том числе: 1 500 контейнеров синего цвета для накопления бумаги и картона и 1 380 – оранжевого цвета для накопления пластика и пластиковой тары.

По состоянию на 25 декабря 2021 года была обеспечена приемка и оплата 2880 пластиковых контейнеров. Средства федерального бюджета, выделенные бюджету края в 2021 году на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края».

Основное мероприятие «Выплата субсидий за добытых волков на территории Забайкальского края» В 2021 году наблюдалась динамика увеличения добычи волков, в связи с чем потребовалось дополнительное финансирование в размере 2 400 тыс. рублей, которые были выделены за счет средств резервного фонда Забайкальского края. Всего освоено – 5 900 тыс. рублей.

Выполнены показатели «Численность охотничьих хозяйств на территории края – 112 ед.» и «Доля площади закрепленных охотничьих угодий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями к общей площади охотничьих угодий края – 39 %»

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Основное мероприятие: «Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края». Министерством в 2021 году реализованы мероприятия:

- проведению оценки потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию в административных границах Забайкальского края. Освоено 1 973,025 тыс. рублей;

- экологическая акция «Охранять природу – значит любить Родину»; краевая конференция «Юные исследователи Забайкалья», проекты «Вместе сохраним Забайкалье от пожаров» и «Вместе сохраним Забайкалье от пожаров», региональный смотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество», Всероссийская акция «Покормите птиц», Всероссийский день посадки леса; слете школьных лесничеств, который проводился во Всероссийском детском центре «Океан», Всероссийский юниорский конкурс «Подрост» и краевой конкурс «Елочка живи!» и т.д.

Достигнуты показатели «Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края – 0,172 %», «Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края – 36 ед.»

3. Сведения о достижении значений показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы

В 2021 году показатели госпрограммы были достигнуты частично. Не достижение некоторых показателей обусловлено отсутствием финансирования из краевого бюджета подпрограммы «Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае», а также недостаточным финансированием подпрограмм «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды», «Обеспечение реализации государственной программы».

Значения показателей конечных результатов реализации программы в 2021 году:

- Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края – 8,5 % (предусматривалось достижение значения показателя 9 %). Недостижение показателя объясняется недостатком финансирования.

- Доля утилизации образовавшихся отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов – 0 % (предусматривалось достижение значения показателя 7,0 %).

- Доля площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края – 38,5 % (предусматривалось достижение значения показателя 38,5 %).

- Количество ООПТ, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости – 12 (предусматривалось достижение значения показателя 32). Недостижение показателя объясняется недостатком финансирования.

- Количество вновь образованных ООПТ в Забайкальском крае – 0 (предусматривалось достижение значения показателя 2). Недостижение показателя объясняется недостатком финансирования.

- Количество построенных кордонов на ООПТ – 1 (предусматривалось достижение значения показателя 1).

- Количество установленных аншлагов для целей информирования населения об ООПТ – 55 (предусматривалось достижение значения показателя 18).

- Количество созданных охранных зон природных парков и памятников природы – 0 (предусматривалось достижение значения показателя 1).

- Площадь реабилитированных земель Забайкальского края от площади земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности – 0,0 (предусматривалось достижение значения показателя 0,0).

- Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории – 44,64 % (предусматривалось достижение значения показателя 44,64 %).

- Количество объектов размещения, захоронения, хранения, обезвреживания отходов в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Забайкальского края – 0 (предусматривалось достижение значения показателя 0).

- Количество построенных объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края – 1 (предусматривалось достижение значения показателя 1).

- Количество отремонтированных объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края – 23 (предусматривалось достижение значения показателя 18).

- Объем накопленных загрязнений на объектах прошлого экологического ущерба (убывающим итогом) – 0,0 (предусматривалось достижение значения показателя 22 153,4).

- Численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического ущерба (убывающим итогом) – 0,0 (предусматривалось достижение значения показателя 17,72).

- Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления – 0 (предусматривалось достижение значения показателя 13,7).

- Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 0,0 (предусматривалось достижение значения показателя 1,5).

- Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 100 (предусматривалось достижение значения показателя 98,50).

- Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами – 0 (предусматривалось достижение значения показателя 90).

- Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха – 1 (предусматривалось достижение значения показателя 1).

- Снижение совокупного объема выброса за отчетный год в г. Чита – показатель будет известен в июне 2022 года (предусматривалось достижение значения показателя 96).

- Численность охотничьих хозяйств на территории края – 116 (предусматривалось достижение значения показателя 112).

- Доля площади закрепленных охотничьих угодий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями к общей площади охотничьих угодий края – 38,5 (предусматривалось достижение значения показателя 39).

- Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм – 50 (предусматривалось достижение значения показателя 100). Причины недостижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм указаны персонифицировано.

- Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края – 0,172 (предусматривалось достижение значения показателя 0,172).

- Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края – 36 (предусматривалось достижение значения показателя 36).

4. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах за 2021 год представлены в Приложении 3.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основной причиной неисполнения и частичного исполнения подпрограмм «Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае», «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды», «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края» и «Обеспечение реализации государственной программы» является ограниченность финансовых ресурсов краевого бюджета.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий представлены в Приложении 3.

При реализации программы были привлечены средства из федерального бюджета и краевого бюджета в общем объеме 644 547,8 тыс. рублей, в том числе:

- общий объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий программы, составил 417 461,0 тыс. рублей, общий объем средств краевого бюджета, направленных на финансирование мероприятий программы, составил 227 086,8 тыс. рублей.

7. Перечень контрольных событий, предусмотренных Планом реализации

Из 15 установленных контрольных событий выполнено или частично выполнено 15. Сведения о выполнении контрольных событий представлены в Приложении 3.

8. Сведения о достижении показателей государственной программы, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в «майских» указах Президента Российской Федерации

Показатели, соответствующие и обеспечивающие достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации: от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации», в государственной программе не предусмотрены.

9. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в течение отчетного года

Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года № 188.

С целью приведения государственной программы в соответствие с бюджетным законодательством в 2021 году постановлением Правительства

Забайкальского края внесены изменения в государственную программу (от 12 июля 2016 года № 296, от 7 апреля 2017 года № 123, от 21 ноября 2017 года № 492, от 8 февраля 2018 года № 50, от 26 июня 2018 года № 248, от 19 октября 2018 года № 441, от 26 марта 2019 года № 93, от 29 августа 2019 года № 341, от 8 ноября 2019 года № 438, от 27 декабря 2019 года № 517, от 30 декабря 2019 года № 519, от 14 июля 2020 года № 267, от 28 декабря 2020 года № 610, от 18 августа 2021 года № 315, от 26 октября 2021 года № 421)

10. Оценка эффективности государственной программы

В соответствии с Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края (в редакции распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края от 06 июня 2016 года № 21-р, с изменениями от 12 января 2018 года № 1-р) в 2021 году реализация программы «Охрана окружающей среды» характеризуется средней оценкой эффективности.

Таблица 1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы и подпрограмм государственной программы.

Наименование подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм государственной программы	Численное значение интегральной оценки эффективности	Вывод об эффективности реализации государственной программы, подпрограммы и основного мероприятия подпрограммы государственной программы
1	2	3
Цель «Обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколения людей на благоприятную окружающую среду обитания»	0,80	средняя
Подпрограмма «Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае»	0,16	неудовлетворительная
Основное мероприятие «Развитие сети особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае»	0,23	неудовлетворительная
Основное мероприятие «Обеспечение режима охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения»	0,50	неудовлетворительная
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения"	0,50	неудовлетворительная
Подпрограмма «Совершенствование охраны	0,77	удовлетворительная

компонентов окружающей среды»		
Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления»	0,50	неудовлетворительная
Основное мероприятие «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края»	0,50	неудовлетворительная
Основное мероприятие «Оздоровление экологической ситуации на Байкальской природной территории в административных границах Забайкальского края»	0,50	неудовлетворительная
Основное мероприятие "Региональный проект "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)"	0,50	неудовлетворительная
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна (Забайкальский край)""	0,50	неудовлетворительная
Основное мероприятие «Ликвидация объектов прошлого экологического ущерба»	0,25	неудовлетворительная
Основное мероприятие "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (Забайкальский край)""	0,13	неудовлетворительная
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)""	0,49	неудовлетворительная
Подпрограмма «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края»	0,79	удовлетворительная
Основное мероприятие "Проведение территориального охотоустройства, формирование и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Забайкальского края"	1,00	высокая
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	0,43	неудовлетворительная
Основное мероприятие «Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края»	0,67	удовлетворительная
Мероприятие "Подготовка предложений для принятия решений об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края	1,0	высокая

Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере»	0,71	удовлетворительная
--	------	--------------------

11. Статистическая информация, на основании которой формировался годовой отчет

Статистическая информация для формирования годового отчета не использовалась.

Показатели программы установлены путем анализа, методом внутренних расчетов исполнения мероприятий.
