

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Дюртеев Евгений Витальевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 2c252650fd65dff88c059c3144f06aa
Владелец: Дюртеев Евгений Витальевич
Действителен: с 19.01.2026 по 14.04.2027
Дата подписания: 31.08.2026

Дата утверждения паспорта: 04.09.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Емелоков Алексей Александрович		Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Дюртеев Евгений Витальевич		Министр транспорта и дорожного хозяйства Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Якушевская Татьяна Викторовна		Заместитель министра	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Развитие, модернизация и обеспечение сохранности краевых и местных дорог»									
1.1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	РП	Километр/тысяча метров	0	2023	0	0	0	1,057
1.2.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог	РП	Километр/тысяча метров	0	2023	0	0	0	1,56
1.3.	Выполнено переустройство сетей электроснабжения,, переустройство контактной сети и питающих линий РД, переустройство линий связи, переустройство линий автоблокировки	РП	Километр/тысяча метров	0	2025	-	-	2,642	0

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Развитие, модернизация и обеспечение сохранности краевых и местных дорог»															
1.1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	РП	Километр/тысяча метров	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0

1.2.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог	РП	Километр/°тысяча метров	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
1.3.	Выполнено переустройство сетей электроснабжения,, переустройство контактной сети и питающих линий РД, переустройство линий связи, переустройство линий автоблокировки	РП	Километр/°тысяча метров	X	X	0	X	X	0	X	X	2,642	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Развитие, модернизация и обеспечение сохранности краевых и местных дорог											
1.1.	Осуществлена дорожная деятельность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (за исключением работ по содержанию автомобильных дорог)	X	Километр/°тысяча метров	0	2023	0	0	0	2,617	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Выполнено переустройство сетей электроснабжения,, переустройство контактной сети и питающих линий РД, переустройство линий связи, переустройство линий автоблокировки Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог
1.1.1.	Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Развитие, модернизация и обеспечение сохранности краевых и местных дорог	1 820 072,01	0,00	0,00	0,00	1 820 072,01
1.1.	Осуществлена дорожная деятельность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (за исключением работ по содержанию автомобильных дорог)	1 820 072,01	0,00	0,00	0,00	1 820 072,01

