

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполняющий обязанности руководителя; Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края _____ Е.А. Грязнова

Паспорт проекта

Оптимизация процедуры лицензирования

1. Выявленные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Грязнова Екатерина Александровна исполняющий обязанности руководителя

Периметр проекта: отдел лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, сторонние организации

Границы процесса:

Начало - подача заявления на получение лицензии

Окончание - одобрение /отказ

Владелец процесса: Дорожкова.О.Н., заместитель руководителя

Руководитель проекта: Макарова О.С., начальник отдела контроля за

розничной продажей алкогольной продукции

Команда проекта: Деревцова К.С., Радченко Ю.А., Макарова О.С.

Овчинникова А.О., Юганец Т.Н., Дорожкова.О.Н.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение процесса выдачи лицензии (календарные дни)	30	25
Сокращение обработки заявки на выдачу лицензии (рабочие дни)	20	15
Количество заявок в установленный срок (%)	80	90

4. Ключевые события проекта

1. Начало проекта - 14.04.2023
2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем - 14.04.2023-28.04.2023
3. Разработка карты идеального состояния - 28.04.2023-22.05.2023
4. Анализ проблем - 28.04.2023-22.05.2023
5. Промежуточное совещание - 22.06.2023
6. Реализация проекта - 22.06.2023-14.09.2023
7. Мониторинг устойчивости - 14.09.2023
8. Закрытие проекта-14.10.2023