


 «УТВЕРЖДАЮ»  
 Исполняющий обязанности руководителя Региональной службы по тарифам  
 и ценообразованию Забайкальского края  
 О.Н. Дорожкова

Паспорт проекта											
Оптимизация процедуры изъятия алкогольной продукции											
<b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b> Заказчик проекта: Дорожкова Оксана Николаевна исполняющий обязанности руководителя Периметр проекта: отдел контроля за розничной продажей алкогольной продукции, отдел надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, контролируемые лица Границы процесса: Начало - начало проведения контрольно-надзорного мероприятия Окончание - составление уведомления о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение Владелец процесса: Дорожкова О.Н., и.о. руководителя Руководитель проекта: Макарова О.С., начальник отдела контроля за розничной продажей алкогольной продукции Команда процесса: Краснов И.В., Збайжова В.С., Гончичжапова Л.А., Макарова О.С., Кузьмина И.С., Левин И.Е., Ломоко В.С.		<b>2. Обоснование выбора</b> 1) Длительный процесс составления протокола изъятия 2) Длительный процесс создания уведомления о готовности передачи предметов и (или) продукции на хранение									
<b>3. Цели и плановый эффект</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Наименование цели, ед. измерения</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Увеличение количества бутылок, описанных в протоколе изъятия (шт./час)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на составление протокола изъятия (мин)</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение количества бутылок, описанных в протоколе изъятия (шт./час)	100	300	Сокращение времени на составление протокола изъятия (мин)	60	20	<b>4. Ключевые события проекта</b> 1. Начало проекта - 06.10.2023 2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем - 09.10.2023-23.10.2023 3. Разработка карты идеального состояния - 23.10.2023-13.11.2023 4. Анализ проблем - 23.10.2023-13.11.2023 5. Промежуточное совещание - 13.12.2023 6. Реализация проекта - 13.12.2023-15.01.2024 7. Мониторинг устойчивости - 15.01.2024 8. Закрытие проекта - 15.02.2024
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель									
Увеличение количества бутылок, описанных в протоколе изъятия (шт./час)	100	300									
Сокращение времени на составление протокола изъятия (мин)	60	20									

«06» октября 2023 г.