



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Адрес местонахождения:
Чкалова ул., д. 124, г. Чита,
Забайкальский край, 672000

Почтовый адрес:
Бутина ул., д.37, а/я 707, г. Чита, 672002
тел.: (3022)21-11-51

E-mail: pochta@rst.e-zab.ru

18.11.2020 № 03/6349

**Руководителям администрации
муниципальных районов
(городских округов)**

Уважаемые Руководители!

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (далее – РСТ Забайкальского края) во исполнении пункта 7 Протокола оперативного совещания Губернатора Забайкальского края А.М. Осипова с членами Правительства Забайкальского края и органами исполнительной власти Забайкальского края от 26 октября 2020 года проанализировала наличие и сроки концессионных соглашений, заключенных на территории Забайкальского края. По результатам анализа РСТ Забайкальского края разработан план-график заключения концессионных соглашений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 статьи 41.1 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию, хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется **только по концессионному соглашению.**

На сегодняшний день на территории Вашего района для ряда объектов срок действия концессионных соглашений истекает менее, чем через год. Таким образом, для того чтобы недопустить нарушения вышеуказанного законодательства, работу по подготовке к заключению новых концессионных соглашений необходимо начать уже сегодня. Кроме этого, вам необходимо обратиться в РСТ Забайкальского края для расчета долгосрочных параметров регулирования не позднее даты, указанной в приложенном графике.

Приложение: план график заключения концессионных соглашений

Руководитель Службы

Е.А. Морозова

План-график заключения концессионных соглашений

№ п/п	Дата окончания концессионного соглашения	Район	Муниципальное образование	PCO	Минимальный срок (за 6 месяцев)	Максимальный (за 1 год)	Подготовительный этап (инвентаризация, подготовка документов) начать не позднее	Подача заявления для расчета долгосрочных параметров регулирования, НЕ ПОЗДНЕЕ	Согласование с Мин.ЖКХ (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с РСТ Забайкальского края (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с Первым заместителем Председателя Правительства Забайкальского края (3 рабочих дня, при наличии замечаний 15 рабочих дней для возвращения его в администрацию муниципального образования Забайкальского края для устранения замечаний.	Подписание у Губернатора	Регистрация (не может превышать один месяц)
РАЗДЕЛ 1 - ОЧЕНЬ СРОЧНО													
1	31.12.2020	Газимуро-заводский	Газимуро-заводское	ООО "Авангард Плюс"	31.06.2020	31.12.2019	сейчас	очень срочно	очень срочно	очень срочно	очень срочно	очень срочно	30.11.2020
2	31.12.2020	Шелопугинский	Шелопугинское	ООО "Авангард Плюс"	31.06.2020	31.12.2019	сейчас	очень срочно	очень срочно	очень срочно	очень срочно	очень срочно	30.11.2020
РАЗДЕЛ 2 - СРОЧНО													
3	09.03.2021	Хилокский	Могзонское	ООО "Авангард"	09.10.2020	09.03.2020	сегодня	13.11.2020	29.11.2020	10.12.2020	21.12.2020	09.01.2021	09.02.2021
4	20.05.2021	Дульдургинский	Алханай	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
5	20.05.2021	Дульдургинский	Ара-Иля	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
6	20.05.2021	Дульдургинский	Бальзино	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
7	20.05.2021	Дульдургинский	Дульдурга	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
8	20.05.2021	Дульдургинский	Дульдурга	ООО "Универсал+" (Котельная ЦРБ)	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
9	20.05.2021	Дульдургинский	Зуткулей	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
10	20.05.2021	Дульдургинский	Таптанай	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
11	20.05.2021	Дульдургинский	Токчин	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
12	20.05.2021	Дульдургинский	Узон	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
13	20.05.2021	Дульдургинский	Чиндалей	ООО "Универсал+"	20.12.2020	20.05.2020	сегодня	22.01.2021	07.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	20.03.2021	20.04.2021
14	08.06.2021	Сретенский	Верхне-Кузгинское	ООО "Авангард Плюс"	08.01.2021	08.06.2020	сегодня	11.02.2021	26.02.2021	09.03.2021	20.03.2021	08.04.2021	08.05.2021
15	08.06.2021	Сретенский	Дунаевское	ООО "Авангард Плюс"	08.01.2021	08.06.2020	сегодня	11.02.2021	26.02.2021	09.03.2021	20.03.2021	08.04.2021	08.05.2021
16	20.08.2021	Балейский	Нижнеильдинское	АО "ЗабТЭК"	20.02.2021	20.08.2020	сегодня	23.04.2021	10.05.2021	21.05.2021	01.06.2021	20.06.2021	20.07.2021
17	20.08.2021	Балейский	Ундинское	АО "ЗабТЭК"	20.02.2021	20.08.2020	сегодня	23.04.2021	10.05.2021	21.05.2021	01.06.2021	20.06.2021	20.07.2021
18	11.09.2021	Могойтуйский	Боржигантай	ООО "Ивушка" (Котельная Школы)	11.03.2021	11.09.2020	сегодня	14.05.2021	31.05.2021	11.06.2021	22.06.2021	11.07.2021	11.08.2021
19	11.09.2021	Могойтуйский	Боржигантай	ООО "Ивушка" (Котельная Администрации)	11.03.2021	11.09.2020	сегодня	16.05.2021	31.05.2021	11.06.2021	22.06.2021	11.07.2021	11.08.2021

№ п/п	Дата окончания концессионного соглашения	Район	Муниципальное образование	PCO	Минимальный срок (за 6 месяцев)	Максимальный (за 1 год)	Подготовительный этап (инвентаризация, подготовка документов) начать не позднее	Подача заявления для расчета долгосрочных параметров регулирования, НЕ ПОЗДНЕЕ	Согласование с Мин.ЖКХ (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с РСТ Забайкальского края (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с Первым заместителем Председателя Правительства Забайкальского края (3 рабочих дня, при наличии замечаний 15 рабочих дней для возвращения его в администрацию муниципального образования Забайкальского края для устранения замечаний.	Подписание у Губернатора	Регистрация (не может превышать один месяц)
20	20.09.2021	Борзинский	Шерловогорское	ООО «Эксплуатационник-ремонтник» п. Шерловая Гора Борзинского района	11.03.2021	20.09.2020	сегодня	25.05.2021	09.06.2021	20.06.2021	01.07.2021	20.07.2021	20.08.2021
21	20.10.2021	Дульдургинский	Дульдурга	ООО "Саханай"	20.04.2021	20.10.2020	сегодня	25.06.2021	10.07.2021	21.07.2021	01.08.2021	20.08.2021	20.09.2021
22	25.10.2021	Шелопугинский	Копуньское	ООО "Авангард Плюс"	25.04.2021	25.10.2020	сегодня	30.06.2021	15.07.2021	26.07.2021	06.08.2021	25.08.2021	25.09.2021
23	29.10.2021	Приаргунский	Досатуйское	АО "ЗабТЭК"	29.04.2021	29.10.2020	сегодня	02.07.2021	19.07.2021	30.07.2021	10.08.2021	29.08.2021	29.09.2021
24	06.12.2021	Шелопугинский	Шелопугинское	ООО "Авангард Плюс"	06.06.2021	06.06.2020	сегодня	11.08.2021	26.08.2021	06.09.2021	17.09.2021	06.10.2021	06.11.2021
25	24.12.2021	Приаргунский	Кличкинское	АО "ЗабТЭК"	24.06.2021	24.06.2020	сегодня	27.08.2021	13.09.2021	24.09.2021	05.10.2021	24.10.2021	24.11.2021
26	31.12.2021	Карымский	Дарасунское	ООО "Авангард Плюс"	30.06.2021	30.06.2020	сегодня	03.09.2021	19.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	30.10.2021	30.11.2021
РАЗДЕЛ 2.1 - СРОЧНО (долгосрочные параметры согласованы, но вышел срок их действия (не более 6 месяцев))													
27	31.12.2018	Город П-Забайкальский	Город П-Забайкальский	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
28	14.01.2019	Забайкальский	Билитуйское	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
29	аренда	Нерчинский	Нерчинское	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
30	аренда	Оловянинский	Золотореченское	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
31	22.12.2019	Оловянинский	Янинское	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
32	аренда	Шилкинский	Мирсановское	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
РАЗДЕЛ 2.2 - СРОЧНО (долгосрочные параметры согласованы, действующие)													
33	аренда	Карымский	Тыргетуйское (с.Шара-Горохон)	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
34	28.11.2019, аренда	Улетовский	Дровянинское	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
35	12.02.2019	Шилкинский	Шилкинское	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
36	01.11.2019, договор безвозв.польз.	Шилкинский	Первомайское (Первомайская ТЭЦ объекты водоснабжения)	АО "ЗабТЭК"	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	сегодня	30.11.2020
РАЗДЕЛ 3 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2021 ГОДУ													
ИЮНЬ													
37	01.06.2022	Поселок Агинское	Поселок Агинское	ООО "Тепловик"	01.12.2021	01.06.2021	01.06.2021	04.02.2022	19.02.2022	02.03.2022	13.03.2022	01.04.2022	01.05.2022
38	04.06.2022	Тунгооченский	Верх-Усуглинское	ООО "Забайкальский тепловик"	04.12.2021	04.06.2021	04.06.2021	07.02.2022	22.02.2022	05.03.2022	16.03.2022	04.04.2022	04.05.2022
ИЮЛЬ													
39	12.07.2022	Тунгооченский	Верх-Усуглинское	ООО "Чернышевский тепловик"	12.01.2022	12.07.2021	12.07.2021	17.03.2022	01.04.2022	12.04.2022	23.04.2022	12.05.2022	12.06.2022
40	12.07.2022	Тунгооченский	Нижнестанское	ООО "Чернышевский тепловик"	12.01.2022	12.07.2021	12.07.2021	17.03.2022	01.04.2022	12.04.2022	23.04.2022	12.05.2022	12.06.2022

№ п/п	Дата окончания концессионного соглашения	Район	Муниципальное образование	PCO	Минимальный срок (за 6 месяцев)	Максимальный (за 1 год)	Подготовительный этап (инвентаризация, подготовка документов) начать не позднее	Подача заявления для расчета долгосрочных параметров регулирования, НЕ ПОЗДНЕЕ	Согласование с Мин.ЖКХ (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с РСТ Забайкальского края (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с Первым заместителем Председателя Правительства Забайкальского края (3 рабочих дня, при наличии замечаний 15 рабочих дней для возвращения его в администрацию муниципального образования Забайкальского края для устранения замечаний.	Подписание у Губернатора	Регистрация (не может превышать один месяц)
41	12.07.2022	Тунгооченский	Усуглинское	ООО "Чернышевский тепловик"	12.01.2022	12.07.2021	12.07.2021	17.03.2022	01.04.2022	12.04.2022	23.04.2022	12.05.2022	12.06.2022
42	12.07.2022	Тунгооченский	Вершино-Дарасунское	ООО "Чернышевский тепловик"	12.01.2022	12.07.2021	12.07.2021	17.03.2022	01.04.2022	12.04.2022	23.04.2022	12.05.2022	12.06.2022
СЕНТЯБРЬ													
43	12.09.2022	Сретенский	Алианское	ООО "Забайкальский тепловик"	12.03.2022	12.09.2021	12.09.2021	17.05.2022	01.06.2022	12.06.2022	23.06.2022	12.07.2022	12.08.2022
44	21.09.2022	Чернышевский	Глинянское	ООО "Авангард Плюс"	21.03.2022	21.09.2021	21.09.2021	26.05.2022	10.06.2022	21.06.2022	02.07.2022	21.07.2022	21.08.2022
НОЯБРЬ													
45	19.11.2022	Чернышевский	Жирекенское	АО "ЗабТЭК"	19.05.2022	19.11.2021	19.11.2021	25.07.2022	09.08.2022	20.08.2022	31.08.2022	19.09.2022	19.10.2022
46	29.11.2022	Тунгооченский	Вершино-Дарасунское	АО "ЗабТЭК"	29.05.2022	29.11.2021	29.11.2021	04.08.2022	19.08.2022	30.08.2022	10.09.2022	29.09.2022	29.10.2022
ДЕКАБРЬ													
47	04.12.2022	Чернышевский	Чернышевское	ООО «Теплоснабжен ие»	04.06.2022	04.12.2021	04.12.2021	09.08.2022	24.08.2022	04.09.2022	15.09.2022	04.10.2022	04.11.2022
48	31.12.2022	Агинский	Будулан	ООО "Исток"	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	04.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	30.11.2022
49	31.12.2022	Агинский	Гунзай	ООО "Исток"	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	04.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	30.11.2022
50	31.12.2022	Агинский	Кунгур	ООО "Исток"	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	04.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	30.11.2022
51	31.12.2022	Агинский	Сакюрта	ООО "Исток"	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	04.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	30.11.2022
52	31.12.2022	Агинский	Хойто-Ага	ООО "Исток"	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	04.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	30.11.2022
53	31.12.2022	Агинский	Цокто - Хангил	ООО "Исток"	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	04.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	30.11.2022
54	31.12.2022	Могочинский	Амазарское	ООО "PCO Амазар"	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	04.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	30.10.2022	30.11.2022
РАЗДЕЛ 4 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2022 ГОДУ													
ЯНВАРЬ													
55	16.01.2023	Карымский	Курорт-Дарасунское	ООО "Авангард Плюс"	16.07.2022	16.01.2022	16.01.2022	21.09.2022	06.10.2022	17.10.2022	28.10.2022	16.11.2022	16.12.2022
ФЕВРАЛЬ													
56	11.02.2023	Тунгино-Олекминский	Тупинское	ООО «Коммунальни ю с. Тупик Тунгино-Олекминского района	11.08.2022	11.02.2022	11.02.2022	16.10.2022	31.10.2022	11.11.2022	22.11.2022	11.12.2022	11.01.2023
МАЙ													
57	27.02.2023	Агинский	Челутай	ООО "Исток"	27.08.2022	27.02.2022	01.05.2022	01.11.2022	16.11.2022	27.11.2022	08.12.2022	27.12.2022	27.01.2023
58	05.03.2023	Агинский	Новоорловск	АО "ЗабТЭК"	05.09.2022	05.03.2022	10.05.2022	10.11.2022	25.11.2022	06.12.2022	17.12.2022	05.01.2023	05.02.2023
ОКТАБРЬ													
59	04.10.2023	Агинский	Южный Аргалей	ООО "Исток"	04.04.2023	04.10.2022	04.10.2022	09.08.2023	24.08.2023	04.09.2023	15.09.2023	04.10.2023	04.10.2023
60	15.10.2023	Читинский	Новокручининское	ООО «Новокручининское»	15.04.2023	15.10.2022	15.10.2022	20.08.2023	04.09.2023	15.09.2023	26.09.2023	15.10.2023	15.10.2023
НОЯБРЬ													
61	01.11.2023	Калганский	Калганское	ООО "Авангард Плюс"	01.05.2023	01.11.2022	01.11.2022	07.07.2023	22.07.2023	02.08.2023	13.08.2023	01.09.2023	01.10.2023
ДЕКАБРЬ													

№ п/п	Дата окончания концессионного соглашения	Район	Муниципальное образование	PCO	Минимальный срок (за 6 месяцев)	Максимальный (за 1 год)	Подготовительный этап (инвентаризация, подготовка документов) начать не позднее	Поддача заявления для расчета долгосрочных параметров регулирования, НЕ ПОЗДНЕЕ	Согласование с Мин.ЖКХ (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с РСТ Забайкальского края (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с Первым заместителем Председателя Правительства Забайкальского края (3 рабочих дня, при наличии замечаний 15 рабочих дней для возвращения его в администрацию муниципального образования Забайкальского края для устранения замечаний.	Подписание у Губернатора	Регистрация (не может превышать один месяц)
62	31.12.2023	Акшинский	Акшинское	ООО УК "ИВА"	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2022	04.09.2023	19.09.2023	30.09.2023	11.10.2023	30.10.2023	30.11.2023
РАЗДЕЛ 5 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2023 ГОДУ													
ФЕВРАЛЬ													
63	27.02.2024	Оловянинский	Оловянинское	ООО "АВАНГАРД"	27.08.2023	27.02.2023	27.02.2023	01.11.2023	16.11.2023	27.11.2023	08.12.2023	27.12.2023	27.01.2024
ИЮНЬ													
64	01.06.2024	Поселок Агинское	Поселок Агинское	ООО "ИСТОК"	01.12.2023	01.06.2023	01.06.2023	05.02.2024	20.02.2024	02.03.2024	13.03.2024	01.04.2024	01.05.2024
65	01.06.2024	Поселок Агинское	Поселок Агинское	ООО "ИСТОК"	01.12.2023	01.06.2023	01.06.2023	05.02.2024	20.02.2024	02.03.2024	13.03.2024	01.04.2024	01.05.2024
ОКТАБРЬ													
66	04.10.2024	Забайкальское	Забайкальское	АО "ЗабТЭК"	04.04.2024	04.10.2023	04.10.2023	09.06.2024	24.06.2024	05.07.2024	16.07.2024	04.08.2024	04.09.2024
67	04.10.2024	Агинский	Южный Аргалай	ООО "Исток"	04.04.2024	04.10.2023	04.10.2023	09.06.2024	24.06.2024	05.07.2024	16.07.2024	04.08.2024	04.09.2024
68	15.10.2024	Читинский	Атамановское	АО "ЗабТЭК"	15.04.2024	15.10.2023	15.10.2023	20.06.2024	05.07.2024	16.07.2024	27.07.2024	15.08.2024	15.09.2024
69	15.10.2024	Читинский	Новокручининское	«Новокручининское»	15.04.2024	15.10.2023	15.10.2023	20.06.2024	05.07.2024	16.07.2024	27.07.2024	15.08.2024	15.09.2024
70	15.10.2024	Читинский	Новокручининское	«Новокручининское»	15.04.2024	15.10.2023	15.10.2023	20.06.2024	05.07.2024	16.07.2024	27.07.2024	15.08.2024	15.09.2024
71	30.10.2024	Могойтуйский	Могойтуй	"Могойтуйские коммунальные услуги"	30.04.2024	30.10.2023	30.10.2023	05.07.2024	20.07.2024	31.07.2024	11.08.2024	30.08.2024	30.09.2024
ДЕКАБРЬ													
72	31.12.2024	Борзинский	Борзинское	ООО "ИСТОК"	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2023	04.09.2024	19.09.2024	30.09.2024	11.10.2024	30.10.2024	30.11.2024
РАЗДЕЛ 6 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2024 ГОДУ													
ФЕВРАЛЬ													
73	27.02.2025	Забайкальский	Даурское	АО "ЗабТЭК"	27.08.2024	27.02.2024	27.02.2024	01.11.2024	16.11.2024	27.11.2024	08.12.2024	27.12.2024	27.01.2025
74	27.02.2025	Агинский	Челутай	ООО "Исток"	27.08.2024	27.02.2024	27.02.2024	01.11.2024	16.11.2024	27.11.2024	08.12.2024	27.12.2024	27.01.2025
ОКТАБРЬ													
75	16.10.2025	Карымский	Тыргетуйское	ООО "ЗабТеплоСервис"	16.04.2025	16.10.2024	16.10.2024	21.06.2025	06.07.2025	17.07.2025	28.07.2025	16.08.2025	16.09.2025
ДЕКАБРЬ													
76	31.12.2025	Чита	Чита	АО «Водоканал-Чита»	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2024	04.09.2025	19.09.2025	30.09.2025	11.10.2025	30.10.2025	30.11.2025
РАЗДЕЛ 7 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2025 ГОДУ													
ДЕКАБРЬ													
77	07.12.2026	Хилокский	Хилокское	ООО "ТеплоВодоСнаб"	07.06.2026	07.12.2025	07.12.2025	12.08.2026	27.08.2026	07.09.2026	18.09.2026	07.10.2026	07.11.2026
РАЗДЕЛ 8 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2026 ГОДУ													
МАРТ													
78	27.03.2027	Читинский	Засопкинское	ООО УК "Комфорт"	27.09.2026	27.03.2026	27.03.2026	02.12.2026	17.12.2026	28.12.2026	08.01.2027	27.01.2027	27.02.2027
МАЙ													
79	31.05.2027	Хилокский	Бадинское	ООО "Авангард"	30.11.2026	31.05.2026	31.05.2026	02.02.2027	17.02.2027	28.02.2027	11.03.2027	30.03.2027	30.04.2027
80	31.05.2027	Хилокский	Жипхегенское	ООО "Авангард"	30.11.2026	31.05.2026	31.05.2026	02.02.2027	17.02.2027	28.02.2027	11.03.2027	30.03.2027	30.04.2027
81	31.05.2027	Хилокский	Закультинское	ООО "Авангард"	30.11.2026	31.05.2026	31.05.2026	02.02.2027	17.02.2027	28.02.2027	11.03.2027	30.03.2027	30.04.2027
82	31.05.2027	Хилокский	Харагуновское	ООО "Авангард"	30.11.2026	31.05.2026	31.05.2026	02.02.2027	17.02.2027	28.02.2027	11.03.2027	30.03.2027	30.04.2027
83	31.05.2027	Хилокский	Хушенгинское	ООО "Авангард"	30.11.2026	31.05.2026	31.05.2026	02.02.2027	17.02.2027	28.02.2027	11.03.2027	30.03.2027	30.04.2027

№ п/п	Дата окончания концессионного соглашения	Район	Муниципальное образование	PCO	Минимальный срок (за 6 месяцев)	Максимальный (за 1 год)	Подготовительный этап (инвентаризация, подготовка документов) начать не позднее	Подача заявления для расчета долгосрочных параметров регулирования, НЕ ПОЗДНЕЕ	Согласование с Мин.ЖКХ (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с РСТ Забайкальского края (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с Первым заместителем Председателя Правительства Забайкальского края (3 рабочих дня, при наличии замечаний 15 рабочих дней для возвращения его в администрацию муниципального образования Забайкальского края для устранения замечаний.	Подписание у Губернатора	Регистрация (не может превышать один месяц)
84	31.05.2027	Хилокский	Могзонское	ООО "Авангард"	30.11.2026	31.05.2026	31.05.2026	02.02.2027	17.02.2027	28.02.2027	11.03.2027	30.03.2027	30.04.2027
ДЕКАБРЬ													
85	31.12.2027	Карымский	Дарасунское	ООО "Забайкальский тепловик"	30.06.2027	31.12.2026	31.12.2026	04.09.2027	19.09.2027	30.09.2027	11.10.2027	30.10.2027	30.11.2027
86	31.12.2027	Карымский	Карымское	ООО "Коммунальник Плюс"	30.06.2027	31.12.2026	31.12.2026	04.09.2027	19.09.2027	30.09.2027	11.10.2027	30.10.2027	30.11.2027
РАЗДЕЛ 9 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2027 ГОДУ													
МАЙ													
87	31.05.2028	Читинский	Маккавеевское	ООО УК "Азаву"	30.11.2027	31.05.2027	31.05.2027	03.02.2028	18.02.2028	29.02.2028	11.03.2028	30.03.2028	30.04.2028
ОКТАБРЬ													
88	25.10.2028	Читинский	Верх-Читинское	ООО "Универсал Мастер"	25.04.2028	25.10.2027	25.10.2027	30.06.2028	15.07.2028	26.07.2028	06.08.2028	25.08.2028	25.09.2028
89	25.10.2028	Читинский	Домнинское	ООО "Универсал Мастер"	25.04.2028	25.10.2027	25.10.2027	30.06.2028	15.07.2028	26.07.2028	06.08.2028	25.08.2028	25.09.2028
ДЕКАБРЬ													
90	31.12.2028	Чита	Чита	ПАО «ТЭК-14», котельные г. Чита	30.06.2028	31.12.2027	31.12.2027	04.09.2028	19.09.2028	30.09.2028	11.10.2028	30.10.2028	30.11.2028
91	31.12.2028	Петровск-Забайкальский	Баялгинское	ООО "Благоустройст во+"	30.06.2028	31.12.2027	31.12.2027	04.09.2028	19.09.2028	30.09.2028	11.10.2028	30.10.2028	30.11.2028
92	31.12.2028	Петровск-Забайкальский	Кули	ООО "Благоустройст во+"	30.06.2028	31.12.2027	31.12.2027	04.09.2028	19.09.2028	30.09.2028	11.10.2028	30.10.2028	30.11.2028
93	31.12.2028	Петровск-Забайкальский	Малетинское	ООО "Благоустройст во+"	30.06.2028	31.12.2027	31.12.2027	04.09.2028	19.09.2028	30.09.2028	11.10.2028	30.10.2028	30.11.2028
94	31.12.2028	Петровск-Забайкальский	Хохотуй	ООО "Благоустройст во+"	30.06.2028	31.12.2027	31.12.2027	04.09.2028	19.09.2028	30.09.2028	11.10.2028	30.10.2028	30.11.2028
РАЗДЕЛ 10 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2028 ГОДУ													
ДЕКАБРЬ													
95	31.12.2029	Город Петровск-Забайкальский	Город Петровск-Забайкальский	ООО "Благоустройст во+"	30.06.2029	31.12.2028	31.12.2028	04.09.2029	19.09.2029	30.09.2029	11.10.2029	30.10.2029	30.11.2029
96	31.12.2029	Могочинский	Ключевское	ООО "Гарантия"	30.06.2029	31.12.2028	31.12.2028	04.09.2029	19.09.2029	30.09.2029	11.10.2029	30.10.2029	30.11.2029
РАЗДЕЛ 11 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2029 ГОДУ													
ДЕКАБРЬ													
97	31.12.2030	Срегенский	Кокуйское	ООО "Благоустройст во+"	30.06.2030	31.12.2029	31.12.2029	04.09.2030	19.09.2030	30.09.2030	11.10.2030	30.10.2030	30.11.2030
РАЗДЕЛ 12 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2030 ГОДУ													
ДЕКАБРЬ													

№ п/п	Дата окончания концессионного соглашения	Район	Муниципальное образование	PCO	Минимальный срок (за 6 месяцев)	Максимальный (за 1 год)	Подготовительный этап (инвентаризация, подготовка документов) начать не позднее	Подача заявления для расчета долгосрочных параметров регулирования, НЕ ПОЗДНЕЕ	Согласование с Мин.ЖКХ (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с РСТ Забайкальского края (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с Первым заместителем Председателя Правительства Забайкальского края (3 рабочих дня, при наличии замечаний 15 рабочих дней для возвращения его в администрацию муниципального образования Забайкальского края для устранения замечаний.	Подписание у Губернатора	Регистрация (не может превышать один месяц)
98	31.12.2031	Чита	Чита	ООО "Теплоснабжение" (Котельная ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»)	30.06.2031	31.12.2030	31.12.2030	04.09.2031	19.09.2031	30.09.2031	11.10.2031	30.10.2031	30.11.2031
99	31.12.2031	Чита	Чита	ООО "Теплоснабжение" (Котельная ГПОУ «Забайкальский транспортный техникум»)	30.06.2031	31.12.2030	31.12.2030	04.09.2031	19.09.2031	30.09.2031	11.10.2031	30.10.2031	30.11.2031
100	31.12.2031	Петровск-Забайкальский	Новопавловское	ООО «Восход» п. Новопавловка Петровск-Забайкальского района	30.06.2031	31.12.2030	31.12.2030	04.09.2031	19.09.2031	30.09.2031	11.10.2031	30.10.2031	30.11.2031
РАЗДЕЛ 13 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2032 ГОДУ													
ИЮНЬ													
101	13.06.2033	Хилокский	Хилокское	ООО «ГРЭЦ»	13.12.2032	13.06.2032	13.06.2032	16.02.2033	03.03.2033	14.03.2033	25.03.2033	13.04.2033	13.05.2033
ДЕКАБРЬ													
102	31.12.2033	Ононский	Большевикское	ООО "Благоустройство+"	30.06.2033	31.12.2032	31.12.2032	04.09.2033	19.09.2033	30.09.2033	11.10.2033	30.10.2033	30.11.2033
103	31.12.2033	Ононский	Верхнецасучейское	ООО "Благоустройство+"	30.06.2033	31.12.2032	31.12.2032	04.09.2033	19.09.2033	30.09.2033	11.10.2033	30.10.2033	30.11.2033
104	31.12.2033	Ононский	Ималкинское	ООО "Благоустройство+"	30.06.2033	31.12.2032	31.12.2032	04.09.2033	19.09.2033	30.09.2033	11.10.2033	30.10.2033	30.11.2033
105	31.12.2033	Ононский	Нижнецасуческое	ООО "Благоустройство+"	30.06.2033	31.12.2032	31.12.2032	04.09.2033	19.09.2033	30.09.2033	11.10.2033	30.10.2033	30.11.2033
106	31.12.2033	Ононский	Нижнецасуческое	ООО "Благоустройство+"	30.06.2033	31.12.2032	31.12.2032	04.09.2033	19.09.2033	30.09.2033	11.10.2033	30.10.2033	30.11.2033
107	31.12.2033	Ононский	Нижнецасуческое	ООО "Благоустройство+"	30.06.2033	31.12.2032	31.12.2032	04.09.2033	19.09.2033	30.09.2033	11.10.2033	30.10.2033	30.11.2033
РАЗДЕЛ 14 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2038 ГОДУ													
МАЙ													
108	27.05.2039	Читинский	Атамановское	ООО "Сервис Уголь"	27.11.2038	27.05.2038	27.05.2038	30.01.2039	14.02.2039	25.02.2039	08.03.2039	27.03.2039	27.04.2039
ОКТАБРЬ													
109	16.10.2039	Читинский	Новокукинское	ООО "Меркурий"	16.04.2039	16.10.2038	16.10.2038	21.06.2039	06.07.2039	17.07.2039	28.07.2039	16.08.2039	16.09.2039

№ п/п	Дата окончания концессионного соглашения	Район	Муниципальное образование	PCO	Минимальный срок (за 6 месяцев)	Максимальный (за 1 год)	Подготовительный этап (инвентаризация, подготовка документов) начать не позднее	Подача заявления для расчета долгосрочных параметров регулирования, НЕ ПОЗДНЕЕ	Согласование с Мин.ЖКХ (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с РСТ Забайкальского края (3 рабочих дня в случае согласования, 9 рабочих дней в случае направления на доработку)	Согласование с Первым заместителем Председателя Правительства Забайкальского края (3 рабочих дня, при наличии замечаний 15 рабочих дней для возвращения его в администрацию муниципального образования Забайкальского края для устранения замечаний.	Подписание у Губернатора	Регистрация (не может превышать один месяц)
РАЗДЕЛ 15 - НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ В 2077 ГОДУ													
ОКТЯБРЬ													
110	16.10.2078	Читинский	Новокукинское	ООО "Меркурий"	16.04.2078	16.10.2077	16.10.2077	21.06.2078	06.07.2078	17.07.2078	28.07.2078	16.08.2078	16.09.2078