

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УТВЕРЖДАЮ»

Распоряжением Правительства
Забайкальского края

«___» _____ 20__ г. №

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник

УГИБДД УМВД России
по Забайкальскому краю



Э.В.Белобровый

(должность, подпись, печать)

«13» декабря 2018.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Безопасность дорожного движения»
Забайкальский край

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

регионального проекта «Безопасность дорожного движения»



(региональный уровень)

Подпись, печать

Министр территориального
развития Забайкальского
края

В.И.Паздников

Заместитель министра
территориального развития
по вопросам транспорта и
дорожного хозяйства

К.Б.Суздальников



ДАШБОРДЫ

ПРОЕКТЫ

КОМАНДА

КАЛЕНДАРЬ

МОЯ РАБОТА



Ирина Андреевна

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Название документа: паспорт БДД.docx

Инициатор: Воронина Ирина Андреевна

Комментарии инициатора: Уважаемые коллеги! Просим согласовать проект паспорта регионального проекта

«Безопасность дорожного движения» 11.12.2018 16:38

Отметка о согласовании	ФИО	Комментарий	Срок	Фактическая дата
	Давыдов Сергей Олегович	[Согласовано]	12.12.2018 10:42	11.12.2018 17:22
	Паздников Виктор Иванович	[Согласовано]	12.12.2018 10:42	13.12.2018 09:04
	Пляскина Ольга Сергеевна	[Согласовано]	12.12.2018 12:00	12.12.2018 19:07
	Попова Наталья Владимировна	[Согласовано] согласовано	12.12.2018 16:30	12.12.2018 17:41
	Томских Андрей Александрович	[Согласовано]	12.12.2018 10:42	13.12.2018 11:07
	Филатова Наталья Николаевна	[Согласовано]	12.12.2018 16:30	12.12.2018 17:40

Статус согласования: Открыто

Согласована версия №1 от 12.12.2018 20:27, автор версии: Воронина Ирина Андреевна

Дата создания: 11.12.2018 16:38

Дата закрытия:

Дата печати: 13.12.2018 12:49



УТВЕРЖДЕН

Распоряжением
Губернатора Забайкальского края
от «14» декабря 2018 года № 497-р

П А С П О Р Т регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	
Краткое наименование регионального проекта	«Безопасность дорожного движения»	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Паздников Виктор Иванович, министр территориального развития Забайкальского края.	
Администратор регионального проекта	Воронина Ирина Андреевна, заместитель начальника отдела транспорта Министерства территориального развития Забайкальского края.	
Связь с государственными программами	Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2013 года № 864, государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 315	

Руководитель регионального проекта	Министр территориального развития Забайкальского края	В.И.Паздников
------------------------------------	---	---------------

2. Цель и показатели регионального проекта

Уменьшение до конца 2024 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч ед. до 4 ед. на территории Забайкальского края									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч ед.	основной	20,6	31.12.2017	19	17	15	10	6
									4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения			
Результат: Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.			
Срок: 31.12.2024			
1.1.	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	31.12.2024	Межведомственный план должен утвержден первым заместителем председателя Правительства Забайкальского края, согласован с ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю
Задача национального проекта: медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.			
Результат: оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (35 ед).			
Срок: 31.12.2024			

2.1.	Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними	31.12.2019	К концу 2019 года создан продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними
2.2.	Закуплены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (35 ед)	31.12.2020	К концу 2024 года закуплены 35 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», предназначенные для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния на догоспитальном этапе пациентов, пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. в целях снижения смертности
2.3.	Переоснащены медицинским оборудованием травмацентры (второго уровня)	31.12.2024	До конца 2024 года переоснащены медицинским оборудованием травмацентры 2 уровня, где они наиболее востребованы
Задача национального проекта: проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских подразделений и дорожных служб			
Результат: проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений и дорожных служб.			
Срок: 31.12.2024			
3.1	Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений и дорожных служб	31.12.2024	Учения и соревнования проведены в соответствии с методическими рекомендациями
Задача национального проекта: Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привитие им навыков безопасного поведения на дорогах.			
Результат: Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками.			
Срок: 31.12.2024			
4.1	Приобретены технические средства обучения,	31.12.2020	К концу 2020 года приобретены технические

	наглядные учетные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма			средства обучения, наглядные учетные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
4.2.	Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автомобилями, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских автомотто-, вело-, картинг-клубах и секциях	31.12.2024		К концу 2024 года построены автогородки в городах: Чита, Краснокаменск, Балей, Могоча и населенных пунктах Забайкальского края: пос. Агинское, с. Красный Чикой и других городах и населенных пунктах Забайкальского края
4.3.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2024		Ежегодное вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
4.4.	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров.	31.12.2024		Ежегодно проводится широкомасштабное мероприятие «Родительский патруль», с охватом обучающихся общеобразовательных организаций 33 072 человека

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения							
1.1.	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

⁴ Распределение бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края регламентирующими вопросы их исполнения.

[illegible]

4.3	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,306	0,306	0,306	0,918
4.4.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края:	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9
4.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.3.	консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.3.1	бюджет Забайкальского края	0,0	0,0	0,0	0,006	0,006	0,006	0,006	0,018
4.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	0,0	0,0	208,52	280,646	266,566	755,732	
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края		0,0	0,0	0,0	204,67	275,48	261,66	741,81	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

бюджет Забайкальского края	0,0	0,0	0,0	3,85	5,166	4,906	13,922
межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Паздников В.И.	Министр территориального развития Забайкальского края	Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	5
2.	Администратор регионального проекта	Воронина И.А.	Заместитель начальника отдела транспорта	Паздников В.И., министр территориального развития Забайкальского края	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник проекта	Воронина И.А.	Заместитель начальника отдела транспорта	Суздальницкий К.Б., заместитель министра территориального развития Забайкальского края по вопросам транспорта и дорожного хозяйства	50
Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий Забайкальского края по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения					

4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Суздальницкий К.Б.	Заместитель министра территориального развития Забайкальского края по вопросам транспорта и дорожного хозяйства	Паздников В.И., министр территориального развития Забайкальского края	10
5.	Участник регионального проекта	Воронина И.А.	Заместитель начальника отдела транспорта	Суздальницкий К.Б., заместитель министра территориального развития Забайкальского края по вопросам транспорта и дорожного хозяйства	30
6.	Участник регионального проекта	Скубиева В.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	30
7.	Участник регионального проекта	Мироманов А.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	Давыдов С.О., министр здравоохранения Забайкальского края	30
8.	Участник регионального проекта	Сидоров А.И.	Начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю		30
9.	Участник регионального проекта	Кургузкин Ф.А.	Руководитель Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края	Кулаков А.С., первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	30

10.	Участник регионального проекта	Белобровый Э.В.	УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю	Щеглов А.Н., начальник УМВД России по Забайкальскому краю	30
Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Паздников В.И.	Министр территориального развития Забайкальского края	Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	10
Закуплены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (35 ед)					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давыдов С.О.	Министр здравоохранения Забайкальского края	Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	10
13.	Участник регионального проекта	Мироманов А.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	Давыдов С.О., министр здравоохранения Забайкальского края	30
Переоснащены медицинским оборудованием травмацентры (второго уровня)					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давыдов С.О.	Министр здравоохранения Забайкальского края	Кулаков А.С., первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	10
15.	Участник регионального проекта	Мироманов А.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	Давыдов С.О., министр здравоохранения Забайкальского края	30

16.	Участник регионального проекта	Скубиева В.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	30
17.	Участник регионального проекта	Мироманов А.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	Давыдов С.О., министр здравоохранения Забайкальского края	30
18.	Участник регионального проекта	Сидоров А.И.	Начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю		30
19.	Участник регионального проекта	Кургузкин Ф.А.	Руководитель Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края	Кулаков А.С., первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	30
20.	Участник регионального проекта	Белобровый Э.В.	УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю	Щеглов А.Н., начальник УМВД России по Забайкальскому краю	30
Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.И.	Начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю		10
22.	Участник регионального проекта	Мироманов А.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края	Давыдов С.О., министр здравоохранения Забайкальского края	30
23.	Участник регионального проекта	Кургузкин А.Ф.	Руководитель Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности	Кулаков А.С., первый заместитель председателя Правительства Забайкаль-	30

			Забайкальского края	ского края	
24.	Участник регионального проекта	Суздальницкий К.Б.	Заместитель министра территориального развития Забайкальского края по вопросам транспорта и дорожного хозяйства	Паздников В.И., министр территориального развития Забайкальского края	30
25.	Участник регионального проекта	Белобровый Э.В.	УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю	Щеглов А.Н., начальник УМВД России по Забайкальскому краю	30
Приобретены технические средства обучения, наглядные учетные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скубиева В.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	10
Обустроены центры по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма мобильными автогородками (в городах: Чита, Краснокаменск, Баян, Могоча и населенных пунктах Забайкальского края: п. Агинское, с. Красный Чикой, п. Забайкальск и других городах и населенных пунктах Забайкальского края)					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скубиева В.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	10

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скубиева В.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	10
Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма мобильными автогородками (в городах: Чита, Краснокаменск, Балей, Могоча и населенных пунктах Забайкальского края: п. Агинское, с. Красный Чикой, п. Забайкальск и других городах и населенных пунктах Забайкальского края)					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скубиева В.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	10
Организована система работы с родителями детей по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скубиева В.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	10
31.	Участник регионально-	Белобровый Э.В.	УГИБДД УМВД России по	Щеглов А.Н., начальник	30

	го проекта		Забайкальскому краю	УМВД России по Забай- кальскому краю	
--	---------------	--	---------------------	---	--

6. Дополнительная информация

В разделе 3 результаты регионального проекта в графе «Результаты федерального проекта» отсутствуют по следующим причинам:
 федеральный паспорт не доведен федеральным органом исполнительной власти до субъектов Российской Федерации;
 показатели паспорта федерального проекта неизвестны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	14.01.2019	31.12.2024	Суздальницкий К.Б.	Межведомственный план	(ВДЛ)
1.1.1.	Разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	14.01.2019	04.06.2019	Воронина И.А.	Межведомственный план	(РП)
1.1.2.	Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	05.06.2019	02.09.2019	Паздников В.И.	Межведомственный план	(РП)
1.1.	Межведомственный план согласован		03.12.2019	Паздников В.И.	Межведомственный план	(РП)
1.2.	Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения		01.02.2020	Первый заместитель председателя Забайкальского края	Межведомственный план	(КП)

2.	Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними	01.01.2019	31.12.2019	Паздников В.И.	Письмо Минком-связь	(ВДЛ)
2.1	Ввод в эксплуатацию программного продукта		31.12.2019	Паздников В.И.	Письмо Минком-связь	(КП)
2.1.2	Информирование граждан граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними	01.11.2019	31.12.2019	Паздников В.И.		(РП)
3.	Закуплены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (35 ед.)	14.01.2019	27.12.2024	Мироманов А.М.	Акт приема-передачи автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» учреждениям здравоохранения Забайкальского края	(КП)
3.1.1.	Конкурсные процедуры и заключение государственного контракта на поставку автомобилей класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	01.01.2021	01.05.2021	Мироманов А.М.	Конкурсная документация	(РП)
3.1.	Заключен государственный контракт		01.06.2021	Мироманов А.М.	Государственный контракт	(РП)
3.1.2.	Передача автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» медицинским учреждениям Забайкальского края	01.06.2021	01.08.2021	Мироманов А.М.	Акт приемки передачи	(РП)
3.2.	Ввод автомобилей в эксплуатацию, регист-		31.12.2021	Мироманов А.М.	Свидетельство о ре-	(КП)

	рация в ГИБДД				гистрации	
4.	Переоснащены медицинским оборудованием травмацентры (второго уровня)	14.01.2019	27.12.2024	Мироманов А.М.	Акт приема-передачи	(ВДЛ)
4.1.1.	Конкурсные процедуры и заключение государственного контракта на поставку медицинского оборудования.	01.01.2022	01.06.2022	Мироманов А.М.	Конкурсная документация	(РП)
4.1	Заключен государственный контракт на поставку медицинского оборудования		01.07.2022	Мироманов А.М.	Государственный контракт	(РП)
4.1.2.	Передача медицинского оборудования травмацентрам (второго уровня) Забайкальского края	01.07.2022	01.10.2022	Мироманов А.М.	Акт приема-передачи	(РП)
4.2.	Ввод в эксплуатацию в травмацетрах (второго уровня) Забайкальского края		01.01.2023	Мироманов А.М.	Акт приема-передачи медицинского оборудования травмацентрам (второго уровня) Забайкальского края	(КП)
5.	Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	14.01.2019	02.09.2024	Сидоров А.И. Кургузкин Ф.А. Мироманов А.М. Суздальницкий К.Б.	План проведения	(РП)
5.1.1.	Составление плана, уточнение даты и времени проведения учений, соревнований, формирование количества участников, вводных	14.01.2019	01.04.2019	Сидоров А.И.	План проведения	(РП)
5.1.2.	Выезд участников на место предполагаемого происшествия, ликвидация последствий ЧС	01.06.2019	01.06.2019	Сидоров А.И. Кургузкин Ф.А. Мироманов А.М. Суздальницкий К.Б.	План проведения	(РП)

5.1.	Учения проведены		01.06.2019	Сидоров А.И. Кургузкин Ф.А. Мироманов А.М. Суздальницкий К.Б	Отчет о проведении	(РП)
5.2.	Подведены итоги и проведен анализ результатов работы участников		02.06.2019	Сидоров А.И.	Отчет о проведении учений.	(КП)
6.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учетные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2020	Шибанова Н.М.	Акт приема-передачи	(ВДЛ)
6.1.1	Конкурсные процедуры и заключение государственного контракта на поставку технические средства обучения, наглядные учетные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2020	01.05.2020	Шибанова Н.М.	Конкурсная документация	(РП)
6.1	Заключен государственный контракт		31.12.2020	Шибанова Н.М.	Государственный контракт	(РП)
6.1.2	Передача технических средств обучения, наглядные учетные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательные учреждения	01.12.2020	31.12.2020	Шибанова Н.М.	Акт приема-передачи	(ПК)
7.	Оснащение центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма мобильными автогородками (в городах: Чи-	14.01.2019	27.12.2024	Скубиева В.Ю.	Акт приема-передачи	(ВДЛ)

	та, Краснокаменск, Балей, Могоча и населенных пунктах Забайкальского края: п. Агинское, с. Красный Чикой, п. Забайкальск и других городах и населенных пунктах Забайкальского края)					
7.1.1.	Для городского округа «Город Чита»: проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта; закуп оборудования, передача оборудования учреждению ГУ ДО «Забайкальский детский юношеский центр технического творчества».	01.01.2022	01.05.2022	Скубиева В.Ю.	Конкурсная процедура	(РП)
7.1.2.	Для других населенных пунктов: согласование Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края проектов, представленных образовательными учреждениями муниципальных районов и городских округов. Проведение Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края конкурсных процедур, заключение государственного контракта по закупке оборудования, покупка и передача оборудования образовательным учреждениям муниципальных районов и городских округов.	01.01.2023	31.12.2023	Скубиева В.Ю.	Акт приема-передачи оборудования учреждениям ГУ ДО «Забайкальский детский юношеский центр технического творчества» и другим образовательным учреждениям муниципальных районов и городских округов.	(РП)
7.2.	Созданы центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с мобильными автогородками.		31.12.2024	Шибанова Н.М.	Нормативно правовой документ	(РП)
8.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике	01.01.2019	31.12.2024	Шибанова Н.М.	Нормативно правовой документ	(ВКЛ)

	дорожно-транспортного травматизма					
8.1	Ежегодное проведение мероприятий по вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2024	Шибанова Н.М	Отчет о проведении	(ПК)
8.1.1	Проведены мероприятия по вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2024	Шибанова Н.М	Отчет о проведении	(РП)
9.	Создана система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров.	14.01.2019	27.12.2024	Скубиева В.Ю.	Нормативно правовой документ	(РП)
9.1.1.	Проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль», с охватом обучающихся всех общеобразовательных организаций Забайкальского края, включающее в себя родительское патрулирование: контроль соблюдения детьми и сопровождающими их лицами правил перехода проезжей части, передвижения несовершеннолетних на личном транспорте родителей, проверка у детей наличие световозвращающих элементов на верхней одежде, проведение разъяснительной работы с детьми и с взрослыми, отработка безопасного маршрута «дом-школа-дом».	01.09.2019	31.12.2019	Шибанова Н.М.	Отчет о проведении	(РП)
9.1.2.	Ежегодное обновление Паспортов дорожной безопасности, Схем безопасных мар-	01.01.2019	31.12.2024	Скубиева В.Ю.	Наличие в каждом образовательном уч-	(РП)

	шрутов движения детей «дом-школа-дом»; обеспечение обучающихся световозвращающими элементами, участие школьников Забайкальского края в ежегодном Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»				реждения Забайкальского края Паспортов дорожной безопасности, Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом»; обеспечение обучающихся световозвращающими элементами.	
9.2.	Проведены мероприятия «Родительский патруль», «Дом-школа-дом», «Безопасное колесо»		31.12.2024	Шибанова Н.М.,	Отчет о мероприятии	(ПК)

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ⁹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристи- ки	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
Уменьшение до конца 2024 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Забайкальского края							
1.	R соц. = N 100 000/L Ожидается уменьшение показателя	N – коли- чество по- гибших, L – средняя числен- ность ре- гиона	ГИБДД УМВД Рос- сии по За- байкальско- му краю – ежеквар- тально, За- байкалкрай- стат – еже- годно	ГИБДД УМВД России по За- байкальскому краю, Забайкал- крайстат, Министерство территориально- го развития За- байкальского края	По Забайкаль- скому краю	Ежегодно	

⁹ Орган исполнительной власти Забайкальского рая, иной орган или организация.

Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению, ликвидации риска
1.	Отсутствие финансирования	Невозможность достижения целевых показателей	руководитель проекта	Ежемесячно	Обращение в курирующие Министерства Российской Федерации
2.	Срыв проведения конкурсных процедур по приобретению автомобилей скорой медицинской помощи, мобильных автомобилей	Невозможность достижения целевых показателей	руководитель проекта	По мере объявления конкурса (аукциона)	Повышение профессиональной компетенции специалистов в области проведения конкурсных процедур по приобретению автомобилей скорой медицинской помощи, мобильных автомобилей

**Протокол
заседания Общественного совета
при Министерстве территориального развития
Забайкальского края
от 14 декабря 2018 года**

г. Чита

Присутствовали

Быстров Сергей Сергеевич	- член Общественной палаты Забайкальского края, заместитель председателя Общественного совета;
Гречка Андрей Владимирович	- заместитель начальника ЖЭО № 7 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации;
Журавлев Николай Александрович	- директор ООО «Забтехпроект»;
Зырянов Олег Михайлович	- начальник отдела по надзору за состоянием среды обитания, условиям проживания, условиям труда и радиационной безопасности Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю;
Леонтьева Марина Леонидовна	- председатель Забайкальской краевой общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения;
Орлов Игорь Геннадьевич	- руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Забайкальского края;
Старостин Анатолий Вадимович	- член Общественной палаты Забайкальского края;
Филиппова Ольга Александровна	- пенсионер МВД.

Заслушали информацию Министерства территориального развития Забайкальского края по разработанным паспортам региональных проектов:

1. «Формирование комфортной городской среды»;
2. «Чистая вода»;
3. «Жилье»;
4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
5. «Информационная безопасность»;
6. «Цифровое государственное управление»;
7. «Информационная инфраструктура»;
8. «Дорожная сеть»;
9. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
10. «Безопасность дорожного движения».

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся реализации региональных проектов.

Предложений и замечаний по региональным проектам от участников заседания Общественного совета **не поступило.**

Заместитель председателя
Общественного совета

БМ 4/08

С.С. Быстров