Сведения о выполнении контрольных событий
Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Управление государственной собственностью Забайкальского края» за 2021 год

	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий	Количество выполненных контрольных событий	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**Управление государственной собственностью Забайкальского края**	**34**	**28**	**6**	
2	Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края	32	26	6	Невыполнение плана произошло по следующим причинам: введение режима повышенной готовности в результате распространением новой коронавирусной инфекции в Забайкальском крае (ограничительные меры в отраслях экономики) повлияли на выполнение плана по доходам, получаемых в виде арендной платы; поступлением в конце 2021 года в собственность Забайкальского края большого количества жилых помещений, внесение которых в базу данных осуществлялось в январе-феврале 2022 года; необходимость возврата документов на доработку в связи с некачественным формированием пакета документов со стороны заявителя и невозможностью определения полномочий для разграничения (спорные полномочия); необходимость возврата документов на доработку в связи с некачественным формированием пакета документов со стороны учреждений (предприятий), поступление заявлений о согласовании списания в конце отчетного периода; отсутствие оснований для перераспределения и преобразования земельных участков; землеустроительная документация по описанию границы Забайкальского края и Иркутской областью не

					согласована Правительством Иркутской области в связи с несоответствием землеустроительного дела требованиям постановления Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении форм карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению». Документы возвращены на доработку. В настоящее время КГБУ «ЗабГеоИнформЦентр», проводит мероприятия по устранению данных замечаний. Кроме того существует проблема с согласованием местоположения узловой точки, расположенной на стыке границ Забайкальского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Работа по решению вопросов ведется на постоянной основе.
3	Обеспечивающая подпрограмма	2	2	0	