УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель председателя
Правительства Забайкальского края
Кравец А.Н.

План-график ("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Забайкальского края, включенных в единый реестр проблемных объектов (по состоянию на 30.06.2021)

№	Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Чита, Центральный административный район, Кайдаловская, 45	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Чита, Центральный административный район, ул. Токмакова, 30	Многоквартирный жилой дом №2 Блок №1 (III этап)1 очередь строительства жилого комплекса микрорайон Девичья Слобода в г. Чита, расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Черновский административный район, мкр. Девичья слобода, 32	«Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. 1-я Кайтымская, 3 в г. Чите» расположенный по адресу: гор. Чита, Центральный административный район, ул. 1-я Кайтымская, 3	Два многоквартирных жилых дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Проезжая, 16, 20. 5-ый этаж, блок А
1	здание многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, относящегося к проблемным объектам				
2	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	№69/08 (RU 75303000-51) от 17.03.2008г. Срок до 31.12.2010г	№73/08 (RU 75303000-134) от 23.03.2008г. Срок до 31.12.2014г.	№ RU 92303000-83 от 22.04.2014г (92-303-8-2017). Срок до 31.12.2018	№ 92-303-293-2017 от 15.10.2015. (92-303-318-2017) срок до 11.10.2020г.
3	кадастровый номер земельного участка	75:32:000000:158	75:32:030721:23	75:32:040509:253	75:32:030640:609	75:32:030739:77
4	общая площадь жилых помещений (квартир)	21489,6	4282	2318,1	3394,6	5100,3
5	количество жилых помещений (квартир)	333	58	53	96	88
6	общая площадь нежилых помещений	0	320,52	0	0	2003
7	количество нежилых помещений	0	1	0	0	1
8	степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	7 % (выполнена нулевой цикл - 90%, осуществлен монтаж железобе-тонных колонн 1 этажа - 50%) Работы не ведутся	10 % (выполнены строительно-монтажные работы по устройству котлована, фундаментов, кирпичная кладка 2-х этажей. Частично выполнены работы по перекрытию 2-го этажа). Работы на объекте не ведутся	42% (на объекте выполнена кирпичная кладка девяти этажей (из девяти, предусмотренных проектом) - 95%, кирпичная кладка вариантов под стропильную крышу - 100%.).	готовность объекта, состоящего из 3 блок-секций, передана 30%: индивидуальная, 9-ти этажная: монты работы по устройству фундаментов и стен подвала; условная 9-ти этажная: начаты работы по устройству фундаментов и стен подвала, рядовые 7-ми этажные – выполнено 4 этажа с перекрытиями. Работы не ведутся.	3% (выполнены фундаменты и стены цокольного этажа). Работы не ведутся
9	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/инвестирования	115	58	40	16	0
10	количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	0	1	0	0	0
11	включен многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в единном реестре проблемных объектов, основание включения в единый реестр проблемных объектов (ID дома/ N ПД)*	P=5122	P=60	P=19	P=3030	P=8187
12	сведения о принятом в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости решении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. N 1192	РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО	РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО	Принято решение на наблюдательном совете ППК Фонд в соответствии с п.1 ч.2 ст. 13.1 218-Федерального закона	РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО	РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
13	количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров уменьшения), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	47	16	24	10	0
14	общее количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров уменьшения в отношении жилых помещений	49	18	22	10	0
15	иные договоры	0	0	0	0	0
16	наименование, ИНН застройщика	ООО «Стройинвест» ИНН 7536052444	ООО МП «Сенар» ИНН 7534018305	ООО «Сервис» ИНН 7536161010 ООО «Забайкальские строительные технологии» ИНН 7524013857	ООО «Промышленно- гражданское строительство» ИНН 7536146131	ООО СЗ «Энергоинвестстрой» ИНН 7536056608 (недобросовестный застройщик - ООО «Стройинвест» ИНН 8001007148)
17	сведения о введении процедуры банкротства	23.09.2020 г. введена процедура конкурсного производства	22.09.2020 г. введена процедура конкурсного производства	10 июня 2020 года застройщик признан несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев.	Судебное разбирательство о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Промышленно-гражданское строительство» перенесено на 14 часов 30 минут 11 января 2021 года	В отношении недобросовестного застройщика ООО «Стройинвест» 15.10.2018 введена процедура конкурсного производства.
18	наименование	Использование механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1028-ЗЗК в виде: - имущественного взноса для завершения строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости);	Предоставление мер государственной поддержки в виде: - имущественного взноса для завершения строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости);	Использование механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1028-ЗЗК в виде: - имущественного взноса для завершения строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости);	Предоставление мер государственной поддержки в виде: - имущественного взноса для завершения строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости);	Использование механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1028-ЗЗК в виде: - имущественного взноса для завершения строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости);
19	срок реализации	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	1 кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.
20	ожидаемые результаты	Восстановление прав граждан	Восстановление прав граждан	Восстановление прав граждан	Восстановление прав граждан	Восстановление прав граждан
21	наименование	Предоставление субсидий ППК Фонду	Предоставление субсидий ППК Фонду	Предоставление субсидий ППК Фонду	Предоставление субсидий ППК Фонду	Предоставление субсидий ППК Фонду
22	срок реализации	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	III кв. 2021 г.
23	ожидаемые результаты	Проведение мероприятий для прав граждан	Проведение мероприятий для прав граждан	Завершение строительства, прав граждан	Проведение мероприятий для прав граждан	частичная компенсация оплаты за тепло- возможное присоединение объекта по ул. Силикатная, 3 в связи с восстановлением прав граждан участников долевого строительства МКЖД по ул. Проезжая, 16,20 по средствам предоставления квартир в доме по ул. Силикатная, 3
24	с помощью механизма Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	да	нет	нет	нет	нет
25	за счет мер регионального характера	нет	нет	нет	нет	нет
26	за счет мер застройщика	нет	нет	нет	нет	нет
27	срок	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	1 кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2020 г.