Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бадмажапова Жаргалма Эрдынеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b689f529cb16faaacca67ea42b4f072c
Владелец: БАДМАЖАПОВА ЖАРГАЛМА ЭРДЫНЕЕВНА
Действителен: с 21.04.2025 по 15.07.2026
Дата подписания: 20.01.2026

Дата утверждения паспорта: 26.01.2026

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Реализация мероприятий по созданию "Читинского квартала" в г. Чита»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	создание "Читинского квартала" в г. Чита		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 30.12.2024)	Этап II (01.01.2025 - 31.12.2025)	Этап III (01.01.2026 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Волков Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края		
Руководитель регионального проекта	Бадмажапова Жаргалма Эрдынеевна		Министр экономического развития Забайкальского края		
Администратор регионального проекта	Воронина Татьяна Валерьевна		Начальник отдела		
Целевые группы	Бизнес (крупный, малый, средний)				
	Инвесторы				
	Юридические лица				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реализация мероприятий по созданию "Читинского квартала" в г. Чита»							
1.1.	Площадь благоустроенной территории	РП	Тысяча квадратных метров общей площади	0	2023	-	0	2
1.2.	Количество разработанных ПСД на благоустройство улиц Богомягкого, Ленина, Кастринская	РП	Единица	0	2023	0	1	0
1.3.	количество переселенных квартир	РП	Единица	0	2023	13	0	0
1.4.	Количество объектов, к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения	РП	Единица	0	2023	0	0	1

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Реализация мероприятий по созданию "Читинского квартала" в г. Чита»														
1.1.	Площадь благоустроенной территории	РП	Тысяча квадратных метров общей площади	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
1.2.	Количество разработанных ПСД на благоустройство улиц Богомягкого, Ленина, Кастринская	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	1
1.3.	количество переселенных квартир	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
1.4.	Количество объектов, к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реализация мероприятий по созданию "Читинского квартала" в г. Чита										

1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Единица	0	2023	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Количество объектов, к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения Площадь благоустроенной территории количество переселенных квартир Количество разработанных ПСД на благоустройство улиц Богомягкого, Ленина, Кастринская
1.1.1.	Создана туристко-рекреационная зона с гостинично-деловым центром на 120 номеров										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация мероприятий по созданию "Читинского квартала" в г. Чита	55 000,00	4 213,28	136 985,47	196 198,75
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	55 000,00	4 213,28	136 985,47	196 198,75
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 000,00	3 998,40	130 958,10	189 956,50
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*53 900,00*	*3 918,43*	*120 481,50*	*178 299,93*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	3 998,40	130 958,10	134 956,50
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	4 213,28	136 985,47	141 198,75
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	55 000,00	4 213,28	136 985,47	196 198,75
Бюджет субъекта Российской Федерации		55 000,00	3 998,40	130 958,10	189 956,50
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	4 213,28	136 985,47	141 198,75
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реализация мероприятий по созданию "Читинского квартала" в г. Чита												
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,40