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Заключение договора подряда 


Кадастровые инженеры


1 день


Геодезическое обследование объекта, геодезическая съемка 


Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 


Кадастровые инженеры


1 день


7 рабочих дней


Кадастровые инженеры


Утверждение схемы расположения уполномоченным органом земельного участка на кадастровом плане территории без присвоения адреса:
прием и регистрация заявления и установленного пакета документов
рассмотрение заявления и приложенного пакета докуметов 
направление запросов в уполномоченные органы посредством межведомственного электронного взаимодействия
получение ответа на запрос
принятие решение об утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ либо об отказе в утверждении


БЫЛО - 13 рабочих дней/СТАЛО - 7 рабочих дней


Присвоение адреса: 
определение уникального адреса 
регистрация сведений об адресе 
формирование, согласование, утверждения проекта решения о присвоении, изменениии и аннулировании адреса объектов недвижимости
регистрация и направление решения для опубликования на сайте администрации
реквизиты правового документа вносятся в Адресный реестр
размещение адреса в ФИАС



Администрация ГО "Город Чита" -  БЫЛО - 18 рабочих дней/СТАЛО - 14 рабочих дней


Камеральные работы


Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления, Администрация ГО "Город Чита"


Подача документов в МФЦ


Кадастровые инженеры


2 дня








органы местного самоуправления - БЫЛО от 1 до 10 рабочих дней/СТАЛО от 1 до 18 рабочих дней


Обработка документов Филиалом, Управлением


Управление, Филиал







Выдача готового результата


Управление, Филиал, МФЦ


1 день







БЫЛО 5-7 дней/ СТАЛО 3-5 дней








МФЦ





1 день




























