КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ул. Ленина, д.24, г. Балей, Забайкальский край, 673450. Тел. (30232) 5-10-30, 
Е-mail: kspbaley@yandex.ru	

Утвержден приказом КСП
от 08.10.2024 г. № 16-од 
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия 	«Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт государственных (муниципальных) организаций»

 Основание для проведения контрольного мероприятия:
 - План работы Контрольно-счетной палаты Балейского муниципального округа  на 2024 год. 
Предмет контрольного мероприятия:
   - Проверка законности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий.
Цель проверки: 
- соблюдение законного порядка выделения и целевого расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту образовательных учреждений муниципального района «Балейский район»
Объекты  контрольного мероприятия:
    - Администрация муниципального района «Балейский район», Комитет образования администрации муниципального района «Балейский район» 
Должностные лица:
[bookmark: _GoBack]     - Глава муниципального района «Балейский район» Ушаков Евгений Владимирович, председатель Комитета образования администрации муниципального района «Балейский район» Чистохин Константин Иванович
     Проверяемый период:  2023 год  
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02 сентября по 07 октября 2024 года 
      Проверка проведена председателем Контрольно-счетной палаты Балейского муниципального округа (далее – КСП) Кузнецовой Л.И. с ведома главы муниципального района «Балейский район» Ушакова Е.В. Проверка проводилась параллельно с Контрольно-счетной палатой Забайкальского края.
Сумма проверенных средств: 157 333 522 рублей 96 копеек.

1. Общие положения
     Капитальный ремонт трех школ в Балейском районе: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» (МКОУ «СОШ №14»), Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ундинская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Ундинская СОШ»), Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ундино-Посельская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Ундино-Посельская СОШ») проведен в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Забайкальского края» и в рамках Государственного Проекта Российской Федерации «Развитие образования».
     Проектная документация на капитальный ремонт зданий трех школ Балейского района подготовлена ООО «Спектр» г. Чита в 2021 году.
     Заявки в Министерство образования Забайкальского края на участие трех школ в мероприятии «Модернизация школьных систем образования Забайкальского края» Администрацией муниципального района «Балейский район» направлены в марте 2022 года. 
     Строительный контроль на объектах капитального ремонта Балейского района осуществляло ООО «Капитель» г. Чита.
     В соответствии с законом Забайкальского края от 22 декабря 2022 года №2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» между Министерством образования Забайкальского края и Администрацией муниципального района «Балейский район» заключено соглашение (далее – Соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Балейский район» на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (далее – Субсидия):
                                                                                                                                                                                            (рублей)
	Дата
	№ соглашения
	Предмет Соглашения
	Из федерального бюджета
	Из краевого бюджета
	Из местного бюджета
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	25.01.2023
	76606000-1-2022-031
	Предоставление Субсидии
	152 301 139,03
	15 062 750,65
	1 690 544,35
	169 054 434,03

	22.12.2023 Доп. соглашение
	76606000-1-2022-031/1
	Внесение изменений в Соглашение
	141 635 104,18
	14 007 874,43
	1 572 151,31
	157 215 129,92



    Справкой-уведомлением № 711 от 30.01.2023 г. Министерством образования Забайкальского края доведены лимиты бюджетных обязательств бюджету муниципального района «Балейский район» на Субсидии в сумме 31 590 951 рублей 65 копеек.
         Справкой-уведомлением № 732 от 30.01.2023 г. Министерством образования Забайкальского края доведены лимиты бюджетных обязательств бюджету муниципального района «Балейский район» на Субсидии в сумме 135 772 938 рублей 03 копеек.
     Всего на сумму 167 363 889 рублей 68 копеек.
         Справкой-уведомлением № 6605 от 27.12.2023 г. Министерством образования Забайкальского края доведены лимиты бюджетных обязательств бюджету муниципального района «Балейский район» на Субсидии в сумме (минус) 11 720 911 рублей 07 копеек.
     Всего на сумму 155 642 978 рублей 61 копеек (из них за счет федерального бюджета в сумме 141 635 104 рублей 18 копеек, за счет краевого бюджета в сумме 14 007 874 рублей 43 копеек).
     Распоряжением Администрации муниципального района «Балейский район» от 06.02.2023 г. № 71 Комитету по финансам администрации муниципального района «Балейский район» поручено выделить лимиты бюджетных обязательств Комитету образования администрации муниципального района «Балейский район» на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций в размере 169 054 434 рублей 03 копеек.
     Справкой-уведомлением № 165 от 06.02.2023 г. Комитетом по финансам администрации муниципального района «Балейский район» доведены лимиты бюджетных обязательств Комитету образования администрации муниципального района «Балейский район» в сумме 169 054 434 рублей 03 копеек.
     Справкой-уведомлением № 2157 от 29.12.2023 г. Комитетом по финансам администрации муниципального района «Балейский район» доведены лимиты бюджетных обязательств Комитету образования администрации муниципального района «Балейский район» в сумме (минус) 11 720 911 рублей 07 копеек.
     Всего на сумму 157 333 522 рублей 96 копеек (из них за счет федерального бюджета в сумме 141 635 104 рублей 18 копеек, за счет краевого бюджета в сумме 14 007 874 рублей 43 копеек, за счет местного бюджета в сумме 1 690 544 рублей 35 копеек).
     В соответствии с условиями пунктов 1.3.1. и 1.3.2. Дополнительного соглашения № 76606000-1-2022-031/1 от 22 декабря 2023 года необходимо было уменьшить сумму софинансирования из местного бюджета на 118 393 рублей 04 копеек. Комитетом по финансам это было упущено, лимиты бюджетных обязательств Комитету образования были завышены на 118 393 рублей 04 копеек. Финансирование мероприятий произведено в рамках Соглашения, лимиты бюджетных обязательств в размере 118 393 рублей 04 копеек в Комитете образования остались не использованными (согласно отчету об исполнении бюджета за 2023 год).
Распоряжения Администрации МР «Балейский район» о финансировании Комитета образования муниципального района «Балейский район»

	№ п/п
	Распоряжение
	Дата
	Содержание
	Сумма (руб.)

	1.
	№ 72
	07.02.2023
	Комитету по финансам администрации муниципального района «Балейский район» обеспечить финансирование мероприятий по:
	

	
	
	
	1.1. Капитальному ремонту здания МКОУ «СОШ № 14»
	25 168 720,17

	
	
	
	1.2. Оснащению средствами обучения и воспитания МКОУ «СОШ № 14»
	6 741 332,00

	
	
	
	Итого по МКОУ «СОШ № 14»
	31 910 052,17

	
	
	
	
	

	
	
	
	1.3. Капитальному ремонту здания МКОУ «Ундино-Посельская СОШ»
	45 684 537,78

	
	
	
	1.4. Оснащению средствами обучения и воспитания МКОУ «Ундино-Посельская СОШ»
	12 599 703,67

	
	
	
	Итого по МКОУ «Ундино-Посельская СОШ»
	58 284 241,45

	
	
	
	
	

	
	
	
	1.5. Капитальному ремонту здания МКОУ «Ундинская СОШ»
	64 982 684,52

	
	
	
	1.6. Оснащению средствами обучения и воспитания МКОУ «Ундинская СОШ»
	13 877 455,89

	
	
	
	Итого по МКОУ «Ундинская СОШ»
	78 860 140,41

	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	169 054 434,03



Информация о поступлении средств Субсидии из бюджета Забайкальского края в бюджет муниципального района «Балейский район» и о перечислении их Комитету образования администрации муниципального района «Балейский район»

	
	Дата
	№
	Наименование документа
	РП ЦСР
	Сумма
(руб.)

	Поступило в бюджет МР «Балейский район» из краевого бюджета
	07.02.2023
	026/011
	Расходное расписание

	00000R7500
	5 982 879,89

	
	09.03.2023
	029/086
	
	
	778 142,47

	
	24.03.2023
	026/007
	
	
	1 312 566,09

	
	12.04.2023
	026/018
	
	
	562 700,56

	
	24.04.2023
	026/001
	
	
	155 662,99

	
	20.06.2023
	026/007
	
	
	8 173 659,96

	
	30.08.2023
	026/024
	
	
	2 497 746,14

	
	19.09.2023
	026/005
	
	
	12 127 593,55

	
	
	
	
	
	

	Итого по коду R0458 (СОШ № 14):
	
	
	
	
	31 590 951,65

	
	03.03.2023
	026/013
	
	
	16 251 435,24

	
	24.03.2023
	026/021
	
	
	1 149 305,85

	
	12.04.2023
	026/019
	
	
	5 210 805,45

	
	08.06.2023
	026/013
	
	
	5 244 403,95

	
	20.06.2023
	026/009
	
	
	1 018 458,74

	
	10.07.2023
	026/010
	
	
	517 347,27

	
	20.07.2023
	026/001
	
	
	10 652 199,62

	
	09.08.2023
	026/005
	
	
	5 548 996,37

	
	30.08.2023
	026/025
	
	
	27 407 382,50

	
	19.09.2023
	026/006
	
	
	293 767,65

	
	
	
	
	
	

	Итого по коду R0492 (Ундинская СОШ)
	
	
	
	
	73 294 102,64

	
	24.03.2023
	026/022
	
	
	857 446,92

	
	12.04.2023
	026/020
	
	
	4 911 246,91

	
	14.04.2023
	026/017
	
	
	6 726 973,99

	
	17.05.2023
	026/019
	
	
	8 227 188,68

	
	20.06.2023
	026/010
	
	
	936 318,98

	
	10.07.2023
	026/011
	
	
	853 168,64

	
	20.07.2023
	026/012
	
	
	12 416 673,06

	
	09.08.2023
	026/006
	
	
	4 618 784,57

	
	30.08.2023
	026/026
	
	
	11 030 592,08

	
	19.09.2023
	026/007
	
	
	296 740,62

	
	
	
	
	
	

	Итого по коду R0493 (Ундино-Посельская СОШ)
	
	
	
	
	50 875 134,45

	Всего поступило субсидий в бюджет района
	
	
	
	
	155 760 188,74

	
	
	
	
	
	

	Перечислено в Комитет образования 
МР «Балейский район»
	
	
	Расходное расписание
	00000L7500
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	08.02.2023
	4
	
	
	6 043 313,02

	
	10.03.2023
	6
	
	
	786 002,50

	
	27.03.2023
	8
	
	
	1 325 824,33

	
	13.04.2023
	23
	
	
	568 384,40

	
	25.04.2023
	2
	
	
	157 235,34

	
	21.06.2023
	5
	
	
	8 256 222,19

	
	01.09.2023
	2
	
	
	2 522 975,90

	
	26.09.2023
	25
	
	
	12 276 533,56

	
	30.11.2023
	20
	
	
	0,01

	
	
	
	
	
	

	Итого по СОШ № 14
	
	
	
	
	31 910 052,17

	
	
	
	
	
	

	
	06.03.2023
	12
	
	
	16 415 591,15

	
	27.03.2023
	8
	
	
	1 160 915,00

	
	13.04.2023
	23
	
	
	5 263 439,85

	
	09.06.2023
	5
	
	
	5 297 377,73

	
	21.06.2023
	5
	
	
	1 028 746,20

	
	11.07.2023
	1
	
	
	522 573,00

	
	21.07.2023
	26
	
	
	10 759 797,60

	
	10.08.2023
	9
	
	
	5 605 046,84

	
	01.09.2023
	2
	
	
	27 684 224,75

	
	26.09.2023
	25
	
	
	296 735,00

	
	14.12.2023
	28
	
	
	- 48 744,37

	
	29.12.2023
	118
	
	
	- 5,34

	
	29.12.2023
	119
	
	
	5,36

	
	29.12.2023
	120
	
	
	- 6,26

	
	29.12.2023
	121
	
	
	6,25

	
	
	
	
	
	

	Итого по Ундинской СОШ
	
	
	
	
	73 985 702,76

	
	
	
	
	
	

	
	27.03.2023
	8
	
	
	866 108,00

	
	13.04.2023
	23
	
	
	4 960 855,46

	
	17.04.2023
	25
	
	
	6 791 923,20

	
	18.04.2023
	2
	
	
	3 000,00

	
	19.05.2023
	3
	
	
	8 310 291,60

	
	21.06.2023
	5
	
	
	945 776,75

	
	11.07.2023
	1
	
	
	861 786,50

	
	21.07.2023
	26
	
	
	12 542 094,00

	
	10.08.2023
	9
	
	
	4 665 438,96

	
	01.09.2023
	2
	
	
	11 142 012,20

	
	26.09.2023
	25
	
	
	299 738,00

	
	02.11.2023
	10
	
	
	- 1,0

	
	14.12.2023
	28
	
	
	- 69 648,67

	
	29.12.2023
	117
	
	
	- 0,01

	
	
	
	
	
	

	Итого по Ундино-Посельской СОШ
	
	
	
	
	51 319 374,99

	
	
	
	
	
	

	Всего по Комитету образования
	
	
	
	
	157 215 129,92


    В бюджет муниципального района «Балейский район» за 2023 год на капитальный ремонт образовательных организаций и приобретение оборудования поступили Субсидии из краевого бюджета в сумме 155 760 188 рублей 74 копеек, из них средства Федерального бюджета в сумме 141 635 109 рублей 53 копеек, средства краевого бюджета в сумме 14 125 079 рублей  21 копеек.  
     Министерством образования Забайкальского края отозваны средства в сумме 117 210 рублей 14 копеек (расходные расписания № 026/001 от 19 декабря 2023 года на сумму (минус) 1 рублей 03 копеек и № 026/001 от 21 декабря 2023 года на сумму (минус) 117 209 рублей 11 копеек). В бюджете района остались краевые средства в сумме 155 642 978 рублей 60 копеек.
     Комитет образования муниципального района «Балейский район» в рамках Соглашения профинансирован из бюджета района в сумме 157 215 129 рублей 92 копеек (за счет федерального бюджета в сумме 141 635 104 рублей 18 копеек, за счет краевого бюджета в сумме 14 007 874 рублей 42 копеек, за счет местного бюджета в сумме 1 572 151 рублей 32 копеек).  
     Фактически на ремонт школ направлено средств в сумме 157 333 522 рублей 96 копеек. Средства в сумме 118 393 рублей 04 копеек перекодированы с кода L7500 на код 42199 (за счет местного бюджета), из них по МКОУ «Ундинская СОШ» в сумме 48 744 рублей 37 копеек (уведомление от 14.12.2023 № 4 об уточнении вида и принадлежности платежа), по МКОУ «Ундино-Посельская СОШ» в сумме 69 648 рублей 67 копеек (уведомление от 14.12.2023 № 3 об уточнении вида и принадлежности платежа).  

Информация о расходовании средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту здания МКОУ «СОШ № 14» и приобретение оборудования

	Контракт, договор
	Предмет контракта, договора
	Цена контракта, договора (руб.)
	Исполнено (оплачено)
 на 01.01.2024

	1
	2
	3
	4

	1.Контракт от 26.12.2022 №0891200000622010377 с ООО «Геотехнология», г. Нижний Тагил Свердловской области
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «СОШ № 14» по адресу: г. Балей, ул. 5 Декабря, 20
	20 144 376,72
	2 668 531,20

	2.Контракт от 17.03.2023 №0891200000623001402 с ООО ПК «Сибстройсервис плюс» г.Саянск Иркутской области
	Поставка школьной мебели 
	314 470,67
	314 470,67

	3.Контракт от 20.03.2023 №0891200000623001421 с ИП Лопатина О.И. г. Красноярск
	Поставка школьной мебели
	1 380 909,53
	1 380 909,53

	4.Контракт от 16.06.2023 №33/2023 с ООО «МСС» г. Чита
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «СОШ № 14» по адресу: г. Балей, ул. 5 Декабря, 20
	20 500 188,97
	

	Доп. Соглашение от 03.10.2023 к Контракту №33/2023 от 16.06.2023
	Дополнительные виды работ на основании локального сметного расчета № 02-01-01/доп. на  2 000 000,00 рублей 
	22 500 188,97
	22 500 188,97

	Итого по контрактам:
	
	26 864 100,37
	26 864 100,37

	
	
	
	

	1.Договор поставки от 22.02.2023 № 02 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	596 658,00
	596 658,00

	2.Договор поставки от 22.02.2023 № 03 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	598 485,00
	598 485,00

	3.Договор поставки от 22.02.2023 № 04 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	376 862,00
	376 862,00

	4.Договор поставки от 10.03.2023 № 09 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	593 540,00
	593 540,00

	5.Договор поставки от 10.03.2023 № 10 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	596 220,00
	596 220,00

	6.Договор поставки от 10.03.2023 № 11 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	569 638,00
	569 638,00

	7.Договор поставки от 10.03.2023 № 12 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	577 780,00
	577 780,00

	8.Договор поставки от 20.03.2023 № 49 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	536 868,80
	536 868,80

	9.Договор поставки от 31.03.2023 № 62 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	599 900,00
	599 900,00

	
	
	
	

	Итого по договорам:
	
	5 045 951,80
	5 045 951,80

	
	
	
	

	Всего по МКОУ «СОШ № 14»:
	
	31 910 052,17
	31 910 052,17



Информация о расходовании средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту здания МКОУ «Ундинская СОШ» и приобретение оборудования

	Контракт, договор
	Предмет контракта, договора
	Цена контракта, договора (руб.)
	Исполнено (оплачено)
 на 01.01.2024

	1
	2
	3
	4

	1.Контракт от 17.02.2023 №0891200000623000283 с ООО «МСС», г. Чита
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Ундинская СОШ»
	54 718 637,18
	

	Доп. соглашение от 31.07.2023 к Контракту от 17.02.2023 №0891200000623000283
	Дополнительные виды работ на основании локального сметного расчета № 02-01-01/доп. на  5 438 354 рублей 05 копеек
	60 156 991,23
	60 156 991,23

	2.Контракт от 27.03.2023 №0891200000623001957 с ИП Лопатина Оксана Ивановна г.Красноярск
	Поставка школьной мебели
	1 028 746,20
	1 028 746,20

	
	
	
	

	Итого по контрактам:
	
	61 185 737,43
	61 185 737,43

	
	
	
	

	1.Договор поставки от 24.03.2023 № РАА3003-1 с ИП Рямов Алексей Александрович г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	599 297,00
	599 297,00

	2.Договор поставки от 24.03.2023 № РАА3003-2 с ИП Рямов Алексей Александрович г.Екатеринбург
	Поставка оборудования
	297 013,00
	297 013,00

	3.Договор от 24.03.2023 № СП-6 с ООО «Авангард» г. Жигулевск Самарской области
	Поставка спортивного оборудования
	534 626,00
	534 626,00

	4.Договор от 24.03.2023 № СП-7 с ООО «Авангард» г. Жигулевск Самарской области
	Поставка спортивного оборудования и инвентаря
	510 520,00
	510 520,00

	5.Договор поставки от 24.03.2023 № ОБР3003-1 с ИП Ушаков Данил Викторович г.Екатеринбург
	Поставка оборудования
	594 900,00
	594 900,00

	6.Договор поставки от 24.03.2023 № ОБР3003-2 с ИП Ушаков Данил Викторович г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	228 040,00
	228 040,00

	7.Договор поставки от 24.03.2023 б/н с ИП Акишин Олег Игоревич г.Чита
	Поставка систем для затемнения окон
	593 470,00
	593 470,00

	8.Договор поставки от 24.03.2023 № Г3003-1 с ИП Горшенина Елена Александровна г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	552 433,00
	552 433,00

	9.Договор поставки от 24.03.2023 № Г3003-2 с ИП Горшенина Елена Александровна г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	322 212,00
	322 212,00

	10.Договор поставки от 13.03.2023 № 17 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	596 220,00
	596 220,00

	11.Договор поставки от 13.03.2023 № 18 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	569 920,00
	569 920,00

	12.Договор поставки от 13.03.2023 № 19 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	555 790,00
	555 790,00

	13.Договор поставки от 13.03.2023 № 20 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна г. Чита
	Поставка оборудования
	599 900,00
	599 900,00

	14.Договор поставки от 24.03.2023 № 94 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка школьной мебели
	544 504,00
	544 504,00

	15.Договор поставки от 24.03.2023 № 95 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка школьной мебели
	551 336,00
	551 336,00

	16.Договор поставки от 24.03.2023 № 96 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна г. Чита
	Поставка школьной мебели
	585 971,00
	585 971,00

	17.Договор поставки от 24.03.2023 № 97 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна г. Чита
	Поставка школьной мебели
	583 180,00
	583 180,00

	18.Договор поставки от 24.03.2023 № 98 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка школьной мебели
	589 230,00
	589 230,00

	19.Договор поставки от 24.03.2023 № 99 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	439 629,00
	439 629,00

	20.Договор поставки от 24.03.2023 № 100 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	492 687,00
	492 687,00

	21.Договор поставки от 24.03.2023 № 101 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна г. Чита
	Поставка школьной мебели
	587 576,00
	587 576,00

	22.Договор поставки от 24.03.2023 № 102 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	507 026,00
	507 026,00

	23.Договор поставки от 24.03.2023 № 103 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	109 800,00
	109 800,00

	24.Договор поставки от 24.03.2023 № 104 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	562 627,00
	562 627,00

	25.Договор поставки от 24.03.2023 № 105 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна г. Чита
	Поставка оборудования
	330 990,00
	330 990,00

	26.Договор поставки от 24.03.2023 № 107 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич г. Чита
	Поставка оборудования
	409 812,69
	409 812,69

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого по договорам:
	
	12 848 709,69
	12 848 709,69

	
	
	
	

	Всего:
	
	74 034 447,12
	74 034 447,12


                                                                                                                                                                                      
Информация о расходовании средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту здания МКОУ «Ундино-Посельская СОШ» и приобретение оборудования

	Контракт, договор
	Предмет контракта, договора
	Цена контракта, договора (руб.)
	Исполнено (оплачено)
 на 01.01.2024

	1
	2
	3
	4

	1.Контракт от 13.02.2023 № 0891200000623000177 с ООО «Кристалл», г. Балей
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Ундино-Посельская СОШ»
	35 292 089,50
	

	Доп. соглашение от 31.07.2023 к Контракту от 13.02.2023 № 0891200000623000177
	Изменение видов и объемов работ
	38 789 320,00
	38 789 320,00

	2.Контракт от 27.03.2023 № 0891200000623001981 с ИП Лопатина Оксана Ивановна г.Красноярск
	Поставка школьной мебели
	945 776,75
	945 776,75

	
	
	
	

	Итого по контрактам:
	
	39 735 096,75
	39 735 096,75

	
	
	
	

	1.Договор поставки от 13.03.2023 № 14 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка оборудования
	567 600,00
	567 600,00

	2.Договор поставки от 13.03.2023 № 15 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка оборудования
	568 396,00
	568 396,00

	3.Договор поставки от 13.03.2023 № 16 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна, г. Чита
	Поставка оборудования
	596 220,00
	596 220,00

	4.Договор поставки от 23.03.2023 № 65 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	551 958,00
	551 958,00

	5.Договор поставки от 23.03.2023 № 66 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	571 860,00
	571 860,00

	6.Договор поставки от 23.03.2023 № 67 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	580 660,00
	580 660,00

	7.Договор поставки от 23.03.2023 № 68 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка оборудования
	599 900,00
	599 900,00

	8.Договор поставки от 23.03.2023 № 69 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна, г. Чита
	Поставка оборудования
	360 660,00
	360 660,00

	9.Договор поставки от 24.03.2023 № 80 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка оборудования
	431 044,00
	431 044,00

	10.Договор поставки от 24.03.2023 № 83 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	379 794,00
	379 794,00

	11.Договор поставки от 24.03.2023 № 84 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	500 895,00
	500 895,00

	12.Договор поставки от 24.03.2023 № 85 с ИП Шестакова Маргарита Станиславовна, г.Чита
	Поставка школьной мебели
	596 872,00
	596 872,00

	13.Договор поставки от 24.03.2023 № 86 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка школьной мебели
	509 483,00
	509 483,00

	14.Договор поставки от 24.03.2023 № 106 с ИП Шестаков Степан Евгеньевич, г. Чита
	Поставка оборудования
	367 329,92
	367 329,92

	15.Договор от 24.03.2023 № СП-3 с ООО «Авангард» г. Жигулевск Самарской области
	Поставка спортивного оборудования и инвентаря
	592 119,00
	592 119,00

	16.Договор от 24.03.2023 № СП-4 с ООО «Авангард» г. Жигулевск Самарской области
	Поставка спортивного оборудования и инвентаря
	592 640,00
	592 640,00

	17.Договор от 24.03.2023 № СП-5 с ООО «Доброснаб» г. Жигулевск Самарской области
	Поставка спортивного оборудования и инвентаря
	538 814,00
	538 814,00

	18.Договор поставки от 24.03.2023 № Г2803 с ИП Горшенина Елена Александровна г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	595 734,00
	595 734,00

	19.Договор поставки от 24.03.2023 № Г2803-1 с ИП Горшенина Елена Александровна г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	558 039,00
	558 039,00

	20.Договор поставки от 24.03.2023 № РАА2803-1 с ИП Рямов Алексей Александрович г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	574 095,00
	574 095,00

	21.Договор поставки от 24.03.2023 № ОБР2803-2 с ИП Ушаков Данил Викторович г.Екатеринбург
	Поставка школьной мебели
	420 338,00
	420 338,00

	22.Договор от 30.03.2023 № 203 с ИП Яворский Александр Игоревич, г. Чита
	Поставка систем для затемнения окон
	599 476,00
	599 476,00

	
	
	
	

	Итого по договорам:
	
	11 653 626,92
	11 653 926,92

	
	
	
	

	Всего:
	
	51 389 023,67
	51 389 023,67


                                                                                                                                                                                      

Выводы:

     В ходе проведения проверки финансовых нарушений не установлено. Средства Субсидии из краевого бюджета использованы по целевому назначению. Нарушений требований Федерального закона  от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении муниципальных контрактов не установлено.    
   
Председатель Контрольно-счетной палаты
Балейского муниципального округа                                             Л.И. Кузнецова    

                                               
