
Совет муниципального района
«Чернышевский район»

Р Е Ш Е Н И Е 

30 ноября  2020г.                                                                    		       № 239
п. Чернышевск

Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район» по результатам проверки законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»).

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район» по результатам проверки законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), руководствуясь статей 23 Устава муниципального района «Чернышевский район», Совет муниципального района «Чернышевский район»   р е ш и л:

1. Отчет Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район» по результатам проверки утвердить (прилагается).   
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте www.chernyshev.75.ru , в разделе  Документы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.


 
Глава муниципального района
«Чернышевский район»				                        В.В. Наделяев
      












Приложение к решению Совета 
МР «Чернышевский район»
 от 30 ноября 2020 г. № 239

Отчет
Контрольно-счетной палаты
муниципального района «Чернышевский район»

по результатам проверки законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»).

Проверяемый период: 2020 год.
Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной плате муниципального района «Чернышевский район», утвержденное Решением Совета муниципального района «Чернышевский район» от 29.12.2011г. № 52, план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» на 2020 год.
Перечень объектов контроля: 
Муниципальное учреждение культуры межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация», муниципальное учреждение дополнительного образования детская школа искусств.
Должностное лицо Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район», осуществляющее проведение контрольного мероприятия: председатель Контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» Максимов С.А.
Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 28.09.2020г. – 15.10.2020г.
Форма проведения контрольного мероприятия: выездная проверка.

По результатам контрольного мероприятия составлены акты № 06-20/КФ-А-КСП от 08 октября 2020 года, № 07-20/КФ-А-КСП от 15 октября 2020 года. Акты подписаны объектами контроля без возражений.

Результаты  контрольного мероприятия:
С целью обеспечения максимальной доступности культурных благ, повышения качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского края была создана государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае». Данная программа утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 24.04.2014г. № 236.
Задачами государственной программы являются:
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей Забайкальского края;
-создание условий этнокультурного развития Забайкальском крае;
- создание  организационных условий для реализации программы.
Срок реализации программы: 2014-2024г.
Аналогично региональному проекту, на территории муниципального района «Чернышевский район» разработана муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018-2020 годы)».
Целью программы является - сохранение и развитие культуры, как системы нравственных ценностей Чернышевского района. Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализация творческого потенциала в сфере культуры района. Сохранение историко-культурного наследия района. Модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры, повышение эффективности их деятельности.
Задачи программы - организация библиотечного обслуживания населения. Пополнение и комплектование фондов. Организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры. Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Чернышевского района. Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.
Между Министерством культуры Забайкальского края и администрацией муниципального района «Чернышевский район» 24.01.2020г. заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 76648000-1-2019-024. Предметом соглашения является предоставление из бюджета Забайкальского края в 2020г. бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидии на поддержку отрасли культуры. Предоставление субсидии осуществляется в целях достижения результатов регионального проекта по Муниципалитету на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, а также на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
Общий размер Субсидии представляемой из бюджета Забайкальского края в 2020 году составляет 7742343,91 руб., в том числе:
- на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры  музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 2800000,00 руб.;
- на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности – 4942343,91 руб.
Необходимо отметить, что Субсидия предоставляется бюджету муниципального района «Чернышевский район» на условиях долевого софинансирования, в соответствии с приложением к соглашению № 76648000-1-2019-024 от 24.01.2020г. в размере 302642,66 руб., в том числе:
- на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры  музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 42519,30 руб.;
- на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности – 260123,36 руб.
Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию мероприятий по региональному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» составил в 2020г. – 8044986,57 руб. Условия долевого софинансирования выполнены в полном объеме.
С целью выполнения условий соглашение по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры  музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, муниципальным учреждением дополнительного образования детская школа искусств заключен ряд договоров. Необходимо отметить, что все договоры заключены с единственным поставщиком, на основании п.4 ч.1, п.17 ч.1 ст.93 44-ФЗ. В ходе проверки проведен анализ договоров на предмет дробления закупки, с целью заключения договоров с единственным поставщиком, однако признаков намеренных действий по разделению объекта закупки на предметы нескольких контрактов не установлено.
В ходе визуального осмотра, на территории муниципального учреждения дополнительного образования детская школа искусств установлено наличие музыкальной литературы, товаров и оборудования для художественного творчества, компьютерной, цифровой и офисной технике, музыкальных инструментов (пианино, баяны, аккордеоны, домра, балалайка), мебели (ученические парты, стулья, шкафы канцелярские).
В ходе контрольного мероприятия установлены факты принятия и оплаты фактически невыполненных работ. Так по результатам визуального осмотра установлена приемка и оплата музыкальных инструментов, которые не были предоставлены. Данное нарушение прослеживается по трем договорам поставки, на общую сумму 613000 руб. Необходимо отметить, что условиями данных договоров определен порядок расчетов с Поставщиком, где Покупатель оплачивает товар по факту поставки товара в течение 15 рабочих дней на основании выставленного счета на оплату. Однако, несмотря на условия договора, оплата произведена 23.06.2020г. в полном объеме, а на момент проведения визуального осмотра (с 29.09.2020г. – по 02.10.2020г.) музыкальные инструменты на объекте осмотра отсутствовали. Данные действия являются нарушением п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни.
Необходимо отметить, на момент завершения контрольного мероприятия, данное нарушение устранено в полном объеме.
Также в ходе проверки установлены факты предоставления Продавцом товара ненадлежащего качества. Так на основании договора розничной купли продажи, объектом контроля в магазине-салоне «МузON» приобретены музыкальные инструменты. На основании товарной накладной Покупатель принял музыкальные инструменты без претензий по объему и качеству товара. Оплата товара произведена на основании выставленного счета. Однако в ходе визуального осмотра установлено, что фактически Продавцом переданы музыкальные инструменты в количестве 2-х единиц, с характеристиками не соответствующими документальным.

С целью выполнения условий соглашение по проведению капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности, муниципальным учреждением культуры межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация» заключен муниципальный контракт, на проведение капитального ремонта здания филиала - Центр досуга с. Байгул. В ходе проверки нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не установлено. Работы Подрядчиком выполнены своевременно, в установленный контрактом срок. Оплата работ произведена в полном объеме.
В ходе проверки произведен визуальный осмотр здания филиала – Центра досуга с. Байгул, где установлено наличие работ по капитальному ремонту. Произведен ремонт кровельного покрытия из профилированного оцинкованного проката, выполнены работы по устройству водосточных труб. Произведена наружная облицовка поверхности стен металлосайдингом. Выполнены внутренние работы по отделке помещения гипсокартонными листами, с последующей шпатлевкой и окраской. Произведена замена входных дверей. Установлены межкомнатные двери. Выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей, с устройством облицовки стен и установкой подоконных досок. Произведен ремонт трубопроводов отопления с установкой чугунных радиаторов. Выполнены работы по замене электрического оборудования.  
В ходе контрольного мероприятия установлен факт принятия и оплаты фактически невыполненных работ. Так по результатам визуального осмотра установлена приемка работ по устройству гидравлического дверного доводчика в количестве 1 шт. стоимостью 272,22 руб. (в ценах 2001г.). При перерасчете базисных цен в текущие цены по состоянию на III-IV квартал 2018 года (стоимость работ определена по состоянию на 4 кв. 2018 года), стоимость работ по устройству гидравлического дверного доводчика составила 1807,54 руб. Учитывая то, что данный вид работ оплачен в полном объеме, стоимость данных работ является неэффективным использованием средств бюджета.

По задаче Регионального проекта по муниципальному району «Чернышевский район» определен результат: 
- оснастить одно образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
- построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать в 2020 году одно культурно-досуговое учреждение в сельской местности.
Необходимо отметить, что показатель результативности муниципальным районом выполнен в полном объеме.

__________________________________
