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	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
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«03» октября 2024  г.

ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольного мероприятия 


Наименование (тема) контрольного мероприятия: Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета на капитальный ремонт.
Проверенный период:  2023 год
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 9 раздела 3 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район» на 2024 год.
Реквизиты распоряжения на проведение контрольного мероприятия: от 02.09.2024 г. № 22-КМ.
Перечень проверенных органов или организаций: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красночикойская средняя общеобразовательная школа № 2».
Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная проверка: _______________________________________________________[footnoteRef:1] [1:  включаются в отчет в случае проведения встречных проверок] 

Должностные лица Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район», принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: Аудитор Беломестнова Вера Владимировна
Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с  03.09.2024 г. по 16.09.2024 г.[footnoteRef:2]  [2:  с даты начала контрольного мероприятия, указанной в программе проведения контрольного мероприятия, до даты составления (подписания) должностными лицами ревизионной комиссии акта по результатам контрольного мероприятия] 

Реквизиты акта (актов), составленного (-ых) по результатам контрольного мероприятия: от 16.09.2024 г.  № 21-24/КМ.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее[footnoteRef:3]: [3:  содержание отчета определено в пункте 7.13 настоящего стандарта 
4 формулируются при необходимости краткого изложения в заключительной части отчета основных итогов контрольного мероприятия
5 формулируются в случаях, установленных в пункте 7.13 настоящего стандарта] 

1. Постановлением администрации муниципального района «Красночикойский район» от 11.11.2022 г. № 590 утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Красночикойский район» на 2023 год».
В перечень основных мероприятий муниципальной программы включена:
- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт: МОУ Красночикойская СОШ № 2, МОУ Большереченская СОШ, МОУ Жиндойская СОШ) на сумму 46450,00 тыс. руб.
2. По данным годового отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района «Красночикойский район» на 2023 год»  мероприятия по модернизации школьных систем образования выполнены на сумму 130681,50 тыс. руб.
3. В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 4.2.1. Порядка разработки и корректировки муниципальных программ от 25.12.2015 № 1056 объем бюджетного финансирования, предусмотренный программой не соответствует объему бюджетного финансирования, предусмотренному в решении «О бюджете муниципального района «Красночикойский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы», отклонение в сумме 84231,60 тыс. руб.
4. В акте выявленных дефектов, утвержденном директором МОУ «Красночикойская СОШ № 2» 01.06.2021 г. указан перечень обследуемых строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.
По результатам технического осмотра объекта сделаны выводы о необходимости капитального ремонта конструктивных элементов здания, системы топления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции.
5. По данным статистических отчетов образовательных учреждений Красночикойского района ОО-2 «Сведения о материально-технической информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» за 2022 и 2023 годы установлено:
- на 01.01.2023 г. в школах муниципального района «Красночикойский район» общее количество зданий составило 47 единицы, из них 29 единиц или 61,70 %, требующие капитального ремонта;
- на 01.01.2024 г. в школах муниципального района «Красночикойский район» общее количество зданий составило 46 единиц, из них 28 единиц или 60,87 %, требующие капитального ремонта.
6. Здание общественно-бытового корпуса включено в перечень объектов, финансируемых в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Забайкальского края» на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
7. В целях реализации данной программы между министерством образования и науки Забайкальского края и администрацией муниципального района «Красночикойский район» заключено соглашение от 25.01.2023 г.  № 76622000-1-2022-010 о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Красночикойский район» в 2023году в сумме 122 226 364,00 руб.
Дополнительным соглашением от 25.12.2023 г. № 7662200-1-2022-010/1 к соглашению  от 25.01.2023 г.  № 76622000-1-2022-010 о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Красночикойский район» в 2023 году  изменен размер субсидии в сторону увеличения на сумму 7 148 358,16 руб. В результате изменений размер субсидии составил в сумме 129 374 722,16 руб., в том числе:
- МОУ «Красночикойская СОШ № 2» в сумме 42 792 527,48 руб.
8. МОУ «Красночикойская СОШ № 2» соглашением о предоставлении в 2023 году субсидии на иные цели муниципальному учреждению МОУ «Красночикойская СОШ № 2» от 13.01.2023 г. № 20 предоставляются субсидии на иные цели в сумме 51 383 515,23 руб., в том числе:
- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Забайкальского края в сумме 42 792 527,48 руб.; 
- за счет средств бюджета муниципального района на софинансирование в сумме 432 247,75 руб.
9. На выполнение работ по капитальному ремонту общественно-бытового корпуса МОУ «Красночикойская СОШ № 2» составлена сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-, подписан директором школы, стоимость капитального ремонта в ценах 2 квартала 2021 г. составляет в сумме 40188,73 тыс. руб. 
10. ГАУ «Государственная экспертиза Забайкальского края» проведена экспертиза сметной документации, заключение от 26.11.2021 г. № 75-1-1-2-071098-2021. Вывод по заключению государственной экспертизы: Сметная стоимость капитального ремонта определена достоверно.
11. В ходе определения достаточности объемов ресурсного обеспечения установлено, что ресурсное обеспечение капитального ремонта здания школы составляет 98,45 %.
12. На сайте «zakupki.gov.ru» МОУ «Красночикойская СОШ № 2» размещено извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 39 135 054,95 руб., в том числе:
- капитальный ремонт здания на сумму 39 135 054,95 руб.
13. По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «АРМАДА»», цена контракта составляет в сумме 31 503 719,15 руб., срок выполнения работ до 15.08.2023 г. Контракт заключен без нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
14. К муниципальному контракту заключены дополнительные соглашения об изменении подпунктов контракта (от 26.12.2022 г. № 1), увеличении выполняемых работ на 10 % и стоимостью 3 150 075,00  руб. (от 16.05.2023 г. № 2), увеличении объема выполняемых работ на сумму 4 913 508,55 руб., о замене материалов и замене видов работ (от 28.07.2023 г. № 3).
15. В результате изменений, вносимых дополнительными соглашениями к МК от 12.12.2022 г. № ЭА 12/2022 цена контракта увеличилась на сумму 8 063 583,55 руб. и составила в сумме 39 567 302,70 руб.  
16. В 2023 году учреждением заключены договоры на поставку оборудования без проведения торгов на сумму до 600000,00 руб. (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) на сумму 3 657 472,53 руб.
17. Начальная максимальная цена контракта, рассчитанная на основании проектно-сметной документации, составила в сумме 39 135 054,95 руб. Экономия бюджетных средств при проведении торгов составила в сумме 7 631 335,80 руб. 
18. Оплата за выполненные работы по муниципальному контракту произведена без нарушения сроков оплаты.
19. Оплата за поставленные товары и выполненные работы по договорам до 600 тыс. руб. произведена без нарушения сроков оплаты, установленных в договорах.
20. Разработка сметной документации на капитальный ремонт общественно-бытового корпуса школы осуществлялась ООО «СистемИнжиниринг» на основании договора подряда  на выполнение проектных работ. Оплата по данному договору производилась спонсорами.
21. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 54 Инструкции от 01.12.2010 г. № 157н и Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н в представленных инвентарных карточках не заполнены реквизиты.
22. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н данные главной книги (ф. 0504072) по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» не соответствуют данным ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» и ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» по ВФО 5 «Субсидия на иные цели».
23. По данным отчета ОО-2 за 2022 г и 2023 г. количество зданий требующих капитального ремонта уменьшилось на 1 единицу и составляет в количестве 5 единиц.
24. Случаев проведения капитального ремонта в фактически неиспользуемых помещениях не установлено. Объект капитального ремонта общественно-бытового корпуса используется в полном объеме в соответствии с целями деятельности учреждения.

Выводы по результатам контрольного мероприятия4:

Предложения по результатам контрольного мероприятия5:

С учетом изложенного и на основании статьи 17 Положения «О Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район»» Ревизионная комиссия муниципального района «Красночикойский район» предлагает: 
1. Устранить нарушения указанные в акте контрольного мероприятия от 16.09.2024 г. № 21-24/КМ в соответствии с законодательством РФ.
О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо сообщить в Ревизионную комиссию муниципального района «Красночикойский район» в письменной форме до 01.10.2024 г. с предоставлением подтверждающих документов.

[bookmark: _GoBack]От МОУ «Красночикойская СОШ № 2» поступила информация об устранении нарушений с приложением подтверждающих документов.

«03» октября 2024 года

Подписи: 
Аудитор Ревизионной комиссии     _____________              В.В. Беломестнова
Руководитель контрольного мероприятия 		подпись				Ф.И.О.
        



Настоящий отчет утвержден председателем Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район» «__» ________20__ года.
_________________
           подпись
