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	Приложение № 18
к СВМФК 001 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
С. КРАСНЫЙ ЧИКОЙ,  
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, 27
	
Тел 2-23-60
Revkomissiya2006@mail.ru
	ИНН 7509004201
КПП 750901001
ОГРН 1067538004786


«20» сентября 2024 г.

ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольного мероприятия 


Наименование (тема) контрольного мероприятия: Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета на капитальный ремонт.
Проверенный период: с «01» января 2023 г. по «31» декабря 2023 г.
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 9 раздела 3 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район» на 2024 год.
Реквизиты распоряжения на проведение контрольного мероприятия: от 06.08.2024 г. № 20-КМ.
Перечень проверенных органов или организаций: Муниципальное общеобразовательное учреждение Малоархангельская средняя общеобразовательная школа.
Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная проверка: _______________________________________________________[footnoteRef:1] [1:  включаются в отчет в случае проведения встречных проверок] 

Должностные лица Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район», принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: Аудитор Беломестнова Вера Владимировна
Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с  06.08.2024 г. по 14.08.2024 г.[footnoteRef:2]  [2:  с даты начала контрольного мероприятия, указанной в программе проведения контрольного мероприятия, до даты составления (подписания) должностными лицами ревизионной комиссии акта по результатам контрольного мероприятия] 

Реквизиты акта (актов), составленного (-ых) по результатам контрольного мероприятия: от 14.08.2024 г.  № 19-24/КМ.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее[footnoteRef:3]: [3:  содержание отчета определено в пункте 7.13 настоящего стандарта 
4 формулируются при необходимости краткого изложения в заключительной части отчета основных итогов контрольного мероприятия
5 формулируются в случаях, установленных в пункте 7.13 настоящего стандарта] 

1. В перечень объектов муниципальной программы по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт) МОУ «Малоархангельская СОШ» не включена.
2. По данным годового отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района «Красночикойский район» на 2023 год»  мероприятия по модернизации школьных систем образования выполнены на сумму 130681,50 тыс. руб., в том числе:
- на капитальный ремонт и приобретение оборудования по МОУ «Малоархангельская СОШ» составило в сумме 7220563,8 руб.
3. В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 4.2.1. Порядка разработки и корректировки муниципальных программ от 25.12.2015 № 1056 объем бюджетного финансирования, предусмотренный программой не соответствует объему бюджетного финансирования, предусмотренному в решении «О бюджете муниципального района «Красночикойский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы», отклонение в сумме 84231,60 тыс. руб.
4. В акте технического осмотра объектов указан перечень обследуемых строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения с указанием необходимых работ и их количества.
По результатам технического осмотра объектов сделаны выводы о необходимости капитального ремонта всех обследуемых конструкций. 
5. По данным статистических отчетов образовательных учреждений Красночикойского района ОО-2 «Сведения о материально-технической информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» за 2022 и 2023 годы установлено:
- на 01.01.2023 г. в школах муниципального района «Красночикойский район» общее количество зданий составило 47 единицы, из них 29 единиц или 61,70 %, требующие капитального ремонта;
- на 01.01.2024 г. в школах муниципального района «Красночикойский район» общее количество зданий составило 46 единиц, из них 28 единиц или 60,87 %, требующие капитального ремонта.
6. Дополнительным соглашением к соглашению  от 25.01.2023 г.  № 76622000-1-2022-010 о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Красночикойский район» в 2023 году  изменен размер субсидии в сторону увеличения на сумму 7148358,16 руб. В результате изменений размер субсидии составил в сумме 129374722,16 руб., в том числе:
- МОУ «Малоархангельская СОШ» в сумме 7148358,16 руб.
7. Дополнительным соглашением от 26.12.2023 г. № 4  о внесении изменений в соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии на иные цели муниципальному учреждению МОУ «Малоархангельской СОШ» от 13.01.2023 г. № 10 МОУ «Малоархангельская СОШ» предоставляются субсидии на иные цели в сумме 10368891,22 руб., в том числе:
- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Забайкальского края в сумме 7148358,16 руб.; 
- за счет средств бюджета муниципального района на софинансирование в сумме 72205,64 руб.
7. На выполнение работ по капитальному ремонту зданий МОУ «Малоархангельская СОШ» составлена сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-01, утвержден директором школы 21.04.2023 г., стоимость капитального ремонта в ценах 1 квартала 2023 г. составляет в сумме 5640,30 тыс. руб. 
8. ГАУ «Государственная экспертиза Забайкальского края» проведена экспертиза сметной документации. Вывод по заключению государственной экспертизы: Сметная стоимость капитального ремонта определена достоверно.
9. В ходе определения достаточности объемов ресурсного обеспечения установлено, что ресурсное обеспечение капитального ремонта здания школы составляет 109,30 % от сметной стоимости.
10. Постановлением главы сельского поселения «Малоархангельское» от 08.12.2023 г. № 76 «О введении режима повышенной готовности не территории МОУ «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа» введен режим повышенной готовности на территории МОУ «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа» в связи с возникшим риском для жизни и здоровья учащихся и работников школы по причине технического состояния школы.
11. Муниципальный контракт от 08.12.2023 г. № 2023-1/ПГ на выполнение работ по капитальному ремонту зданий МОУ «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа» заключен в соответствии с п. 9 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ  и на основании постановления главы сельского поселения «Малоархангельское» от 08.12.2023 г. № 76 «О введении режима повышенной готовности не территории МОУ «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа» на сумму 5329421,48 руб. заключен с единственным поставщиком без применения иных способов определения поставщика, требующих затрат времени.
12. Дополнительным соглашением от 20.12.2023 г. № 1 к МК от 20.12.2023 года № 2023-1/ПГ внесены изменения в локально-сметный расчет. По итогам произведённых изменений цена муниципального контракта уменьшилась и составила в сумме 5033650,98 руб.
В соответствии со сводным сметным расчетом стоимость капитального ремонта объекта с учетом НДС составила в сумме 5640,30 тыс. рублей и была рассчитана в ценах по состоянию на 1 квартал 2023 года.
Экономия бюджетных средств по результатам заключенных контрактов составила в сумме 295770,50 руб.
13. Оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам и договорам произведена без нарушения сроков оплаты.
14. Разработка сметной документации на капитальный ремонт зданий  школы осуществлялась ООО «СПЕКТР» на основании договора оказания услуг по подготовке сметной документации от 13.03.2023 г. № 12-23. Стоимость работ по договору от 13.03.2023 г. № 12-23 составила в сумме 55000,00 руб.
15. Документы об изменении балансовой стоимости зданий школы после капитального ремонта МОУ «Малоархангельской СОШ»  в Администрацию муниципального района «Красночикойский район» (учредителю) не направлялись.
16. По данным отчета ОО-2 за 2023 г. потребность в капитальном ремонте зданий МОУ «Малоархангельская СОШ» отсутствует.
17. Муниципальное имущество, поступившее в рамках реализации  мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 1083084,57 руб. принято к бюджетному учету и используется в образовательном процессе.
Муниципальное имущество, переданное в оперативное управление учреждению используется в образовательной деятельности учреждения по назначению.
18. Случаев проведения капитального ремонта в фактически неиспользуемых помещениях не установлено. Объект капитального ремонта здание школы и здание спортивного зала используется в полном объеме в соответствии с целями деятельности учреждения.


Выводы по результатам контрольного мероприятия4:

Предложения по результатам контрольного мероприятия5:

 «20» сентября 2024 года

Подписи: 
Аудитор Ревизионной комиссии     _____________              В.В. Беломестнова
Руководитель контрольного мероприятия 		подпись				Ф.И.О.

[bookmark: _GoBack]Настоящий отчет утвержден председателем Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район» «__» ________20__ года.
_________________
           подпись
