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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА КЫРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Комсомольская ул., д.41, Кыра, 674250

Тел. (30235) 2-20-96, rrevcom@mail.ru
ОГРН 1087515000650, ИНН/КПП 7510003192/751001001
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кыринского муниципального округа за 2025 год.
     Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Кыринского муниципального округа (далее КСП), утвержденного решением Совета  Кыринского муниципального округа от 07.11.2025г. № 24  и содержит обобщенные результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля, основные направления деятельности КСП в 2025 году, а также о планируемых направлениях деятельности на 2026 год.
 Основные направления деятельности КСП
     Основные направления деятельности КСП определены нормами Бюджетного кодекса РФ и Федеральным законом от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края, Уставом Кыринского муниципального  округа, Положением о бюджетном процессе в Кыринском муниципальном округе, Положением о КСП. В рамках задач, определенных законодательством, КСП обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, являясь полноправным участником бюджетного процесса в округе, наделенным полномочиями по контролю за эффективным использованием средств бюджета округа и муниципальной собственности. 

    План работы КСП на 2025 год (далее – план работы) был сформирован исходя из необходимости реализации задач, поставленных перед контрольным органом. В целях реализации установленных законодательством полномочий план работы на 2025 год утвержден приказом председателя КСП. Проведены проверки годовых отчетов об исполнении бюджета района за 2024 год главных администраторов бюджетных средств,  а также годовых отчетов поселений. Приоритетными направлениями деятельности в 2025 году являлись профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении муниципальной собственностью, укрепление финансовой дисциплины, анализ эффективности использования бюджетных средств. В постоянном режиме осуществлялась информационная деятельность: предоставление информации о результатах проверок в Совет Кыринского муниципального округа, Главе Кыринского муниципального округа, представительным органам и главам поселений, в прокуратуру Кыринского округа, иным пользователям посредством размещения результатов проведенных мероприятий на официальном сайте администрации Кыринского муниципального округа. В отчетном периоде продолжено сотрудничество с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов, Советом контрольно-счетных органов Забайкальского края, Контрольно-счетной палатой Забайкальского края и КСП муниципальных образований. 

Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности

    В 2025 году КСП в процессе реализации возложенных на нее полномочий осуществляла внешний финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В ходе выполнения плана в отчетном периоде сотрудниками КСП проведено 35 мероприятия, в том числе 8 контрольных и  23 экспертно-аналитических, 4 заключения по экспертизе муниципальных программ.
   В 2025 году осуществлен весь комплекс экспертно-аналитической и контрольной работы, предусмотренный годовым планом.

 В соответствии со статьей 16 Положения о КСП по результатам контрольных мероприятий направлены представления органам местного самоуправления, руководителям проверяемых учреждений, учредителям для принятия мер по устранению выявленных 

       Общий объем средств, охваченными контрольными мероприятиями, составил 137336,5 тыс. руб. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено 543 нарушения и недостатков на общую сумму 5804,4 тыс. руб., из них нарушения по ведению бухгалтерского учета в сумме 3376,4 тыс.руб., нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в сумме 147,0 тыс.рублей,  иные нарушения в сумме 2281,0 тыс.руб., По результатам проверок направлено 12 представлений. Устранено выявленных нарушений на сумму 3122,8 тыс.руб.

Деятельность ревизионной комиссии по осуществлению экспертно-аналитических мероприятий

В процессе экспертно-аналитической деятельности КСП в установленном порядке проводился анализ соответствия действующему законодательству проектов решений о бюджете, муниципальных программ, поступающих КСП на экспертизу. Давалась оценка состояния нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проектов решений и других нормативных правовых актов.

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

В соответствии с требованиями ст. 2644 Бюджетного кодекса РФ, ст. 8 Положения о КСП, ст. 30 Положения о бюджетном процессе в Кыринском районе, проведены внешние проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) за 2024 год.

В ходе внешней проверки исследованы полнота и достоверность представленной отчетности, ее соответствие требованиям инструкций о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказами Министерства финансов РФ от 23.10.2010 г. №191-н, от 25.03.2011 г. №33-н (с изменениями).

Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности за 2025 год охвачено пять ГАБС (комитет по финансам, комитет культуры, спорта и молодежной политики, комитет образования, администрация МР «Кыринский район», КСП). Отчеты всеми ГАБС представлены в установленные сроки.

По результатам внешней проверки  подготовлены заключения, которые были направлены проверяемым ГАБС.

Представленная отчетность всех учреждений по объемам финансирования и кассовым расходам в общей сумме и в разрезе бюджетной классификации соответствует данным Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю.

При проведении экспертизы отчета об исполнении районного бюджета за 2024 год в заключении отмечено, что в целом показатели годового отчета об исполнении районного бюджета соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

В течение отчетного года проведена финансово-экономическая экспертиза проектов по  4 муниципальным программам. Во всех заключениях отражены замечания и недостатки, допущенные разработчиками при формировании данных программ, внесены предложения.

Основными недостатками, указанными в заключениях КСП, являются:
 - отсутствие финансово-экономических обоснований расходов на мероприятия муниципальных программ;

 -объем расходов на выполнение мероприятий муниципальных программ на 2026 год, в представленных проектах Программ не соответствовало объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данных  программы, к проекту решения Совета Кыринского муниципального округа  «О бюджете Кыринского муниципального  округа  на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Внешняя проверка бюджетной отчетности бюджетов поселений

   В 2025 году КСП, как и в предыдущие годы, осуществлялись полномочия по муниципальному финансовому контролю, переданные представительными органами сельских поселений муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.

   Подготовлены заключения по каждому поселению муниципального района. По результатам проведенной внешней проверки годовых отчетов сельских поселений, установлены нефинансовые нарушения и недостатки в составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности: отсутствие отдельных форм отчетности, ошибки в заполнении форм отчетности, не проведение инвентаризации обязательств перед составлением годовой отчетности, несоблюдение требований к применению бюджетной классификации РФ. 
   В большинстве случаев пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития носит формальный характер, в ней  отсутствует обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. Отчеты об исполнении бюджетов поселений за 2024 год рекомендованы Советам поселений к утверждению с учетом замечаний и предложений.
КСП по всем сельским поселениям муниципального района отмечает низкую информативность пояснительной записки к проекту бюджета. В пояснительной записке не указаны причины изменения показателей по разделам по отношению к оценке исполнения отчетного года.
    Проекты бюджетов всех поселений муниципального района «Кыринский район» сбалансированы и сформированы без дефицита. 
Экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального района «Кыринский район» за 2024 г.
      В 2025 году в соответствии со ст. 268.1 БК РФ КСП проводились обследования достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета муниципального района «Кыринский район»
    Бюджет муниципального района «Кыринский район»  за 2024 год исполнен в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства.

 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Кыринский район» за 2024 год по составу, содержанию и представлению соответствует установленным требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.  Фактов неполноты, недостоверности, непрозрачности показателей годового отчета не установлено.
Экспертиза на проект решения Совета Кыринского муниципального округа  о  бюджете округа  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
       В качестве одного из наиболее значимых мероприятий предварительного контроля следует отметить экспертизу проекта Решения Совета Кыринского округа  «О бюджете Кыринского округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» (далее – проект бюджета) на соответствие действующему законодательству и нормативно-правовым актам органов местного самоуправления, обоснованности, целесообразности и достоверности показателей, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета. Проанализированы доходы, расходы проекта бюджета округа, дефицит (профицит) бюджета муниципального округа. 

    Проанализированы прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа  в 2026 году,   в целом в расчетах учтены возможные поступления, прогноз реален к исполнению.
    Основные риски не достижения прогнозных показателей налоговых доходов могут быть связаны с  нестабильностью экономической  ситуации. 

  Расходы бюджета на 2026 год сформированы  с учетом приоритетов, определенных основными направлениями бюджетной и налоговой политики  округа  на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
   Проект Решения о бюджете  в  полной мере соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части содержания основных характеристик и состава показателей, которые должны содержаться и утверждаться решением о бюджете.

  Результаты контрольных мероприятий за 2025 год

КСП в 2025 году в рамках контрольной деятельности проведено 8 контрольных мероприятий, в том числе:

  -Проверка целевого и эффективного использования средств  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели (МБУДО ДЮСШ, МБОУ «Хапчерангинская ООШ» , МБУДО  «Дом творчества Кыринского района», «МБОУ Мангутская СОШ»);
  - Проверка правомерности использования субсидии, предоставленной из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Кыринский район» Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» (сельское поселение «Кыринское» , с/п «Мангутское»);

- Проверка использования  бюджетных средств, выделенных на реализацию  мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального района "Кыринский район" (сельское поселение «Кыринское»);
- Проверка использования средств муниципального  Дорожного фонда (администрация муниципального района «Кыринский район».
В ходе контрольных мероприятий выявлено  следующее:
1. Представленная учетная политика Учрежденими, не соответствовала  Инструкции 157н,   Федеральному закону  от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

         2. В карточках-справках  по заработной плате ф.0504417  не  заполнены обязательные реквизиты предусмотренные Приказом Минфина РФ   от 30 марта 2015 г. N 52н" Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (с изменениями и дополнениями).

3.При проверки правильности расходования средств, выделенных на заработную плату, выявлены  нарушение при начислении заработной платы .

    4.в нарушение  Методических указаний по инвентаризации имущества и     финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49,   ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О     бухгалтерском учете» в проверяемом периоде в двух организаций не проводилась инвентаризация учитываемых на счете 101.00 основные средства, сч.103.00 «Непроизведенные активы»,  сч.105.00 материальные запасы.

   5. Выявлены нарушения  при соблюдения порядка ведения учетных операций безналичными денежными средствами.

  6.При расчетах с подотчетными лицами имеются расхождения в сумме принятых к учету оправдательных документов с суммой авансовых отчетов,

в авансовых отчетах суммы выданных авансов и даты выдачи не отражены, неиспользованные суммы остатков денежных средств и суммы перерасхода по выданным авансам не выведены, что привело к нарушению п.3 ст.9 №402-ФЗ, т.к  первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. 

7.Также выявлены нарушения при оприходования основных средств, материальных активов, при списания материальных запасов и основных средств, нарушения при  проведения инвентаризации, правильность отражения на счетах бюджетного учета.
Проверка правомерности использования субсидии, предоставленной из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Кыринский район» Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды»

Сельское поселение «Кыринское»

В ходе контрольного мероприятия выявлено следующее:

Соблюдение условий соглашений на предоставление субсидий, заключенных между администрацией муниципального района «Кыринский район»  и администрацией сельского поселения «Кыринское»
    Администрацией муниципального района «Кыринский район» (далее – Администрация МР) с Администрацией сельского поселения «Кыринское» заключено соглашение о предоставлении субсидии  имеющего целевое назначение из бюджета муниципального района «Кыринский район» бюджету сельского поселения «Кыринское» от 26.02.2024  № 2. 

    Предметом Соглашения является предоставление из бюджета муниципального района «Кыринский район» в 2024 году бюджету сельского поселения «Кыринское» субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с лимитами бюджетных средств муниципального образования Забайкальского края,  доведенными Администрации МР как получателю средств бюджета муниципального района «Кыринский район» по кодам классификации расходов бюджетов: код главного распорядителя средств бюджета 902, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 000F2 55550, вид расходов 521 в целях достижения результатов регионального проекта  «Формирование  городской среды» в рамках государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды ».

     Предоставление субсидии  осуществляется в целях достижения результатов регионального проекта по (далее – результат регионального проекта), в целях финансового обеспечения которых предоставляется субсидия.       

     Комитетом по финансам Администрации МР,  администрации сельского поселения доведены бюджетные ассигнования на мероприятие в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год в размере 2479730,00 рублей. Объем бюджетных ассигнований в бюджете сельского поселения «Кыринское» в целях софинансирования предоставляется в сумме  148783,80 рублей. Общая сумма 2628513,80   рублей.
     Расходными расписаниями в 2024 году комитетом по финансам на основании заявок бюджетные ассигнования в размере 2479730,0  рублей доведены до администрации сельского поселения.
Согласно пункту 3.2 Соглашения субсидия муниципальному образованию предоставляется при выполнении следующих условий:

      - наличие правового акта муниципального образования об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды;

      - наличие в бюджете сельского поселения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

     - наличие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района бюджету сельского поселения «Кыринское» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.
   В 2024 году субсидия из бюджета муниципального района «Кыринский район» предоставлена бюджету сельского поселения «Кыринское» в полном объеме, возврата остаткаов неиспользованной субсидии в федеральный бюджет не производилось.

     Проверкой достоверности соблюдения сроков, порядка и форм представления Администрацией сельского поселения отчетности, предусмотренной пунктом 4.3.4. Соглашения с администрацией муниципального района «Кыринский район»   установлено следующее: представлены отчеты о расходах бюджета сельского поселения, отчет о достижениях значений результатов использования субсидии. 
      В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением Правительства Забайкальского края от    31 августа 2017 года № 372 утверждена муниципальная программа  «Формирование городской среды» на территории  сельского поселения «Кыринское» на 2018-2024 годы. 

       Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Кыринское» муниципального района «Кыринский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы» утверждена Решением совета сельского поселения № 18 от 25.08.2020 г. 

      В нарушение п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ Администрацией сельского поселения не разработан Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ.
В соответствии с данной программой на реализацию мероприятий запланированы средства сроком на 7 лет в сумме 11717,6 тыс. рублей, 

         В муниципальную программу не вносились изменения объемов бюджетных ассигнований за 2024 год.

      Объем планируемого и фактически осуществленного финансирования из бюджета поселения за счет средств субсидий и собственных средств бюджета (софинансирование)
В целях освоения данных средств администрацией поселения заключен  муниципальный контракт, на  сумму 1976642,38 руб. по благоустройству территории парка культуры и отдыха по адресу :с.Кыра ул. Ленина б/н.

     На  объект «Благоустройство территории парка культуры и отдыха с.Кыра, ул.Ленина, б/н», имеется локально-сметный расчет №02-01-01, на сумму 2628513,80 рублей, который утвержден главой сельского поселения «Кыринское» и согласован с главой муниципального района «Кыринский район» 07.02.2023 г.

    В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией сельского поселения «Кыринское» муниципального района «Кыринский район» с ИП Мкоян С.С. был  заключен муниципальный контракт от 25.03.2024 г.№0891200000624001692 на выполнение работ по благоустройству территории парка культуры и отдыха по адресу: Забайкальский край, с. Кыра, ул.Ленина б/н,  цена контракта составляет в сумме 1976642,38 рублей,(начальная максимальная цена контракта составляла 2628513,80 руб.), срок выполнения работ по контракту 31.07.2024 г. (пункт 3.1. Контракта).

    Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет в сумме 131425,69 рублей (5% от начальной максимальной цены контракта). На обеспечение исполнения контракта имеется независимая гарантия ПАО «Сбербанк России» №753500492075-24-Г11 без даты.
     Представлены два дополнительных соглашения: №1 от 16.04.2024 г. к муниципальному контракту№0891200000624001692  от 25.03.2024 года, об изменении п.8.1  Контракта, в части изменения обеспечения исполнения контракта заказчиком 788554,14 рублей, (30% от начальной максимальной цены контракта 2628513,80 руб.) вместо 592992,71 рублей; и №2 от 30.07.2024 года на замену работ, предусмотренных позициями №№9,10 раздела 1 «Благоустройство территории» приложения 2 Контракта «Локально-сметный расчет» заменить видами работ, изложенными в приложении 1 «Сопоставительная ведомость».

    Информация о заключении Муниципального контракта №0891200000624001692от 25 марта 2024 г., заключенного с ИП Мкоян С.С.на выполнение работ по благоустройству территории парка  культуры и отдыха по адресу: Забайкальский край, с. Кыра ул.Ленина б/н на сумму 1976642,38 рублей (реестровый номер 3751000255124000004 размещена 25марта 2024 года.

    Работы по контракту закончены 31 июля 2024 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) №1, (КС-3) №1от 31.07.2024 г. Администрацией сельского поселения «Кыринское» за выполненные работы оплачен аванс в размере 30% от цены контракта, согласно счета на оплату №08 от 29.03.2024 года в сумме 592992,71 рублей платежными поручениями №782152 от 06.05.2024 г. на сумму 33565,62 рублей; №782151 от 06.05.2024 г. на сумму 559427,09 рублей.

    Окончательный расчет за выполненные работы оплачен платежным поручением №669193 от 29.08.2024 г., в сумме 1383649,67рублей,  по счету №17 от 15.08.2024 г. 

      Дизайн-проект благоустройства территории парка Культуры и отдыха расположенного по адресу с.Кыра ул.Ленина,  утвержден постановлением администрацией сельского поселения «Кыринское» от 25.09.2023 года № 35. Дизайн-проект представлен в текстовом описании и фото примерной визуализации пешеходных дорожек, скамеек, урн, фонарей. Проектом предусматривались следующие виды работ: строительство современной беседки для отдыха, создание пешеходных дорожек вокруг беседки до скейт- парка и вокруг него, обрамленные бордюром, установка скамеек и урн для мусора, установка фонарей.

     Выборочной проверкой соответствия фактически выполненных работ установлено следующее: 
-Покрытие тротуарной плиткой выполнено в полном объеме, местоположение тротуаров соответствует дизайн-проекту;

- установлены урны в количестве 4 шт.;

-светильники на опоре металлической  в количестве 6 шт;

-камеры видеонаблюдения на кронштейне в количестве 4 шт.;

- вместо 6 скамеек  общей длиной  каждой 3,62 метров  установлены 12 скамеек длиной 1,8 метров. 

 - насаждение ели голубые  в количестве 55 шт.  заменены на металлические ограждения округлое обшитое деревянным штакетником диаметр 0,75 м., высотой 1,23 м, полоса металлические  5см, столбы профильные 5*5 см. в количестве 10 шт.   Согласно пояснениям Администрации  сельского поселения,  обе стороны решили для сохранения от потравы с/х животных, насаждения деревьев, которые будут приобретаться на средства заказчика  на будущий год, т.к для посадки елей по графику очень поздний срок, деревья не приживутся.  Замена материалов и работ без удорожания и без изменения цены контракта и стоимости материалов. Работы выполнены в полном объеме.

  На момент проверки ели голубые были высажены администрацией сельского поселения в количестве 55 шт., из них прижились 23 шт.     
  Для проверки не представлены технические паспорта и сертификаты на установленное оборудование (видеокамера уличная), в связи с чем определить страну-производителя оборудования не представляется возможным. Таким образом, имеются риски невыполнения пункта 4.3.8 Соглашения, согласно которому Администрация сельского поселения обязана обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке (в т.ч. от 30.04.2020 №№ 616 и 617), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

На выполнение работ устройству малых архитектурных форм по адресу с.Кыра ул.Ленина б/н. парка Культуры и отдыха к проверке представлен  договор №1-2024 от 13 августа 2024 года с ИП  Переваловым А.М., на выполнение  работ по устройству малых архитектурных форм (строительство современной беседки), цена договора 599000,00 рублей. Согласно п.3.1 договора окончание работ не позднее 15.09.2024 года. Имеется Акт №1 от 30.09.2024 года  и счет №1 от 30.09.2024 выставленный подрядчиком. В акте №1 от 30.09.2024 года указаны работы «устройство малых архитектурных форм» и сумма, и  не содержит подробной детализации выполненных работ. 

Оплата за выполненные работы произведена Администрацией сельского поселения  платежными поручениями    №174755 от 28.10.2024 г., в сумме 4863,62 рублей. №174754 от 28.10.2024 года в сумме 299500,00 рублей, №180524 от 29.10.2024 года в сумме 294636,38 рублей. 

    Пунктом 2.1. Договора № 1-2024 установлено, что цена договора составляет 599000,00 рублей (без НДС)- с лицом применяющим патентную систему налогообложения (по данным сайта МРИ ФНС России).

     При выборочной проверкой соответствия фактически выполненных работ установлено следующее.
-беседка в количестве 1 штуки  установлена, соответствует  описанию дизайн-проекта. Объект функционирует и используется населением.

На выполнение работ на поставку малых архитектурных форм по адресу  с.Кыраул.Ленина б/н парк Культуры и отдыха к проверке представлен  договор  №2-2024 от 13 августа 2024 года с ИП Перевалов А.М., на выполнение  работ по поставке малых архитектурных форм, цена договора 52871,42 рублей. Согласно п.3.1 договора поставщик должен уведомить о поступлении товара не позднее 10.09.2024 года. 

В нарушение п.1.1 договора, спецификация (приложение к настоящему договору) отсутствует.

Оплата за выполненные работы оплачены платежными поручениями №174753 от 28.10.2024 г., в сумме 2994,99 рублей, №180523 от 29.10.2024 года в сумме 49876,43 рублей  согласно счета №2 от 30.09.2024 г. и акта №2 от 30.09.2024 г. Акт «О приемке выполненных работ» в сельском поселение отсутствует.
О принятых по результатам рассмотрения  представления, решениях и мерах представлены в КСП в письменном виде  в установленные сроки  (с копиями подтверждающих документов).
  Сельское посление «Мангутское»

Соблюдение условий соглашений на предоставление субсидий, заключенных между администрацией муниципального района «Кыринский район»  и администрацией сельского поселения «Мангутское»
    Администрацией муниципального района «Кыринский район» (далее – Администрация МР) с Администрацией сельского поселения «Мангутское» заключено соглашение о предоставлении субсидии  имеющего целевое назначение из бюджета муниципального района «Кыринский район» бюджету сельского поселения «Мангутское» от 26.02.2024  №3. 

    Предметом Соглашения является предоставление из бюджета муниципального района «Кыринский район» в 2024 году бюджету сельского поселения «Мангутское» субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с лимитами бюджетных средств муниципального образования Забайкальского края,  доведенными Администрации МР как получателю средств бюджета муниципального района «Кырински район» по кодам классификации расходов бюджетов: код главного распорядителя средств бюджета 902, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 000F2 55550, вид расходов 521 в целях достижения результатов регионального проекта  «Формирование  городской среды» в рамках государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды ».

     Предоставление субсидии  осуществляется в целях достижения результатов регионального проекта по (далее – результат регионального проекта), в целях финансового обеспечения которых предоставляется субсидия.       

     Комитетом по финансам Администрации МР,  администрации сельского поселения доведены бюджетные ассигнования на мероприятие в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год в размере 2479730,0 рублей. Объем бюджетных ассигнований в бюджете сельского поселения «Мангутское» в целях софинансирования предоставляется в сумме  148783,80 рублей. Общая сумма 2628513,80 рублей.
     Расходными расписаниями в 2024 году комитетом по финансам на 
основании заявок бюджетные ассигнования в размере 2479730,0 рублей доведены до администрации сельского поселения.
Согласно пункту 3.2 Соглашения субсидия муниципальному образованию предоставляется при выполнении следующих условий:

      - наличие правового акта муниципального образования об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды;

      - наличие в бюджете сельского поселения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

     - наличие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района бюджету сельского поселения «Мангутское» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.
В 2024 году субсидия из бюджета муниципального района «Кыринский район» предоставлен бюджету сельского поселения «Мангутское» в полном объеме, возврата остатка неиспользованной субсидии в федеральный бюджет не производилось.

Во исполнение п. 4.1.1. Соглашения бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в полном объеме доведены до администрации сельского поселения «Мангутское».
         В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением Правительства Забайкальского края от    31 августа 2017 года № 372 утверждена муниципальная программа  «Формирование городской среды» на территории  сельского поселения «Мангутское» на 2022-2025 годы. 

     Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Мангутское» муниципального района «Кыринский район» Забайкальского края на 2022-2025 годы» утверждена Решением совета сельского поселения № 38 от 28.12.2017 г.,  в данной программе предусмотрены  плановые бюджетные  ассигнования на 4 года. 

      В нарушение п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ Администрацией сельского поселения не разработан Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ.
В соответствии с данной программой на реализацию мероприятий запланированы сроком на 4 года средства в сумме 11375,6 тыс. рублей, 

      Для реализации данной муниципальной программы администрацией сельского поселения «Мангутское» проведен ряд мероприятий и приняты нормативно-правовые акты.

Объем планируемого и фактически осуществленного финансирования из бюджета поселения за счет средств субсидий и собственных средств бюджета (софинансирование)

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией сельского поселения «Мангутское» с ИП Благовещенский В.Г. был  заключен муниципальный контракт от 22.03.2024 г.№0891200000624001484 на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек парка отдыха по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с.Мангут, ул.Колхозная 74а. на сумму 1945100,19 руб.  

    На  объекты по выполнению работ по устройству пешеходных дорожек парка отдыха  по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с.Мангут, ул.Колхозная 74а представлены локально-сметные расчеты:

-№ЛС-01-02-01 от 22.03.2024 года на сумму 2628513,80 рублей;

-№02-01-04/01от 31.07.2024 года на сумму 2628513,80 рублей.

    К указанным сметам представлен сопоставительный локальный сметный расчет №01 от 31.07.2024 года, где оговорена замена работ, без изменения сметной стоимости (замена частично по периметру парка отдыха тротуарной плитки на бетонное покрытие). 
    Цена контракта составляет в сумме 1945100,19 рублей,(начальная максимальная цена контракта составляла 2628513,80), срок выполнения работ по контракту  до31.07.2024 г. (пункт 6.1. Контракта).

   Размер обеспечения составляет в сумме 131425,69 рублей (5% от начальной максимальной цены контракта).На обеспечение исполнения контракта имеется независимая гарантия ПАО «УРАЛСИБ» №9991-4S1/1684982от 30 июля 2024 года.
   Информация о заключении Муниципального контракта №0891200000624001484от 22 марта 2024 г., заключенного с ИП Благовещенский В.Г.,на выполнение работ по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с.Мангут, ул.Колхозная 74а. на сумму 1945100,19 рублей (реестровый номер 3751000261824000004 размещена 22марта 2024 года.
        Работы по контракту закончены с нарушением срока  21.10.2024 года, что подтверждается актом о приемке выполненных работ КС-2, КС-3№1 от 21.10.2024 г. Администрацией сельского поселения «Мангутское» за выполненные работы согласно п.5.2 Контракта аванс не предусмотрен. Согласно актов  КС-2, КС-3  №1 от 21.10.2024 г., и  счета на оплату №25 от 21.10.2024 года в сумме 1945100,19 рублей, оплата произведена администрацией платежным поручением №248143 на сумму 1945100,19 рублей от 07.11.2024 года.

      В связи с тем, что нарушены сроки выполнения работ по контракту, Администрацией сельского поселения в адрес подрядчика ИП Благовещенский В.Г., направлено уведомление «Об уплате неустойки (штрафа, пеней) в связи с нарушением сроков выполнения части работ, невыполнением части работ»  №1227 от 28.10.2024 года. Сумма неустойки предъявлена за 69 дней составила 86232,77 рублей (срок окончания работ 31.07.2024, работы закончены 21.10.2024). Подтверждается бухгалтерскими справками от 21.09.2024 года. 

     Согласно Распоряжения Администрации сельского поселения «Мангутское»№61а от 28.10.2024 года «О списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)» сумма 86232,77 рублей списана согласно пп. «а» п.3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»  что размер неустойки меньше 5 % от цены контракта (подтверждается бухгалтерской справкой от 23.10.2024 г. №0000-000098).

   По данным ревизионной комиссии сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ следовало исчислить и перечислить в бюджет за 82 дня, которая составила 101015,54 рублей (согласно вышесказанного КС-2 на оплату, поставщиком был выставлен  и принят заказчиком 21.10.2024 года).
К муниципальному контракту имеется дополнительные соглашения:

- б/н от 31.07.2024 года о внесении изменений в сметную документацию (Приложение №2 к Контракту), изложив ее в новой редакции, согласно приложению №1 к дополнительному соглашению;

-№1 от 07.08.2024 года об изменении раздела 20 Контракта (адреса и платежные реквизиты сторон).

   В результате осмотра территории парка отдыха установлено, что произведена укладка бетонных дорожек,  бетонных плитных тротуаров заполнением швов песком.  В нескольких местах заметны незначительные расколы  плит. Так же в заполненных швах песком имеется травянистая растительность.  
    При  формировании  и  размещении  муниципального  заказа администрацией сельского поселения   использованы  все  предусмотренные  действующим законодательством меры, направленные на защиту интересов заказчика и повышение  эффективности  использования  бюджетных  средств  при исполнении контракта, такие как:
   установление размеров обеспечения заявок на участие в электронном аукционе и исполнения контракта в максимальном объеме;
   установление  требований  к  качеству  выполнения  работ  и используемым материалам;
    включения  в  контракт  условий  об  ответственности  подрядчика  за неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств.  

В ходе проверки установлено:

- муниципальный  контракт  в  проверяемом  периоде  заключен  в пределах бюджетных ассигнований;

- к  муниципальному  контракту  прилагаются  соответствующие технические задания, сметные расчеты, графики выполнения работ; 

- муниципальный  контракт  заключался  по  результатам проведенных электронного аукциона на основании протокола подведения итогов электронного аукциона;

-  обоснование  начальной  максимальной  цены  контракта администрацией осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

   Экономия  бюджетных  средств  в  процессе  осуществления  закупок составила 683413,61 руб. На осуществление данных средств заключены 2 договора:
- На выполнение ремонтных работ по адресу Забайкальский край, Кыринский район, с.Мангут, ул.Колхозная 74ак проверке представлены  договора:

- №4-2024 от 13.08.2024 года с ИП Холопова А.П., на выполнение работ по поставке малых архитектурных форм, цена договора 84413,61 рублей. Согласно п.3.1 договора поставщик обязан уведомить о поставке товара не позднее 10.09.2024 года. К проверке представлен Акт№9 от 18.09.2024г. «О поставке изделий». Работы оплачены по платежным поручениям №88165 от 15.10.2024 года в сумме 4778,13 рублей, №88166 от 15.10.2024 г., в сумме 79635,48 рублей согласно счета №60 от 18.09.2024г.;

-№3-2024 от 13.08.2024 года с ИП Холопова А.П., на выполнение работ
по устройству малых архитектурных форм, цена договора 599000,00 рублей, НДС не облагается. Согласно п.3.1 договора поставщик обязан выполнить работы не позднее 15.09.2024 года. К проверке представлен Акт№7 от 10.09.2024г. «Об изготовлении и установке малых архитектурных форм»  скамья со спинкой в количестве 8 шт., урна для ТБО в количестве 8 шт., качели с навесом в количестве 3 шт. Оплата за выполненные работы произведена Администрацией сельского поселения  платежными поручениями     №795457 от 18.09.2024 года в сумме 17970,00 рублей, №795456 от 18.09.2024 г., в сумме 281530,00 рублей, № 90748 от 15.10.2024 в сумме 16952,83 рублей, №90749 от 15.10.2024 г. в сумме 282547,17 рублей, согласно счета №55 от 12.09.2024 г.
     При проверки соответствия фактически выполненных работ установлено следующее.
- установлены качели с навесом  в количестве 3 штук, соответствует  описанию дизайн-проекта. Имеются порча имущества,  навес у двух качели местами оторваны имеются проколы.  

- установлены скамьи со спинками в количестве 8 шт.;

- установлены урны для ТБО в количестве 8 шт.

 Объекты функционируют и используются населением.

Соблюдение требований законодательства при принятии построенных (приобретенных) объектов в муниципальную собственность
     В соответствии со ст. 9  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  (Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.  Согласно представленным для проверки инвентарным карточкам имущества  объекты  учтены на счете 101 «Основные средства» на основании Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года и Учетной политики Администрации сельского поселения.    Объектам присвоены инвентарные номера, определена балансовая (восстановительная) стоимость, начисление амортизации.

Соблюдение требований законодательства при принятии построенных (приобретенных) объектов в муниципальную собственность

         В соответствии со ст. 9  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  (Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.  Согласно представленным для проверки инвентарным карточкам группового учета имущества  объект (беседка) учтены на счете 101 «Основные средства» на основании Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года и Учетной политики Администрации сельского поселения «Кыринское».

О принятых по результатам рассмотрения  представления, решениях и мерах представлены в КСП в письменном виде  в установленные сроки  

(с копиями подтверждающих документов).
Проверка использования  бюджетных средств, выделенных на реализацию  мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального района "Кыринский район"
 сельское поселение «Кыринское»;
    Администрацией муниципального района «Кыринский район» (далее – Администрация МР) с Администрацией сельского поселения «Кыринское» заключены соглашения о предоставлении субсидии  имеющего целевое назначение из бюджета муниципального района «Кыринский район» бюджету сельского поселения «Кыринское» на благоустройство дворовых территорий  от 24.01.2023  № б/н., предоставление иного межбюджетного трансферта (далее ИМТ) по благоустройству сельских территорий  в рамках мероприятия "Благоустройство сельских территорий" 01.03.2023 г. б/н.
      Предоставление субсидии, ИМТ  осуществляется в целях достижения результатов регионального проекта по (далее – результат регионального проекта), в целях финансового обеспечения которых предоставляется субсидия.       

     Комитетом по финансам Администрации МР,  администрации сельского поселения доведены бюджетные ассигнования размере 11405800,00 рублей. Объем бюджетных ассигнований в бюджете сельского поселения «Кыринское» в целях софинансирования предоставляется в сумме  574200,00 рублей. Общая сумма 11980000,00   рублей.
     В 2023 году субсидия и ИМТ из бюджета муниципального района «Кыринский район» предоставлена бюджету сельского поселения «Кыринское» в полном объеме, возврата остатков неиспользованной субсидии в федеральный бюджет не производилось.

      На проверку не представлены отчеты о  реализации  программных  мероприятий  и использовании средств согласно соглашениям заключенными между сельским поселение «Кыринское» и Администрацией муниципального района.  
       Объем планируемого и фактически осуществленного финансирования из бюджета поселения за счет средств субсидий и собственных средств бюджета (софинансирование)
   В целях освоения данных средств администрацией поселения заключены пять муниципальных контрактов, на общую сумму 10200500,00 рублей.   Экономия  бюджетных  средств  в  процессе  осуществления  закупок составила 1779500,0 руб. На осуществление данных средств заключены 5договоров.
  На  объект «Строительство хоккейной коробки»по адресу с.Кыра, ул.Советская, б/н», имеется локально-сметный расчет №02-01-01, на сумму 4000000,00 рублей, которые утверждены главой сельского поселения «Кыринское» и согласованы с главой муниципального района «Кыринский район»13.02.2023 г.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией сельского поселения «Кыринское» муниципального района «Кыринский район» с ООО «СК ЭКСИТОН»  был  заключен муниципальный контракт от 20.03.2023 г.№0891200000623001608на выполнение работ по строительству хоккейной коробки по адресу:Забайкальский край, с. Кыра,ул.Советская б/н,  цена контракта составляет 3100000,00рублей,(начальная максимальная цена контракта составляла 4000000,00 руб.), срок выполнения работ по контракту 31.07.2023 г. (пункт 3.1. Контракта).

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет в сумме 200000,00 рублей (5% от начальной максимальной цены контракта). На обеспечение исполнения контракта имеется независимая гарантия АО «Банк СОЮЗ» №ЭБГ-113943 от 13.03.2023 года.

Информация о заключении Муниципального контракта №0891200000623001608от 20.03.2024 г., заключенного с ООО «СК ЭКСИТОН» на выполнение работ по строительству хоккейной площадки по адресу: Забайкальский край, с. Кыра ул.Советская б/н на сумму 3100000,00 рублей (реестровый номер 3751000255123000008 размещена 21 марта 2023 года. 

     К муниципальному контракту №0891200000623001608  от20.03.2023 года имеются три дополнительных соглашения:

- №1 от 28.03.2023 г., о внесении изменений вп.2.8  Контракта, предусмотрена предоплата в размере 30%; и дополнение пункта 2.1 подпунктом 2.1.1 об увеличении цены контракта на 10%.

- №2 от 07.04.2023 г., о признании утратившим силу подпункта 2.1.1.

- №1 от 31.07.2023 г., о продлении сроков выполнения работ, окончание работ 15.08.2023 г. вместо 31.07.2023 г.

    Ревизионная комиссия отмечает, что в дополнительном соглашении №1 от 31.07.2023 г. к Контракту не указаны причины продления срока исполнения, отсутствует письменное обоснование необходимости продления срока исполнения Контракта, что привело к нарушению ч.1 ст.95 Федерального закона 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
   Работы по контракту закончены 25августа 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) №1, (КС-3) №1от 25.08.2023г. Согласно п.3.1 Контракта срок выполнения работ 31.07.2023 г., в заключенном дополнительном соглашении о продлении контракта срок исполнения предусмотрен 15.08.2023 г., фактически работы выполнены 25.08.2023 г., в нарушение п.7 Контракта подрядчиком не истребована сумма неустоек (штрафов, пеней).
   Администрацией сельского поселения «Кыринское» за выполненные работы оплачен аванс в размере 30% от цены контракта, согласно счета на оплату №19 от 10.04.2023 года в сумме 930000,00 рублей, оплата произведена администрацией  платежными поручениями №118196 от 11.05.2023 г. на сумму 9300,00 рублей; №118186 от 11.05.2023 г. на сумму 920700,00 рублей.

Окончательный расчет за выполненные работы оплачены платежными поручениями №165970 от 04.10.2023 г., в сумме 21700,00 рублей,№165972 от 04.10.2023 г., на сумму 2148300,00 рублей по счету №26 от 25.08.2023 г. 

На  объект «Строительство детской площадки» по адресу с.Кыра, ул.Советская, б/н», представлен локально-сметный расчет №02-01-01, на сумму 2500000,00 рублей, которые утверждены главой сельского поселения «Кыринское» и согласованы с главой муниципального района «Кыринский район» 13.02.2023 г.

    В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией сельского поселения «Кыринское» муниципального района «Кыринский район» с ИП Благовещенский В.Г.был  заключен муниципальный контракт от 20.03.2023 г.№0891200000623001607 на выполнение работ по строительству детской площадки по адресу: Забайкальский край, с. Кыра, ул.Советская б/н,  цена контракта составляет 1925000,00 рублей,(начальная максимальная цена контракта составляла 2500000,00 руб.). Пунктом 2 Дополнительного соглашения №1 от 28.03.2023 г., к  Контракту предусмотрено увеличение объема работ и  цены контракта на 10%, окончательная цена контракта составила 2117500,00 рублей.

 Срок выполнения работ по контракту 31.07.2023 г. (пункт 3.1. Контракта).

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет в сумме 125000,00 рублей (5% от начальной максимальной цены контракта). На обеспечение исполнения контракта имеется независимая гарантия ПАО «Совкомбанк» №2450504 от 09.03.2023 года.
     К муниципальному контракту №0891200000623001607 от 20.03.2023 года имеется дополнительное соглашение №1 от 28.03.2023 г., об изменении п.2.8  Контракта, в части изменения предоплаты в размере 30%; и дополнение пункта 2.1 подпунктом 2.1.1 об увеличении цены контракта на 10%. Так же имеется дополнительное соглашение №2 от 31.07.2023 г., об продлении сроков выполнения работ, окончание работ 15.08.2023 г. вместо 31.07.2023 г.

   Следует отметить, что в дополнительном соглашении к Контракту №2 от 31.07.2023 г. не указаны причины продления срока исполнения, отсутствует письменное обоснование необходимости продления срока исполнения Контракта, что привело к нарушению ч.1 ст.95 Федерального закона 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
    Информация о заключении Муниципального контракта №0891200000623001607от 20.03.2024 г., заключенного с ИП Благовещенский В.Г. на выполнение работ по строительству детской площадки по адресу: Забайкальский край, с. Кыра ул.Советскаяб/н на сумму 2117500,00 рублей реестровый номер 3751000255123000009 размещена 21 марта 2023 года.

     Работы по контракту закончены 15 августа 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) №1, (КС-3) №№1,2от 15.08.2023 г.Согласно п.3.1 Контракта срок выполнения работ 31.07.2023 г., в заключенном дополнительном соглашении срок исполнения предусмотрен 15.08.2023 г.
 Администрацией сельского поселения «Кыринское» за выполненные работы оплачен аванс в размере 30% от цены контракта, согласно счета на оплату №6 от 11.04.2023 года в сумме 635250,00 рублей администрацией произведена оплата  платежными поручениями №118189 от 11.05.2023 г. на сумму 628897,50 рублей; №118192 от 11.05.2023 г. на сумму 6352,50 рублей. 

      Окончательный расчет за выполненные работы оплачены платежными поручениями №129009 от 28.09.2023 г., в сумме 1467427,50 рублей, №129008 от 28.09.2023 г., на сумму 14822,50 рублей по счету №20 от 15.08.2023 г. 

 На  объект «Строительство детской площадки» по адресу с.Кыра, МКР Северный»,имеется локально-сметный расчет №02-01-01, на сумму 2500000,00 рублей, которые утверждены главой сельского поселения «Кыринское» и согласованы с главой муниципального района «Кыринский район» 13.02.2023 г.

     В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией сельского поселения «Кыринское» муниципального района «Кыринский район» с ИП Благовещенский В.Г.был  заключен муниципальный контракт от 20.03.2023 г.№0891200000623001605 на выполнение работ по строительству детской площадки по адресу: Забайкальский край, с. Кыра, МКР Северный,  цена контракта составляет 1950000,00 рублей,(начальная максимальная цена контракта составляла 2500000,00 руб.). Пунктом 2 Дополнительного соглашения №1 от 28.03.2023 г., к  Контракту предусмотрено увеличение объема работ и  цены контракта на 10%, окончательная цена контракта составила 2145000,00 рублей.

 Срок выполнения работ по контракту 31.07.2023 г. (пункт 3.1. Контракта).

     Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет в сумме 125000,00 рублей (5% от начальной максимальной цены контракта). На обеспечение исполнения контракта имеется независимая гарантия ПАО «Совкомбанк» №2452301 от 09.03.2023 года.
     К муниципальному контракту №0891200000623001605 от 20.03.2023 года имеется дополнительное соглашение №1 от 28.03.2023 г., об изменении п.2.8  Контракта, в части изменения предоплаты в размере 30%; и дополнение пункта 2.1 подпунктом 2.1.1 об увеличении цены контракта на 10%. 

   Так же имеется дополнительное соглашение №2 от 31.07.2023 г., об продлении сроков выполнения работ, окончание работ 15.08.2023 г. вместо 31.07.2023 г.Следует отметить, что в дополнительном соглашении к Контракту №2 от 31.07.2023 г. не указаны причины продления срока исполнения, отсутствует письменное обоснование необходимости продления срока исполнения Контракта, что привело к нарушению ч.1 ст.95 Федерального закона 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
     Информация о заключении Муниципального контракта №0891200000623001605от 20.03.2024 г., заключенного с ИП Благовещенский В.Г.  на выполнение работ по строительству детской площадки по адресу: Забайкальский край, с. Кыра МКР Северный на сумму 2145000,00 рублей реестровый номер 3751000255123000005 размещена 21 марта 2023 года. 

   Работы по контракту закончены 15 августа 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) №1, (КС-3) №№1,2 от 15.08.2023 г. Согласно п.3.1 Контракта срок выполнения работ 31.07.2023 г., в заключенном дополнительном соглашении срок исполнения предусмотрен 15.08.2023 г., фактически работы выполнены 25.08.2023 г. 

Администрацией сельского поселения «Кыринское» за выполненные работы оплачен аванс в размере 30% от цены контракта, согласно счета на оплату №7 от 11.04.2023 года в сумме 643500,00 рублей платежными поручениями №118193 от 11.05.2023 г. на сумму 637065,00 рублей; №118191 от 11.05.2023 г. на сумму 6435,00 рублей. 

      Окончательный расчет за выполненные работы оплачены платежными поручениями №129011 от 28.09.2023 г., в сумме 1486485,00 рублей, №129012 от 28.09.2023 г., на сумму 15015,00 рублей по счету №21 от 15.08.2023 г. 

На  объект «Строительство детской площадки» по адресу с.Кыра, ул. Пионерская 32, имеется локально-сметный расчет №02-01-01, на сумму 1000000,00 рублей, которые утверждены главой сельского поселения «Кыринское» и согласованы с главой муниципального района «Кыринский район» 13.02.2023 г.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией сельского поселения «Кыринское» муниципального района «Кыринский район» с ИП Благовещенский В.Г.был  заключен муниципальный контракт от 20.03.2023 г.№0891200000623001609на выполнение работ по строительству детской площадки по адресу: Забайкальский край, с. Кыра, ул.Пионерская 32,  цена контракта составляет 780000,00рублей,(начальная максимальная цена контракта составляла 1000000,00 руб.). Пунктом 2 Дополнительного соглашения №1 от 28.03.2023 г., к  Контракту предусмотрено увеличение объема работ и  цены контракта на 10%, окончательная цена контракта составила 858000,00 рублей.

 Срок выполнения работ по контракту 31.07.2023 г. (пункт 3.1. Контракта).

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет в сумме 50000,00 рублей (5% от начальной максимальной цены контракта). На обеспечение исполнения контракта имеется независимая гарантия ПАО «Совкомбанк» №2452312 от 09.03.2023 года.
     К муниципальному контракту №0891200000623001609 от 20.03.2023 года имеется дополнительное соглашение №1 от 28.03.2023 г., об изменении п.2.8  Контракта, в части изменения предоплаты в размере 30%; и дополнение пункта 2.1 подпунктом 2.1.1 об увеличении цены контракта на 10%. 

    Так же имеется дополнительное соглашение №2 от 31.07.2023 г., об продлении сроков выполнения работ, окончание работ 15.08.2023 г. вместо 31.07.2023 г.

    Следует отметить, что в дополнительном соглашении к Контракту №2 от 31.07.2023 г. не указаны причины продления срока исполнения, отсутствует письменное обоснование необходимости продления срока исполнения Контракта, что привело к нарушению ч.1 ст.95 Федерального закона 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
   Информация о заключении Муниципального контракта №0891200000623001609от 20.03.2024 г., заключенного с ИП Благовещенский В.Г.  на выполнение работ по строительству детской площадки по адресу: Забайкальский край, с. Кыра ул.Пионерская 32 на сумму 858000,00рублей (реестровый номер 3751000255123000007 размещена 21 марта 2023 года.). 

   Работы по контракту закончены 15 августа 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) №1, (КС-3) №№1, 2от 15.08.2023 г. Согласно п.3.1 Контракта срок выполнения работ 31.07.2023 г., в  заключенном дополнительном соглашении срок исполнения 15.08.2023 г., фактически работы выполнены 25.08.2023 г.,     

   Администрацией сельского поселения «Кыринское» за выполненные работы оплачен аванс в размере 30% от цены контракта, согласно счета на оплату №4 от 11.04.2023 года в сумме 257400,00 рублей платежными поручениями №118195 от 11.05.2023 г. на сумму 254826,00 рублей; №118187 от 11.05.2023 г. на сумму 2574,00 рублей. 

    Окончательный расчет за выполненные работы оплачены платежными поручениями №129007 от 28.09.2023 г., в сумме 6006,00 рублей, №129010 от 28.09.2023 г., на сумму 594594,00 рублей по счету №18 от 15.08.2023 г. 

   На  объект «Устройство скейт-роллер-парка с доставкой и монтажем»по адресу с.Кыра, ул. Ленина б/н парк культуры и отдыха, имеется локально-сметный расчет №02-01-01, на сумму 2000000,00 рублей, которые утверждены главой сельского поселения «Кыринское» и согласованы с главой муниципального района «Кыринский район» 09.01.2023 г.

   В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией сельского поселения «Кыринское» муниципального района «Кыринский район» с ИП Благовещенский В.Г.был  заключен муниципальный контракт от 06.03.2023 г.№0191300017223000003на выполнение работ по устройству скейт-роллер-парка с доставкой и монтажем» по адресу с.Кыра, ул. Ленина б/н парк культуры и отдыха, цена контракта составляет 1800000,00рублей,(начальная максимальная цена контракта составляла 2000000,00 руб.). Пунктом 2 Дополнительного соглашения №1 от 17.03.2023 г., к  Контракту предусмотрено увеличение объема работ и  цены контракта на 10%, окончательная цена контракта составила 1980000,00 рублей.

   Срок выполнения работ по контракту 01.08.2023 г. (пункт 2.1. Контракта).Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет в сумме 90000,00 рублей (5% от начальной максимальной цены контракта). На обеспечение исполнения контракта имеется независимая гарантия ПАО «Совкомбанк» №2440610 от 01.03.2023 года.
     К муниципальному контракту №0191300017223000003 от 06.03.2023 года имеется дополнительное соглашение №1 от 17.03.2023 г., об изменении п.3.8  Контракта, в части изменения предоплаты в размере 30%; и дополнение пункта 3.1 подпунктом 2.1.1 об увеличении цены контракта на 10%. 

    Информация о заключении Муниципального контракта №0191300017223000003от 06.03.2024 г., заключенного с ИП Благовещенский В.Г.  на выполнение работ по устройству скейт-роллер-парка с доставкой и монтажем» по адресу с.Кыра, ул. Ленина б/н парк культуры и отдыха на сумму 1980000,00рублей (реестровый номер 3751000255123000002) размещена в реестре 06.03.2023 г.  
   Работы по контракту закончены 18 июля 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) №1, (КС-3) №№1, 2 от 18.07.2023 г. Администрацией сельского поселения «Кыринское» за выполненные работы оплачен аванс в размере 30% от цены контракта, согласно счета на оплату №3 от 11.04.2023 года в сумме 594000,00 рублей платежным поручением №118194 от 11.05.2023 г. на сумму 594000,00 рублей.
      Окончательный расчет за выполненные работы оплачены платежными поручениями №766883 от 16.08.2023 г., в сумме 874348,33 рублей, №766884 от 16.08.2023 г., на сумму 109711,67 рублей, №766885 от 16.08.2023 г., на сумму 401940,00 рублей  по счету №24 от 18.07.2023 г. 

     При проверки соответствия фактически выполненных работ с актом выполненных работ КС-2 установлено следующее:

   Установлены рампы в количестве 5 шт.  Скейт-роллер-парк  имеет  достаточного свободного пространства вокруг фигур, наличие зон безопасности.
На поставку и выполнение работ по установке малых архитектурных форм по адресу с.Кыра МКР Северный к проверке представлен  договор №3-2023 от 01 апреля 2023 года с ИП Благовещенский В.Г., цена договора 355000,00 рублей. Согласно п.3.1 договора окончание работ не позднее 01.08.2023 года.

В нарушение п.9 договора акт выполненных работ не составлялся. Работы оплачены платежными поручениями №142228 от 29.09.2023 г., в сумме 351450,00 рублей,№142225 от 29.09.2023 года в сумме 3550,00 рублей, по счету№29 от 15.08.2023 г.

На поставку и выполнение работ по установке малых архитектурных форм по адресу  с.Кыра ул.Советская б/н к проверке представлен  договор  №4-2023 от 01 апреля 2023 года с ИП Благовещенский В.Г., цена договора 382500,00 рублей. Согласно п.3.1 договора окончание работ не позднее 01.08.2023 года.

В нарушение п.9 договора акт выполненных работ не составлялся. Работы оплачены платежными поручениями №142230 от 29.09.2023 г., в сумме 378675,00 рублей, №142229 от 29.09.2023 года в сумме 3825,00 рублей, по счету №30 от 15.08.2023 г.

На поставку и выполнение работ по установке малых архитектурных форм по адресу  с.Кыра ул.Пионерская 32 к проверке представлен  договор  №5-2023 от 01 апреля 2023 года с ИП Благовещенский В.Г., цена договора 142000,00 рублей. Согласно п.3.1 договора окончание работ не позднее 01.08.2023 года.

В нарушение п.9 договора акт выполненных работ не составлялся. Работы оплачены платежными поручениями №142227 от 29.09.2023 г., в сумме 1420,00 рублей, №142226от 29.09.2023 года в сумме 140580,00 рублей, по счету №31 от 15.08.2023 г.

В пояснении по выше перечисленным договором администрации с/п

 указано что акты выполненных работ отсутствуют, приемка выполненных работ осуществлялась по актам к выставленным счетам.  

На выполнение ремонтных работ по устройству освещения, калитки в ограждении спортивной площадки по адресу  с.Кыра ул.Пионерская 62, имеется локальный сметный расчет (смета) №02-01-03 от 01.04.2023 г,  к проверке представлен  договор  №6-2023 от 01 апреля 2023 года с ООО «СК ЭКСИТОН», цена договора 305070,00 рублей. Согласно п.3.1 договора окончание работ не позднее 01.08.2023 года.

Работы по договору закончены 01 августа 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ №1 от 01.08.2023 г. Расчет за выполненные работы оплачен платежными поручениями №165975 от 04.10.2023 г., в сумме 3050,70 рублей, №165973 от 04.10.2023 г., на сумму 302019,30рублей по счету №22 от 01.08.2023 г. 

На выполнение ремонтных работ по ограждению спортивной площадки по адресу  с.Кыра ул.Пионерская 62, имеется локальный сметный расчет (смета) №02-01-04 от 01.04.2023 г,  к проверке представлен  договор  №6-а-2023 от 01 апреля 2023 года с ИП Саранин Е.В., цена договора 594930,00 рублей. Согласно п.3.1 договора окончание работ не позднее 01.08.2023 года.

     Работы по договору закончены 01 августа 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ №1 от 01.08.2023 г. Расчет за выполненные работы оплачен платежными поручениями №165974 от 04.10.2023 г., в сумме 5949,30 рублей, №165971 от 04.10.2023 г., на сумму 588980,70 рублей  по счету №4 от 03.08.2023 г. 

Соблюдение требований законодательства при принятии построенных (приобретенных) объектов в муниципальную собственность

         В соответствии со ст. 9  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.  Согласно представленным для проверки инвентарным карточкам группового учета имущества  объект учтены на счете 101 «Основные средства» без расшифровки состава имущества в нарушение Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года и Учетной политики Администрации сельского поселения «Кыринское».

О принятых по результатам рассмотрения  представления, решениях и мерах представлены в КСП в письменном виде  в установленные сроки  

(с копиями подтверждающих документов).
Проверка использования средств муниципального  Дорожного фонда 
Администрация муниципального района «Кыринский район»

Выводы по результатам проверки использования  средств муниципального дорожного фонда.
      1.В Администрации района разработаны  нормативные правовые акты, регламентирующие дорожную деятельность.

      2. Статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
     3.В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального района «Кыринский район» 14.06.201 №298 утвержден порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района «Кыринский район», который устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района.

    4. Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований муниципального района «Кыринский район»  согласно  представленного перечня после проведения паспортизации автомобильных дорог составляла 351,34 км.

   5. Для осуществления мероприятий по ремонту автомобильных дорог за счет средств субсидий из дорожного фонда муниципального района «Кыринский район»  в проверяемом периоде  заключен контракт на общую стоимость  21600,0 тыс. рублей.

   6.Работы, предусмотренные МК направлены на содержание автомобильных дорог местного значения. Работы выполнены в срок, предусмотренный МК и оплачены в пределах  лимитов бюджетных обязательств. 

7. В собственности муниципального района «Кыринский район» находится 5 автомобильных дорог муниципального значения, общей протяженностью  57,569 км(Подъезд с.Былыра-6,730 км., с.Гавань-с.Верхъний-Ульхун 33,000 км., с.Тарбальджей- с.Верхний Стан-5,000 км, подъезд с.Хапчеранга 8,000 км.,подъезд к ДЛО «Солнышко»-4,839 км..
   8. Отсутствуют  инвентарные карточки учёта основных средств на каждую дорогу муниципального  образования.

  9. Процесс паспортизации дорог общего пользования местного значения и земельных участков под ними до настоящего момента администрацией Кыринского муниципального района не завершен из-за недостатка средств в бюджете муниципального района, это  подъезд к ДЛО «Солнышко», что привело к нарушению  статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».
 10. В нарушение условий п.1 Постановления администрации  муниципального района «Кыринский район» от 21.12.2015 № 711 «Порядок разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Кыринский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации» и п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в Программу не внесены изменения, касающиеся объемов финансирования.

Реагирование на результаты контрольных мероприятий

    В процессе контрольных и экспертно-аналитической деятельности КСП подготовлены  предложение, все они учтены при принятии решений Советами представительных органов района. 
     Информация о принятых мерах по устранению недостатков, выявленных в результате контрольных мероприятий за 2025 год, представлена всеми руководителями бюджетных учреждений. 
КСП  отмечает, что из информации, представленной проверенными учреждениями по вынесенным представлениям, результаты проведенных контрольных мероприятий анализируются, в большинстве случаев разрабатываются и осуществляются мероприятия по выполнению предложений и рекомендаций. Средства, использованные с нарушениями, восстановлены в бюджет, устраняются нарушения в организации и ведении бухгалтерского учета.

Взаимодействие КСП  с другими органами
КСП взаимодействует с прокуратурой Кыринского района на основании соглашения о взаимодействии, подписанного двумя сторонами.  Продолжает действовать соглашение об информационном взаимодействии между Управлением федерального казначейства по Забайкальскому краю и КСП.
В отчетном году КСП  продолжила практику взаимодействия с КСП Забайкальского края, принимала участие в работе Совета контрольно-счетных органов Забайкальского края, созданного в 2013 году в целях обеспечения эффективности органов государственного и муниципального внешнего финансового контроля на территории Забайкальского края, координации деятельности КСО и укрепления сотрудничества между ними.
В течение отчетного года направлено 8 информаций по запросам Контрольно-счетной палаты Забайкальского края,  ежеквартальные отчеты по основным показателям деятельности контрольно-счетного органа.
Отчет КСП о своей деятельности является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно представляется в Совет округа.  КСП придерживается принципа информационной открытости, публикуя результаты своей деятельности через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Отчет размещается на официальном сайте администрации Кыринского муниципального округа и публикуется в районной газете «Ононская правда» после его рассмотрения Советом. Отчет о проделанной работе за 2025 год, в соответствии с положением о КСП представлен главе муниципального Кыринского округа и в Совет Кыринского муниципального округа
Основные направления деятельности на 2026 год

Основные направления деятельности КСП в 2026 году сформулированы в соответствии с задачами и функциями, возложенными на ревизионную комиссию в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральным и региональным законодательством.

   В рамках реализации своих полномочий первоочередными задачами КСП считает обеспечение и дальнейшее развитие контроля формирования и исполнения бюджета округа, экспертизы проектов нормативных правовых актов, влекущих расходы бюджета округа.

   В установленные сроки утвержден план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 2026 год. В план включены контрольные мероприятия, позволяющие оценить деятельность органов исполнительной власти по соблюдению законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств. Запланированы: проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; проведение мероприятий по вопросу использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов и Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края; проведение мероприятий по осуществлению мониторинга реализации национальных проектов.

В 2026 году планируется дальнейшее участие в параллельных контрольных мероприятиях с Контрольно-счетной палатой Забайкальского края.

В целях повышения результативности проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП продолжит конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами округа. 

Все перечисленные направления деятельности КСП позволят обеспечить выполнение задачи по реализации муниципального внешнего финансового контроля с максимально возможной результативностью.

Председатель контрольно-счётной 

палаты Кыринского муниципального округа                              Козьмина О.И.

