	Министерство финансов Забайкальского края

	Паспорт проекта
«Совершенствование процесса рейтингования муниципальных образований Забайкальского края по эффективности нагрузки на персонал муниципальных учреждений»

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: Министр финансов Забайкальского края
Периметр проекта: Управление в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, Управление бюджетной политики в отраслях социальной сферы, отраслевые министерства
Границы процесса: 
Начало – завершение процедуры заполнения паспортов
Окончание – формирование рейтинга эффективности деятельности муниципальных учреждений 
Владелец процесса: Голышева Анна Анатольевна – заместитель министра финансов Забайкальского края – начальник управления в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
Руководитель проекта: Страмилова Наталия Николаевна 
Команда проекта: Миронова Л.Р., Болотова Б.М., Стукова М.М.,                   Макарова Ю.С., Шабанова А.В.
	2. Обоснование выбора

Необходимость сокращения времени на обработку данных паспортов и на формирование свода рейтинга эффективности деятельности муниципальных учреждений


	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели, ед. измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на заполнение и проверку паспортов (раб.дней)
	81
	30

	Сокращение времени на формирование рейтинга (раб.дней)
	30
	10



Эффекты:
Процесс  рейтингования муниципальных образований автоматизирован.
Качество  представленных сведений о деятельности муниципальных учреждений улучшено
Сокращение времени на процесс паспортизации
	4.Ключевые события проекта
1. Начало проекта: 14.04.2023г.
2 Картирование процесса:
Анализ исходной ситуации по паспортам муниципальных учреждений с 15.04.2023 по 29.04.2023
Разработка карты идеального состояния  с 30.04.2023 по 10.05.2023
Сравнительный анализ, выявление проблем с 11.05.2023 по 20.05.2023
Разработка целевой карты, разработка плана мероприятий с 20.05.2023 по 10.06.2023
3. Промежуточное совещание: 21.08.2023
4. Реализация проекта: с 28.08.2023 по 23.10.2023
5. Закрытие проекта: 31.10.2023
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