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Краткое наименование регионального

проекта

Чистый воздух (Забайкальский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сергейкин А.А.

Исполняющий обязанности заместителя председателя

Правительства Забайкальского края

Немков С.И.Руководитель регионального проекта Министр

Воронина И.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела охраны окружающей среды

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Забайкальского края "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Забайкальского края

"Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском

крае"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Охрана окружающей среды

Совершенствование охраны компонентов окружающей среды
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Чистый воздух (Забайкальский край)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие транспортной системы Забайкальского края

Развитие транспортного комплекса на территории

Забайкальского края
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

сокращением объема

вредных выбросов в крупных

промышленных центрах

Российской Федерации

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350,047

0

Тысяча

человек

ФП ЕМИСС

--

1.2.

Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

городах - участниках проекта

100,0000 2017

0,0000 100,000

0

100,000

0

96,0000 90,2293 89,9419 68,1966

ПроцентФП ЕМИСС

--

1.3.

Количество городов с

высоким и очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного воздуха в

городах – участниках

проекта

1,0000 2017

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000

ЕдиницаФП ЕМИСС

--

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1.

Снижение совокупного

объема выбросов

100,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 96,0000 90,3025 90,8360 70,6239

ПроцентФП ЕМИСС

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с сокращением

объема вредных выбросов в крупных

промышленных центрах Российской

Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Снижение совокупного объема выбросов

опасных загрязняющих веществ в городах -

участниках проекта

90,37

28

90,37

28

90,04

97

90,04

97

90,04

97

90,04

97

Процент 89,9419

90,03

57

90,03

57

90,03

57

90,04

97

90,04

97

ФП

1.3. Количество городов с высоким и очень

высоким уровнем загрязнения атмосферного

воздуха в городах – участниках проекта

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1. Снижение совокупного объема выбросов

91,21

50

91,21

50

90,92

00

90,92

00

90,92

00

90,92

00

Процент 90,8360

90,90

81

90,90

81

90,90

81

90,92

00

90,92

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Реализованы

мероприятия,

осуществляемые

субъектами

Российской

Федерации и

муниципальными

образованиями,

предусмотренные

комплексными

планами мероприятий

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в крупных

промышленных

центрах.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 0,2

600

1,7

200

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

комплексным

планом

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в г. Чите

(приобретение 55

троллейбусов,

закрытие 3

котельных с

переводом

потребителей на

централизованное

теплоснабжение и

модернизация 4

котельных,

строительство

троллейбусной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -2,2

755

21,

680

1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

линиии

"Троллейбусное

депо - Каштак",

газификация

жилых домов, в

том числе

строительство

сетей

газоснабжения и

перевод

домовладений с

угольного

отопления на

газовое (13 193 ед.).

Отчетный

документ - отчет в

установленной

форме.

1.2

Реализованы

мероприятия

предприятиями -

участниками

федерального

проекта,

предусмотренные

комплексными

планами

Процен

т

- - - 3,7

400

6,6

200

За счет реализации

мероприятий

предприяиями-

участниками

комплексного

плана мероприятий

по снижению

выбросов

загрязняющих

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -6,8

885

7,6

960

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в крупных

промышленных

центрах.

Нарастающий итог

веществ в

атмосферный

воздух в г.

Чита достигнуто

снижение

совокупного

объема выбросов к

2024 году на

7,6960% (5 180,

61 тонн, в том

числе  снижен

совокупный объем

выбросов опасных

загрязняющих

веществ - 5 153,27

тонн):

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Проведен анализ

мероприятий,

включенных в

комплексные планы

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

 Проведен анализ

мероприятий,

включенных в

комплексные

планы по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с учетом

инвентаризации

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух,

анализа данных

инструментальных

наблюдений за

загрязнением

атмосферного воздуха

атмосферный

воздух с учетом

инвентаризации

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух, анализа

данных

инструментальных

наблюдений за

загрязнением

атмосферного

воздуха по

состоянию на

01.06.2019 года.

Отчетный

документ - отчет

по установленной

форме.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье

человека0

Реализованы мероприятия,

осуществляемые субъектами Российской

Федерации и муниципальными

образованиями, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах

1.1

3 280 080,3293 227,97 1 020 787,9532 479,30 0,00 7 360 298,542 933 723,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 280 080,3293 227,97 1 020 787,9532 479,30 0,00 7 360 298,542 933 723,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 280 080,3291 344,41 1 020 787,9532 479,30 0,00 7 358 414,982 933 723,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

3 280 080,3291 344,41 1 020 787,9532 479,30 0,00 6 657 684,982 232 993,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

3 280 080,3291 344,41 1 020 787,9532 479,30 0,00 6 657 684,982 232 993,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

3 280 080,3293 227,97 1 020 787,9532 479,30 0,00 6 659 568,542 232 993,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия предприятиями

- участниками федерального проекта,

предусмотренные

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 3 800,003 800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 800,003 800,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

32 479,30 93 227,97 1 020 787,95 3 280 080,32

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 937 523,00 0,00 7 364 098,54

32 479,30 3 280 080,3293 227,97 1 020 787,95 2 933 723,00 0,00 7 360 298,54

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 0,00 3 800,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Забайкальский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Реализованы мероприятия,

осуществляемые субъектами Российской

Федерации и муниципальными

образованиями, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

крупных промышленных центрах

0,00 0,00 2 177 535

,73

2 184 749

,47

2 184 749

,47

2 184 749

,47

2 933 723,00

2 933 723

,00

2 933 723

,00

2 919 304

,86

2 919 304

,86

2 919 304

,86

1.2. Реализованы мероприятия

предприятиями - участниками

федерального проекта, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

крупных промышленных центрах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 2 177 535

,73

2 184 749

,47

2 184 749

,47

2 184 749

,47

2 933 723,00

2 933 723

,00

2 933 723

,00

2 919 304

,86

2 919 304

,86

2 919 304

,86
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Забайкальский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, осуществляемые

субъектами Российской

Федерации и муниципальными

образованиями, предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах"

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

комплексным планом

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух в г. Чите

(приобретение 55

троллейбусов, закрытие 3

котельных с переводом

потребителей на

централизованное

теплоснабжение и

модернизация 4 котельных,

строительство

троллейбусной линиии

"Троллейбусное депо -

Каштак", газификация

жилых домов, в том числе

строительство сетей

газоснабжения и перевод

домовладений с угольного

отопления на газовое (13

Немков С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

193 ед.).

Отчетный документ - отчет

в установленной форме.

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка

-

Сапожников

А.М.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Сапожников

А.М.

19.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка

-

Сапожников

А.М.

19.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Сапожников

А.М.

19.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиком по

результату закупки"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Сапожников

А.М.

30.08.2021

15 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Получено

положительное заключение на

ПСД "Строительство

троллейбусной линии

«Троллейбусное депо – КСК"",

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Сапожников

А.М.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Сапожников

А.М.

13.10.2021

05 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиком по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Сапожников

А.М.

13.10.2021

16 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиком по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Сапожников

А.М.

13.10.2021

17 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

https://

-

Сапожников

А.М.

23.10.2021

06 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Начаты Прочий тип документа

-

Сапожников

30.10.2021

20 27 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительно-монтажные работы" ФотодокументацияА.М. "Электронны

й бюджет"

1.1.12

Контрольная точка "Начаты

строительно-монтажные работы"

Прочий тип документа

Фотодокументация

-

Сапожников

А.М.

30.10.2021

21 28 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки оказанных услуг

-

Сапожников

А.М.

20.11.2021

18 25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

https://

-

Сапожников

А.М.

30.11.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

30.11.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Начаты

строительно-монтажные работы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Фотодокументация

-

Сапожников

А.М.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Сапожников

А.М.

20.12.2021

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Сапожников

А.М.

20.12.2021

22 29 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Сапожников

А.М.

20.12.2021

23 30 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Сапожников

25.12.2021

09 Взаимо ГИИС-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Платежное поручениеА.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Сапожников

А.М.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

25.12.2021

27 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

25.12.2021

28 04 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

й бюджет"

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

30.12.2021

11 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Бянкина О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Согласованы

изменения в проектно-сметной и

рабочей документации по

объекту "Строительство

теплотрассы в районе СибВО"",

значение: 0.0000

Приказ О согласовании

изменений внесенных в

ПСД

-

Сапожников

А.М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Немков С.И.

01.03.2022

18 19 --

1.1.28

Контрольная точка "

Приобретено оборудование на

объект "Строительство

теплотрассы в районе СибВО"",

значение: 0.0000

Справка Справка о

приобретении

оборудования

-

Сапожников

А.М.

30.04.2022

18 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

объекта "Строительство

теплотрассы в районе СибВО"

(ул. Горького)", значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Сапожников

А.М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

объекта "Строительство

теплотрассы в районе СибВО"

(ул.

Токмакова-Кайдаловская-Подгор

бунского)", значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Сапожников

А.М.

31.05.2022

20 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка

"Демонтажные работы котельной

по ул. Верхоленская", значение:

0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Сапожников

А.М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Строительство троллейбусной

линии "Троллейбусное депо -

Каштак , % ", значение: 0.0000,

Процент

Справка Информация о

технической готовности

объекта

-

Гренишин

А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.33

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

объекта "Строительство

теплотрассы в районе СибВО"

( ул. Горького - Токмакова -

Подгорбунского)", значение:

0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Сапожников

А.М.

30.06.2022

21 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту "Закрытие котельных

Шилова, 99 Б, Верхоленская с

переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

29.07.2022

23 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.35

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Строительство теплотрассы в

районе СибВО", %", значение:

0.0000

Справка Информация о %

технической готовности

-

Сапожников

А.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Закрытие

котельных Шилова, 99 Б,

Верхоленская с переводом

потребителей на

централизованное

теплоснабжение", %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация о %

технической готовности

-

Сапожников

А.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Подключены

жилые дома к централизованному

отоплению (объект

"Строительство теплотрассы в

районе СибВО")", значение:

0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Сапожников

А.М.

30.08.2022

23 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту (объект

"Строительство теплотрассы в

районе СибВО")", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

31.08.2022

24 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту "Закрытие котельных

Шилова, 99 Б, Верхоленская с

переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.40

Контрольная точка "Техническая Справка о % технической

-

Сапожников

30.09.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта

"Строительство троллейбусной

линии "Троллейбусное депо -

Каштак , % ", значение: 0.0000,

Единица

готовности объектаА.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.41

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту (объект

"Строительство теплотрассы в

районе СибВО")", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту "Закрытие котельных

Шилова, 99 Б, Верхоленская с

переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение"", значение:

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сапожников

А.М.

30.09.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Закупка по

поставке троллейбусов в

количестве 3 ед. включена в план

график"

Прочий тип документа

Ссылка

-

Сапожников

А.М.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.44

Контрольная точка "Закупка на

оказание услуг по модернизации

4 котельных внесена в план

график"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Сапожников

А.М.

20.10.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.45

Контрольная точка

"Опубликовано предложение о

заключении концессионного

соглашения"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Сапожников

А.М.

30.10.2022

26 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.46

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

объекта "Закрытие котельных

Шилова, 99 Б, Верхоленская с

переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение" завершены",

значение: 0.0000, Объект

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Гренишин

А.В.

30.11.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.47

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

объекта "Строительство

троллейбусной линии

"Троллейбусное депо - Каштак"

завершены", Объект

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Гренишин

А.В.

30.11.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.48

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

оказание услуг по модернизации

котельных МДОУ 9, 14, 30, 31"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Гренишин

А.В.

30.11.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

поставку (приобретение)

троллейбусов (3 ед.) "

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Гренишин

А.В.

30.11.2022

25 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.50

Контрольная точка "Заключено

концессионное соглашение"

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Гренишин

А.В.

15.12.2022

27 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.51

Контрольная точка "Завершена

модернизация котельных МДОУ

9, 14, 30, 31 ", Объект

Прочий тип документа

Ссылка https://

-

Гренишин

А.В.

20.12.2022

28 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.52

Контрольная точка "Закупка на

закрытие котельной Гимназия 21

(ул. Ленинградская 59а) с

переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение включена в

план-график"

Прочий тип документа

Адресная ссылка (https://)

размещения закупки в план-

график

-

Гренишин

А.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.53

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

закрытие котельной Гимназия 21

Прочий тип документа

Адресная ссылка (https://)

сведений о закупке

-

Гренишин

А.В.

20.02.2023

06 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(ул. Ленинградская 59а) с

переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение"

1.1.54

Контрольная точка "Начаты

строительно-монтажные работы

системы приема, хранения и

регазификации сжиженного

природного газа и

распределительных сетей"

Входящее письмо Письмо

администрации городского

округа "Город Чита"

-

Гренишин

А.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.55

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт о подключении

(технологическом

присоединении) объекта

Гимназия 21 (ул.

Ленинградская, 59а) к

системе теплоснабжения

-

Щеглова И.С.

30.09.2023

07 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.56

Контрольная точка "Завершены

строительно-монтажные работы

объекта "Закрытие котельной

Гимназия 21 (ул. Ленинградская,

59а) с переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение""

Прочий тип документа Акт

сдачи приемки

выполненных работ

-

Щеглова И.С.

30.09.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.57

Контрольная точка "Получено

заключение государственной

экспертизы ПСД на объект

"Закрытие котельной Гимназия

21 (ул. Ленинградская, 59а) с

переводом потребителей на

централизованное

теплоснабжение""

Прочий тип документа

Положительное заключение

госэкспертизы

-

Щеглова И.С.

30.11.2023

07 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.58

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации от

18.06.2021 № 051-17-2021-

003

-

Немков С.И.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.59

Контрольная точка "Получено

заключение государственной

экспертизы по 1 и 2 этапу

проекта "Газификация жилых

домов, в том числе строительство

сетей газоснабжения и перевод

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Щеглова И.С.

07.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

домовладений с угольного

отопления на газовое""

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Получено

заключение государственной

экспертизы по 3 этапу проекта

"Газификация жилых домов, в

том числе строительство сетей

газоснабжения и перевод

домовладений с угольного

отопления на газовое""

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Щеглова И.С.

30.06.2024

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.61

Контрольная точка "Завершена

наладка оборудования и

строительства подводящих

газопроводов к домовладениям"

Входящее письмо Письмо

администрации городского

округа "Город Чита"

-

Щеглова И.С.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Реализованы

мероприятия предприятиями -

участниками федерального

проекта, предусмотренные

комплексными планами

За счет реализации

мероприятий

предприяиями-участниками

комплексного плана

мероприятий по снижению

Немков С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах"

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух в г. Чита достигнуто

снижение совокупного

объема выбросов к 2024

году на 7,6960% (5 180,

61 тонн, в том числе

снижен совокупный объем

выбросов опасных

загрязняющих веществ - 5

153,27 тонн):

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Немков С.И.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

10.04.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

12.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

01.11.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

предприятиями-

участниками

-

Бянкина О.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

19.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

11.03.2024

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

10.05.2024

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

10.07.2024

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

комплексного плана

мероприятий

-

Бянкина О.В.

30.09.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет о реализации

-

Бянкина О.В.

30.11.2024

05 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

комплексного плана

мероприятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Результат "Проведен анализ

мероприятий, включенных в

комплексные планы по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, анализа

данных инструментальных

наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха"

 Проведен анализ

мероприятий, включенных

в комплексные планы по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух с

учетом инвентаризации

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух, анализа данных

инструментальных

наблюдений за

загрязнением атмосферного

воздуха по состоянию на

01.06.2019 года.

Отчетный документ - отчет

по установленной форме.

Бянкина О.В.

01.01.2019 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Проведено  

-

Бянкина О.В.

15.02.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бянкина О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Забайкальский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

2018

- - - 0,26 2,28 21,68 - -1,72

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- -- -

город Чита Процент 0

2018

- - - - - - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Снижение совокупного объема

выбросов",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и

муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

в крупных промышленных центрах

7358414.98 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

7358414.98 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистый воздух (Забайкальский край)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Немков С. И. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Воронина И. А. Начальник отдела охраны

окружающей среды

- 15

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного

воздуха

3 Ответственный за достижение
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Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными

планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах
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11 Участник регионального

проекта
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энергетики, цифровизации и

связи Забайкальского края

Головинкин А. А. 1

Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах
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