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Информация Министерства природных ресурсов Забайкальского края о реализации национальных проектов на территории Забайкальского края в 2024 году

 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна»

[bookmark: _GoBack]Забайкальский край являлся участником федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна» национального проекта «Экология» со сроком реализации до конца 2024 года.
Паспортом федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» для Забайкальского края были установлены следующие плановые значения целевых показателей:
– численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – 44,04 тыс. чел;
– количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – 3 шт.
В целях достижения установленных значений целевых показателей федерального проекта «Чистая страна» до 31 декабря 2024 года предусмотрена ликвидация 3 несанкционированных свалок: 2 шт. в г. Борзя
и в 1 шт. в г. Нерчинск.
Работы по ликвидации свалки № 1 в г. Борзя площадью 10,9 га начаты 14 марта 2022 года и завершены 5 июня 2023 года. Средства федерального и регионального бюджетов в размере 605 млн. руб., выделенные на 2022-2023 годы, освоены в полном объеме. Исполнителем основных работ по объекту «Рекультивация свалки ТКО в г. Борзя» является ООО «Автолидер» (г. Москва), ИНН 7536119265.
28 июня 2023 года получено экспертное заключение ЦЛАТИ
по Восточно-Сибирскому региону о соответствии исследованных проб подземной воды, атмосферного воздуха и почвы санитарным нормам, об отсутствии превышения концентраций загрязняющих веществ на объекте. Акт приемки выполненных работ подписан 29 июня 2023 года.
Работы по ликвидации свалки в г. Борзя-II этап площадью 5,9 га начаты
1 марта 2023 года, завершены 26 июня 2023 года с опережением установленных государственным контрактом сроков (по плану – 1 октября 2023 года). Средства федерального и регионального бюджетов в размере
143 млн. руб., выделенные на 2022-2023 годы, освоены в полном объеме.
Исполнителем основных работ по объекту «Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Борзя-II этап» является АО «Полигон» (г. Томск), ИНН 7020031715.
21 июля 2023 года получено экспертное заключения ЦЛАТИ по Томской области о соответствии исследованных проб атмосферного воздуха и почвы санитарным нормам, об отсутствии превышения концентраций загрязняющих веществ на объекте. Акт приемки выполненных работ подписан 28 июля 2023 года.
3 марта 2023 года заключен государственный контракт на рекультивацию несанкционированной свалки в г. Нерчинск площадью 68,4 га. со сроком исполнения работ до 1 октября 2024 года. 
Работы на объекте «Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов в г. Нерчинск» завершены 1 октября 2024 года.
Исполнителем основных работ по объекту «Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Нерчинск» является АО «Полигон» (г. Томск), ИНН 7020031715.
Представителями Филиала «ЦЛАТИ по Томской области» ГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 5-6 октября 2024 года проведены итоговые инженерно-геодезические работы и работы по отбору проб и проведению испытаний (измерений) в период после окончания работ по рекультивации объекта.
5 ноября 2024 года поступили экспертные заключения по результатам проведения обследования объекта накопленного вреда окружающей среде на состояние окружающей среды в рамках федерального проекта «Чистая страна» – «Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Нерчинск» о соответствии исследованных проб атмосферного воздуха и почвы санитарным нормам, об отсутствии превышения концентраций загрязняющих веществ на объекте. Акт приемки выполненных работ подписан 19 ноября 2024 года.
Правительством Забайкальского края обеспечено своевременное завершение работ по ликвидации 2 несанкционированных свалок в г. Борзя и 1 свалки в г. Нерчинск, включенных в федеральный проект. 
Целевые показатели, установленные Забайкальскому краю на 2023 и 2024 гг. по региональному проекту «Чистая страна (Забайкальский край)», достигнуты.
Касательно установленных показателей по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» сообщаем следующее.
Между Министерством природных ресурсов Забайкальского края (далее-Министерство) и ППК «Российский экологический оператор» заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)», предусматривающее для Забайкальского края следующие значения целевых показателей следующие плановые значения целевых показателей: 
доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов,
в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 99,8%; 
доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 0,2%
доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 3,6%;
доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 36%.
Целевые показатели, установленные Забайкальскому краю на 2024 г. по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)», достигнуты.
Достижение указанных выше плановых значений показателей обеспечивается обращением с ТКО, на мусоросортировочном заводе в г. Чита (Сухая Падь), который введен в эксплуатацию 31 марта 2022 года. 
С 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года обеспечена обработка
11 тыс. тонн ТКО, на утилизацию направлено 364 тонны вторичных материальных ресурсов. 
В 2023 году на заводе обработано 10,82 тыс. тонн ТКО, на утилизацию направлено 618 тонн вторичных ресурсов.
В 2024 году обработано – 11,81 тыс. тонн ТКО, утилизировано – 897 тонн вторичных материальных ресурсов.
Одновременно Министерством обеспечивается создание объектов, обеспечивающих обработку (сортировку), утилизацию и захоронение ТКО 17 ноября 2022 года между Минприроды Забайкальского края и ООО «Экоресурс» (ИНН 7536183172) заключены концессионные соглашения в отношении следующих объектов: «Комплекс
по переработке ТКО в Улётовском районе», «Комплекс по переработке
ТКО Петровск-Забайкальском районе», «Комплекс по переработке
ТКО Чернышевском районе», и 17 февраля 2023 года между Министерством и ООО «Экопромсортировка» (ИНН 7530016672) заключено концессионное соглашение в отношении объекта «Комплекс
по сортировке ТКО в Краснокаменском районе».
Органами местного самоуправления, на территории которых планируется создание КПО, проведена работа по выбору и оформлению земельных участков для строительства КПО.
По комплексу по переработке ТКО (далее – КПО) в Петровск-Забайкальском районе – 7 февраля 2023 года между Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края и ООО «Экоресурс» был заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 75:16:360201:220.
Однако, учитывая несогласие жителей поселения со строительством объекта на территории в связи с его близостью к месту молебена (Обоо),
7 июля 2023 года между Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края и ООО «Экоресурс» заключено соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 75:16:360201:220. Администрацией муниципального района «Петровск-Забайкальский район» проведена работа по выбору и оформлению другого земельного участка для строительства КПО. 
30 января 2024 года обеспечена передача земельного участка с кадастровым номером 75:16:500101:320 в аренду ООО «Экоресурс».
3 апреля 2024 года между ООО «Экоресурс» и ООО «НПО «Лаборатория Экоэнергетики» заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ. Проектирование КПО до 26 февраля 2025 года. 
В рамках заключенного договора между ООО «Экоресурс» и ООО «НПО «Лаборатория Экоэнергетики» на проведение проектно-изыскательских работ проведены инженерные изыскания, получено заключение государственной историко-культурной экспертизы, разработана проектная документация.
С 30 сентября 2024 года по 1 ноября 2024 года проведены общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) проектной документации: «Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, расположенный по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, к.н.у. 75:16:500101:320», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.
В срок приема замечаний и предложений поступило замечание
о несоответствии выбранного земельного участка требованиям водоохранного законодательства, а именно близкое расположение водных объектов: ручьев, реки. Указанные замечания приняты к сведению, нарушений не выявлено.
Направлен пакет документов направлен в Росприроднадзор для проведения ГЭЭ, плановая выдача заключения – 13 марта 2025 года.
По КПО в Чернышевском районе – из-за объективных причин (результаты инженерно-геологических изысканий, проведенных на земельных участках в Чернышевском районе, ранее определенных для целей строительства КПО, и не соответствие размера санитарно-защитной зоны
от планируемого объекта до ближайшей застройки (483 метра), согласована позиция о локализации объекта на территории Нерчинского района.
Администрацией муниципального района «Нерчинский район» определен земельный участок с кадастровым номером 75:12:420102:373.
13 октября 2023 года зарегистрировано право собственности Забайкальского края на указанный земельный участок. 
7 декабря 2023 года земельный участок с кадастровым номером 75:12:420102:373 передан в пользование ООО «Экоресурс». 
ООО «Экоресурс» 29 октября 2024 года заключен договор
на выполнение работ по разработке проектной документации с ООО «Конструкторское бюро специального оборудования» со сроком исполнения 1 сентября 2025 года.
В настоящее время проводятся инженерные изыскания на земельном участке с кадастровым номером 75:12:420102:373.
По КПО в Улётовском районе – 18 июля 2023 года земельный участок
с кадастровым номером 75:19:440204:409 передан по договору аренды
ООО «Экоресурс». 
29 ноября 2023 года между ООО «Экоресурс» и ООО «Террикон» заключен договор на проектирование КПО. В августе 2024 года договор
на проектирование расторгнут по инициативе ООО «Экоресурс».
8 августа 2024 года между ООО «Экоресурс» и АО «КБСО» заключен договор на проектирование объекта, завершение работ – 20 августа 2025 года, строительство объекта и ввод в эксплуатацию – 2025-2026 годы.
Проведена историко-культурная экспертиза, в настоящее время проводятся инженерные изыскания на земельном участке с кадастровым номером 75:19:440204:409.
По комплексу по сортировке ТКО в Краснокаменском районе – 28 марта 2023 года ООО «Экопромсортировка» получено разрешение на строительство комплекса по сортировке ТКО. 17 июля 2023 года утвержденная проектно-сметная документация передана ООО «Экопромсортировка». 
Строительство комплекса начато в 2023 году. 
17 июня 2024 года от ООО «Экопромсортировка» поступило обращение о необходимости скорректировать разработанную проектную документацию объекта для проведения перерасчета стоимости строительства в ценах
2024 года в связи с конъюнктурным анализом стоимости материалов и работ.
По состоянию на отчетную дату новая финансовая модель, представленная концессионером, находится на рассмотрении
в заинтересованных органах. 
В рамках исполнения пункта 1.6 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева от 20 сентября 2024 г. № ДП-П11-31260 (вх. 1600-П от 23 сентября 2024 г.) Министерством 27 ноября 2024 года утвержден План мероприятий «дорожная карта» по реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края (далее – План мероприятий). 
В соответствии с Планом мероприятий строительство объектов и ввод в эксплуатацию – 2026 год. Работа будет продолжена.
В рамках государственной программы в бюджете края на 2024 год было предусмотрено финансирование в размере 6 млн. рублей на заключение государственного контракта по корректировке существующей территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 16 сентября 2022 года № 411. 
В рамках федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с соблюдением требований законодательства о контрактной системе 23 января 2024 года объявлен конкурсные процедуры на определение исполнителя работ
по корректировке территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края, в том числе её электронной модели.
По результатам проведения конкурса между Министерством и ООО «ЭТТОН ГРУПП» заключен государственный контракт от 26 февраля 2024 года № 3 на выполнение работ по корректировке территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края, в том числе ее электронной модели (далее – Контракт), со сроком исполнения контракта до 1 сентября 2024 года.
ООО «ЭТТОН ГРУП» в адрес Министерства направлено письмо от 29 августа 2024 года исх. № 28/ЗТС (вх. № 16168
от 2 октября 2024 года) о завершении работ и необходимости приемки работ согласно пункту 6.1 Контракта.
Министерство по результату рассмотрения проекта территориальной схемы, разработанной ООО «ЭТТОН ГРУПП», выявлены ошибки, недочеты и замечания к проекту, о чем направлены письма в адрес ООО «ЭТТОН ГРУПП» согласно обнаруженным недостаткам:
По результату внесения корректировок работы по Контракту приняты
в полном объеме 14 октября 2024 года.
Министерством проведено общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 ноября 2024 года по 1 декабря 2024 года (включительно).
В ходе общественного обсуждения в адрес Министерства поступили в установленный пунктом 23 Правил срок, предложения
и замечания.
Заключение об учете замечаний и предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами Забайкальского края, и (или) о причинах
их отклонения, направлены в адрес ООО «ЭТТОН ГРУПП» для проведения корректировки проекта территориальной схемы.
В настоящее время проектировщики вносят изменения в проект
по итогам проведенной работы Министерство обязуется утвердить проект территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края постановлением Правительства Забайкальского края
в соответствии с нормативно-правовой базой.
В 2024 году Министерством реализовано предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Забайкальского края на возмещение недополученных доходов, возникших в результате организации деятельности по обращению с ТКО на территории Забайкальского края, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Цель предоставления субсидии – реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года № 188.
В соответствии с письмом Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края (далее – РСТ Забайкальского края) от 28 декабря 2023 года № 02/6103 при тарифном регулировании на 2024 год у ООО «Олерон+» сложились плановые недополученные доходы при применении норматива накопления ТКО по категории потребителей «Население» в I полугодии 2024 года отличного от II полугодия 2024 года.
Исходя из проведенного РСТ Забайкальского края анализа плановая сумма недополученных доходов ООО «Олерон+» составила 112 641 485,19 руб. Данная сумма подлежит выплате региональному оператору
по обращению с ТКО в 2024 году из бюджета Забайкальского края.
В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 27 марта 2024 года № 149 «О перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение отдельных мероприятий
в 2024 году» Министерством в 2024 году предусмотрено
112 641 485,19 руб. для компенсации недополученных доходов, возникших
в результате организации деятельности по обращению с ТКО и связанных
с предоставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО на территории Забайкальского края.
Между Министерством и ООО «Олерон+» заключено соглашение от о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами от 10 апреля 2024 года №1.
В соответствии с Указом Президента РФ национальный проект «Экологическое благополучие» сменил национальный проект «Экология». Федеральный проект «Чистая страна» трансформируется в федеральный проект «Генеральная уборка», а федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» в «Экономика замкнутого цикла».

[bookmark: _heading=h.30j0zll]Региональный проект «Чистый воздух (Забайкальский край)»
Правительством Забайкальского края осуществляется реализация Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в г. Чита, который является неотъемлемой частью регионального проекта «Чистый воздух (Забайкальский край)» (далее – региональный проект).
На 31.12.2024 фактически достигнутые установленные региональным проектом целевые показатели достигнуты:
снижение совокупного объема выбросов (план ‒ 90,7335 %, факт ‒ 90,7024 %);
снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ -  (план ‒ 89,8241 %, факт ‒ 89,7864 %);
численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации (план ‒ 0, факт ‒ 0);
количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта (план ‒ 1, факт ‒ 1).
В целях достижения целевых показателей реализованы следующие мероприятия:
1) по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта: приобретение 55 троллейбусов; строительство троллейбусной линий «Троллейбусное депо – Каштак»;
2) по снижению выбросов загрязняющих веществ от объектов коммунальной инфраструктуры: 
модернизация 4 котельных в МБДОУ №№ 9, 14, 30, 31;
закрытие 4 котельных с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение: Гимназия 21 (ул. Ленинградская, 59а); ул. Шилова, 99; 41 квартал СибВО (в т.ч. строительство теплотрассы); ул. Верхоленская, 24;
3) по снижению выбросов от промышленных предприятий, в том числе от предприятий теплоэнергетики.
В 2022 году начата реализация мероприятия «Газификация жилых домов частного сектора г. Читы». Планируемый срок завершения данного мероприятия декабрь 2026 года. На газ планируется перевести не менее 13,2 тыс. домовладений. Снижение совокупного объема выбросов к 2027 году составит 
12 898,81 тонн (17,3064% по отношению к 2017 году).
Концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта газоснабжения на территории города Читы (далее – Соглашение) заключено 30.11.2022 г. № 01-к/2022. Концедентом выступает администрация городского округа «Город Чита», концессионер – ООО «АврораГаз».
В рамках Соглашения реализуется два мероприятия:
1. Строительство сетей газоснабжения (финансирование из федерального бюджета 5 875,00 млрд. рублей);
2. Строительство системы приема, хранения и регазификации (далее ‒ CПXP). Строительство CПXP осуществляется за счет средств Концессионера в размере 1,4 млрд. рублей, но не более 1,8 млрд. рублей.
Всего проектом запланировано создание порядка 450,66 км газораспределительных сетей (протяженность уточняется при проектировании). За период с 2023 по 31 декабря 2024 проложено 310,1 км (68,81%) сетей газоснабжения осталось проложить 140,56 км.
В 2023 году выполнялось проектирование 1 и 2 этапа со строительством сетей газоснабжения 1 этапа.
В 2024 году выполнялось проектирование 2 и 3 этапа со строительством сетей газоснабжения 1, 2 и 3 этапа.
По 1 и 2 этапам строительства сетей газоснабжения получены положительные заключения достоверности сметной стоимости.
ФАУ «Главгосэкспертиза» по 1 этапу строительства сетей газоснабжения 
29 марта 2024 года выдано положительное заключение достоверности сметной стоимости со стоимостью 1,7 млрд. рублей и 16 августа 2024 года по 2 этапу ‒ со стоимостью 2,4 млрд. рублей. По 3 этапу проектирования строительства сетей газоснабжения документы загружены на проверку ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В 2025 году планируется завершить строительство 2 и 3 этапа сетей газоснабжения.
Инженерные изыскания по CПXP выполнены, 29 ноября 2024 года получено положительное заключение экспертизы. На земельном участке, предусмотренном для строительства CПXP (кадастровый № 75:32:040355:1613), в рамках реализации временной схемы по подключению 330 домовладений, 8 октября 2024 года получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на основание безопасности опасного производственного объекта «Временная площадка газоснабжения. Установка резервуарная».
В рамках строительства 1 и 2 этапов планируется строительство двух линий в состав которых входит: регазификационная установка и криогенная насосная установка:
1 этап ‒ модульная система с выгрузкой СПГ из контейнеров-цистерн. Установлено оборудование: регазификационная, криогенная и адорезационная установки. 2 этап ‒ капитальные хранилища СПГ. Загрузка проектно-сметной документации на государственную экспертизу планируется 15 февраля 2025 года.
В настоящее время на площадке строительства осуществляется отсыпка основания для устройства площадки и размещения основного CПXP. Производится завоз грунта в накопление, завезено 89 000 куб.м грунта.
Для определения технической возможности газификации домовладений проводится комиссионный осмотр. Обследовано 14 083 домовладения.
На выполнение работ по переоборудованию домов в 2023 и 2024 годы конкурсным отбором определена организации ООО «Энергогазинжинеринг» 
(ООО «Энерги»). Субсидии в 2023 и 2024 годы (700,73 млн. рублей в 
2023 году и 838,0 млн. рублей в 2024 году) предоставлены. 
В целях определения технической возможности газификации домовладений по состоянию на 31.12.2024 проведены комиссионные осмотры 14351 домов.
На переоборудование домовладений заключено 7852 договора с гражданами. Установлено 5978 котлов, полностью завершены работы по монтажу в 2115 домах. 
В 334 домах устранены все замечания по установке котельного оборудования. Подключено (техприсоединение) к газовым сетям 334 дома, но при этом из 334 домов к принятию газа готово 60 домов (оборудованы тепловым контуром для теплоснабжения).
Согласно сводной бюджетной росписи о бюджете Забайкальского края на 2024 год до главного распорядителя бюджетных средств, которым является  Министерство жилищно-коммунального хозяйства, цифровизации и связи Забайкальского края доведены бюджетные ассигнования и открыты лимиты бюджетных обязательств на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чита в размере 2 030 214,29 тыс. рублей, в том числе 1 989 610,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятия «Газификация жилых домов частного сектора г. Читы».
Кассовое исполнение по мероприятию составило 100% от доведенных бюджетных обязательств.

Региональный проект «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)»
В рамках регионального проекта «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)» были реализованы 3 проекта: «Реконструкция очистных сооружений в г. Хилок»; «Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген в Хилокском районе» и «Строительство очистных сооружений в п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района».
В результате строительства/реконструкции вышеперечисленных объектов сокращение объема сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории к 2027 году составит 548 тыс. куб. м.
Плановый показатель 2024 года не достигнут (план ‒ 16 654 тыс. куб. м, факт ‒ 17 202 тыс. куб. м). Значение показателя можно считать достигнутым после проверки качества очистки воды Росприроднадзором. Ожидаемая дата достижения планового показателя 31.12.2025.
Согласно сводной бюджетной росписи о бюджете Забайкальского края на 2024 год до главного распорядителя бюджетных средств, которым является Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края доведены бюджетные ассигнования и открыты лимиты бюджетных обязательств в размере 71 188,98 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составило 29 356,64 тыс. рублей (41,24 %).
По состоянию на 31.12.2024 от администрации муниципального округа Петровск-Забайкальский и администрации Хилокского района получены разрешения на ввод 1 этапа объектов капитального строительства (без эксплуатации) «Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген в Хилокском районе» и «Строительство очистных сооружений в п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района». До настоящего времени разрешение на ввод 1 этапа объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений в г. Хилок» от администрации Хилокского района не поступало.

 «Сохранение лесов» 
В период 2019-2024 годов в Забайкальском крае реализовался федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов (Забайкальский край)» «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» за 2024 год перевыполнен в 3,3 раза по отношению к плановому значению и составил 325%.
За период реализации проекта «Сохранение лесов» на территории Забайкальского края достигнуты следующие результаты (мероприятия):
- «увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в работу» (значение по итогу 2024 года – 54,2 тыс.га);
- «сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений» (за период реализации проекта результат достигнут со значением 5,9 тонн);
- «оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности» (за период реализации проекта закуплено 486 единиц лесопожарной техники и оборудования);
- «оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» (за период реализации проекта поставлено 211 единиц лесохозяйственной техники и оборудования).
В соответствии с Указом Президента с 2025 года национальный проект «Экология» сменит национальный проект «Экологическое благополучие». 
Федеральный проект «Сохранение лесов» продолжит реализовываться в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Между Министерством и Федеральным агентством лесного хозяйства 4 декабря 2024 года заключено «Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» на территории Забайкальского края» сроком до 31.12.2030 (далее – Соглашение).
Указанным Соглашением устанавливается обеспечение достижения в период реализации регионального проекта «Сохранение лесов» следующих показателей и мероприятий (результатов):
1. Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»:
1.1. Результат «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров»;
1.2. Результат «Сформирован запас семян лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений»;
1.3. «Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами»;
1.4. «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства»;
1.5. «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов»;
1.6. «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров».
2. Показатель «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса»;
3. Показатель «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году».
	
	
	
	

	
	




















































	
	

	
	



	
	
	










 


 


 


Информация Министерства природных ресурсов Забайкальского 


края о реализации национальных проектов на территории 


Забайкальского края


 


в 202


4


 


году


 


 


 


«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 


отходами»


,


 


«Чистая страна»


 


 


Забайкальский край явля


лся


 


участником федеральных проектов 


«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и 


«Чистая страна» национального проекта «Экология»


 


со сроком 


реализации 


до 


конца 2024 года.


 


Паспортом федерального проекта «Чистая страна» национального 


проекта «Экология» для Забайкальского края были установлены следующие 


плановые значения целевых показателей:


 


–


 


численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 


ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов 


–


 


44,04 тыс. 


чел;


 


–


 


количество ликвидированных несанкционированных свалок в 


границах городов 


–


 


3 шт.


 


В целях достижения установленных значений целевых показателей 


федерального проекта «Чистая страна» до 31 декабря 2024 года предусмотрена 


ликвидация 3 несанкционированных свало


к: 2 шт. в г. Борзя


 


и в 1 шт. в г. Нерчинск.


 


Работы по ликвидации свалки № 1 в г. Борзя площадью 10,9 га начаты 


14 марта 2022 года и завершены 5 июня 2023 года. Средства федерального и 


регионального бюджетов в размере 605 млн. руб., выделенные на 2022


-


2023


 


годы, освоены в полном объеме. Исполнителем основных работ по объекту 


«Рекультивация свалки ТКО в г. Борзя» является ООО «Автолидер» (г. 


Москва), ИНН 7536119265.


 


28 июня 2023 года получено экспертное заключение ЦЛАТИ


 


по Восточно


-


Сибирскому региону о соотв


етствии исследованных проб 


подземной воды, атмосферного воздуха и почвы санитарным нормам, об 


отсутствии превышения концентраций загрязняющих веществ на объекте. Акт 


приемки выполненных работ подписан 29 июня 2023 года.


 


Работы по ликвидации свалки в г. Бор


зя


-


II


 


этап площадью 5,9 га начаты


 


1 марта 2023 года, завершены 26 июня 2023 года с опережением 


установленных государственным контрактом сроков (по плану 


–


 


1 октября 


2023 года). Средства федерального и регионального бюджетов в размере


 


143 млн. руб., выделен


ные на 2022


-


2023 годы, освоены в полном объеме.


 


Исполнителем основных работ по объекту «Рекультивация 


несанкционированной свалки ТКО в г. Борзя


-


II этап» является АО «Полигон» 


(г. Томск), ИНН 7020031715.


 


21 июля 2023 года получено экспертное заключения ЦЛАТ


И по Томской 


области о соответствии исследованных проб атмосферного воздуха и почвы 




 

 

 

Информация Министерства природных ресурсов Забайкальского 

края о реализации национальных проектов на территории 

Забайкальского края в 2024 году 

 

 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами», «Чистая страна» 

 

Забайкальский край являлся участником федеральных проектов 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Чистая страна» национального проекта «Экология» со сроком реализации до 

конца 2024 года. 

Паспортом федерального проекта «Чистая страна» национального 

проекта «Экология» для Забайкальского края были установлены следующие 

плановые значения целевых показателей: 

– численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – 44,04 тыс. 

чел; 

– количество ликвидированных несанкционированных свалок в 

границах городов – 3 шт. 

В целях достижения установленных значений целевых показателей 

федерального проекта «Чистая страна» до 31 декабря 2024 года предусмотрена 

ликвидация 3 несанкционированных свалок: 2 шт. в г. Борзя 

и в 1 шт. в г. Нерчинск. 

Работы по ликвидации свалки № 1 в г. Борзя площадью 10,9 га начаты 

14 марта 2022 года и завершены 5 июня 2023 года. Средства федерального и 

регионального бюджетов в размере 605 млн. руб., выделенные на 2022-2023 

годы, освоены в полном объеме. Исполнителем основных работ по объекту 

«Рекультивация свалки ТКО в г. Борзя» является ООО «Автолидер» (г. 

Москва), ИНН 7536119265. 

28 июня 2023 года получено экспертное заключение ЦЛАТИ 

по Восточно-Сибирскому региону о соответствии исследованных проб 

подземной воды, атмосферного воздуха и почвы санитарным нормам, об 

отсутствии превышения концентраций загрязняющих веществ на объекте. Акт 

приемки выполненных работ подписан 29 июня 2023 года. 

Работы по ликвидации свалки в г. Борзя-II этап площадью 5,9 га начаты 

1 марта 2023 года, завершены 26 июня 2023 года с опережением 

установленных государственным контрактом сроков (по плану – 1 октября 

2023 года). Средства федерального и регионального бюджетов в размере 

143 млн. руб., выделенные на 2022-2023 годы, освоены в полном объеме. 

Исполнителем основных работ по объекту «Рекультивация 

несанкционированной свалки ТКО в г. Борзя-II этап» является АО «Полигон» 

(г. Томск), ИНН 7020031715. 

21 июля 2023 года получено экспертное заключения ЦЛАТИ по Томской 

области о соответствии исследованных проб атмосферного воздуха и почвы 

