Информация Министерства культуры (с 9 по 15 августа 2021 г.)

(слайд 1 Министерства культуры)
	85 107 пользователя сети Интернет стали зрителями культурных событий на этой неделе. Общее количество обращений цифровых ресурсам в сфере культуры и искусства составило около 12 с половиной тысяч. Учреждениями культуры было проведено 136 онлайн-мероприятий.
Выставка Бато Дугаржапова «Игра солнца» в Музейно-выставочном центре работает до 22 августа. На выставке представлено полсотни художественных работ, написанных с 1999 по 2012 годы и подаренных Агинскому национальному музею имени Г. Цыбикова. Основной жанр в представленных работах – пейзаж, а основной приём – светоносность. Как солнце излучает свет и тепло и играет своими лучами, так и художник свои работы наполняет светом, видя в природе все стили, играя и умело их сочетая. Свет на полотнах играет главную роль, независимо от того, что изображается Сибирь, выход к морю, вечерняя Москва, читинская улица Бутина, осень или светлый день. Благодаря свету его картины наполнены свежестью, музыкальностью, романтической приподнятостью.
В связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции ряд крупных запланированных ранее мероприятий был отменен, мероприятия перенесены на другое время или адаптированы для проведения в онлайн-режиме. В режиме реального времени состоялось 39 мероприятий. Все мероприятия прошли со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.
СПРАВОЧНО
Наибольший удельный вес в количестве проведенных онлайн- мероприятий имеют муниципальные учреждения культуры. Библиотеки – 59, дома культуры – 53, музеи – 22 мероприятий, театры и концертные организации – 2.
В режиме реального времени: театры и концертные организации – 4, музеи – 9, библиотеки – 26.

(слайд 2 Министерства культуры)



В рамках национального проекта «Культура»
	На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г)
	Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021).
	Закупки начаты с 17.03.2021 года.

	Капитальный ремонт ДШИ на сумму 185 417 800,00 рублей:
конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса),
конкурсных процедур проведено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурс),
контрактов заключено 7/7.
	Кап.ремонт ДШИ:
	п. Вершино-Дарасунский (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09), объем выполненных работ 75%;
	ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95), объем выполненных работ 45%;
	ДШИ №6, г.Чита (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2), объем выполненных работ 55%;
	МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00), объем выполненных работ 45%;
	ДШИ с. Александровский Завод (ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00), объем выполненных работ 65%;
	МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина (ООО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН 3808169860) на сумму 39 600 000,0), объем выполненных работ 45%;
	МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской» (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 52 514 108,59), объем выполненных работ 40%.
	На 13.08.2021 кассовое исполнение 46 860 рублей.

	Капитальный ремонт КДУ на сумму 43 060 500,00 рублей:
аукционов объявлено 6/6, 
аукционов проведено 6/6,
контрактов заключено 6/6.
	Кап.ремонт КДУ:
	с. Адриановка (ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97), объем выполненных работ 100%;
	с.Холбон (ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00), объем выполненных работ 97%;
	с. Кыкер (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08), объем выполненных работ 95%;
	с. Жипхеген (ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00), объем выполненных работ 100%;
	с. Богдановка (ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97), объем выполненных работ 40%;
	с. Кайластуй (ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59), объем выполненных работ 85%.
	На экономию сложившуюся по результатам торгов (4 311 046,65) проведен конкурсный отбор, 03.08.2021 года подведены итоги. Подготовлен проект постановления о перераспределении субсидии по муниципальным районам. Победитель дополнительного конкурсного отбора ДК в с.Урюм.
На 13.08.2021 кассовое исполнение 32 152 691,61рублей.

	Модельные библиотеки на сумму 20 000 000,0 рублей:
	В сельских библиотеках в с. Хада-Булак и с. Узон работы по тек. ремонту завершены. Оборудование поставлено.
	В библиотеке Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Текущий ремонт завершен. Оборудование поставлено.
В районы перечислено 20 000 000,0 рублей, кассовое освоение 100% рублей.

	Создание виртуальных концертных залов на сумму 1 020 408,16 рублей:
	Создание виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г.Краснокаменск. Аукцион завершен, контракт заключен (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). В район перечислено 1 020 408,16 рублей, кассовое освоение 970 485,71 рублей.

Поддержка 10 лучших работников/ 14 учреждений культуры на сумму 2 021 300,0 рублей:
В районы перечислено 2 021 300,0 рублей, кассовое освоение 100%.

Текущий ремонт 5 учреждений, оснащение МТБ 34 КДУ на сумму 27 288 829,79 рублей:
В районы перечислено 27 288 829,79 рублей, кассовое освоение 79,8%  рублей. Не в полном объеме освоены средства Забайкальским, Петровск-Забайкальским, Шилкинским районами.

В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края предусмотрены мероприятия на сумму 85 570 000,00 рублей 
	Приобретение модульной конструкции библиотеки п.Удокан
Цена контракта 6 970 000,00, (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск (ИНН 5406998692) (второй участник аукциона ООО «Металлстрой» г.Иркутск) контракт заключен 17.04.2021 года, прямые договоры 1 500 000,0 рублей на оснащение библиотеки (заключены). Срок окончания работ по контракту 14.09.2021 г. С 18.07.2021 заехала бригада, начаты работы по возведению фундамента, на текущую дату работы завершены. Конструкция погружена в контейнер в г. Новосибирск, отправлена 12.08.2021 года. Экономия в размере 1 530,0 тыс.рублей направлена на благоустройство территории (в настоящее время готовится смета, договор не заключен, планируется заключение после установки модульной конструкции).
	Оснащение детской школы искусств в п.Новая Чара на сумму 12 260 000,0 рублей: 
Из предусмотренных 12 260 000,0 рублей на 5 607 795,01 рублей (контракт заключен), 6 652 204,99 рублей (заключены прямые договоры). Кассовое освоение 100%. Срок окончания работ по контракту 20.12.2021 г. В настоящее время осуществляется поставка оборудования, получено 50% оборудования.
	С 21 июля 2021 г. начаты работы по устранению некачественно выполненных работ (контракт 2020 г.) другой подрядной организацией, далее планируется через суд взыскать затраты, т.к. подрядчик ООО «Панорама», выполнявший в 2020 г. работы, замечания по гарантии не устранил.
	04.08.2021 года состоялось первое судебное заседание в Арбитражном суде Забайкальского края по иску МУ ДО «Новочарская детская школа искусств» к ООО «Панорама» о взыскании суммы обеспечения контракта, штрафных санкций, упущенной выгоды и ущерба. Следующее судебное заседание назначено на 08.09.2021 года.
	Создание КДУ в п.Новая Чара на сумму 58 310 000,00 рублей:
Победитель ООО «ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 5401972901) г.Новосибирск на сумму 46 323 418,0. Срок окончания работ по контракту 14.12.2021 г. В настоящее время изготавливается конструкция на заводе. Началась работа по подготовке участка.
ПРОБЛЕМНЫЕ вопросы:
- не начата работа по проведению торгов для приобретения оборудования (оснащение ДК), в адрес Министерства культуры Забайкальского края перечень оборудования не представлен.
	Каларский историко-краеведческий музей на сумму 5 000 000,0 рублей:
Аукцион проведен 03.06.2021 года (победитель ООО «Панорама» (ИНН 7536139208) на сумму 3 826 405,30 тыс.рублей (на благоустройство территории). Планируется расторжение контракта в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнениям работ. Заключены прямые договоры на сумму 1 173 594,7 рублей. (огнезащитная пропитка фасада здания и приобретение и установка рольставней (подрядчик ИП Хретинин). Срок окончания работ по контракту 01.09.2021 г. В округ перечислено 5 000 000,00 рублей, кассовое освоение 100% . 
Капитальный ремонт в 2020 году в Каларском историко-краеведческом музее работы по благоустройству территории выполнены некачественно. Подрядчику направлено 13 претензий по устранение браковых работ.
В настоящее время ведется работы по устранению брака (благоустройство территории) (в рамках гарантийных обязательств контракта 2020 г). 
	Капитальный ремонт ДШИ в с.Чара:
Работы в 2020 году завершены не в полном объеме, заказчиком в адрес подрядчика ООО «Панорама» направлено 9 претензий. Подрядчик к работам не приступает, на направленные претензии не реагирует. Работы ведутся за счет средств муниципального округа с последующим возмещением средств, через суд.
В 2023-2024 годах Забайкальскому краю будет предусмотрена субсидия на проведение капитальных ремонтов зданий музеев. Письмо для включение в бюджет софинансирование из краевого бюджета данных мероприятий в адрес Министерства финансов Забайкальского края направлено. 


