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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД МОГОЧА
ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
КНИГА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Могоча 2024 г.
Оглавление

31.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


31.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.


121.2  Обоснование предложений по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.


121.2.1  Сроки реализации мероприятий по варианту №1


181.2.2. Сроки реализации мероприятий по варианту № 2


241.2.3. Предложения по источникам инвестиций.


252. Расчет экономической эффективности сценариев развития систем теплоснабжения.




1.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
1.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения г. Могоча по варианту 1 проводилась с учетом актуализированной стоимости оборудования по состоянию на октябрь 2024 г. Расчет стоимости строительства/реконструкции тепловых сетей проведен по укрупненным показателям.
Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения г. Могоча по варианту 2 на основании локальных сметных расчетов, составленных в ценах 2024 г.

Сводный перечень мероприятий при реализации первого варианта развития систем централизованного теплоснабжения г. Могоча приведен в таблицах 1.1.1 – 1.1.6
Таблица 1.1.1 Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения котельной Артеушка.

	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количество
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Реконструкция котельной Артеушка
	 
	

	
	1
	Покупка котельных агрегатов
	2
	ТР-800
	3608
	7216
	https://zabteplo.ru/
	

	
	2
	Доставка котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	360,8
	721,6
	10% от п. I п.п. 1
	

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	180,4
	360,8
	5% от п. I п.п. 1
	

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	541,2
	1082,4
	15% от п. I п.п. 1
	

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoLine-IL 65/200-15/2
	291,748
	583,496
	kable.ru
	

	
	6
	Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	29,175
	58,350
	10% от п. I п.п. 5
	

	
	7
	Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	14,587
	29,175
	5% от п. I п.п. 5
	

	
	8
	Проектные работы
	 
	 
	 
	701,955
	9% от стоимости оборудования
	

	
	9
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	

	
	10
	ИТОГО, тыс.руб
	10753,775
	 
	

	 
	Тепловые сети 
	 
	

	 
	7
	Наладка тепловой сети
	1
	 
	596,01
	596,01
	Приложение 4
	

	 
	8
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	

	 
	9
	ИТОГО, тыс.руб
	596,01
	 
	

	ИТОГО, тыс. руб
	11349,785
	 
	


Таблица 1.1.2 Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения котельных Октябрьская, Школы №32, ЦРБ
	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количество
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Реконструкция котельной Октябрьская
	 
	

	
	1
	Покупка котельных агрегатов с доставкой
	2
	КВм -1,16 К 
	870
	1740
	chita.kvzr.ru
	

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	43,5
	87
	5% от п. I п.п. 1
	

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	130,5
	261
	15% от п. I п.п. 1
	

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoLine-IL80/170-15/2
	262,187
	524,374
	kable.ru
	

	
	6
	Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	26,219
	52,437
	10% от п. I п.п. 5
	

	
	7
	Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	13,109
	26,219
	5% от п. I п.п. 5
	

	
	10
	Проектные работы
	1
	 
	 
	203,794
	9% от от стоимости оборудовония
	

	
	11
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	

	
	12
	ИТОГО, тыс.руб
	2894,82376
	 
	

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 
	

	I
	1
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	1
	 
	 
	4066,03
	Приложение 6
	

	II
	2
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	1
	 
	 
	4692,37
	Приложение 6
	

	
	3
	Строительство участка тепловой сети 
	1
	 
	 
	5260,77
	Приложение 6
	

	 
	4
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной Школы № 32)
	 
	 
	

	III
	5
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	1
	 
	 
	478,53
	Приложение 6
	

	
	6
	Строительство участка тепловой сети 
	1
	 
	 
	3982,06
	Приложение 6
	

	
	7
	Наладка тепловой сети
	1
	 
	 
	1088,34
	Приложение 4
	

	 
	8
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ЦРБ)
	 
	 
	

	 
	9
	ИТОГО, тыс.руб
	19568,10803
	 
	

	 
	22462,9318
	 
	


Таблица 1.1.3 Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения котельной Аэропорт

	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количество
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Реконструкция котельной Аэропорт
	 
	

	
	1
	Покупка котельных агрегатов
	2
	ZOTA Robot 500-2
	1780
	3560
	https://www.zota.ru
	

	
	2
	Доставка котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	178
	356
	10% от п. I п.п. 1
	

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	89
	178
	5% от п. I п.п. 1
	

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	267
	534
	15% от п. I п.п. 1
	

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	CNP TD50-40G/2SWCJ
	116,9
	233,808
	kable.ru
	

	
	6
	Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	11,690
	23,381
	10% от п. I п.п. 5
	

	
	7
	Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	5,845
	11,690
	5% от п. I п.п. 5
	

	
	9
	Проектные паботы
	 
	 
	 
	341,443
	9% от от стоимости оборудовония
	

	
	10
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	

	
	11
	ИТОГО, тыс.руб
	5238,32192
	 
	

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 
	

	III
	1
	Перекладка трубопроводов тепловых сетей 
	1
	 
	 
	1247,60
	Приложение 6
	

	
	2
	Наладка тепловой сети
	1
	 
	 
	477,93
	Приложение 4
	

	
	3
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	

	 
	4
	ИТОГО, тыс.руб
	1725,52867
	 
	

	ИТОГО, тыс. руб
	6963,85059
	 
	


Таблица 1.1.4 Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения котельных КЕ, ТЧ-6, №2, БПК

	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количество
	Марка
	Цена, тыс. руб.
	Стоимость, тыс. руб.
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Реконструкция котельной КЕ
	 
	

	
	1
	Замена котельного агрегата КЕВ 15 на КЕВ 25-14 115
	1
	КЕВ 25 - 14 115 С
	50850
	50850
	Приложение 5
	

	
	5
	Теплообменика ГВС
	2
	Е8 (Ду 150)
	993,65
	1987,3
	https://e8company.ru/
	

	
	6
	Даставка Теплообменника ГВС
	2
	 
	99,365
	198,73
	10% от п. I п.п. 5
	

	
	7
	Монтаж Теплообменника ГВС
	2
	 
	49,6825
	99,365
	5% от п. I п.п. 5
	

	
	8
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	3
	NISF 200-150-400/75 SF 
	1852,6
	5557,809
	Стоимость насоса по прайсу www.cnprusia.ru 19099 USD, для определения стоимости исползовался курс рубля указанный на сайте www.cnprusia.ru - 97 руб/usd
	

	
	9
	Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	3
	 
	185,260
	555,781
	10% от п. I п.п. 8
	

	
	10
	Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы)
	3
	 
	92,630
	277,890
	5% от п. I п.п. 8
	

	
	11
	Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур отопления)
	2
	Wilo-CronoLine-IL 50/220-11/2-R1
	262,187
	524,374
	kable.ru
	

	
	12
	Доставка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур отопления)
	2
	 
	26,219
	52,437
	10% от п. I п.п. 8
	

	
	13
	Монтаж насосного оборудования (Подпиточные насосы контур отопления)
	2
	 
	13,109
	26,219
	5% от п. I п.п. 8
	

	
	14
	Покупка насосного оборудования (Контур ГВС)
	2
	Wilo-IL 80/190-15/2
	300,828
	601,656
	kable.ru
	

	
	15
	Доставка насосноко оборудования (Контур ГВС)
	2
	 
	30,083
	60,166
	10% от п. I п.п. 8
	

	
	16
	Монтаж насосноко оборудования (Контур ГВС)
	2
	 
	15,041
	30,083
	5% от п. I п.п. 8
	

	
	17
	Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС)
	2
	Wilo-CronoLine-IL-E 80/140-7,5/2
	180,429
	360,858
	kable.ru
	

	
	18
	Доставка насосноко оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС)
	2
	 
	18,043
	36,086
	10% от п. I п.п. 8
	

	
	19
	Монтаж насосноко оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС)
	2
	 
	9,021
	18,043
	5% от п. I п.п. 8
	

	
	20
	Проектные работы
	 
	 
	 
	634,023
	9% от от стоимости оборудовония
	

	
	21
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	

	
	22
	ИТОГО, тыс.руб
	61870,81928
	http://www.wilo.ru
	

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 
	

	II
	1
	Строительство и перекладка участков тепловой сети 
	1
	 
	 
	58570,35
	Приложение 6
	

	 
	2
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельных № 2 и БПК)
	 
	 
	

	III
	3
	Строительство и перекладка участков тепловой сети в сторону кот. ТЧ
	1
	 
	 
	12578,18
	Приложение 6
	

	
	4
	Строительство и перекладка участков тепловой сети в Школы
	1
	 
	 
	14869,98
	 
	

	
	5
	Наладка тепловой сети
	1
	 
	 
	3546,1
	Приложение 4
	

	 
	6
	Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ТЧ)
	 
	 
	

	 
	7
	ИТОГО, тыс.руб
	89564,61629
	 
	

	ИТОГО, тыс. руб
	151435,4356
	 
	


Таблица 1.1.5 Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения котельных БВГ, ТУСМ, №12

	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количество
	Марка
	Цена, тыс. руб.
	Стоимость, тыс. руб.
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Реконструкция котельной БВГ
	 
	

	 
	1
	Покупка котельного агрегата с доставкой
	2
	КВм-3,0 К
	2400
	4800
	chita.kvzr.ru
	

	 
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	120
	240
	5% от п. I п.п. 1
	

	 
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	360
	720
	15% от п. I п.п. 1
	

	 
	5
	Покупка насосного оборудования (Насосы 1 контура)
	2
	CNP TD 200-31/4
	718,382
	1436,764
	Стоимость насоса по прайсу www.cnprusia.ru 7406 USD, для определения стоимости исползовался курс рубля указанный на сайте www.cnprusia.ru - 97 руб/usd
	

	 
	6
	Даставка насосного оборудоваия
	2
	 
	71,838
	143,676
	10% от п. I п.п. 5
	

	 
	7
	Монтаж наосного оборудования
	2
	 
	35,919
	71,838
	5% от п. I п.п. 5
	

	 
	8
	Покупка теплообменника контур ТУСМ
	2
	Ридан НН №121
	709,53
	1419,06
	https://dupad.ru/
	

	 
	9
	Доставка теплообменника
	2
	 
	70,953
	141,906
	10% от п. I п.п. 8
	

	 
	10
	Монтаж теплообменника
	2
	 
	35,4765
	70,953
	5% от п. I п.п. 8
	

	 
	11
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы контур ТУСМ)
	2
	CNP TD 80-35G
	236,529
	473,058
	kable.ru
	

	 
	12
	Даставка насосного оборудоваия
	2
	 
	23,6529
	47,3058
	10% от п. I п.п. 5
	

	 
	13
	Монтаж наосного оборудования
	2
	 
	11,8265
	23,6529
	5% от п. I п.п. 5
	

	 
	14
	Покупка теплообменника контур БВГ
	3
	Ридан НН №210
	1252,21
	3756,63
	https://dupad.ru/
	

	 
	15
	Доставка теплообменника
	3
	 
	125,221
	375,663
	10% от п. I п.п. 8
	

	 
	16
	Монтаж теплообменника
	3
	 
	62,6105
	187,8315
	5% от п. I п.п. 8
	

	 
	17
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы контур БВГ и №12)
	2
	CNP TD 150-42/4
	662,898
	1325,796
	Стоимость насоса по прайсу www.cnprusia.ru 7406 USD, для определения стоимости исползовался курс рубля указанный на сайте www.cnprusia.ru - 97 руб/usd
	

	 
	18
	Даставка насосного оборудоваия
	2
	 
	66,290
	132,580
	10% от п. I п.п. 5
	

	 
	19
	Монтаж наосного оборудования
	2
	 
	33,145
	66,290
	5% от п. I п.п. 5
	

	 
	20
	Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур БВГ и №12)
	2
	 Wilo-il 50/140-3/2
	291,748
	583,496
	kable.ru
	

	 
	21
	Даставка насосного оборудоваия
	2
	 
	29,175
	58,350
	10% от п. I п.п. 5
	

	 
	22
	Монтаж наосного оборудования
	2
	 
	14,587
	29,175
	5% от п. I п.п. 5
	

	 
	23
	Покупка теплообменника контур ГВС
	2
	Ридан НН №121
	709,53
	1419,06
	https://dupad.ru/
	

	 
	24
	Доставка теплообменника
	2
	 
	70,953
	141,906
	10% от п. I п.п. 8
	

	 
	25
	Монтаж теплообменника
	2
	 
	35,4765
	70,953
	5% от п. I п.п. 8
	

	 
	26
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы контур ГВС)
	2
	 Wilo-il 80/190-15/2
	300,828
	601,656
	kable.ru
	

	 
	27
	Даставка насосного оборудоваия
	2
	 
	30,083
	60,166
	10% от п. I п.п. 5
	

	 
	28
	Монтаж наосного оборудования
	2
	 
	15,041
	30,083
	5% от п. I п.п. 5
	

	 
	29
	Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС)
	2
	 Wilo-il 40/200-7,5/2
	190,916
	381,832
	kable.ru
	

	 
	30
	Даставка насосного оборудоваия
	2
	 
	19,092
	38,183
	10% от п. I п.п. 5
	

	 
	31
	Монтаж наосного оборудования
	2
	 
	9,546
	19,092
	5% от п. I п.п. 5
	

	 
	32
	Проектные работы
	1
	 
	 
	1457,762
	9% от стоимости оборудования
	

	 
	33
	Ввод в эксплуатацию
	 
	 
	

	 
	34
	ИТОГО тыс.руб
	20324,71648
	 
	

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 
	

	II
	1
	Строительство и перекладка участков тепловой сети 
	1
	 
	 
	10425,09
	Приложение 6
	

	 
	2
	Наладка тепловой сети
	1
	 
	 
	1186,63
	Приложение 4
	

	 
	3
	Ввод в эксплуатацию (закрытие котельной ТУСМ)
	 
	 
	

	III
	4
	Строительство и перекладка участков тепловой сети 
	1
	 
	 
	11609,58
	Приложение 6
	

	
	5
	Наладка тепловой сети
	1
	 
	 
	629,7
	Приложение 4
	

	
	6
	Ввод в эксплуатацию (закрытие котельной №12)
	 
	 
	

	 
	9
	Строительство сети ГВС и перекладка участков тепловой сети
	1
	 
	 
	18572,24
	Приложение 6
	

	 
	11
	ИТОГО, тыс.руб
	42423,2363
	 
	

	ИТОГО, тыс. руб
	62747,95278
	 
	


Таблица 1.1.6 Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения котельной ГОК
	№ очереди
	№п/п
	Наименование работ
	Количество
	Марка
	Цена, тыс.руб.
	Стоимость, тыс.руб.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Реконструкция котельной ГОК
	 
	

	
	1
	Покупка котельных агрегатов с доставкой
	2
	КВм -2,5 К 
	2260
	4520
	chita.kvzr.ru
	

	
	3
	Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	113
	226
	5% от п. I п.п. 1
	

	
	4
	Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования
	2
	 
	339
	678
	15% от п. I п.п. 1
	

	
	5
	Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы)
	2
	Wilo--CronoNorm IL 100/190-30/2
	366,565
	733,13
	 
	

	
	6
	Доставка насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	36,657
	73,313
	10% от п. I п.п. 5
	

	
	7
	Монтаж насосноко оборудования (Сетевые насосы)
	2
	 
	18,328
	36,657
	5% от п. I п.п. 5
	

	
	10
	Проектные работы
	2
	 
	 
	472,782
	9% от от стоимости оборудовония
	

	
	11
	Ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	

	
	12
	ИТОГО, тыс.руб
	6739,8812
	 
	

	 
	Тепловые сети (строительство и реконструкция)
	 
	

	II
	1
	Перекладка и строительство трубопроводов тепловых сетей 
	1
	 
	 
	5348,55
	Приложение 6
	

	
	2
	Наладка тепловой сети
	1
	 
	 
	2813,6
	Приложение 4
	

	 
	3
	ИТОГО, тыс.руб
	8162,149254
	 
	

	ИТОГО, тыс. руб
	14902,03045
	 
	


Сводный перечень мероприятий при реализации второго варианта развития систем централизованного теплоснабжения г. Могоча приведен в таблицах 1.1.7 – 1.1.8.

Таблица 1.1.3 Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии.

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Примечания

	Техническое перевооружение котельной КЕ

	Замена котла КЕВ 15-95 на котел КЕВ 25-14-115
	50850
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной ГОК

	Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	6853,53
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной ТЧ-6

	Установка частотного привода на сетевой насос
	466,1
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной №12

	Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	3600,2
	Приложение 4-2

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	401,6
	Приложение 4-2

	ИТОГО по котельной №12
	4001,8
	 

	Модернизация котельной №2

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	436,5
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной Октябрьская

	Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	3507,2
	Приложение 4-2

	Установка частотного привода на сетевой насос
	266,9
	Приложение 4-2

	ИТОГО по котельной Октябрьская
	3774,1
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной Аэропорт

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	277,9
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной Артеушка

	Замена котельного оборудования с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	12554,7
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной Рудницкая

	Установка частотных преобразователей на тягодутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	1806,7
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной БВГ

	Установка частотных преобразователей на тягодутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	1264,5
	Приложение 4-2

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	1316,9
	Приложение 4-2

	ИТОГО по котельной БВГ
	2581,4
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной ТУСМ

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	399,1
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной ВЧД

	Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	1883,6
	Приложение 4-2

	Модернизация котельной Школы 32

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	211,5
	Приложение 4-2

	Всего по модернизации источников 
	86096,93
	 


Таблица 1.1.4 Перечень мероприятий по модернизации тепловых сетей

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Примечания

	Модернизация тепловых сетей котельной ТКЕ

	Регулировка тепловой сети
	2904,32
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной ТЧ-6

	Регулировка тепловой сети
	641,8
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной № 12

	Регулировка тепловой сети
	629,7
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной Октябрьская

	Регулировка тепловой сети
	612,7
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной Аэропорт

	Регулировка тепловой сети
	477,9
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной Артеушка

	Регулировка тепловой сети
	596,01
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной Рудницкая

	Регулировка тепловой сети
	710,9
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной БВГ

	Регулировка тепловой сети
	676,2
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной ТУСМ

	Регулировка тепловой сети
	492,4
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной ВЧД

	Регулировка тепловой сети
	739,9
	Приложение 4-2

	Модернизация тепловых сетей котельной Школы №32

	Регулировка тепловой сети
	475,7
	Приложение 4-2

	Всего по модернизации тепловых сетей
	8957,53
	 


1.2  Обоснование предложений по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
1.2.1  Сроки реализации мероприятий по варианту №1
Срок реализации мероприятий по варианту №1 приведен в таблицах 1.2.1.1 -1.2.1.7

Таблица 1.2.1.1 Котельная КЕ

	Наименование мероприятия
	Стоимость. Тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция котельной КЕ

	Замена котла КЕВ 15-95 на котел КЕВ 25-14-115
	50850,00
	2025
	50850
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка теплообменников ГВС
	2285,40
	2026
	 
	2285,40
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена сетевых насосв
	6391,48
	2026
	 
	6391,48
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена подпиточных насосов
	603,03
	2026
	 
	603,03
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка насососв контура ГВС
	691,90
	2026
	 
	691,90
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка подпиточных насосов контура ГВС
	414,99
	2026
	 
	414,99
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектные работы
	634,02
	2025
	634,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по реконструкции котельной
	61870,82
	 
	51484,02
	10386,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Реконструкция/строительство тепловых сетей котельной КЕ

	Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной №2 и БПК
	58570,35
	2027
	 
	 
	58570,35
	 
	 
	 
	 

	Строительство и перекладка участков тепловой сети в сторону кот. ТЧ
	12578,18
	2028
	 
	 
	 
	12578,2
	 
	 
	 

	Строительство и перекладка участков тепловой сети (Закрытие котельной ТЧ-6
	14869,98
	2028
	 
	 
	 
	14870,0
	 
	 
	 

	Наладка тепловой сети
	3546,10
	2028
	 
	 
	 
	3546,10
	 
	 
	 

	ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей
	89564,62
	 
	0,00
	0,00
	58570,35
	30994,26
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по котельной КЕ
	151435,44
	 
	51484,02
	10386,80
	58570,35
	30994,26
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 1.2.1.2 Котельная БВГ

	Наименование мероприятия
	Стоимость. Тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция котельной БВГ

	Установка насосов первого контура
	1652,28
	2028
	 
	 
	 
	1652,28
	 
	 
	 

	Установка теплообменников контура ТУСМ
	1631,92
	2029
	 
	 
	 
	 
	1631,92
	 
	 

	Установка сетевых насосов  контура ТУСМ
	544,02
	2029
	 
	 
	 
	 
	544,02
	 
	 

	Установка теплообменников контура БВГ и №12
	4320,12
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	4320,12
	 

	Установка сетевых насосов контура БВГ и №12
	1524,67
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	1524,67
	 

	Установка подпиточных насосов контура БВГ и №12
	671,02
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	671,02
	 

	Установка теплообменников контура ГВС
	1631,92
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	1631,92
	 

	Установка сетевых насосов контура ГВС
	691,90
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,90

	Установка подпиточных насосов контура ГВС
	439,11
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	439,11

	Проектные работы
	1457,76
	2028
	 
	 
	 
	1457,762
	 
	 
	 

	ИТОГО по реконструкции котельной
	14564,72
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3110,04
	2175,94
	8147,73
	1131,01

	Реконструкция/строительство тепловой сети котельной БВГ

	Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной ТУСМ)
	10425,09
	2029
	 
	 
	 
	 
	10425,09
	 
	 

	Наладка тепловой сети
	1186,63
	2029
	 
	 
	 
	 
	1186,63
	 
	 

	Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной 12)
	11609,58
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	11609,58
	 

	Наладка тепловой сети
	629,70
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	629,70
	 

	Строительство участков сети ГВС
	18572,24
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18572,24

	ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей
	42423,24
	2031
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11611,72
	12239,28
	18572,24

	Всего по котельной БВГ
	56987,95
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3110,04
	13787,66
	20387,01
	19703,25


Таблица 1.2.1.3 Котельная Артеушка
	Наименование мероприятия
	Стоимость. Тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция котельной Артеушка

	Замена существующих котлов на автоматические котлы
	9380,80
	2031,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9380,80

	Замена сетевых насосов
	671,02
	2031,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	671,02

	Проектные работы
	701,95
	2030,00
	 
	 
	 
	 
	 
	701,95464
	 

	ИТОГО по реконструкции котельной
	10753,78
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	701,95
	10051,82

	Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Артеушка

	Наладка тепловой сети 
	596,01
	2031,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596,01

	ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей
	596,01
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	596,01

	Всего по котельной Артеушка
	11349,79
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	701,95
	10647,83


Таблица 1.2.1.4 Котельная Октябрьская

	Наименование мероприятия
	Стоимость. Тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция котельной Октябрьская

	Замена котельного оборудования
	2088,00
	2025
	2088,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена сетевых насосов 
	603,03
	2025
	603,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	проектные работы
	203,79
	2025
	203,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по реконструкции котельной
	2894,82
	 
	2894,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Октябрьская

	Строительство/перекладка тепловых сетей (закрытие котельной Школы №32)
	14019,18
	2025
	14019,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство/перекладка тепловых сетей (закрытие котельной ЦРБ)
	4460,59
	2026
	 
	4460,59
	 
	 
	 
	 
	 

	Наладка тепловой сети
	1088,34
	2026
	 
	1088,34
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей
	19568,11
	 
	14019,18
	5548,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по котельной Октябрьская
	22462,93
	 
	16914,00
	5548,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 1.2.1.5 Котельная Аэропорт

	Наименование мероприятия
	Стоимость. Тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция котельной Аэропорт

	Замена котельных агрегатов на автоматические котлы
	4628,00
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4628,00

	Замена сетевых насосов
	268,88
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268,88

	ИТОГО по реконструкции котельной
	4896,88
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4896,88

	Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Аэропорт

	Реконструкция участка тепловой сети
	1247,60
	2031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1247,60

	Наладка тепловой сети
	477,93
	2031,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	477,93

	ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей
	1725,53
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1725,53

	Всего по котельной Октябрьская
	6622,41
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6622,41


Таблица 1.2.1.6 Котельная ГОК

	Наименование мероприятия
	Стоимость. Тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Реконструкция котельной ГОК

	Замена котельных агрегатов
	5424,00
	2029,00
	 
	 
	 
	 
	5424,00
	 
	 

	Замена сетевых насосов
	843,10
	2029,00
	 
	 
	 
	 
	843,10
	 
	 

	Проектные работы
	472,78
	2029,00
	 
	 
	 
	 
	472,78
	 
	 

	ИТОГО
	6739,88
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6739,88
	0,00
	0,00

	Реконструкция/строительство тепловой сети котельной ГОК

	Строительство тепловых сетей
	5348,55
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	5348,55
	 

	Наладка тепловой сети
	2813,60
	2030,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2813,60
	 

	ИТОГО
	2813,60
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8162,15
	0,00

	Всего по строительству/реконструкции тепловых сетей
	9553,48
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6739,88
	8162,15
	0,00

	Всего ро котельной ГОК
	16293,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13479,76
	8162,15
	0,00


Таблица 1.2.1.7 Сводная таблица распределения инвестиций по годам реализации варианта развития №1

	Распределение инвестиций по годам
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Капиталовложения по годам инвестиционного периода, тыс. руб.
	68398,02
	15935,73
	58570,35
	34104,30
	27267,42
	29251,11
	36973,49

	Капиталовложения нарастающим итого, тыс. руб.
	68398,02
	84333,75
	142904,10
	177008,41
	204275,83
	233526,94
	270500,42


1.2.2. Сроки реализации мероприятий по варианту № 2

Срок реализации мероприятий по варианту №1 приведен в таблицах 1.2.2.1 -1.2.2.8

Таблица 1.2.2.1 Котельная КЕ

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Техническое перевооружение котельной КЕ

	Замена котла КЕВ 15-95 на котел КЕВ 25-14-115
	50850
	2025
	50850
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной ТКЕ

	Регулировка тепловой сети
	2904,32
	2026
	 
	2904,32
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной КЕ
	53754,32
	 
	50850
	2904,32
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.2 Котельная ГОК

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной ГОК

	Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	6853,53
	2026
	 
	6853,53
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной ГОК
	6853,53
	 
	0
	6853,53
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.3 Котельная ТЧ-6

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной ТЧ-6

	Установка частотного привода на сетевой насос
	466,1
	2027
	 
	 
	466,1
	 
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной ТЧ-6

	Регулировка тепловой сети
	641,8
	2027
	 
	 
	641,8
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной ТЧ-6
	1107,9
	 
	0
	0
	1107,9
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.4. Котельная №12

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной №12

	Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	3600,2
	2027
	 
	 
	3600,2
	 
	 
	 
	 

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	401,6
	2027
	 
	 
	401,6
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по модернизации котельной №12
	4001,8
	 
	0
	0
	4001,8
	0
	0
	0
	0

	Модернизация тепловых сетей котельной № 12

	Регулировка тепловой сети
	629,7
	2027
	 
	 
	629,7
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной №12
	4631,5
	 
	0
	0
	4631,5
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.5 Котельная №2

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной №2

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	436,5
	2025
	436,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной №12
	436,5
	 
	436,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.6 Котельная Октябрьская
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной Октябрьская

	Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	3507,2
	2027
	 
	 
	3507,2
	 
	 
	 
	 

	Установка частотного привода на сетевой насос
	266,9
	2027
	 
	 
	266,9
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по котельной Октябрьская
	3774,1
	 
	0
	0
	3774,1
	0
	0
	0
	0

	Модернизация тепловых сетей котельной Октябрьская

	Регулировка тепловой сети
	612,7
	2027
	 
	 
	612,7
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной Октябрьская
	4386,8
	 
	0
	0
	4386,8
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.7 Котельная Аэропорт

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной Аэропрт

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	277,9
	2027
	 
	 
	277,9
	 
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной Аэропорт

	Регулировка тепловой сети
	477,9
	2027
	 
	 
	477,9
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной Аэропорт
	755,8
	 
	0
	0
	755,8
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.8 Котельная Артеушка

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной Артеушка

	Замена котельного оборудования с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	12554,7
	2026
	 
	12554,7
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной Артеушка

	Регулировка тепловой сети
	596,01
	2027
	 
	 
	596,01
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной Артеушка
	13150,71
	 
	0
	12554,7
	596,01
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.9 Котельная Рудницкая

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной Рудницкая

	Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	1806,7
	2025
	1806,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной Рудницкая

	Регулировка тепловой сети
	710,9
	2025
	710,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной Рудницкая
	2517,6
	 
	2517,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.10 Котельная БВГ

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной БВГ

	Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	1264,5
	2025
	1264,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	1316,9
	2027
	 
	 
	1316,9
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по котельной БВГ
	2581,4
	 
	1264,5
	0
	1316,9
	0
	0
	0
	0

	Модернизация тепловых сетей котельной БВГ

	Регулировка тепловой сети
	676,2
	2027
	 
	 
	676,2
	 
	 
	 
	 

	Всего по котельной БВГ
	3257,6
	 
	1264,5
	0
	1993,1
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.11 Котельная ТУСМ

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной ТУСМ

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	399,1
	2028
	 
	 
	 
	399,1
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной ТУСМ

	Регулировка тепловой сети
	492,4
	2028
	 
	 
	 
	492,4
	 
	 
	 

	Всего по котельной ТУСМ
	891,5
	 
	0
	0
	0
	891,5
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.12 Котельная ВЧД

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной ВЧД

	Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании
	1883,6
	2025
	1883,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной ВЧД

	Регулировка тепловой сети
	739,9
	2028
	 
	 
	 
	739,9
	 
	 
	 

	Всего по котельной ВЧД
	2623,5
	 
	1883,6
	0
	0
	739,9
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.13 Котельная Школы№32

	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб
	Год реализации
	Стоимость реализации по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Модернизация котельной Школы 32

	Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением
	211,5
	2028
	 
	 
	 
	211,5
	 
	 
	 

	Модернизация тепловых сетей котельной Школы №32

	Регулировка тепловой сети
	475,7
	2028
	 
	 
	 
	475,7
	 
	 
	 

	Всего по котельной Школы №32
	687,2
	 
	0
	0
	0
	687,2
	0
	0
	0


Таблица 1.2.2.14 Сводная таблица распределения инвестиций по годам реализации варианта развития №2

	Распределение инвестиций по годам
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Капиталовложения по годам инвестиционного периода. руб
	56952,2
	22312,55
	13471,11
	2318,6
	0
	0
	0

	Капиталовложения нарастающим итого, тыс. руб.
	56952,2
	79264,75
	92735,86
	95054,46
	95054,46
	95054,46
	95054,46


1.2.3. Предложения по источникам инвестиций.

Для реализации мероприятий схемы теплоснабжения предлагаются следующие источники инвестиций – 50% средства концессионера, 50% средства концедента. Распределение инвестиций для различных вариантов развития систем теплоснабжение приведено в таблицах 1.2.3.1 – 1.2.3.2
Таблица 1.2.3.1 Распределение инвестиций по годам действия схемы теплоснабжения для варианта №1.

	Наименование источника инвестиций
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Плата Концедента, тыс. руб
	34199,01
	7967,86
	29285,18
	17052,15
	13633,71
	14625,56
	18486,74

	Средства Концессионера, тыс. руб
	34199,01
	7967,86
	29285,18
	17052,15
	13633,71
	14625,56
	18486,74

	ИТОГО
	68398,02
	15935,73
	58570,35
	34104,30
	27267,42
	29251,11
	36973,49


Таблица 1.2.3.2 Распределение инвестиций по годам действия схемы теплоснабжения для варианта №2.

	Наименование источника инвестиций
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Плата Концедента, тыс. руб
	28476,10
	11156,28
	6735,56
	1159,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства Концессионера, тыс. руб
	28476,10
	11156,28
	6735,56
	1159,30
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО
	56952,20
	22312,55
	13471,11
	2318,60
	0,00
	0,00
	0,00


2. Расчет экономической эффективности сценариев развития систем теплоснабжения.

Оценка эффективности вариантов развития систем централизованного теплоснабжения г. Могоча проводилась на основании динамики экономически обоснованных тарифов при реализации предлагаемых мероприятий. При реализации варианта 1 предусматриваются объединение нескольких котельных тепловой энергии на базе одного источника, а именно:
· Переключение потребителей котельных ТЧ-6, №2, БПК к тепловым сетям котельной КЕ;
· Переключение потребителей котельных ТУСМ и №12 к тепловым сетям котельной БВГ;

· Переключение потребителей котельных Школы № 32 к тепловым сетям котельной Октябрьская;

Поэтому при расчете тарифов как для первого так и для второго варианта использовались совокупные затраты по котельным подлежащих объединению в первом варианте.

При оценке эффективности вариантов развития учитывались следующие показатели:

· Снижение расходов на оплату труда оперативного персонала после закрытия котельных;

· Снижение затрат на электрическую энергию после проведения работ по замене электрооборудования на электрооборудование меньшей мощности;
· Снижение затрат на топливо после проведения работ по котельному оборудованию;

· Увеличение затрат на электрическую энергию при установке дополнительного электрооборудования и замене существующего электрооборудования на оборудование большей мощности;

Результаты расчета эффективности мероприятий для первого варианта приведены в таблицах 2.1 – 2.6.

Результаты расчета эффективности мероприятий для второго варианта приведены в таблицах 2.7 – 2.12.
Сопоставление результатов расчета эффективности мероприятий по вариантам развития приведены в таблице 2.13 и на рисунках 2.1 – 2.6 

Таблица 2.1 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельных КЕ, ТЧ-6, №2, БПК

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	67916,67
	67916,67
	67916,67
	66923,93
	67472,50
	67472,50
	67472,50
	67472,50

	Расход натурального топлива тнт/год
	33239,77
	33239,77
	33239,77
	33238,27
	33325,80
	33325,80
	33325,80
	33325,80

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	2884129,00
	2884129,00
	2884129,00
	2408189,00
	2384305,00
	2384305,00
	2384305,00
	2384305,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	105237,11
	109972,78
	114371,69
	118941,19
	124024,59
	128985,57
	134145,00
	139510,80

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	18400,74
	19228,78
	19997,93
	17365,78
	17881,29
	18596,54
	19340,40
	20114,02

	ФОТ
	56830,37
	59387,74
	61763,24
	56032,19
	50634,78
	52660,18
	54766,58
	56957,25

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	18925,08
	19776,70
	20567,77
	18659,27
	16861,88
	17536,36
	18237,81
	18967,33

	Операционные расходы без ФОТ
	7391,18
	7723,78
	8032,73
	8354,04
	7805,29
	8117,50
	8442,20
	8779,89

	Прибыль, тыс. руб
	10339,22
	10804,49
	11236,67
	10967,62
	10860,39
	11294,81
	11746,60
	12216,46

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	217123,70
	226894,27
	235970,04
	230320,10
	228068,23
	237190,96
	246678,60
	256545,74

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	53800,80
	10802,27
	60913,17
	32234,03
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	217123,70
	280695,07
	246772,31
	291233,27
	260302,26
	237190,96
	246678,60
	256545,74

	Тариф, руб/Гкал
	3196,91
	4132,93
	3633,46
	4351,71
	3857,90
	3515,37
	3655,99
	3802,23


Таблица 2.2 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельных БВГ, ТУСМ, №12

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	12902,87
	12902,87
	12902,87
	12902,87
	12902,87
	14522,40
	16397,08
	16397,08

	Расход натурального топлива тнт/год
	6949,55
	6949,55
	6949,55
	6949,55
	6949,55
	8052,82
	9284,30
	9284,30

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	667779,00
	667779,00
	667779,00
	667779,00
	667779,00
	718447,00
	805969,00
	805969,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	22002,28
	22992,38
	23912,07
	24868,56
	25863,30
	31167,97
	37371,72
	38866,59

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	4260,43
	4452,15
	4630,24
	4815,44
	5008,06
	5603,57
	6537,66
	6799,16

	ФОТ
	15055,29
	15732,77
	16362,09
	17016,57
	17697,23
	15212,65
	13376,45
	13911,51

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	5013,56
	5239,17
	5448,74
	5666,69
	5893,35
	5065,96
	4454,49
	4632,67

	Операционные расходы без ФОТ
	1958,04
	2046,15
	2128,00
	2213,12
	2301,65
	1978,51
	1739,70
	1809,29

	Прибыль, тыс. руб
	2414,48
	2523,13
	2624,06
	2729,02
	2838,18
	2951,43
	3174,00
	3300,96

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	50704,07
	52985,76
	55105,19
	57309,40
	59601,77
	61980,10
	66654,01
	69320,17

	Капиталовложения,тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	3515,19
	16207,16
	24923,16
	25050,75
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	50704,07
	52985,76
	55105,19
	60824,59
	75808,93
	86903,26
	91704,77
	69320,17

	Тариф, руб/Гкал
	3929,67
	4106,51
	4270,77
	4714,04
	5875,35
	5984,08
	5592,75
	4227,59


Таблица 2.3 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельных Октябрьская, Школы №32, ЦРБ

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	3611,17
	3611,17
	4477,73
	5091,53
	5091,53
	5091,53
	5091,53
	5091,53

	Расход натурального топлива тнт/год
	2237,09
	2237,09
	2850,12
	3268,26
	3268,26
	3268,26
	3268,26
	3268,26

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	285240,00
	285240,00
	285240,00
	285240,00
	285240,00
	285240,00
	285240,00
	285240,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	7082,63
	7401,35
	9806,72
	11695,28
	12163,09
	12649,61
	13155,60
	13681,82

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	1819,83
	1901,72
	1977,79
	2056,90
	2139,18
	2224,75
	2313,74
	2406,29

	ФОТ
	9335,78
	9755,89
	7893,71
	5866,94
	6101,61
	6345,68
	6599,50
	6863,49

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	3108,91
	3248,81
	2628,68
	1953,75
	2031,90
	2113,17
	2197,70
	2285,61

	Операционные расходы без ФОТ
	1214,18
	1268,82
	1026,63
	763,04
	793,56
	825,30
	858,31
	892,64

	Прибыль, тыс. руб
	1128,07
	1178,83
	1166,68
	1116,79
	1161,47
	1207,93
	1256,24
	1306,49

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	23689,40
	24755,42
	24500,21
	23452,69
	24390,80
	25366,43
	26381,09
	27436,34

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	17675,13
	6030,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	23689,40
	42430,55
	30530,79
	23452,69
	24390,80
	25366,43
	26381,09
	27436,34

	Тариф, руб/Гкал
	6560,03
	11749,81
	6818,36
	4606,22
	4790,47
	4982,08
	5181,37
	5388,62


Таблица 2.4 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельной Аэропорт

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08

	Расход натурального топлива тнт/год
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	533,90

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	89140,00
	89140,00
	89140,00
	89140,00
	89140,00
	89140,00
	89140,00
	89140,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	2704,52
	2826,23
	2939,28
	3056,85
	3179,12
	3306,29
	3438,54
	2235,05

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	568,71
	594,31
	618,08
	642,80
	668,51
	695,25
	723,06
	751,99

	ФОТ
	3328,90
	3478,70
	3617,85
	3762,56
	3913,06
	4069,59
	4232,37
	3031,46

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	1108,56
	1158,44
	1204,78
	1252,97
	1303,09
	1355,21
	1409,42
	1009,50

	Операционные расходы без ФОТ
	432,95
	452,43
	470,53
	489,35
	508,92
	529,28
	550,45
	394,26

	Прибыль, тыс. руб
	407,18
	425,51
	442,53
	460,23
	478,64
	497,78
	517,69
	371,11

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	8550,82
	8935,61
	9293,03
	9664,75
	10051,34
	10453,40
	10871,53
	7793,37

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8756,53

	НВВ, Тыс. руб
	8550,82
	8935,61
	9293,03
	9664,75
	10051,34
	10453,40
	10871,53
	16549,91

	Тариф, руб/Гкал
	7364,54
	7695,94
	8003,78
	8323,93
	8656,89
	9003,17
	9363,29
	14253,89


Таблица 2.5 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельной ГОК

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8510,28
	8510,28

	Расход натурального топлива тнт/год
	5958,20
	5958,20
	5958,20
	5958,20
	5958,20
	5958,20
	4348,09
	4348,09

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	356080,00
	356080,00
	356080,00
	356080,00
	356080,00
	356080,00
	356080,00
	356080,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	18863,66
	19712,53
	20501,03
	21321,07
	22173,91
	23060,87
	17502,19
	18202,28

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	2271,79
	2374,02
	2468,98
	2567,74
	2670,45
	2777,27
	2888,36
	3003,89

	ФОТ
	8511,18
	8894,19
	9249,95
	9619,95
	10004,75
	10404,94
	10821,14
	11253,98

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	2834,31
	2961,85
	3080,33
	3203,54
	3331,68
	3464,95
	3603,55
	3747,69

	Операционные расходы без ФОТ
	1106,94
	1156,75
	1203,02
	1251,14
	1301,19
	1353,23
	1407,36
	1463,66

	Прибыль, тыс. руб
	1679,39
	1754,97
	1825,17
	1898,17
	1974,10
	2053,06
	1811,13
	1883,58

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	35267,27
	36854,30
	38328,47
	39861,61
	41456,08
	43114,32
	38033,73
	39555,08

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16479,04
	10377,38
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	35267,27
	36854,30
	38328,47
	39861,61
	41456,08
	59593,36
	48411,10
	39555,08

	Тариф, руб/Гкал
	4354,85
	4550,82
	4732,85
	4922,17
	5119,05
	7358,67
	5688,54
	4647,92


Таблица 2.6 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельной Артеушка

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62

	Расход натурального топлива тнт/год
	1546,22
	1546,22
	1546,22
	1546,22
	1546,22
	1546,22
	1546,22
	996,39

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	315720,00
	315720,00
	315720,00
	315720,00
	315720,00
	315720,00
	315720,00
	315720,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	4895,33
	5115,62
	5320,25
	5533,06
	5754,38
	5984,55
	6223,94
	4171,16

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	2014,29
	2104,94
	2189,13
	2276,70
	2367,77
	2462,48
	2560,98
	2663,42

	ФОТ
	5121,82
	5352,30
	5566,40
	5789,05
	6020,61
	6261,44
	6511,90
	5402,16

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	1705,62
	1782,37
	1853,67
	1927,81
	2004,92
	2085,12
	2168,53
	1798,97

	Операционные расходы без ФОТ
	666,13
	696,10
	723,95
	752,91
	783,02
	814,34
	846,92
	702,59

	Прибыль, тыс. руб
	720,16
	752,57
	782,67
	813,98
	846,54
	880,40
	915,61
	736,92

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	15123,35
	15803,90
	16436,06
	17093,50
	17777,24
	18488,33
	19227,87
	15475,22

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	892,47
	14079,18

	НВВ, Тыс. руб
	15123,35
	15803,90
	16436,06
	17093,50
	17777,24
	18488,33
	20120,33
	29554,40

	Тариф, руб/Гкал
	7196,05
	7519,87
	7820,66
	8133,49
	8458,83
	8797,18
	9573,73
	14062,67


Таблица 2.7 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельных КЕ, ТЧ-6, №2, БПК

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	67916,67
	67916,67
	67916,67
	67916,67
	67916,67
	67916,67
	67916,67
	67916,67

	Расход натурального топлива тнт/год
	33239,77
	33239,77
	33239,77
	33239,77
	33239,77
	33239,77
	33239,77
	33239,77

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	2884129,00
	2797441,00
	2797441,00
	2797441,00
	2797441,00
	2797441,00
	2797441,00
	2797441,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	105237,11
	109972,78
	114371,69
	118946,56
	123704,42
	128652,60
	133798,70
	139150,65

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	18400,74
	18650,82
	19396,85
	20172,73
	20979,63
	21818,82
	22691,57
	23599,24

	ФОТ
	56830,37
	59387,74
	61763,24
	64233,77
	66803,13
	69475,25
	72254,26
	75144,43

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	18925,08
	19776,70
	20567,77
	21390,48
	22246,10
	23135,95
	24061,38
	25023,84

	Операционные расходы без ФОТ
	7391,18
	7723,78
	8032,73
	8354,04
	8688,20
	9035,73
	9397,16
	9773,05

	Прибыль, тыс. руб
	10339,22
	10775,59
	11206,61
	11654,88
	12121,07
	12605,92
	13110,15
	13634,56

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	217123,70
	226287,41
	235338,91
	244752,47
	254542,56
	264724,27
	275313,24
	286325,77

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	53594,39
	10604,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	217123,70
	279881,81
	245943,74
	244752,47
	254542,56
	264724,27
	275313,24
	286325,77

	Тариф, руб/Гкал
	3196,91
	4120,96
	3621,26
	3603,72
	3747,87
	3897,78
	4053,69
	4215,84


Таблица 2.8 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельных БВГ, ТУСМ, №12

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	12902,87
	12902,87
	12902,87
	12902,87
	12902,87
	14522,40
	16397,08
	16397,08

	Расход натурального топлива тнт/год
	6949,55
	6949,55
	6949,55
	6949,55
	6949,55
	8052,82
	9284,30
	9284,30

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	667779,00
	655395,00
	655395,00
	605859,00
	618243,00
	668911,00
	756433,00
	756433,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	22002,28
	22992,38
	23912,07
	24868,56
	25863,30
	31167,97
	37371,72
	38866,59

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	4260,43
	4369,58
	4544,37
	4368,93
	4636,56
	5217,21
	6135,84
	6381,28

	ФОТ
	15055,29
	15732,77
	16362,09
	17016,57
	17697,23
	14390,24
	13376,45
	13911,51

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	5013,56
	5239,17
	5448,74
	5666,69
	5893,35
	4792,09
	4454,49
	4632,67

	Операционные расходы без ФОТ
	1958,04
	2046,15
	2128,00
	2213,12
	2301,65
	1871,55
	1739,70
	1809,29

	Прибыль, тыс. руб
	2414,48
	2519,00
	2619,76
	2706,69
	2819,60
	2871,95
	3153,91
	3280,07

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	50704,07
	52899,06
	55015,03
	56840,56
	59211,70
	60311,02
	66232,11
	68881,39

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	1321,40
	0,00
	7487,60
	1047,94
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	50704,07
	54220,47
	55015,03
	64328,16
	60259,64
	60311,02
	66232,11
	68881,39

	Тариф, руб/Гкал
	3929,67
	4202,20
	4263,78
	4985,57
	4670,25
	4152,96
	4039,26
	4200,83


Таблица 2.9 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельных Октябрьская, Школы №32, ЦРБ

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	3611,17
	3611,17
	3611,17
	3611,17
	3611,17
	3611,17
	3611,17
	3611,17

	Расход натурального топлива тнт/год
	2237,09
	2237,09
	2237,09
	2237,09
	2237,09
	2237,09
	2237,09
	2237,09

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	285240,00
	285240,00
	285240,00
	253351,00
	236633,00
	236633,00
	236633,00
	236633,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	7082,63
	7401,35
	7697,40
	8005,29
	8325,51
	8658,53
	9004,87
	9365,06

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	1819,83
	1901,72
	1977,79
	1826,95
	1774,65
	1845,63
	1919,46
	1996,24

	ФОТ
	9335,78
	9755,89
	10146,13
	10551,98
	10974,05
	11413,02
	11869,54
	12344,32

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	3108,91
	3248,81
	3378,76
	3513,91
	3654,47
	3800,65
	3952,67
	4110,78

	Операционные расходы без ФОТ
	1214,18
	1268,82
	1319,57
	1372,36
	1427,25
	1484,34
	1543,71
	1605,46

	Прибыль, тыс. руб
	1128,07
	1178,83
	1225,98
	1263,52
	1307,80
	1360,11
	1414,51
	1471,09

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	23689,40
	24755,42
	25745,64
	26534,01
	27463,73
	28562,28
	29704,77
	30892,96

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	0,00
	0,00
	4958,28
	807,79
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	23689,40
	24755,42
	25745,64
	31492,29
	28271,52
	28562,28
	29704,77
	30892,96

	Тариф, руб/Гкал
	6560,03
	6855,24
	7129,45
	8720,80
	7828,91
	7909,42
	8225,80
	8554,83


Таблица 2.10 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельной Аэропорт

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08
	1161,08

	Расход натурального топлива тнт/год
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24
	854,24

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	89140,00
	89140,00
	89140,00
	77994,00
	77994,00
	77994,00
	77994,00
	77994,00

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	2704,52
	2826,23
	2939,28
	3056,85
	3179,12
	3306,29
	3438,54
	3576,08

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	568,71
	594,31
	618,08
	562,43
	584,92
	608,32
	632,65
	657,96

	ФОТ
	3328,90
	3478,70
	3617,85
	3762,56
	3913,06
	4069,59
	4232,37
	4401,66

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	1108,56
	1158,44
	1204,78
	1252,97
	1303,09
	1355,21
	1409,42
	1465,80

	Операционные расходы без ФОТ
	432,95
	452,43
	470,53
	489,35
	508,92
	529,28
	550,45
	572,47

	Прибыль, тыс. руб
	407,18
	425,51
	442,53
	456,21
	474,46
	493,43
	513,17
	533,70

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	8550,82
	8935,61
	9293,03
	9580,36
	9963,57
	10362,12
	10776,60
	11207,67

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	0,00
	0,00
	854,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	8550,82
	8935,61
	9293,03
	10434,62
	9963,57
	10362,12
	10776,60
	11207,67

	Тариф, руб/Гкал
	7364,54
	7695,94
	8003,78
	8986,99
	8581,30
	8924,55
	9281,53
	9652,79


Таблица 2.11 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельной ГОК

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39
	8098,39

	Расход натурального топлива тнт/год
	5958,20
	5958,2
	5005,7
	5005,7
	5005,7
	5005,7
	5005,7
	5005,7

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	356080,00
	356080
	325538
	325538
	325538
	325538
	325538
	325538

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	18863,66
	19712,53
	17223,66
	17912,60
	18629,11
	19374,27
	20149,24
	20955,21

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	2271,79
	2374,02
	2257,21
	2347,50
	2441,40
	2539,05
	2640,62
	2746,24

	ФОТ
	8511,18
	8894,19
	9249,95
	9619,95
	10004,75
	10404,94
	10821,14
	11253,98

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	2834,31
	2961,85
	3080,33
	3203,54
	3331,68
	3464,95
	3603,55
	3747,69

	Операционные расходы без ФОТ
	1106,94
	1156,75
	1203,02
	1251,14
	1301,19
	1353,23
	1407,36
	1463,66

	Прибыль, тыс. руб
	1679,39
	1754,97
	1650,71
	1716,74
	1785,41
	1856,82
	1931,10
	2008,34

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	35267,27
	36854,30
	34664,87
	36051,47
	37493,53
	38993,27
	40553,00
	42175,12

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	0,00
	7448,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	35267,27
	36854,30
	42113,29
	36051,47
	37493,53
	38993,27
	40553,00
	42175,12

	Тариф, руб/Гкал
	4354,85
	4550,82
	5200,21
	4451,68
	4629,75
	4814,94
	5007,54
	5207,84


Таблица 2.12 Оценка эффективности развития системы теплоснабжения котельной Артеушка

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62
	2101,62

	Расход натурального топлива тнт/год
	1546,22
	1546,22
	1303,22
	1303,22
	1303,22
	1303,22
	1303,22
	1303,22

	Расход электрической энергии кВт*ч/год
	315720,00
	315720
	315720
	315720
	315720
	315720
	315720
	315720

	Расходы на топливо, тыс. руб в год
	4895,33
	5115,62
	4484,13
	4663,50
	4850,04
	5044,04
	5245,80
	5455,63

	Расходы на эл. энергию, тыс. руб в год
	2014,29
	2104,94
	2189,13
	2276,70
	2367,77
	2462,48
	2560,98
	2663,42

	ФОТ
	5121,82
	5352,30
	5566,40
	5789,05
	6020,61
	6261,44
	6511,90
	6772,37

	Неподконтрольные расходы, тыс руб
	1705,62
	1782,37
	1853,67
	1927,81
	2004,92
	2085,12
	2168,53
	2255,27

	Операционные расходы без ФОТ
	666,13
	696,10
	723,95
	752,91
	783,02
	814,34
	846,92
	880,79

	Прибыль, тыс. руб
	720,16
	752,57
	740,86
	770,50
	801,32
	833,37
	866,71
	901,37

	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
	15123,35
	15803,90
	15558,14
	16180,46
	16827,68
	17500,79
	18200,82
	18928,85

	Капиталовложения,тыс руб
	 
	0,00
	12554,70
	596,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	НВВ, Тыс. руб
	15123,35
	15803,90
	28112,84
	16776,47
	16827,68
	17500,79
	18200,82
	18928,85

	Тариф, руб/Гкал
	7196,05
	7519,87
	13376,75
	7982,64
	8007,01
	8327,29
	8660,38
	9006,79


Таблица 2.13 Сопоставление результатов оценки эффективности мероприятий

	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	КЕ, ТЧ-6, №2, БПК

	1 вариант
	3196,91
	4132,93
	3633,46
	4351,71
	3857,90
	3515,37
	3655,99
	3802,23

	2 вариант
	3196,91
	4120,96
	3621,26
	3603,72
	3747,87
	3897,78
	4053,69
	4215,84

	БВГ, ТУСМ, №12

	1 вариант
	3929,67
	4106,51
	4270,77
	4714,04
	5875,35
	5984,08
	5592,75
	4227,59

	2 вариант
	3929,67
	4202,20
	4263,78
	4985,57
	4670,25
	4152,96
	4039,26
	4200,83

	Октябрьская, Школа №32, ЦРБ

	1 вариант
	6560,03
	11749,81
	6818,36
	4606,22
	4790,47
	4982,08
	5181,37
	5388,62

	2 вариант
	6560,03
	6855,24
	7129,45
	8720,80
	7828,91
	7909,42
	8225,80
	8554,83

	Аэропорт

	1 вариант
	7364,54
	7695,94
	8003,78
	8323,93
	8656,89
	9003,17
	9363,29
	14253,89

	2 вариант
	7364,54
	7695,94
	8003,78
	8986,99
	8581,30
	8924,55
	9281,53
	9652,79

	ГОК

	1 вариант
	4354,85
	4550,82
	4732,85
	4922,17
	5119,05
	7358,67
	5688,54
	4647,92

	2 вариант
	4354,85
	4550,82
	5200,21
	4451,68
	4629,75
	4814,94
	5007,54
	5207,84

	Артеушка

	1 вариант
	7196,05
	7519,87
	7820,66
	8133,49
	8458,83
	8797,18
	9573,73
	14062,67

	2 вариант
	7196,05
	7519,87
	13376,75
	7982,64
	8007,01
	8327,29
	8660,38
	9006,79
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Рисунок 2.6
Результаты сравнения эффективности различных вариантов развития систем централизованного теплоснабжения:
1. Система теплоснабжения котельных КЕ, ТЧ-6, №2, БПК.  Реализация 1 варианта приводит снижению тарифов. При этом капиталовложения на начальном этапе приводят к значительному росту тарифа. Если компенсация затрат по модернизации/реконструкции системы теплоснабжения будет происходить за счет субсидий федерального/муниципального бюджетов, тогда для реализации предлагается 1 вариант развития систем теплоснабжения.
2. Система теплоснабжения БВГ, ТУСМ, №12. Реализация 1 варианта приводит к значительному тарифов. Поэтому для реализации для данной системы теплоснабжения предлагается реализация мероприятий по 2 варианту.
3. Система теплоснабжения котельной Октябрьская. Несмотря на высокий уровень капитальных затрат в дальнейшем сокращение эксплуатационных расходов приводит к значительному снижению тарифа. Если компенсация затрат по модернизации/реконструкции системы теплоснабжения будет происходить за счет субсидий федерального/муниципального бюджетов, тогда для реализации предлагается 1 вариант развития систем теплоснабжения.
4. Система теплоснабжения котельной Аэропорт. Реализация мероприятий по 1 варианту приводит к значительному росту тарифа. Поэтому для реализации по данной системе предлагается 2 вариант.

5. Система теплоснабжения котельной ГОК. Реализация мероприятий по 1 варианту приводит к значительному росту тарифа. Поэтому для реализации по данной системе предлагается 2 вариант.[image: image8.png]
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