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ОТЧЁТ
по результатам проведения контрольного мероприятия

     Цель контрольного мероприятия: проверка эффективности использования средств бюджета, выделенных из муниципального бюджета на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» в Администрации сельского поселения «Ушарбай» за 2023 год и I полугодие 2024 года (по благоустройству общественной территории "Аллея Славы" села Ушарбай Могойтуйского района»). 
          Основание для проведения контрольного мероприятия: 
   Ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа поселения (ввиду его отсутствия) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального района от 21.02.2014 года (дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2017), пункт 1.10. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района   «Могойтуйский район» на 2024 год, распоряжения председателя КСП № 7-од от 18 июля 2024 года, № 8-од от 22 августа 2024 года и Положение о Контрольно-счетной палате муниципального района «Могойтуйский район», утвержденное Решением Совета муниципального района «Могойтуйский район» от 10.12.2021 № 17-55. 
        Предмет контрольного мероприятия: деятельность Администрации СП «Ушарбай» по законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных из муниципального бюджета по реализации мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда» на благоустройство общественной территории "Аллея Славы" в селе Ушарбай Могойтуйского района.
           Итоги контрольного мероприятия:
           Мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» реализованы недостаточно эффективно. Установлены ряд нарушений, а также недостатков при исполнении Администрацией сельского поселения «Ушарбай» возложенных полномочий, при использовании бюджетных средств, направленных на проведение мероприятий по благоустройству общественной территории в селе Ушарбай «Аллеи Славы». Это свидетельствует о необходимости принятия мер по исправлению сложившейся ситуации.


     В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

             1. Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на достижение результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласно условиям Соглашения, заключенного между администрацией МР «Могойтуйский район» и администрацией СП «Ушарбай» в 2023 году заключено Соглашение от 28.01.2023 № 1/2022/01-03 о предоставлении в 2023 году субсидии на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды», составил 1802883,58 рублей, в т.ч. средства субсидии из бюджета района – 1 777643,21 рублей и средства поселения – 25240,37 рублей. Кассовый расход средств по состоянию на 31.12.2023 составил 1802 883,58 рублей или 100 % от плановых назначений, в т.ч.:
- средства субсидии – 1 777 643,21 рублей;
- средства местного бюджета – 25 240,37 рублей.
Проверкой соблюдения условий предоставления субсидии и выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением установлено, что Администрацией СП «Ушарбай» не представлен отчет о достижении результатов исполнения Субсидии на 01.01.2024 г. (п 4.3.3. Соглашения).
	            2. Результатом данного мероприятия явилось благоустройство части общественной территории «Аллея Славы» в с.Ушарбай. Согласно данных отчета ф. 0503130 на 01.01.2024 года принятый объект поставлен на учет 31.12.2023 г. и учитывается на счете 101.00 «Основные средства». В ведомости ОС, НМА на 01.01.2024 объекту «Аллея Славы» присвоен инвентарный номер 00108021415, определена балансовая (восстановительная) стоимость. Объект благоустройства, возведенный при реализации Проекта, по состоянию на 01.01.2024 года не учтен в казне муниципального образования. 
            3. Не представлены на проверку Отчёт о достижении результатов использования Субсидии на 01.01.2024 г. (п 4.3.3. Соглашения), постановление Администрации сельского поселения о принятии на учет объекта благоустройства «Аллеи Славы» и решение Совета об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2023 год.
    4. Подрядчиком ООО «Карина» был нарушен срок окончания работ 15.08.2023. Оплата Подрядчиком пени за каждый день просрочки на сумму 5667,25 рублей за период с 16.08.2023 г. по 01.10.2023 г. на счет Заказчика не произведена. Претензионная работа со стороны Заказчика проведена недостаточно. Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) Подрядчику - ООО «Карина» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, не размещена в ЕИС закупки.
  5. Допущено нарушение Заказчиком пункта 6.5. Муниципального контракта № 01 обусловленное тем, что Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня подписания Подрядчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок не подписал структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, либо не разместил в ЕИС мотивированный отказ от его подписания с указанием причин отказа.
            6. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией допущено превышение сроков оплаты выполненных работ ООО «АРТ-ОБЪЕКТЫ» (просрочка на 45 дней) – акт выполненных работ подписан сторонами 30.10.2023, оплата произведена 15.12.2023. 
 7. Выборочным контрольным осмотром (обмером) выполненных работ по благоустройству общественной территории «Аллея Славы» установлены нарушения и недостатки, работы, выполненные ненадлежащим образом:
 - выявлено, что плитка уложена на песчаную основу вместо песчано-цементного основания, швы плит не заполнены. Согласно описанию объекта закупки (технического задания) из аукционной документации «основание должно состоять из пескоцементной смеси;
 - имеются неровности, расшатывания уложенных плит, разбитые плитки, вымывание песчаной основы под плитками, прорастание травы между плитками, что в целом создает риск последующего их нарушения целостности.  Из описания объекта (аукционная документация) «Плитка не должна иметь искривлений, сколов. Отсутствующая или испорченная плитка подлежит замене. Проседания и выпученности подлежат выравниванию»;
 - отсутствует возможность подъезда к пандусу Аллеи маломобильными гражданами со стороны, прилегающей к объекту дороги;
          - установлено 18 светильников уличных на 18 металлических столбах вместо 20 светильников на 20 металлических столбах согласно данным актов выполненных работ. Произведена замена светильников «Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K», указанных в локально-сметном расчете № 02-01-01 на уличные светильники-шары, марка которых неизвестна. Рассчитать сумму расхождения по светильникам не представилось возможным, в связи с отсутствием данных о стоимости примененных материалов. Сопоставительные ведомости на замену тротуарных плиток, фонарей, облицовочных плиток, мемориальной плиты не предоставлены;
           -  по позициям подраздела «Газон» в локально-сметном расчете 38,39,40  работы не выполнены;
           - по разделу 7 «Щит информационный» установлено, что щит находился за его пределами;
- отсутствуют скамьи парковые в количестве 2 штук и 2 урны, принятые по акту выполненных работ КС-2 по договору с ИП Максаровым Н.Ч., подписанному 06.11.2023, оплата произведена платежным поручением № 729151 15.12.2023.
            В результате, Администрацией СП «Ушарбай», в нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (подтверждены несуществующие денежные обязательства), в нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.1 ст.9, п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приняты и оплачены невыполненные работы 10 246,71 рублей и не примененные материалы в размере 27 839,95 рублей в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона 0,683. Стоимость отсутствующих парковых скамеек в количестве 2 штук и 2 урн составляет в текущих ценах 25441,32 рублей. 8,33(индекс) – Письмо Минстроя России от 22.03.2022 г. № 11569-ИФ/09 1 кв. 2022 (СМР).

Предложения по итогам контрольного мероприятия:

 Администрации сельского поселения «Ушарбай»:
- направить уведомления Подрядчикам с поручением об устранении нарушений и недостатков, установленных в ходе контрольного мероприятия;
- принять меры по обеспечению эффективного использования бюджетных средств.

Меры реагирования Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Могойтуйский район».

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия:
- в Совет муниципального района «Могойтуйский район» для сведения;
- в Администрацию муниципального района «Могойтуйский район» для сведения.
2. Направить представление в Администрацию сельского поселения «Ушарбай» об устранении выявленных нарушений и принятия мер в установленный законодательством месячный срок.

       Акт по результатам контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру Могойтуйского района в соответствии с Соглашением  о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой муниципального района «Могойтуйский район» и Прокуратурой Могойтуйского района от 05.03.2022 года.    




Председатель КСП                                                                                      Д.Б.Багдаева
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