   В III квартале 2021 года Председателем Контрольно-счетного органа было проведено два контрольных мероприятия, все мероприятия проведены на основании распоряжений Председателя и плана работы Контрольно-счетного органа ГО «Город Петровск-Забайкальский» на 2021 год.
1) Проверка ремонта автомобильной дороги ул. Ленина и площади им. Ленина г. Петровск-Забайкальский законтрактованного в 2020 году, за счет всех источников финансирования 
Проверяемый период 2020 год. Проверяемая организация: Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский». Проверкой установлено:
1. В рамках мероприятий Плана социального развития ЦЭР на ремонт автомобильной дороги ул. Ленина и площадь им. Ленина израсходовано 15 922,8 тыс. рублей, а за счет средств субсидии - 6 067,2 тыс. рублей. Всего на ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина и площади им. Ленина в 2020 году за счет всех источников финансирования израсходовано 22 млн. рублей. 
2. В 2020 году был заключен муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороги ул. Ленина и площадь им. Ленина, подрядчик ООО «БИК», цена контракта 15,9 млн. рублей. Подрядчик выполнил работы по демонтажу и установке бортовых камней на общую сумму 5 млн. рублей, подрядчиком были приостановлены работы, 03.09.2020 год муниципальный контракт расторгается.
3. Также в 2020 году заключен муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороги ул. Ленина и площадь им. Ленина, подрядчик ООО «Проммонолит», цена контракта 17 млн. рублей, контракт оплачен в полном объеме. 
4. В рамках контрольного мероприятия был составлен Акт о гарантийных обязательствах, подрядчик обязуется устранить следующие недостатки:
- ул. Театральная - выкрашивание дорожного покрытия, с устранением образовавшихся ям;
- ул. Ленина - выкрашивание дорожного покрытия, с устранением образовавшихся ям;
- переулок Школьный - выкрашивание дорожного покрытия, устранить ямы на дороге;
- Безымянный переулок (от перекрестка с ул. Ленина до дома МКР-1 д.3) устранить выкрашивание дорожного покрытия, деформирование покрытия проезжей части дороги.
Отчет об итогах проверки направлен Главе ГО «Город Петровск-Забайкальский» и в Думу ГО «Город Петровск-Забайкальский».

2) Проверка реализации мероприятий по ремонту участка трубопровода холодного водоснабжения, осуществленных за счет средств субсидии по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в 2021 году
Проверяемый период 2021 год. Проверяемая организация: Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский». Проверкой установлено:
1. Денежные средства на ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от контррезервуара до КВ1 израсходованы в сумме 3 611,9 тыс. рублей. 
2. На основании муниципального контракта подрядчиком ООО «Партия» осуществлен ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от контррезервуара до КВ1, Микрорайон 1. В рамках контрольного мероприятия установлено, что подрядчиком выполнены свои обязательства в полном объеме и в установленный срок.  В ходе выполнения контракта, были заключены два дополнительных соглашения, а именно, замена материалов и увеличение объема работ с увеличением цены контракта. Внесенные изменения не противоречат с.95 Федерального закона №44-ФЗ, так как замена материалов не отразилась на качестве выполняемых ремонтных работ, подрядчиком предоставлен сертификат соответствия материалов, а заказчиком собран технический совет. Цена контракта увеличена в соответствии с увеличившимся объёмом работ и не более чем на 10% от первоначальной суммы контракта. 
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