Акт плановой проверки
 целевого использования средств федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий «Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» 

30 марта 2023 года				      	г. Петровск-Забайкальский

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 24 мая 2021 г. № 314 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» и приказом Комитета по финансам Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 23 марта 2023 года № 30-пд главным специалистом (в сфере закупок для работы в ЕИС) Комитета по финансам О.И.Казаковой, проведена проверка целевого использования средств федерального бюджета на реализацию мероприятий «Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края».
Правовые основания проведения проверки:
· план проведения плановых поверок в целях осуществления внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Комитета по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 22 декабря 2022 года № 171-пд.
Субъект контроля: Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
Задачи проверки:
· проверка целевого использования средств федерального бюджета на реализацию мероприятий «Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края».
Начало проверки: 23 марта 2023 года.
Окончание проверки: 05 апреля 2023 года.
Проверяемый период: 2022 год.
Проверка проведена по документам, представленными Комитетом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», а также информации размещенной в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) по адресу www.zakupki.gov.ru.
        В 2022 году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 27.12.2021 г. № 2007-33К «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Забайкальского края от 22.05.2020 г. № 172 « Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края на реализацию отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края», распоряжением Правительства Забайкальского края  от 16.12.2021 г. № 448-р «О внесении изменений в План социального развития центров экономического роста Забайкальского края» Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключили Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края № 76715000-1-2019-012 от 03.02.2022 года и Дополнительное соглашение № 76715000-1-2019-012/1 от 21.12.2022 г. 
      Комитету экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» доведены лимиты в сумме 20953845,00 (Двадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи триста сорок пять рублей 00 копеек) уведомлением о бюджетных ассигнованиях № 23 от 31.01.2022 г. на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края № 871 от  01.01.2022 г. 
                 Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края расходными расписаниями № 099/2-1 от 23.05.2022 г., № 099/11 от 19.07.2022 г., № 099/9 от 26.08.2022 г., № 099/14-1 от 30.08.2023 г., № 099/25-6 от 15.09.2022 г. отправлены на счет 14912002680  лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования соответственно на сумму 20953843,16  руб. Комитетом по финансам городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Распоряжениями № 482 от 23.05.2022 г, № 719 от 22.07.2022 г., № 841 от 26.08.2023 г., № 852 от 31.08.2022 г., № 930 от 15.09.2023 г. денежные средства были отправлены  Комитету экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский».
[bookmark: _Hlk90545392][bookmark: _Hlk94705240][bookmark: _Hlk91577582]                      На основании протокола проведения итогов электронного аукциона № 0891200000622000420-2 от 25.02.2022 г., заключили контракт с участником электронного аукциона, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, по цене контракта – 5 768 263,96 руб. 
                      Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключил  муниципальный контракт № 3 от 09.03.2022г.  на благоустройство дворовой территории жилых домов в Микрорайоне 1 №12, №13, №16 в г. Петровск-Забайкальский с Обществом с ограниченной возможностью «Талисман», цена контракта составляла 5 768 263,96 руб., и установлен срок исполнения до 15.09.2022 г. Также 28.06.2022 г. было заключено дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту №1, в котором были внесены изменения в цену контракта, и она  составила 6 345 090,36 руб. Изменения были внесены в связи с увеличением объема работ, по обоюдному согласию, на основании обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края в Минвостокразвития России для рассмотрения на заседании Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока вопроса о выделении дополнительных средств для финансового обеспечения роста стоимости строительных материалов и оборудования, применяемых для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов».
                   Оплату по  муниципальному контракту №3 от 09.03.2022 г. произвели согласно счет - фактуре № 2 от 15.08.2022 г. на сумму 5 768 263,96 руб. и счет – фактуре № 3 от 15.08.2022 на сумму 576 826,40 платежным поручением № 113669 от 19.09.2022 г. (5 768 263,96 руб.) и платежным поручением № 113670 от 19.09.2022 (576 826,40 руб.) по акту о приемке выполненных работ от 08.09.2022г. на сумму 6 345 090,36 руб. 
                     Согласно акта о приемке выполненных работ от 08.09.2022 г., при обследовании объема работ выявлены недостатки, которые подрядчику ООО «Талисман» необходимо исправить в срок да 16.09.2022 г. ООО «Талисман» дает гарантийное письмо от 08.09.2022 г. об устранении выявленных недостатков выполненной работы в срок до 16.09.2022 г. С наступление холодов, что отрицательно могло повлиять на качество работ, недостатки не были устранены, ООО «Талисман»  предоставил гарантийное письмо от 27.10.2022 г. об устранении недостатков в срок до 15.06.2023 г.
                     На основании протокола проведения итогов электронного аукциона № 0891200000622000422-2 от 25.02.2022 г., заключили контракт с участником электронного аукциона, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, по цене контракта – 4 783 533,60 руб. 
          Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключил  муниципальный контракт № 4 от 09.03.2022г.  на благоустройство дворовой территории жилых домов в Микрорайоне 1 № 9, №10, №24 в г. Петровск-Забайкальский с Обществом с ограниченной возможностью «Талисман», цена контракта составляла 4 783 533,60 руб., и установлен срок исполнения до 15.09.2022 г.
        Оплату по  муниципальному контракту №4 от 09.03.2022 г. произвели согласно счет - фактуре № 1 от 15.08.2022 г. на сумму 4 783 533,60 руб. платежным поручением № 874786 от 31.08.2022 г. (4 639 121,11 руб.) и платежным поручением № 882762 от 01.09.2022 (144 412,49 руб.) по акту о приемке выполненных работ от 29.08.2022 г. на сумму 4 783 533,60 руб. 
       Согласно акта о приемке выполненных работ от 29.08.2022 г., объем и качество выполненных работ соответствуют условиям контракта и локально сметного расчета.
                    На основании протокола проведения итогов электронного аукциона № 0891200000622000424-2 от 25.02.2022 г., заключили контракт с участником электронного аукциона, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, по цене контракта – 8 347 605,95 руб. 
                      Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключил  муниципальный контракт № 5 от 09.03.2022г.  на благоустройство дворовой территории жилых домов в Микрорайоне 1 № 6, № 7, № 8 в г.Петровск-Забайкальский с Обществом с ограниченной возможностью «Сити-Строй», цена контракта составляла 8 347 605,95 руб., и установлен срок исполнения до 15.09.2022 г. Также к муниципальному контракту №5 были заключены три дополнительных соглашения:
            - Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2022 г. – внесены изменения в «График производства работ» в связи с невозможностью начать работы (разборка грунта, планировка площадей) по причине низкого температурного режима наружного воздуха.
            - Дополнительное соглашение № 2 от 29.04.2022 г. – внесены изменения в цену контракта, и она  составила 9 110 610,71 руб. Изменения были внесены в связи с увеличением объема работ, по обоюдному согласию, на основании обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края в Минвостокразвития России для рассмотрения на заседании Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока вопроса о выделении дополнительных средств для финансового обеспечения роста стоимости строительных материалов и оборудования, применяемых для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов».
  - Дополнительное соглашение № 3 от 15.07.2022 г. – Стороны пришли к соглашению о замене материалов устройства водосточной системы вдоль дороги на более качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками, указанными в муниципальном контракте.          
        Оплату по  муниципальному контракту №5 от 09.03.2022 г. произвели согласно счета № 1 от 25.04.2022 г. на сумму 3 939 001,69 руб., счета № 5 от 04.07.2022 на сумму 2 169 024,34 руб., счета № 11 от 11.08.2022 г. на сумму 2239579,92 руб., счета № 12 от 11.08.2022 г. на сумму 763 044,76 руб. платежным поручением № 41119 от 25.05.2022 г. (3 939 001,69 руб.), платежным поручением № 620492 от 25.07.2022 (2 169 024,34 руб.), платежным поручение № 863466 от 30.08.2022 г. (763 004,76 руб.), платежным поручением № 863467 от 30.08.2022 г. (2 239 579,92 руб.) по акту о приемке выполненных работ № 1 от 11.05.2022 г. на сумму 3 939 001,69 руб., акту № 2 от 13.07.2022 г. на сумму 2 169 024,34 руб., акту № 3 от 24.08.2022 г. на сумму 2 239 579,92 руб., и акту № 4 от 24.08.2022 г. на сумму 763 044,76 руб.
         Согласно актов о приемке выполненных работ, объем и качество выполненных работ соответствуют условиям контракта и локально сметного расчета.
                   На оставшиеся лимиты 714 608,49 руб. были заключены договора подряда на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории жилых домов в г. Петровск-Забайкальский.
       Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключил Договор   подряда на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории жилых домов в Микрорайоне 1 № 6, № 7, № 8 в г. Петровск-Забайкальский  №  16-05/2022 от 25.05.2022г. с Обществом с ограниченной возможностью «Сити-Строй» на сумму 429 510,49 руб. и Договор   подряда на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории жилых домов в Микрорайоне 1 № 12, № 13, № 16 в г. Петровск-Забайкальский № 20-06/2022 от 28.07.2022г. с Обществом с ограниченной возможностью «Талисман» на сумму 285 098,00 руб.
       Оплату по договору подряда №  16-05/2022 от 25.05.2022 г. произвели согласно УПД № 14 от 11.08.2022 г. платежным поручением № 863468 от 30.08.2022 г. по акту о приемке выполненных работ № 1 от 11.08.2022 г. По договору подряда №  20-06/2022 от 28.07.2022 г. оплата прошла согласно счет-фактуре № 1 от 15.08.2022 г. платежным поручением № 882766 от 01.09.2022г. по акту о приемке выполненных работ № 1 от 15.08.2022 г. 
[bookmark: _GoBack]     В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ согласно информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов zakupki.gov.ru, муниципальный контракт № 3, 4, 5 и дополнительные соглашения к контрактам размещены в установленные сроки. Также в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ информация об исполнении контрактов направлена в срок.

Выводы: в ходе проверки замечаний не выявлено.

           Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых передан Учреждению.
Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить письменное возражение по фактам, изложенным в акте проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.




Главный специалист  (в сфере закупок ЕИС)
Комитета по финансам администрации
городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 		О.И. Казакова
