Акт
по результатам контрольного мероприятия  соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок на основании  части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

г. Петровск-Забайкальский                                                                        04 сентября 2025 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Постановление Администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края №1023 от 27.12.2024г «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и приказом Комитета по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа  № 150-пд от 19.08.2025 г.

2. Цель проверки:
    Предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
                                  3. Предмет контрольного мероприятия:
      Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок на основании части 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

                       4. Объект контрольного мероприятия:

Комитет экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, 
ИНН 7531003877.  


5.Задачи проверки:
- Определить совокупный годовой объём закупок, а также наличие лимитов бюджетных обязательств;
 - Проверить систему закупок в Комитете экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края.
- Проверить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, план-графики закупок за проверяемый период.
- Проверить закупки, осуществлённые на основании положений части 8 статьи 99 Закона о контрактной системе, в том числе сроки размещения на официальном сайте информации, подлежащей такому размещению;
- Проверить исполнение контрактов, в том числе сроки размещения на официальном сайте информации, подлежащей такому размещению

6. Проверяемый период
2024 год.
7.Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия:
          С момента поступления полного пакета документов в течение 20 рабочих дней. 
Срок проверки установлен с 19.08.2025г. по 15.09.2025г.
8.Состав рабочей группы:
         Главный специалист отдела финансового контроля комитета по финансам администрации  Петровск-Забайкальского  муниципального округа Севостьянова Н.А.
        Главный специалист отдела финансового контроля комитета по финансам администрации  Петровск-Забайкальского  муниципального округа Морозова Л.Л.,
9.Результаты контрольного мероприятия:
Общие сведения об объекте контроля:
Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», сокращённо КЭУМИЗО,  руководствуется Положением о комитете экономики, управлению муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утверждённым Решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 26 октября 2010 года № 78.
Тип учреждения – муниципальное казённое учреждение.
Объект контроля является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, в территориальном органе Федерального казначейства, гербовую печать, иные штампы и бланки установленного образца со своим наименованием.
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-46942591 от 02.04.2025 года ОКВЭД: 84.11.3 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».
ИНН 7531003877, КПП 753101001.
Место нахождения объекта контроля:  Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, д.1
Почтовый адрес:  673005,  Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина,  д.1
Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Управлении Федерального Казначейства по Забайкальскому краю:
№ 01913016530 – для лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств; 
№ 03913016530 – для лицевого счета получателя бюджетных средств. 
№ 04913016530-  лицевой счёт администратора доходов бюджета. 
№ 05913016530- лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств
 Право первой подписи имеет председатель Панова Лариса Георгиевна. Распоряжение о назначении на должность № 480-ОД от 01.11.2021 года.
 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
   Проверка проведена по документам, предоставленным Учреждением и на основании информации на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт ЕИС). При проверке использовались первичные учетные документы, приказы, банковские документы, муниципальные контракты, нормативные правовые акты.
    Согласно части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в случае, если, совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта. В нарушение части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ контрактная служба в администрации отсутствует, должностное лицо, ответственное за закупки, нормативным актом не назначалось.
  Системообразующими документами, отражающими состояние финансово-экономической и закупочной активности учреждения, являются план-график закупок и принятый объем денежных обязательств
        Согласно предоставленным сведениям «Перечень контрактов, заключенных в 2024 году с Комитетом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа "Город Петровск-Забайкальский" на официальном сайте ЕИС в проверяемом периоде заключено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ - 34 контракта на общую сумму 226133933,83 рублей. 
      Для проведения проверки был взят план-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025, 2026 годов, размещённый на официальном сайте ЕИС,  согласно которому объем закупок, товаров, работ, услуг составил 247497107,78 рублей.
      В Комитет по финансам администрации ГО «Город Петровск-Забайкальский» Уведомлением о бюджетных ассигнованиях  №1478 от 09.02.2024 г (от Министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края) доведены лимиты в сумме 8000000,00 рублей. В КЭУМИЗО лимиты поступили Уведомлением о бюджетных ассигнований № 38 от 14.02.2024 г в сумме 8394233,54 рублей в т ч.: по КБК- 9170503000F255550244 ст.225 ДК 2455550X1213100000000 на сумму 8138351,98 рублей, (по Соглашению №76715000-1-2024-005 от 21.02.2024) и по КБК-9170503000F255550244 ст.225 ДК 04-100-25 (местный бюджет) в сумме 255881,56 рублей.
     В Комитет по финансам администрации ГО «Город Петровск-Забайкальский» Уведомлением о бюджетных ассигнованиях  №1821 от 03.06.2024 г (от Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края) доведены лимиты в сумме 85883500,00 рублей. В КЭУМИЗО лимиты поступили Уведомлением о бюджетных ассигнований № 200 от 10.06.2024 г в сумме 87368769,07 рублей в т ч.: по КБК- 917040900000S4317244ст.225 ДК 24-098-02 на сумму 87368769,07 рублей (по Соглашению №07-2024-6 от 01.07.2024г).
     Согласно  выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств № 03913016530 ,расходными расписаниями  2024 года доведены лимиты бюджетных обязательств на реализацию программы формирования современной городской среды (МК №3) и в рамках «Государственная программа Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» (МК №7) в том числе ФБ -7839998,71рублей; КБ-86043501,29 рублей, софинансирование (по Соглашениям) -1623621,05 рублей, и МБ- 255881,56 рублей. Предельные объемы финансирования поступали своевременно  по мере поступления заявок, всего поступило 95923003,90 рублей (выборочно по двум контрактам).
31.12.2024 года объём бюджетных ассигнований составил (годовая форма № 0502117G):
- КБК 917040900000S4317244  статья 225  87368769.07 рублей;
     - КБК 9170503000F255550244  статья 225     8394233.54 рублей.
  Исполнение на 31.12.2024 г. составило (годовая форма № 0502117G):
     - КБК 917040900000S4317244  статья 225  87368769.07 рублей;
     - КБК 9170503000F255550244  статья 225     8394233.54 рублей
Расходные расписания (форма по КФД 0531722) за 2024 год.
	п/п
	№ расходного расписания
	Дата расходного расписания 
	Наименование финансового орган/наименование бюджета
	Получатель бюджетных средств
	Код расхода по БК и ДК
	Статья КОСГУ
	Лимиты бюджетных обязательств, руб.
	Предельные объемы финансирования, руб.

	1.
	1
	20.02.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»

	9170503000F255550244 2455550X1213100000000

9170503000F255550244
04-100-25
	225


225
	8138351,98


255881,56
	

	2.
	1
	04.04.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»

	9170503000F255550244 2455550X1213100000000
	225
	
	2518270,06

	3.
	4
	26.06.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»

	917040900000S4317244
24-098-02
	225

	82415160.58
	

	4.
	5,6
	01.08.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	9170503000F255550244 2455550X1213100000000

9170503000F255550244 04-100-25
	225


225
	
	5620081,92


255881,56

	5.
	5
	20.08.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	
	1136367,83

	6.
	10
	04.09.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	
	23588180,34

	7.
	13
	16.09.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	4953608,49
	

	8.
	17
	09.10.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	
	2651524,96

	9.
	11
	29.10.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	
	30901041,26

	10.
	4
	03.12.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	
	24138046,17

	11.
	24
	17.12.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	
	4953608,49

	12.
	6
	20.12.2024
	Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский
	Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский»
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	
	0,02

	
	
	
	МК №3
	ИТОГО по КБК:
	9170503000F255550244
04-100-25
	225
	255881,56
	255881,56

	
	
	
	МК № 7
	ИТОГО по КБК:
	917040900000S4317244
24-098-02
	225
	87368769,07
	87368769,07

	
	
	
	МК №3
	ИТОГО по КБК:
	9170503000F255550244 2455550X1213100000000
	225
	8138351,98
	8138351,98


Итого по расходным расписаниям  КЭУМИЗО администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» было получено за 2024 год по КБК: 9170503000F255550244 лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) и предельные объемы финансирования (далее ПОФР) на сумму 8394233,54 рублей; по КБК: 917040900000F4317244 лимиты бюджетных обязательств(ЛБО) и предельные объемы финансирования (далее ПОФР) на сумму 87368769,07 рублей; 
   Согласно Распоряжения № 274 ОД от 04.07.2024 г Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»  «О предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края» и Соглашения № 07-2024-6 от 01.07.2024 года между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края с Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» о предоставлении субсидии из дорожного фонда Забайкальского края местному бюджету на  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в КЭУМИЗО были перечислены денежные средства в сумму 87368769 рублей   на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. В рамках «Государственная программа Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».
         Проверка соблюдения законодательства по процедуре заключения и исполнения муниципальных контрактов проведена выборочным методом, проверено 2 муниципальных контракта на сумму 87021501,31 рублей.
 В ходе проведения выборочной проверки  контрактов установлено следующее:
1.  Проверка  муниципального контракта  № 3 от 25 марта 2024 года по благоустройству «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский показала:
     Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2024 году 8138351,98 рублей.
     Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Забайкальского края (сводной бюджетной росписи бюджета Забайкальского края) на 2024 финансовый год и планируемый период 2025 и 2026 год, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых Министерству как получателю средств бюджета Забайкальского края на финансовый год.
      Согласно выписки из сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2024 год,  КЭУМИЗО администрации городского округа «Город  Петровск-Забайкальский» на реализацию программ формирование современной городской среды получено 8138351,98 рублей:
-из средств федерального бюджета 7839998,71 рублей;
-из средств краевого бюджета 160001,29;
-из средств местного бюджета (со финансирование)  138351,98 рублей.
На основании уведомления о бюджетных ассигнованиях № 38 от 14.02.2024 г. выделено  из средств местного бюджета  255881,56 рублей.
      На основании  Распоряжения Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» № 48-ОД от 14.02.2024 г., о проведении открытого конкурса в электронной форме по благоустройству «площади Ленина»  в г. Петровск-Забайкальский,   в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, соглашением между Забайкальским краем и администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» об определении поставщиков от 23 апреля 2019 года № 24, в связи с необходимостью проведения открытого конкурса в электронной форме Комитетом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» внесены  изменения в план-график закупок на 2024 год и направлена  заявка № 00002180 от 16.02.2024 г.  на проведение открытого конкурса в электронной форме по благоустройству «площади Ленина»  в  г. Петровск-Забайкальский,  с начальной (максимальной) ценой контракта 8394233,54 рубля,  в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» для определения поставщика в открытом конкурсе в электронной форме.
 Руководитель службы заказчика Панова Лариса Георгиевна.
Количество заявок, направленных на рассмотрение: 4
1.Заявка №50 подана 26.02.2024г. ценовое предложение 8394233,54 (-0,00%) Решение: соответствует
2.Заявка №51 подана 06.03.2024г.ценовое предложение 8226348,87 (-1,99%)
Решение: соответствует
3.Заявка №52 подана 06.03.2024г.  ценовое предложение 7932550,00 (-5,50%)
Решение: соответствует
4. Заявка №54 подана 07.03.2024г. ценовое предложение 7554810,00 (-10,00%)
Решение: соответствует
 В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 42 Федерального Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 заявки на участие в электронном аукционе размещены в срок (не менее 7 дней после дня размещения извещения об аукционе в ЕИС)
   
   На основании результатов рассмотрения четырёх заявок на участие в аукционе в электронной форме единая комиссия приняла решение признать победителем электронного аукциона ООО «ПИЛОН», у которого, по оценке учета значимости, по итоговой оценки заявки наличие опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта наиболее высокий процент по сравнению с другими поставщиками и заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией. 
  Протокол подведения итогов по процедуре 0891200000624001182-2 от 13.03.2024г размещен и опубликован ЭТП Газпромбанком.
В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года по результатам электронного аукциона был заключён муниципальный контракт № 3 от 25 марта 2024 года по благоустройству «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский.
ИКЗ 2437531003877753110100100040014299244 на сумму 8394233,54 рубля.
Определение начальной (максимальной) цены контракта: Заказчиком при обосновании начальной (максимальной) цены контракта применялся иной метод (расчётно-сметный).
Срок выполнения контракта с момента заключения контракта до 01 августа 2024 г.
Дата размещения позиции плана-графика в реестре ЕИС: 26.03.2024 г.
Дата обновления  в реестре: 06.08.2024 г.

Соблюдение порядка исполнения, изменения, соблюдение условий контрактов
     Согласно ст.94 Федерального Закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом №44-ФЗ в том числе:
- приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом; 
-оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
-взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта.
      В соответствии  с  пп.  «д» п. 2 Постановления Правительства РФ  от 27.01.2022  № 60, пп. «а», «б» п. 15 правил ведения реестра контрактов  были внесены изменения к муниципальному контракту № 3 от 25.03.2024 г.  дополнительным соглашением  № 1 от 21.06.2024 г. в связи изменением условий контракта по согласованию сторон в части поставки товара, выполнения работ или оказания услуги при улучшении их по качеству,  техническим и функциональным характеристикам по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
 На основании Распоряжения № 234-ОД от 20 июня 2024 г. Об утверждении состава технического совета для рассмотрения вопросов по объекту Благоустройство «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом о 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и в связи с поступившим запросом от ООО «ПИЛОН», был утверждён состав технического совета, в составе пяти человек, для рассмотрения вопросов по объекту: Благоустройство «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский. По решению технического совета было принято решение принять предложения ООО «ПИЛОН» в полном объеме (Протокол технического совета от 20 июня 2024 г.):
-замены «Плитка вибропрессоованная «FARBSTEIN»: прямоугольник, размер 200x100x40 мм, серая» на «Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200x100x60 мм»;
-увеличение объемов бетонных смесей, для улучшения качества выполненных работ, в связи с выявлением при осуществлении работ значительных разрушений постамента, не предусмотренных при разработке ЛСР, являющегося неотъемлемой частью контракта;
-уменьшения объемов «Облицовка стен фасадов зданий искусственными фиброцементными плитами гладкими или с покрытием на металлическом каркасе» и «Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитами: на цементном растворе стен», в связи с ошибочными расчётами при разработке ЛСР.
 Изменения в контракт внести без изменения цены контракта.
  В результате на основании Распоряжения № 245-ОД от 21.06.2024 г. о заключении дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 25.03.2024 г. № 3 Благоустройство «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский было заключено дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2024 г. к муниципальному контракту № 3 от 25.03.2024 г. на выполнение работ по благоустройству «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский, ИКЗ :243753100387775310100100040014299244.
     В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г. акт приёмочной комиссии о приёмке работ по муниципальному контракту № 3 от 25 марта 2024 г. по благоустройству «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский был составлен и подписан приемочной комиссией в составе пяти человек 30.07.2024 года. (по решению заказчика для приёмки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее, чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), 
  Для проведения предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.
В нарушение ч. 3, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и  п. 7.3, п. 7.4  Муниципального контракта № 3 от 25.03.2024 года на проверку  экспертные заключения не предоставлены. 
   Согласно акта о приёмке выполненных работ № 1 от 25.07.2024 г., (унифицированная форма № КС – 2) в отчётном периоде по благоустройству «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский  с 25.03.2024 по 25.07.2024 были произведены работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включённые в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия (ОКПД2  42.99.29.100):
Раздел 1. Ремонт тротуарной дорожки, ограждения составил 2929035,23 рублей;
Раздел 2. Отделочные работы  - 2092325,03 рублей;
Раздел 3. Памятник – 1836678,15 рублей;
Непредвиденные затраты – 137160,77 рублей;
Расходы связанные с налогообложением – 1399233,54 рубля;
Всего по акту – 8394233,54 рублей.
  Согласно п. 4.4.15.  контракта Подрядчиком ведётся журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Каждая запись в журнале подписывается  Подрядчиком и представителем Заказчика. В предоставленном журнале в нарушение п.4.4.15. настоящего контракта каждая запись в журнале подтверждена только Подрядчиком, подписи представителя Заказчика отсутствуют.  
 Оплата по настоящему контракту производилась в форме безналичных расчётов через ЕИС, с авансированием  в размере 30% от цены контракта, на основании запроса Подрядчика с приложением счёта в течение 7 рабочих дней с даты поступления Заказчику указанного запроса: счет № 01 от 26.03.2024  -  платежное поручение № 582977 от 05.04.2024 на сумму 2518270,06 руб.; 
Оплата Заказчиком фактически выполненных Подрядчиком работ (в том числе их отдельных этапов) по благоустройству объекта производится в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приёмке, составленного в единой информационной системе в сфере закупок, с приложением:
- акта о приёмке выполненных работ (КС-2) № 1 от 25.07.2024 г.;
- справки о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 25.07.2024 г.;
- счёта на оплату № 16 от 25.07.2024 г.;
- счета-фактуры или универсального передаточного документа  (статус 2) № 15 от 25.07.2024 г, платежное поручение № 508045 от 06.08.2024 г. на сумму 5620081,92 руб.; платёжное поручение № 507321 от 05.08.2024 г. на сумму 255881,56 руб. – средства местного бюджета, 
(с последующим предоставлением оригиналов), с удержанием 30% от стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ на погашение авансового платежа, предоставленного Заказчиком в порядке требований настоящего контракта. Акт о приёмке выполненных работ № 15 от 25.07.2024 г., исправление № 2 от 30.07.2024 г. подписан 30.07.2024 г., акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) № 1 от 25.07.2024 г., акт приёмочной комиссии в составе 5 человек о приёмке работ по муниципальному контракту № 3 от 25 марта 2024 г. по благоустройству «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский  подписан 30.07.2024 г,. 
 В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального Закона № 44-ФЗ по срокам оплаты  согласно предоставленным счетам, товарным накладным, актам о приёмке выполненных работ нарушений не выявлено оплата производилась не позднее срока, предусмотренного контрактом. Исполнение муниципального контракта завершено.
   2. Проверка  муниципального контракта  № 7 от 06 августа 2024 года по ремонту автомобильных дорог местного значения по улицам: Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский показала:
 Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта по ремонту автомобильных дорог местного значения по улицам: Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский. Согласовано с главой городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Н.В. Горюновым от 02.07.2024 года. Утверждено заказчиком КЭУМИЗО администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и. о. председателя Ю.В. Сажиной от 02.07.2024 года.
Объект закупки: Ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам :Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский.
Основные характеристики объекта закупки: В соответствии с положениями технического задания.
Используемый метод определения НМЦК: Для расчета начальной (максимальной) цены контракта заказчик применяет проектно-сметный метод. За основу взяты данные локальные сметы, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Локальная смета составлена в соответствии с методиками и нормами строительных работ.
Наименование проектно-сметной или сметной документации: 1.Локально сметный расчет (смета) №02-01-02 «Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Декабристов в г. Петровск-Забайкальский»; 2. Локально сметный расчет (смета) №02-01-04 «Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Почтовая в г. Петровск-Забайкальский»; 3. Локально сметный расчет (смета) №02-01-05 «Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Советская в г. Петровск-Забайкальский»; По результатам произведенных расчетов начальная (максимальная) цена контракта составила 78627267,77 (семьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят семь рублей 77 копеек) рублей. Приложения к контракту: 
1.Локально сметный расчет от 14.06.2024 года  №02-01-02 сметная стоимость 34396,10 тыс. рублей ремонт автомобильный дороги ул. Декабристов;
 2.Локально сметный расчет от 14.06.2024 года №02-01-04 сметная стоимость 23399,66 тыс. рублей ул. Почтовая; 
3.Локально сметный расчет от 14.06.2024 года №02-01-05 сметная стоимость 20831,51 тыс. рублей ул. Советская;
Заявка на размещение государственного заказа № 00009381 от 03.07.2024 г. 
Количество лотов, перечень и начальные (максимальные) цены контрактов (лотов).
	№п/п
	Название лота
	Начальные (максимальные) цены контрактов (лотов), руб.

	1
	Ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам : Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский
	78 627 267,77
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Способ определения поставщика: Открытый конкурс в электронной форме; номер извещения: 0891200000624006996: Идентификационный код закупки: 24375310038775310100100080014211244; Наименование закупки: Ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам: Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский (00007439-ОК); Начальная (максимальная) цена : 78627267,77 руб.; Заказчик: КЭУМИЗО администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Открытый конкурс в электронной форме проводится в соответствии с ч.19 ст.48 Закона №44-ФЗ. Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЭТП Газпромбанк Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»https://etpgpb.ru/Размещение осуществляет Уполномоченное учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК".
Требования к участнику: Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч.1,1.1,2 и п.1 ч.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству реконструкции автомобильной дороги.
Сведения о заявках: Количество заявок, направленных на рассмотрение: 1
Заявка №60
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУССИБ» ИНН (3827014037)
Ценовое предложение: 78 627 267,77 рублей
Решение по заявке: соответствует
По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (пункт 1 части 1 статья 52 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям. Дата 25.07.2024 года.
Для проверки был выборочно взят муниципальный контракт №7 от 06.08.2024 г в Единой информационной системе (ЕИС).
Муниципальный контракт № 7 от 06.08.2024 года был заключен между Комитетом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» с ООО «СТАТУССИБ» по ремонту автомобильных дорог местного значения по улицам: Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский протяженностью 2,220 км. С соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании итогов открытого конкурса в электронном виде (проток № 0891200000624006996-2 от 25.07.2024 года номер извещения 0891200000624006996. Стоимость работ и условия платежа. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством РФ. Цена контракта составляет 78 627 267,77 (семьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят семь рублей 77 копеек) рублей, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20% в размере 13104544,63 (тринадцать миллионов сто четыре тысячи пятьсот сорок четыре рубля 63 копейки) рублей, срок исполнения контракта до 15.11.2024 года. Заказчик обеспечивает авансирование (п. 3.8.1. контракта) работ по ремонту автомобильных дорог в размере 30% (тридцати) процентов от цены контракта, указанной в пункте 3.1. Размещен контракт в реестре контрактов от 08.08.2024 года.
На основании счета № 48 от 12.08.2024 года  ООО «СТАТУССИБ» была произведена оплата аванса, в размере 30% в сумме 23 588 180,33 рублей платежным поручением № 707591 от 05.09.2024 года, размещена информация об исполнении в реестре ЕИС: 05.09.2024 г.
На основании Протокола технического совета №1 от 14.10.2024 г, где повесткой дня был вопрос «О рассмотрении письма директора А.В. Богданова  ООО «СТАТУССИБ» от 14.10.2024 года № 35-10 по внесению изменений в локально сметный расчет с условием улучшения качества выполняемых работ, по контракту № 7 от 06.08.2024 г на объекте «Ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам : Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский». Решение технического совета: Рассмотрев предложения, члены технического совета единогласно решили:1) Принять предложения директора ООО «СТАТУССИБ» в полном объеме. 2) Рекомендовать КЭУМИЗО заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 7 от 06.08.2024 г, внести на основании локального сметного расчета № 02-01-05 без изменения цены контракта. Данные изменения приведут к улучшению качественных, технических и  функциональных характеристик выполненных работ.
В соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, в связи с обращением директора ООО «СТАТУССИБ», на основании Протокола технического совета № 1 от 14.10.2024 года, КЭУМИЗО администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключил дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2024 года к муниципальному контракту №7 от 06.08.2024 года по ремонту автомобильных дорог местного значения по улицам : Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский. Дополнительное соглашение №1 размещено в Единой Информационной системе в сфере закупок в установленный законодательством срок 16.10.2024 г.
Согласно п.3.8.2. муниципального контракта оплата заказчиком осуществлялась за фактически выполненные Подрядчиком работ, (в том числе их отдельных этапов). 
Первая приёмка (1 этап) произведена на основании подписанным Заказчиком структурированным документом: Акт о приёмке выполненных работ № 351 от 29.10.2024 года на сумму 44144344,66 рублей, сформированного в единой информационной системе в сфере закупок со следующими документами: акт о приёмке выполненных работ № 1.1 от 10.10.2024 года на сумму 44 144 344,66 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.10.2024 года на сумму 44 144 344,66 рублей; счет на оплату № 71 от 10.10.2024 года на сумму 30901041,26 рублей; счет-фактура № 10.10.001 от 10.10.2024 года на сумму 44144344,66 рублей. Оплата прошла 30.10.2024 года платежное поручение № 199777 на сумму 30901041,25 рублей  (с удержанием 30% от стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ на погашение авансового платежа, предоставленного Заказчиком в порядке требований пункта 3.8.1. контракта). Размещена информация об исполнении в реестре ЕИС: 30.10.2024 г. Согласно акту о приёмке выполненных работ № 1.1. от 10.10.2024 г выполнены следующие работы: Раздел 1: Ремонт дороги по ул. Декабристов, протяженность участка 1360 м на сумму 23314214,11 рублей; Раздел 2: Ремонт дороги по ул. Почтовая, протяженность участка 420 м на сумму 10475547,79; Раздел 3: Ремонт дороги по ул. Советская, протяженность участка 440 м на сумму 10354582,76 рублей. Итого протяженность отремонтированных участков составляет 2,220 км и сумма затрат составила по первой приёмке 44144344,66 рублей и число полос движения две штуки (согласно Приложению № 2 к муниципальному контракту №7 от 06.08.2024 г).
 Вторая приёмка (2 этап) произведена на основании подписанным Заказчиком структурированным документом: Акт о приёмке выполненных работ № 357 от 09.12.2024 года на сумму 34482923,11 рублей, сформированного в единой информационной системе в сфере закупок со следующими документами: акт о приёмке выполненных работ № 2.1 от 11.11.2024 года на сумму 34482923,11 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 11.11.2024 года на сумму 34482923,11 рублей; счет на оплату № 76 от 11.11.2024 года на сумму 24138046,18 рублей; счет-фактура № 10.10.001 от 10.10.2024 года на сумму 34482923,11 рублей. Оплата прошла 09.12.2024 года платежное поручение № 492897 на сумму 24128046,17 рублей  (с удержанием 30% от стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ на погашение авансового платежа, предоставленного Заказчиком в порядке требований пункта 3.8.1. контракта). Размещена информация об исполнении в реестре ЕИС: 09.12.2024 г. Согласно акту о приёмке выполненных работ № 2.1. от 11.11.2024 г выполнены следующие работы: Раздел 1: Ремонт дороги по ул. Декабристов, протяженность участка 1360 м дополнительно на сумму 14178325,49 рублей; Раздел 2: Ремонт дороги по ул. Почтовая, протяженность участка до 420 м дополнительно  на сумму 12140737,03; Раздел 3: Ремонт дороги по ул. Советская, протяженность участка 440 м дополнительно на сумму 8163860,59 рублей. Итого расходов по акту выполненных работ № 2.1. составили 34482923,11 рублей. 
Оплата платежное поручение № 672532 от 25.12.2024 г в сумме 0,01 рублей, к документу о приёмке №351 от 29.10.2024 г прошла с нарушение срока оплаты. Размещена информация об исполнении в реестре ЕИС: 25.12.2024 г.
Оплата платежное поручение № 672533 от 25.12.2024 г в сумме 0,01 рублей, к документу о приёмке №357 от 09.12.2024 г прошла с нарушение срока оплаты. Размещена информация об исполнении в реестре ЕИС: 25.12.2024 г.
Согласно Графика выполнения работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту № 7 от 06.08.2024 г) по ремонту автомобильных дорог местного значения по улицам: Декабристов, Почтовая, Советская в г. Петровск-Забайкальский работы выполнены в срок без нарушений. Муниципальный контракт № 7 статус исполнение завершено. Обновлен контракт в реестре контрактов 26.12.2024 г.
 Согласно 5. Раздел п.5.1.8. (контракт №7) для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан проводить экспертизу результатов выполненных работ. Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов. На проверку экспертные заключения не предоставлены.
 

 
Информация о результатах контрольного мероприятия

  Проверка соблюдения законодательства по процедуре заключения и исполнения муниципальных контрактов проведена выборочно, проверено 2 муниципальных контракта на сумму 87021501,31 рублей.
Выявлено:
 - по срокам оплаты  выявлено нарушение (ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ), оплата производилась позднее срока, предусмотренного контрактами (МК №7 от 06.08.2024 г);
 Для проведения предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.
В нарушение ч. 3, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.,  п. 7.3, п. 7.4  Муниципального контракта № 3 от 25.03.2024 года, п. 5.1.8 Муниципального контракта № 7 от 06.08.2024 года  на проверку  экспертные заключения не предоставлены. 
      Согласно п. 4.4.15. Муниципального контракта № 3 от 25.03.2024 года Подрядчиком ведётся журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Каждая запись в журнале подписывается  Подрядчиком и представителем Заказчика. В предоставленном журнале в нарушение п.4.4.15. настоящего контракта каждая запись в журнале подтверждена только Подрядчиком, подписи представителя Заказчика отсутствуют.
Проверка соответствия использования выполненных работ (её результата)  целям осуществления закупки: проверкой установлено, что в 2024 году Комитет экономики, управления муниципальным имуществ и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» осуществил закупки на сумму 87021501,31 рублей, в том числе:- Работы по благоустройству «площади Ленина» в г. Петровск-Забайкальский  – 8394233,54 рублей- Ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам : Декабристов, Почтовая, Советская в г - 78 627 267,77 рублей.
 На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке предоставлены документы: муниципальные контракты, дополнительные соглашения к контрактам, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, УПД, первичные документы, платёжные поручения.
 Выборочной проверкой соответствия выполненных работ целям осуществления закупки нарушений не установлено.
 Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЕИС, в проверяемом периоде данные контракты были размещены в срок.
      В ходе проведения проверки информаций и документов по контрактам, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками установлен факт направления информации об исполнении контракта, а также документов о приемке.
     Для ведения бухгалтерского учета применялись унифицированные формы первичных учетных документов в соответствии с ч.1 ст. 9 Закона №402- ФЗ. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета выполненных работ проводилась выборочным методом на основании данных журнала учета операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 по муниципальным контрактам, предоставленным в соответствии с ч.8 ст.99 № 44-ФЗ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Начальник отдела
финансового контроля                04.09.2025                                         Н.В.Фролова 
(должность)                                     (дата)                (подпись)           (инициалы и фамилия)      

Главный специалист
отдела финансового контроля
______  _______________                      04.09.2025                                Н.А.Севостьянова
            (должность)                                  (дата)              (подпись)           (инициалы и фамилия)      

Главный специалист
отдела финансового контроля
[bookmark: _GoBack]______  _______________                      04.09.2025                                       Л.Л.Морозова
            (должность)                                  (дата)              (подпись)           (инициалы и фамилия) 

Копию акта контрольного мероприятия получил:

_________________        ________________________            _________            _________
           (должность)                           (дата)                               (подпись)      (инициалы и фамилия)       
     
 
