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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
пгт. Приаргунск, ул. Ленина,6, эл. почта: priarg_ksp@bk.ru

ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольного мероприятия 


Наименование контрольного мероприятия: проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»: площадь п.Приаргунск (I этап). 
[bookmark: _GoBack]Проверяемый период: 2024 год. 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункт 2.5 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края  (далее - КСП Приаргунского округа) на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приаргунского муниципального округа от 23.12.2024г. №25.  
    
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

	Для реализации мероприятий формирование комфортной городской среды в Приаргунском округе разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» утвержденная постановлением администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 23.03.2021г. №109.
Муниципальная программа размещена на официальном сайте администрации Приаргунского округа.
   
	Реализация данного мероприятия осуществлялась на основании соглашения заключенного Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и администрацией Приаргунского  округа заключено Соглашение от 14.02.2023г. № 76538000-1-2024-009 на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
	Согласно п.2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете Приаргунского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2024 году 6 091 371 (шесть миллионов девяносто одна тысяча триста семьдесят один) рублей 00 копеек.
	Согласно п.2.2 Соглашения общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Забайкальского края Бюджету Приаргунского округа в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из: 
	2.2.1. а) выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 98,50 %, составляет в 2024 году не более 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек.
	2.2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в Бюджете Приаргунского округа. 
	
	 	Фактически в бюджет Приаргунского муниципального округа средства субсидии на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» поступили в полном объеме в сумме 6 000 000 рублей.
	
	№ п.п
	Получатель субсидии 
	Наименование мероприятий
	Средства федерального бюджета, руб.
	Средства краевого бюджета, руб.
	Всего поступило в 2024г,  руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Администрация Приаргунского округа 
	«Формирование комфортной городской среды»
	5 879 999,03
	120 000,97
	6 000 000,0



	Согласно  п.3.2. Соглашения  субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: а) наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 Правил предоставления субсидии, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, содержащей в том числе адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии; б) наличие в Бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
При проведении проверки установлено, что условия Соглашения выполнены.  Софинансирование из бюджета Приаргунского муниципального округа соблюдены. 
Согласно отчета об исполнении бюджета администрации Приаргунского округа (ф. 0503117) по состоянию на 1 января 2025 года кассовые расходы по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» на 2024г. составили в сумме 6 091 371 рублей или 100% от законодательно утвержденных бюджетных назначений. Средства субсидии использованы в полном объеме.

Оценка эффективности
и целевого использования бюджетных средств

 Администрацией Приаргунского округа в 2024 году  заключены:  один муниципальный контракт и два договора на выполнение работ/оказания услуг.
Информация о контрактах (договорах) представлена в таблице:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Реквизиты
	Наименование работ, услуг
	Подрядчик
	Стоимость, руб

	1
	МК
	01.04.24 г. №1338-ОК
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края
	ООО " Авангард-Строй " 
	5 916 461,63

	
	
	
	
	
	

	2
	договор
	19.04.2024г №1/п
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края (ограждение, щит экранный, освещение-гирлянда)
	ООО «Управляющая компания п.Приаргунск»
	598 789,48

	3
	договор
	22.04.2024г № 2/п
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края (покраска арки, букв)
	ООО «Управляющая компания Коммунальные системы»
	142 610,11

	
	Всего:
	
	
	
	6 657 861,22



Муниципальный контракт от 01.04.2024г. №1338-ОК заключен между администрацией Приаргунского муниципального округа и ООО «Авангард-Строй» на выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края.
Способ определения подрядчика - электронный аукцион (протокол подведения итогов № 0891200000624001361-2 от 19.03.2024.) Цена контракта с учетом дополнительного соглашения №2 от 16.04.2024г. составляла 5 916 461 руб. 63 коп. 
В соответствии с условиями муниципального контракта срок выполнения работ определен до 01.08.2024г.
Работы,  предусмотренные муниципальным контрактом выполнены с нарушением сроков на 34 календарных дня, акты фактически выполненных работ КС-2, КС-3 подписаны сторонами 04.09.2024г.
 	Оплата проведена в полном объеме за выполненные работы в сумме 5  916 461  руб. 63 коп. с учетом аванса 30% (платежные поручения: №674211 от 16.04.2024г. – 143 605 руб. 38 коп.,  №688377 от 18.04.2024г. – 1 544 162 руб. 44 коп.,  №841283 от 14.05.2024г. 7 416 руб. 88 коп., №855216 от 15.05.2024г. – 79 753 руб. 78 коп., №805615 от 19.09.2024г. 3 789 137 руб. 87 коп., №805616 от 19.09.2024г. – 352 385 руб. 28 коп.)
В соответствии с ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком  направлялись в адрес подрядчика претензии об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту.
Подрядчик оплатил пени и штрафы в полоном объеме на общую сумму 416 518 руб. 90 коп. (платежные поручения №945934 от 22.01.2025г. на сумму 295 823 руб. 08 коп., №935442 от 22.01.2025г. на сумму 120 695 руб. 82 коп.)
При проведении  контрольных обмеров объемов выполненных работ  расхождений с принятыми объемами нет.
Договора:
1)  Договор подряда от 19.04.2024г. №1/п по благоустройству 
 общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края (ограждение, щит экранный, освещение-гирлянда) заключен между администрацией Приаргунского округа и ООО «Управляющая компания п.Приаргунск» на сумму 598 789 рублей 48 копеек. 
Согласно п.2.3 договора срок исполнения работ определен с 15.06.2024г. до 01.08.2024г. В связи с технологической необходимостью сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
 Акт выполненных работ подписан 03.09.2024г. Оплата проведена в полном объеме с учетом аванса 30% (платежные поручения  №872557 от 16.05.2024г. – 15 284 рубя. 56 коп.,  №882907 от 17.05.2024г. – 164 352 руб. 28 коп.; №805617 от 19.09.2024г. – 35 664 руб. 01 коп.; № 819966 от 23.09.2024г. – 383 488 руб. 63 коп.).
При проведении  контрольных обмеров объемов выполненных работ  расхождений с принятыми объемами нет.
2) Договор подряда от 22.04.2024г № 2/п по благоустройству 
 общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края (покраска арки с буквами) заключен между администрацией Приаргунского округа и ООО Управляющая компания «Коммунальные системы» на сумму 142 610 рублей 11 копеек. 
Согласно п.2.3 договора срок исполнения работ определен с 15.06.2024г. до 01.08.2024г. В связи с технологической необходимостью сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
Акт выполненных работ подписан 01.08.2024г. 
Оплата проведена в полном объеме  (платежные поручения  №646845 от 27.08.2024г. -12 134 руб. 11 коп.,  №656729 от 28.08.2024г. – 130 476 руб. ).
	При визуальном осмотре замечаний к выполненным работам нет.
 

В 2024 году фактически потрачено денежных средств предоставленных из бюджета Забайкальского края и бюджета Приаргунского округа на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в сумме 6 657 861,22 руб, информация предоставлена в таблице:

	Наименование мероприятия
	Средства субсидии федерального бюджета, руб.
	Средства субсидии краевого бюджета, руб
	Средства софинансирования из бюджета Приаргунского
 округа,
руб.
	Средства бюджета Приаргунского округа, руб.


	Всего в
2024г.,   руб.


	Благоустройство общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края
	5 879 999,03
	120 000,97
	91 371,0
	566 490,22
	6 657 861,22




Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Осуществление закупок для муниципальных нужд Приаргунского муниципального округа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 
На основании п.7 ст.3 закона № 44-ФЗ администрация Приаргунского  округа является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации. 
Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279 «О Планах-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» планы- графики размещаются в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия закона о бюджете.
Бюджет Приаргунского муниципального округа на 2024 год утвержден Решением Совета Приаргунского муниципального округа от 27.12.2023г. №416 «О бюджете Приаргунского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», план-график закупок № 202401913000208001 на 2024 год размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru 11.01.2024г., т.е. в установленные законом сроки.
Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы- графики. Закупки, не предусмотренные планами – графиками не могут быть осуществлены.
   В ходе проверки требований действующего законодательства в сфере закупок при утверждении и размещении плана закупок нарушений нет. 
   Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положению пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
         Обоснованием способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), является объект закупки, который входит в перечень (утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 г. № 471-р) товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых, заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 
Администрацией Приаргунского округа при проведении электронного аукциона, рассмотрено две заявки.
     По итогам проведенного электронного аукциона (протокол подведения итогов от 19.03.2024г. № 0891200000624001361-2) на выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края,  администрацией Приаргунского округа заключен муниципальный контракт от 01.04.2024г. №1338-ОК с ООО «Авангард-Строй».                                                                                                     
	В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта заказчик размещает указанную в п. 1-7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информацию в реестр контрактов.
Информация о заключенном контракте размещена в реестр контрактов в установленный срок.  
       К проверке представлены: муниципальный контракт, дополнительные соглашения, акты о приемке выполненных работ, КС-2, КС-3, счета на оплату, счет-фактуры, платежные поручения, претензионная переписка. 
При исполнении муниципального контракта №1338-ОК от 01.04.2024г.  заказчик с подрядчиком по обоюдному согласию не однократно меняли условия контракта. В соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ было оформлено четыре дополнительных соглашения: увеличение цены контракта, изменение объемов работ с составлением сопоставительных ведомостей и локальных сметных расчетов, внесение изменений в график выполнения работ. 
Согласно ч.3 ст. 94 закона № 44-ФЗ - для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (за исключением закупок, осуществленных в соответствии с п.1-9 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ). Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Комиссия, действующая на основании распоряжения администрации Приаргунского округа от 21.05.2024 г. №276-р/од «О создании комиссии по реализации мероприятий и осуществления приемки, экспертизы выполненных работ на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в рамках муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края», рассмотрела представленные подрядчиком КС-2, КС-3, счет-фактуры, провела осмотр объекта. Приемка проводилась  04.09.2024г., подписаны акты выполненных работ КС-2  от 03.09.2024 г. №1; №2, работы приняты без замечаний.
Вся информация по исполнению и изменению условий муниципального контракта размещалась в ЕИС без нарушения сроков.

Выводы по результатам проверки

 Субсидия, предоставленная из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» использована по назначению. 
В результате выполненных работ созданы комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории пгт. Приаргунск.



Председатель 
контрольно-счетной палаты
Приаргунского муниципального округа
Забайкальского края                                                                         В.А. Башурова


