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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
пгт. Приаргунск, ул. Ленина,6, эл. почта: priarg_ksp@bk.ru



	


ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольного мероприятия 
 
 
Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт здания МБОУ Приаргунской СОШ». 
[bookmark: _GoBack]Проверяемый период: 2024 год. 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее КСП Приаргунского округа) утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункта 2.6 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий КСП Приаргунского округа на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя КСП Приаргунского округа от 23.12.2024г. №25.  
Срок проведения контрольного мероприятия: основной этап с 08.07.2024 г.  по 08.08.2024 г., заключительный этап с 29.09.2025г. по 27.10.2024 г.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

	1. Постановлением администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее – администрация Приаргунского округа) от 17.12.2020г. №451 утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в Приаргунском муниципальном округе на 2021-2025 годы». Разработчик и ответственный исполнитель программы является комитет образования Приаргунского округа, соисполнители программы – муниципальные образовательные учреждения Приаргунского округа.
В перечень мероприятий (приложение №1) на период 2021-2025 годы включен «Капитальный ремонт объектов инфраструктуры общеобразовательных учреждений» без указания объемов и источников финансирования по годам.
Согласно Порядка разработки и корректировки муниципальных программ Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, осуществление мониторинга и контроля их реализации (далее Порядок разработки и корректировки муниципальных программ), утвержденного постановлением администрации Приаргунского округа от 27.10.2023г. №814 ответственные исполнители организуют реализацию программы, мониторинг и корректировку.
 В  целях  обеспечения  эффективного  мониторинга  и  контроля  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  ответственный  исполнитель  на  основе  предложений  соисполнителей,  участников муниципальной  программы  разрабатывает  детальный  план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, содержащий перечень мероприятий   с  указанием  сроков  их  реализации  и бюджетных ассигнований.
Ответственному исполнителю необходимо привести в соответствие муниципальную программу.

	2.Министерство образования и науки Забайкальского края и администрация Приаргунского округа заключили Соглашение от 06.02.2024 г.  № 76538000-1-2024-007 на предоставление субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
	Согласно п.2.1 Соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 07.06.2024г. №76538000-1-2024-007/1) «Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2024 году 77 366 078 (семьдесят семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 37 копеек.	
	Согласно п.2.2. Соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 07.06.2024г. №76538000-1-2024-007/1) «Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Забайкальского края Бюджету Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2024 году не более 76 592 417 (семьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто две тысячи четыреста семнадцать) рублей 59 копеек.
	 	Фактически в бюджет Приаргунского округа средства субсидии поступили в сумме 76 592 417 рублей 59 копеек. Информация представлена в таблице №1. 
Таблица №1
	Получатель субсидии
	Наименование мероприятия
	Средства субсидии федерального бюджета, руб.
	Средства субсидии краевого бюджета, руб
	  Всего субсидии на 2024г.,   руб.


	Администрация Приаргунского округа
	Модернизация школьных систем образования
	69 699 100,0
	6 893 317,59

	76 592 417,59



3. Оценка эффективности и целевого использования субсидии.
Администрацией Приаргунского  округа и комитетом образования  Приаргунского округа заключено соглашение от 06.02.2024г. № 8 (в редакции от 07.06.2024г. №8/1) о предоставлении в 2024 году субсидии из бюджета Приаргунского округа на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сумме 77 366  078 рублей 37 копеек (таблица №2).
Таблица №2
	Наименование мероприятия
	Средства субсидии федерального бюджета, руб.
	Средства субсидии краевого бюджета, руб
	Средства софинансирования из бюджета Приаргунского округа, руб.
	Средства бюджета Приаргунского округа, руб
	Всего на
2024г.,   руб.


	Модернизация школьных систем образования
	69 699 100,0
	
6 893 317,59

	773 660,78
	246 381,52
	77 612 459,89



	В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств  МБОУ Приаргунской СОШ в 2024 году  заключены девять муниципальных контрактов и шестнадцать договоров на выполнение работ/оказания услуг, поставку оборудования.
Информация о контрактах (договорах) представлена в таблице №3.
	
	 

	
	
	
	
	
	
	Таблица №3

	№
	Наименование
	Реквизиты
	Наименование работ, услуг
	Подрядчик
	Стоимость, руб

	Капитальный ремонт

	1
	МК
	11.03.24 г. №571-ОК
	Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ  по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул.Губина,11
	ООО «ЧИТАСТРОЙ»
	58 443 007, 20


	
	
	
	
	
	

	2
	МК
	15.11.24г. №00011280-ЗК в ЭФ
	Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта.
	ООО «Строительная компания «Гранит»
	4 756  995,85

	3
	договор
	15.11.24г. №СВР 24-83
	Договор на выполнение электромонтажных работ (арочный металлодетектор)
	ИП Семенов Владимир Викторович
	201 717,66

	4
	договор
	04.10.24г.№СВН 24-76
	Договор на выполнение электромонтажных работ ЛВС в рамкам капитального ремонта (точка доступа, Wi-Fi роутер, коммутатор, кабель, монтажные работы)
	ИП Семенов Владимир Викторович
	320 410,0

	5
	договор
	04.10.24г. №СВН 24-74
	Договор на выполнение электромонтажных работ по установке системы контроля и управления доступом в рамках капитального ремонта (турникет)
	ИП Семенов Владимир Викторович
	525 652,0

	6
	договор
	20.12.24г. №45
	Договор на обеспечение антитеррористической безопасности, в целях капитального ремонта МБОУ Приаргунской СОШ
	ИП Кузьмин Андрей Сергеевич
	44 663,86

	Итого на капитальный ремонт: 
	64 292 446,57

	Поставка оборудования
 
	 
	 
	 
 

	1
	МК
	27.05.24г. №5199-ЭА
	Приобретение мебели для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.
	ИП Шестаков Степан Евгеньевич
	
	135 537,36

	2
	МК
	29.05.24г. №5216-ЭА
	Приобретение мебели для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.
	ИП Лопатина Оксана Ивановна
	
	2 331 343,0

	3
	МК
	10.06.24г. №5521-ЭА
	Приобретение компьютерной техники для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.
	ООО «КРАФТ»
	695 759,09

	4
	МК
	10.06.24г. №5531-ЭА
	Приобретение компьютерной техники для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.
	ООО «Биллинговый Центр»
	5 037 886,9

	5
	МК
	09.07.24г. №6714-ЭА
	Приобретение интерактивных панелей для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.
	ООО « АЛЬЯНС КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
	878 600,0

	6
	МК
	16.07.24г. №6981-ЭА
	Приобретение мебели для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.( стол лабораторный 15шт, стол ученический 30шт, диван 2шт, стол для переговоров 1)
	ИП Шестаков Степан Евгеньевич
	423 344,06

	7
	МК
	16.07.24г. №6981-ЭА
	Приобретение компьютерной и организационной техники для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.
	ИП Шестаков Степан Евгеньевич
	1 619 762,36

	8
	договор
	29.03.24г. №А120324-1С-2
	Поставка товара  (глобусы, влажные препараты: «черепаха болотная», «внутренние строение птицы»)
	ИП Закиркин Антон Витальевич
	12 942,0

	9
	договор
	29.03.24г. №А120324-1С-3
	Договор на поставку товара (микроскопы)
	ИП Закиркин Антон Витальевич
	64 093,0

	10
	договор
	28.03.24г. №А120324-1С-1
	Договор на поставку товара(наборы по механике, электричеству, оптике и т.д.)
	ИП Закиркин Антон Витальевич
	293 413,0

	11
	договор
	11.03.24г. №2024-03-07К
	Договор поставки (средства для оказания первой  медицинской помощи)
	ИП Кокарева Юлия Витальевна
	194 800,0

	12
	договор
	11.03.24г. №2024-03-09К
	Договор поставки ( винтовка, пневматический пистолет, мишень и т.д.)
	ИП Кокарева Юлия Витальевна
	87 736,0

	13
	договор
	10.03.24г. №014
	Договор поставки (стол демонстративный (химия) пластик)
	ИП Сафронов Александр Андреевич
	40 537,0

	14
	договор
	10.03.24г. №011
	Договор поставки (жалюзи, доска магнитная)
	ИП Сафронов Александр Андреевич
	330 171,0

	15
	договор
	10.03.24г. №012
	Договор поставки (звуковая аппаратура , видеокамеры, проекционный экран и т.д.)
	ИП Сафронов Александр Андреевич
	309 281,0

	16
	договор
	10.03.24г. №013
	Договор поставки (шкаф для хранения лекарств)
	ИП Сафронов Александр Андреевич
	26 883,0

	17
	договор
	18.06.24г. №070
	Договор поставки (Комплект ГИА лабораторный по физике, 3D ручка, набор для 3D ручки и т.д.)
	ИП Шестаков Степан Евгеньевич
	276 215,55

	18
	договор
	18.06.24г. №071
	Договор поставки (экраны для проекторов, жалюзи)
	ИП Шестаков Степан Евгеньевич
	88 400,0

	19
	договор
	18.06.24г. №072
	Договор поставки (швейная машинка, посудомоечная машина, сушилки для рук)
	ИП Шестаков Степан Евгеньевич
	473 309,0

	 
	Итого оборудование:
	13 320 013,32

	 
	Всего за 2024 год:
	77 612 459,89



Основные нарушения при исполнении муниципальных контрактов:
 1) Муниципальный контракт от 11.03.2024г. №571-ОК «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ  по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул.Губина,11».
В ходе  проверки соответствия выполненных работ по муниципальному контракту установлено, что объемы фактически выполненных работ по многим позициям не соответствуют с принятыми объемами работ (Приложение № 1 – Акт контрольного обмера).
В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (подтверждены несуществующие денежные обязательства), в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, осуществлена приемка результатов исполнения контракта, несоответствующих условиям контракта  на  сумму 3 867 619 рублей 16 копеек. 
	Так же проверкой установлено, что в нарушении ст.34 БК РФ при ненадлежащем планировании и контроле за ходом капитального ремонта допущено неэффективное использование бюджетных средств при облицовки наружных оконных проемов откосной оцинкованной планкой с устройством оконного водоотлива в количестве 39,53 м2. на сумму 105 393 рубля 14 копеек.
	Указанные выше работы выполнены дважды по двум разным муниципальным контрактам: 
	 - муниципальный контракт от 11.03.2024г. №571-ОК «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Губина,11»;
	 - муниципальный контракт от 15.11.24г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта».
	Всего облицовка оконных откосов выполнена на 30 окнах здания школы со стороны ул.Губина (на 1 этаже 20шт., на 2 этаже 3шт., на 3 этаже 7шт.).
Подробная информация представлена в таблице №4.
Таблица №4
	Наименование работ 
	Номер, дата контракта (договора)
	Перечень расхождений в принятых и оплаченных работах
	Сумма, тыс. рублей

	«Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ»
	МК от 11.03.2024г №571-ОК
	Завышены следующие объемы работ и объемы строительных материалов: 
-дверные проемы завышены на 43,04м2.;
-скобяные изделия завышены на 8шт.;
-подоконные доски из ПВХ завышены на 42м.п.;
-заглушки торцевые к подоконной доске завышены на 22 шт.;
-оконные откосы декоративные бумажно-слоистые пластиковые завышены на 37,46 м2.;
-оконная откосная оцинкованная планка с устройством водоотлива оцинкованного завышена на 93,71м2.;
- полы керамогранитные завышены на 15,89м2.;
- полы древесностружечные из OSB-3 завышены на 261,02м2.;
-покрытие полов линолеумом завышено на 255,55м2.;
-покрытие спортивное Gerflor Taraflex Surface завышено на 5,58м2.;
-устройство потолков ARMSTRONG завышено на 479,1 м2.;
-облицовка стен керамической плиткой завышена на 619,62 м2.;
- устройство карнизов запланировано, не выполнено, но заказчиком принято в количестве 100 м2.;
-устройство фронтонов запланировано, не выполнено, но заказчиком принято в количестве 114 м2. (в них нет необходимости так как крыша вальмовая);
-устройство желобов подвесных завышено на 12м.;
-водосточные трубы завышены на 99м.;
-колено трубы завышено на 3шт.;
-хомут металлический диаметр 150мм  завышен на 293шт.;
- устройство отмостки завышено на 6,4 м3.

	3 867,619 




2) Муниципальный контракт от 15.11.2024г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунской СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта».
Согласно акта выполненных работ (КС-2 от 24.12.24г.)  работы выполнены с нарушением сроков на 8 календарных дней.
В нарушении с ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ и п.11.9 муниципального контракта  заказчик не насчитывал пени, штрафы за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Выводы по результатам проверки:

1. Согласно Порядка разработки и корректировки муниципальных программ ответственный составитель и исполнитель муниципальных программ  должен ежегодно корректировать, составлять годовой отчет о ее реализации с размещением на официальном сайте администрации Приаргунского округа.
При проведении контрольного мероприятия установлено, что муниципальная программа «Развитие системы образования в Приаргунском муниципальном округе на 2021-2025 годы» не корректируется, годовые отчеты не составляются.
2. В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам, в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, осуществлена приемка результатов исполнения контракта, несоответствующих условиям контракта от 11.03.2024г. №571-ОК  «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Губина,11»  на  сумму 3 867 619 рублей 16 копеек.
	3. В нарушении ст.34 БК РФ при ненадлежащем планировании и контроле за ходом капитального ремонта допущено неэффективное использование бюджетных средств при облицовки наружных оконных проемов откосной оцинкованной планкой с устройством оконного водоотлива в количестве 39,53 м2. на сумму 105 393 рубля 14 копеек.
	Указанные выше работы выполнены дважды по двум разным муниципальным контрактам: муниципальный контракт от 11.03.2024г. №571-ОК  «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ  по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Губина,11»  и муниципальный контракт от 15.11.24г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта».
4. В нарушении с ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ и п.11.9 муниципального контракта от 15.11.2024г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта» заказчик не насчитывал пени, штрафы за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Рекомендации:
1.Директору МБОУ Приаргунской СОШ направить подрядчику требование (претензию) о возврате излишне уплаченных денежных средств, то есть неосновательного обогащения в сумме 3 867 619 рублей 16 копеек по муниципальному контракту от 11.03.2024г. №571-ОК «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ  по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул.Губина,11». В случае не исполнения  подрядчиком требований указанных в претензии, необходимо обратиться в суд.
2. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт образовательных  организаций, Контрольно-счетная палата рекомендует: 
 2.1.Комитету образования Приаргунского муниципального округа  проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем. 
2.2.Специалистам технического отдела Комитета образования 
 Приаргунского  муниципального округа при составлении дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов необходимо более детально рассматривать виды и объемы предстоящих ремонтных работ.
3.При приемке выполненных работ членам приемочных комиссий ответственно относится к возложенным на них обязанностям. В процессе приёмки качественно осуществлять проверку количества, качества, комплектность и прочие характеристики на предмет соответствия требованиям, установленными контрактами (договорами). При необходимости привлекать экспертов, экспертные организации.


Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Внести представления о принятии мер по устранению и    недопущению впредь выявленных нарушений:
- в комитет образования Приаргунского муниципального округа;
- в МБОУ Приаргунской СОШ.
2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:
 - в Совет Приаргунского муниципального округа;
 - Главе Приаргунского муниципального округа;
 - в Прокуратуру Приаргунского района;
 - разместить отчет на официальном сайте администрации 
   Приаргунского муниципального округа.




Председатель 
контрольно-счетной палаты
Приаргунского муниципального округа
Забайкальского края                                        ______________   В.А. Башурова


