

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты
муниципального района «Сретенский  район» в 2025 году


               от 27 января 2025 года		                          		     	г. Сретенск

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием статьи 20 Положения о контрольно - счетной палате муниципального района «Сретенский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Сретенский район» от 26.12.2014 года № 39-РНП  (далее – Положение о КСП) и содержит обобщенные результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля, основные направления деятельности контрольно-счетной палаты муниципального района «Сретенский район» в 2025 году, а также о планируемых направлениях деятельности на 2026 год.
  
                                Основные направления деятельности КСП
     Деятельность контрольно-счетной палаты муниципального района «Сретенский район» (далее – контрольно-счетная палата, КСП) осуществлялась в соответствии с полномочиями, определёнными Бюджетным кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, Федеральным законом «Об общих принципах деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о КСП, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Сретенский район».
          В рамках задач, определенных законодательством, КСП обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и Забайкальского края, Уставом муниципального района «Сретенский район» и иными нормативными правовыми актами муниципального района «Сретенский район», а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
          Контрольно-счетная палата - постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального района «Сретенский район», подотчетный Совету муниципального района «Сретенский район». Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности, а также является полноправным участником бюджетного процесса в районе, наделенным полномочиями по контролю за эффективным использованием средств бюджета муниципального района и муниципальной собственности.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовка на основе их результатов предложений по устранению выявленных нарушений, совершенствованию бюджетного процесса и системы управления муниципальной собственностью являются основными направлениями работы КСП.
         Деятельность КСП в 2025 году осуществлялась в соответствии с утверждённым планом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на год, утвержденным распоряжением КСП от 25.12.2024 г. № Р-022. План работы контрольно-счетной палаты на 2025 год был сформирован в соответствии с полномочиями, установленными законодательством РФ, Забайкальского края, регулирующим вопросы муниципального финансового контроля, Положением о КСП по следующим направлениям:
          - внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального района «Сретенский район» за 2024 год, включающая в себя внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
          - проведение финансово-экономических экспертиз проектов решений Совета муниципального района «Сретенский район», представительных органов поселений муниципального района «Сретенский район», касающихся расходных обязательств района и поселений;
          - проведение финансово-экономических экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления района, включая муниципальные программы; 
          - проведение проверок законности и результативности использования бюджетных средств; 
          - проведение экспертно-аналитических мероприятий;
          - иные вопросы в сфере полномочий контрольно-счетной палаты.
           Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в рамках предварительного, текущего и последующего контроля, составляет единую систему контроля КСП за формированием и исполнением бюджета муниципального района.
  На стадии предварительного контроля в отчетном году осуществлялась экспертиза проекта  бюджета муниципального района «Сретенский район» и бюджетов поселений на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
На стадии текущего контроля проводился анализ исполнения бюджета муниципального района «Сретенский район» в течение текущего финансового года.
На стадии последующего контроля проведены проверки годовых отчетов об исполнении бюджета района за 2024 год главных администраторов бюджетных средств, а также годовых отчетов поселений. 
  На основании Положения о КСП осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, входящих в состав муниципального района «Сретенский район», производится в соответствии с Соглашениями, заключенными Советом муниципального района «Сретенский район» с представительными органами поселений на передачу полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.

       Основные результаты контрольной
                   и  экспертно-аналитической деятельности

     В 2025 году контрольно-счетной палатой осуществлен комплекс экспертно-аналитической и контрольной работы, предусмотренный годовым планом. В ходе выполнения плана в отчетном периоде сотрудниками КСП проведено 54 мероприятия, в том числе 7 контрольных и 47 экспертно-аналитических. 
         Контрольно-счётная палата применяет Классификатор нарушений, рекомендованный Счетной палатой Российской Федерации, который позволяет решить проблему неоднозначной классификации схожих нарушений, определить четкое нормативное обоснование каждого состава нарушений исходя из полномочий, законодательно установленных для контрольно-счетных органов. Единая классификация нарушений способствует установлению и комплексному изучению причин, порождающих нарушения действующего законодательства, а также разработке предложений как по устранению уже имеющих место фактов, так и способствующих формированию мер по предотвращению нарушений. 

Контрольная деятельность КСП

  В истекшем году контрольная деятельность проводилась по всем ее направлениям в органах местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждениях. Всего проведено 7 контрольных мероприятий по различным направлениям деятельности составлено 14 актов по проведённым контрольным мероприятиям. Контрольными мероприятиями было охвачено 14 объектов из них: в 3 сельских поселениях, 3 в городских поселениях, в 2 муниципальных бюджетных учреждениях и в 6 органах местного самоуправления МР «Сретенский район.
Основные показатели, характеризующие контрольную деятельность КСП в 2025 году, приведены  в таблице:                                                                                                  


	
Показатели
	
Итого
	
Бюджет района
	
Бюджеты поселений

	Количество контрольных мероприятий (ед.)
	7
	3
	4

	Количество объектов, охваченных при  проведении контрольных мероприятий (ед.)
	14
	7
	7

	
	сумма
(т.р.)
	кол-во
	сумма
(т.р.)
	кол-во
	сумма
(т.р.)

	Общий объем проверенных средств (т.р.)
	493129,1
	
	450267,0
	
	42862,1

	Выявлено нарушений и недостатков, всего
	151/48445,5
	77
	38271,8
	74
	10173,7

	- неэффективное использование бюджетных средств:
	1/482,9
	0,0
	0,0
	1
	482,9

	- нарушения в ходе исполнения бюджета
	3/0,0
	2
	0,0
	1
	0,0

	- нарушение в ведении бухучета и отчетности
	66/11690,8
	34
	5889,1
	32
	5801,7

	- нарушение в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
	27/32193,0
	    27
	32193,0
	0
	0,0

	-нарушение ФЗ о контрактной системе в сфере закупок
	54/3624,7
	14
	189,7
	40
	3435,0

	Устранено финансовых нарушений, всего в т.ч
	102/33436,5
	53
	28297,9
	49
	5138,6

	обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы
	
	
	
	
	

	 восстановлено на лицевые счета, в кассы учреждений
	5/27,9
	5
	27,9
	
	

	устранено нарушений в ведении бухгалтерского учета, 
	51/5138,6
	16
	-
	35
	5138,6

	нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальн. собственностью, всего:
	21/28270,0
	21
	28270,0
	
	

	устранено нарушений бюджетного законодательства
	1/-
	1
	-
	
	

	устранено нарушений в сфере ФЗ о контрактной системе в сфере закупок
	24/-
	10
	-
	14
	-

	Привлечение к дисциплинарной ответственности (кол-во чел.)
	8
	4
	-
	4
	-

	Возбуждено дел об административных правонарушениях всего (ед.)
	2
	
	
	2
	

	Привлечение к административной ответственности (кол-во чел.)
	2
	
	
	2
	

	Назначен административный штраф (тыс.руб.)
	50,0
	
	
	50,0
	



Общий объем средств, охваченный контрольными проверками в 2024 году составил 493129,1 тыс. руб. (2023г.-215508,9 тыс. руб.) или с увеличением к уровню 2024 года на 277620,2 тыс.руб. В результате проведенных контрольных мероприятий в 2025 году выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 48445,5 тыс.руб. (2024г.-11400,1 тыс. руб.), или с увеличением к уровню прошлого года на 37045,4 тыс.руб. устранено финансовых нарушений  102 на сумму 33436,5  тыс.руб.
          Контрольными мероприятиями были охвачены 14 объектов из них: 
-Администрация муниципального района «Сретенский район» - два объекта;
-Комитет по финансам Администрация муниципального района «Сретенский район» - один объект;
-Отдел культуры Администрация муниципального района «Сретенский район» - один объект;
-Управление образованием муниципального района «Сретенский район» - два объекта;
-МОУ «Дунаевская  СОШ №57» (муниципальное бюджетное учреждение) - один объект;
-Администрация сельского поселения «Молодовское» муниципального района «Сретенский район» - один объект;
-Администрация городского поселения «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» - два объекта;
-Администрация городского поселения «Кокуйское» муниципального района «Сретенский район» - один объекта;
-Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское» муниципального района «Сретенский район» - один объект;
 -Администрация сельского поселения «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район» - один объект;
- МУК БИКДО «Дунаевское»- один объект.

                              Результаты контрольных мероприятий:
                                     
1.  Проверка  эффективности использования муниципального имущества муниципального района «Сретенский район» и поступления доходов от его использования.  
Проведённое контрольное мероприятие позволяет сделать вывод о том, что в проверяемом периоде  деятельность Администрации МР «Сретенский район» по решению вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района организовано не на должном уровне. 
Об этом свидетельствуют: 
- по результатам ранее проведённого контрольного мероприятия Контрольно-счётной муниципального района «Сретенский район» Акт № 2 от 28.02.2022 года почти все выявленные нарушения на момент проверки были не устранены.
- множественные нарушения в работе по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
-несоблюдение нормативно-правовых актов муниципального района «Сретенский район»;
- не проведение  инвентаризации имущества казны и отсутствие разработанного на муниципальном уровне Порядка проведения инвентаризации казны; 
- многочисленные нарушения по установлению размера оплаты за  земельные участки, предоставленные в аренду или для продажи в собственность; 
- расхождения данных о наличии и движении имущества казны между отделом бухгалтерского учёта и отчётности и отделом по имуществу и землепользованию;
- отсутствие контроля за  использованием и сохранностью муниципального имущества.
В ходе контрольного мероприятия  выявлено 27 нарушений на общую сумму 32 192 964,78 руб.
2. Проверка законности, эффективности и обоснованности использования средств субсидии выделенной на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности,  занятий физической культурой и спортом, выделенных Управлению образованием администрации МР «Сретенский район» в 2024 году (на ремонт спортивного зала в МОУ «Дунаевская СОШ №57») в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка», входящего в состав национального проекта «Образование». В результате выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение пункта 4.3.5 Соглашения от 05.02.2024 года №76640000-1-2024-008  УО администрации МР Отчёты о расходах, в целях софинансирования которых была представлена Субсидия по состоянию на 01.04.2024 года, на 01.01.2025 года на проверку не представлены. 
2. Согласно плану - графику закупок размещены сведения о закупке (уникальный номер позиции плана-графика) № 20240391300085524000001 от 01.03.2024г., планируемые платежи в сумме 2 732 110,00 рублей, что не соответствует справкам-уведомлениям  №63 от 24.01.2024г., №194 от 28.02.2024г в сумме 2732010,36 руб. Таким образом, в нарушении ст.16 п.1 Закона № 44-ФЗ, размещение извещения о проведении электронного аукциона с начальной ценой 2 732 110,00 руб. не подтверждено лимитами бюджетных обязательств в сумме 99,64 руб. 
3. Проверкой установлено, что работы по капитальному ремонту спортзала выполнены с задержкой на 9 дней, нарушен пункт 3.3 муниципального контракта (классификатор нарушения 4.44). Нарушена ч.6 ст.34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в части сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом 
В нарушение  пункта 12.7.6 муниципального контракта, части 1.3 статьи 94 Закона о контрактной системе Директором МОУ «Дунаевская СОШ №57» Петуховой К.Н., требование об уплате пени за нарушение сроков поставки в адрес поставщика не было выставлено. По расчётам КСП сумма пени составила 11 765,79 рублей (2 178 857,72*1/300*18/100*9) (классификатор нарушений 4.47).
4. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком не соблюдены сроки размещения контракта в ЕИС в реестре контрактов Проверкой установлено, что дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.к муниципальному контракту в реестре контрактов размещено 31.07.2024г., а следовало до 25.07.2024г с задержкой на 6 дней (классификатор нарушений 4.53). 
5. При обследовании фактически выполненного объёма работ по  капитальному ремонту спортивного зала в МОУ «Дунаевская СОШ №57» согласно локально-сметного расчёта 02-01-01 (изм.1), акта приёмки выполненных работ КС-2 № 1 от 16.09.2024г.   Контрольно-счётной палатой   установлены следующие нарушения: 
-  по позиции: 43 «Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2», общим объёмом 0,51336	100м2 фактически выполнены на 0,49210 100м2, работы не выполнены в объёме 0,02126 100м2;
- по позиции: 46 «Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2», общим объёмом 51,336	м2 фактически выполнены на 49,210 м2, расхождение составило 2,126 м2.;
-  по позиции: 50 «Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм», общим объёмом 12 шт. фактически заглушки отсутствуют, работы не выполнены;
-  по позиции: 59 «Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм», общим объёмом 51,336	м2, фактически выполнены на 58,14 м2, работ выполнено больше на 6,804 м2 , произведена замена материала на пластик;
-  по позиции: 62 «Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием», общим объёмом 51,336 м2, фактически выполнено 3,68 м2, работы выполнены меньше на 47,661 м2;
-  по позиции: 82 «Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм», общим объёмом 50 м, фактически выполнено 69,4 м. Выполнено работ больше на 19,4 м;
-  по позиции: 83 «Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм», общим объёмом 50 м, фактически выполнено 69,4 м. Выполнено работ больше на 19,4 м;
-  по позиции: 84 «Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм», общим объёмом 45,2 м, фактически выполнено 27,7 м. Выполнено работ меньше на 17,5м, замена трубы на диаметр 20мм;
-  по позиции: 85 «Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм», общим объёмом 45,2 м, фактически выполнено 27,7 м. Выполнено работ меньше на 17,5 м, замена трубы на диаметр 20мм;
-  по позициям: 104 «Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм», общим объёмом 4 шт., три ответвительных коробки  отсутствуют, работы не выполнены;
-  по позициям: 106 «Установка по месту шкафных и антресольных: полок (Монтаж шведской стенки)», общим объёмом 9,6 м2, фактически установлено 5 м2, работы  выполнены меньше на 4,6 м2.
6. По представленному на проверку акту  выполненных работ (ф.КС-2): №1 от 16.09.2024г. работы выполнены Подрядчиком, а Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму в размере 2 178 857,72 руб., а согласно сметного расчёта по фактическим замерам выполнение составило в сумме 2 000 938,08 руб., разница в стоимости выполненных работ  в сторону уменьшения составила  в сумме 177 919,63 руб. Работы  не выполнены  на указанную сумму.
7.Подрядчиком в акте о приемке выполненных работ ф.КС-2:  № 1 от 16.09.2024г. по позициям 43,46,50,59,62,82,83,84,85,104,106 указаны объемы выполненных работ, которые фактически не выполнены или были выполнены не в полном или большем объеме.
В нарушение пункта 1 статьи 743, пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта  4.4.2 муниципального контракта № 0391300085524000001 от 29.03.2024 г. «капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «Дунаевская СОШ №57» по адресу: Забайкальский край, Сретенский р-н, с. Дунаево, ул. Школьная, д.1, ООО «Алибаба плюс» работы выполнены с нарушением условий муниципального контракта. 
8. Заказчиком в лице директора  МОУ «Дунаевская СОШ №57»  Пучковой Ю.В.. подписан с подрядчиком ООО «Алибаба плюс» акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2)  № 1 от 16.09.2024г. по позициям 43,46,50,59,62, 82,83,84,85,104,106 с указанными объемами выполненных работ, которые фактически не выполнены или были выполнены не в полном или большем объеме.
В нарушение пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта  8.8 муниципального контракта № 0391300085524000001 от 29.03.2024 г., МОУ «Дунаевская СОШ №57» приняты работы, не соответствующие условиям муниципального контракта (классификатор нарушений 4.45).
9. В нарушение  пункта 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, который гласит «При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте» (классификатор нарушений 4.41).
В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. МОУ «Дунаевская СОШ №57» соответствующие изменения реестр контрактов внесены не были.
 Отсутствует документальное подтверждение, что поставленные материалы имеют улучшенные технические и функциональные характеристики  по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (локально-сметном расчете).
Согласно  пункта 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товаров, работ, услуг либо результатов выполненных работ условиям контракта, привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является административным правонарушением. Нарушен пункт 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
10. Комиссией  при визуальном осмотре проведённых работ по капитальному ремонту спортивного зала в МОУ «Дунаевская СОШ №57» по адресу: Забайкальский край, Сретенский р-н, с. Дунаево, ул. Школьная, д.1, установлено:
-в отделке откоса четвертого оконного блока в спортивном зале имеется трещина в виде отхождения пластика на стыке подоконной доски с вертикальным откосом слева;
- на стене с правой стороны спортзала имеется трещина (выше дверного проема); 
      - вентилятор находится в нерабочем состоянии;
- на стальной утепленной двери в правом нижнем углу имеется наледь (см. фотоматериалы);
-лакокрасочное покрытие полов имеет повреждения в виде отслоения (нарушена технология покраски, не выполнена послойная просушка окрасочных слоёв (см. фотоматериалы;
-при ремонте карниза вместо кладочного раствора применена монтажная пена (см. фотоматериалы).
В соответствии с пунктом 9.2 «Гарантии качества работ» муниципального контракта, срок предоставления гарантии качества работ – 3 года со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества – на все виды работ. Подрядчик устраняет в согласованный срок за свой счет все недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.
Согласно пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Заказчик в праве предъявить требования связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
11. В ходе проверки по представленным бухгалтерским документам МОУ «Дунаевская СОШ №57» установлено, что кредиторская задолженность за оказанные услуги по капитальному ремонту спортивного зала (муниципальный контракт № №0391300085524000001 от 29.03.2024 г., договор №1 от 18.07.2024г.) перед ООО «Алибаба плюс» по состоянию на 01.01.2025 года составила 536 145,64 руб. 
 3. «Проверка Администрации  МР «Сретенский район» и её структурных подразделений, администраций поселений на предмет исполнения Решений Совета МР «Сретенский район» в части начисления и оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального района «Сретенский район» с 01.01.2024г. по 31.03.2025г.»  По результатам проверки в проверяемых объектах: Администрация МР «Сретенский район», Комитет по финансам Администрации МР «Сретенский район», Управление образованием Администрации МР «Сретенский район», Отдел культуры Администрации МР «Сретенский район», Администрация СП «Молодовское», Администрация ГП «Сретенское» выявлено следующее:
-многочисленные нарушения при ведении кадровой работы;  
-несоблюдение нормативно-правовых актов муниципального района «Сретенский район» в части установления муниципальным служащим  ежемесячного денежного поощрения;
- несоблюдение нормативно-правовых актов муниципального района «Сретенский район» в части установления муниципальным служащим надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- несоблюдение нормативно-правовых актов муниципального района «Сретенский район» в части установления муниципальным служащим надбавки к должностному окладу за классный чин;
- несоблюдение установленного фонда оплаты труда;
-отсутствие контроля со стороны Комитета по финансам за  исполнением принятых муниципальных правовых актов в части оплаты труда.
В ходе контрольного мероприятия  проверено средств 39 443,0 тыс. руб.  выявлено 52 нарушения на общую сумму 6 037,6 тыс. руб.
4. «Проверка законности, эффективности и обоснованности использования иного межбюджетного трансферта, выделенного из бюджета муниципального района «Сретенский район» городскому поселению «Сретенское» на реализацию мероприятий по установке умной спортивной площадки, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на стадионе г.Сретенск». 
В результате выявлены следующие нарушения и замечания:
1.В нарушение пунктов 4.3.3, 4.3.6 заключенного Соглашения от 23.07.2024г. №48  отчёты: о расходах,  о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта в администрацию муниципального района «Сретенский район» администрацией городского поселения не представлялись не в электронном варианте, не на бумажном носителе.
2.Информация по расходованию денежных средств по заключенным соглашениям о предоставлении в 2024 году иного межбюджетного трансферта городскому поселению «Сретенское» на реализацию мероприятия по установке умных спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на стадионе г.Сретенск.  в администрацию муниципального района «Сретенский район» со всеми подтверждающими документами городским поселением не представлялась. 
3.В городском поселении «Сретенское» договор на составление локально-сметных расчетов для аукционной документации отсутствует.
4.Представленные на проверку локально-сметные расчеты  на общую сумму 22 567 442,48 руб.  утверждены Врио.Главы городского поселения «Сретенское» Граселиусом Р.В. дата утверждения отсутствует, подпись составителя отсутствует, не указан программный комплекс в котором составлены ЛСР,  локально-сметные расчеты не согласованы с ООО «АРМ-1».
5.С учётом внесённых изменений инженером ПТО Серковой В.В. со стороны подрядчика, были составлены новые локально-сметные расчеты на общую сумму 22 567 442,48 руб. ЛСР утверждены Врио.Главы городского поселения «Сретенское» Граселиус Р.В., согласованы генеральным директором ООО «АРМ-1» Мазманян Г.А., дата согласования и утверждения ЛСР отсутствует. 
6.При проверке сопоставительной ведомости установлено, что в нарушение Приложения №12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/приказа «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории Российской» отсутствует графа с обязательным указанием причины изменений объемов работ.
7.В нарушение пункта 4.1 заключенного муниципального контракта от 17.10.2023г № 3. общий журнал работ подрядчиком не вёлся,  фотоматериалы городским поселением на проверку не представлены. В нарушение пункта 13 Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» Заказчиком принята исполнительная документация не в полном объеме.
8.В ходе проверки актов освидетельствования скрытых работ и отчета по результатам проведения строительного контроля ЗАОр «НП Читагражданпроект» установлено   несоответствие дат подписания актов освидетельствования скрытых работ № 1 от 08.05.2024г., №2 от 18.05.2024г., №3 от 19.05.2024г. представителем застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля Жула Н.Ю., согласно договора и представленного на проверку отчёта, за указанные в актах виды работ, строительной контроль со стороны ЗАОр «НП Читагражданпроект» не мог осуществляться, так как договор на строительный контроль №1-6Ж был заключен с 24.06.2025г., а дата проведения строительного контроля в отчёте указана с 24 июня 2024г. по 25 июля 2024г.
9.В акте приемки-передачи объекта  от 10.09.2024 года по муниципальному контракту №3 от 17.10.2023г. отсутствует подпись подрядчика Мазманян Г.А. Кроме того, в акте указаны суммы выполненных работ по первоначальным локально-сметным расчетам некорректно, согласно представленных на проверку документов первоначальные локально-сметные расчеты были изменены сопоставительной ведомостью.  
10.При проверке локально-сметных расчетов и актов выполненных работ ф.КС-2 выявлено:
1.КС-2 от 19.07.24 № 1 
- по позиции: 7 «Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т» общим объемом 50 шт. (Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7. В КС этот коэффициент не применен (Приказ Минстроя РФ от 08.08.2022г. №648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3м3);
- по позиции: 10 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 137,217735 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так как была приобретена готовая бетонная смесь (смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) ФССЦ-04.1.02.05-0005 в объёме 138,1212 м3);
2. КС-2 от 12.08.24 № 2
- по позиции: 14 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 71 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так как была приобретена готовая бетонная смесь (смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) ФССЦ-04.1.02.05-0005 в объёме 70,79625 м3);
 - по позиции: 23 «Стойки металлические опорные (ФССЦ-07.2.07.11-0001)» отражены в количестве 4 шт., а согласно классификации строительных ресурсов единица измерения  должна быть  применена в тоннах;
 - по позиции: 25 «Изделия штучные (ФССЦ-11.2.07.12-001)» отражены в количестве 300 шт., а согласно классификации строительных ресурсов по ФССЦ-11.2.07.12-001 должно быть указано «Штапик (раскладка), сечение 10х16 мм»	 в метрах, установлено несоответствие наименования и единицы измерения;
3. КС-2 от 12.08.24 № 3
- по позиции: 3 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 81,782265 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так как была приобретена готовая бетонная смесь (смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) ФССЦ-04.1.02.05-0005 в объёме 81,1188 м3);
4. КС-2 от 12.08.24 № 4
- по позиции: 11 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 25 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так как была приобретена готовая бетонная смесь (смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) ФССЦ-04.1.02.05-0005 в объёме 25,3344 м3);
- по позиции: 16 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 9,2 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так как «установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ФЕР27-02-010-02 включает  данный вид работ;
- по позиции: 27 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 117 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так как была приобретена готовая бетонная смесь (смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) ФССЦ-04.1.02.05-0005 в объёме 116,928 м3);
5. КС-2 от 12.08.24 № 5
- по позиции: 10 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 129 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так была приобретена готовая бетонная смесь (смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) ФССЦ-04.1.02.05-0005 в объёме 128,905 м3);
- по позиции: 16 «Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ФЕРр69-11-1» общим объемом 20,9 м3, фактически работы подрядчиком не выполнены, так как «установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ФЕР27-02-010-02 включает  данный вид работ.
11. Согласно п.2.3.4 договора на строительный контроль №1-6Ж от 24.06.2025г. ЗАО работников «Народного предприятия «Читагражданпроект» должны осуществлять правильность оформления и соответствия нормам и правилам, государственным стандартам, иным техническим регламентам и законодательству следующие документы: перечня работ и графика производства, проектно-сметной документации, рабочей документации. С учетом вышеизложенных фактов бюджетные средства в сумме 482 943,00 рублей направленные на оплату по договору №1-6Ж от 24.06.2025г. с ЗАО работников «Народного предприятия «Читагражданпроект» на осуществление строительного контроля использованы без достижения планируемого результата, т.е. неэффективно в нарушение положений статьи 34 Бюджетного кодекса РФ.
12.При проверке сроков оплаты по контракту №3 от 17.10.2023г. выявлено, что оплата Заказчиком произведена с нарушением установленного срока, акты выполненных работ по ф.КС-2 № 2, 3 4,5 от 12.08.2024г. приняты заказчиком 11.09.2024г. (датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком), оплата произведена пл. пор. №577078 от 17.12.2024г. в сумме 19 567 442,48 с задержкой на 88 дней, следовало оплатить  до 21.09.2024г.
Заказчиком нарушен пункт 2.6.2 контракта № 3 от 17.10.2024г., нарушена ч.5 ст.34 федерального закона 44-ФЗ  в части сроков оплаты заказчиком за выполненные работы по контракту (в п.2.6.2 контракта оговорено, что Заказчик осуществляет оплату работ по безналичному расчету после подписания сторонами документа о приемке с приложением счета на оплату, счет – фактуры (в случае если подрядчик является плательщиком НДС), акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат (унифицированная форма №КС-3) в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС или единая информационная система) в срок не более 7 (семи) рабочих дней). 
В соответствии п. 7.2. муниципального контракта Подрядчик вправе требовать с Заказчика оплату пени за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 1 205 354,46 руб. (19 567 442,48*88*1/300*21%) (классификатор нарушений 4.44). 
13.При комиссионном обследовании фактически выполненного объёма работ по  установке «умной» спортивной площадки на стадионе г. Сретенск по контракту №3 от 17.10.2023г. с ООО «АРМ-1» согласно локально - сметных расчётов б/н без даты, актов приёмки выполненных работ № 2,4,5 от 12.08.2024г. КСП   выявлено:
1.КС-2 от 12.08.24 № 2 
- по позиции 17 «Устройство покрытий: из плит древесностружечных   Покрытие из плиток Экотек (ФЕР11-01-035-04)» общей площадью 112 м2., фактически покрытие из плиток составило  51 м2 или меньше на 61 м2;
- по позиции 23 «Стойки металлические опорные (ФССЦ-07.2.07.11-0001)» в количестве 4 шт., стойки были переданы со всем основным оборудованием для установки, материалы подрядчиком не приобретались. 
2. КС-2 от 12.08.24 № 4
- по позиции 29 «Устройство покрытий: из плит древесностружечных   Покрытие из плиток Экотек(ФЕР11-01-035-04)» общей площадью 576 м2., фактически покрытие из плиток составило  544 м2 или меньше на 32 м2; 
- по позиции: 30 «Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (ФЕР27-07-010-01)» на волейбольной площадке  общей площадью 384 м2., произведена замена покрытия из плиток Экотек на  плитку на основе резиновой крошки (плитка Экотек была передана с основным оборудованием в цветах: жёлтый, зелёный, чёрный п.18.11 Приложения № 1 к муниципальному контракту № 3  от 17.10. 2023г.) .
3. КС-2 от 12.08.24 № 5
- по позиции: 19 «Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ФЕР47-01-046-06» общей площадью 180 м2, фактически посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных отсутствует;
- по позиции 20 «Семена газонных трав (смесь) ФССЦ- 16.2.02.07-0161» в количестве 3,6 кг, фактически посев отсутствует.
14.Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ ф.КС-2:  № 2 от 12.08.2024г по позициям 17, 23,  №4 от 12.08.2024г по позициям 29, 30  и №5 от 12.08.2024г. по позициям 19, 20 указаны объемы выполненных работ, которые фактически не выполнены или были выполнены не в полном объеме.
 В нарушение пункта 1 статьи 743, пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта  6.2 контракта № 3 от 17.10.2023г. установка «Умной» спортивной площадки, расположенной на территории стадиона по адресу: Забайкальский край, г. Сретенск, ул. Кочеткова, 10, ООО «АРМ-1» работы выполнены с нарушением условий контракта (классификатор нарушений 4.44). 
15.Заказчиком в лице Врио. главы городского поселения «Сретенское»  Граселиус Р.В.. подписаны с подрядчиком ООО «АРМ-1». акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2):  № 2 от 12.08.2024г по позициям 17, 23,  №4 от 12.08.2024г по позициям 29, 30  и №5 от 12.08.2024г. по позициям 19, 20 с указанными объемами выполненных работ, которые фактически не выполнены или были выполнены не в полном объеме.
В нарушение пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта  5.1.2  контракта № 3 от 17.10.2023г. Администрацией городского поселения «Сретенское» приняты работы, не соответствующие условиям контракта (классификатор нарушений 4.45).
16.Согласно  пункта 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товаров, работ, услуг либо результатов выполненных работ условиям контракта, привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является административным правонарушением. Нарушен пункт 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
17.В нарушение  пункта 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, который гласит «При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте».
В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. Администрацией городского поселения «Сретенское» соответствующие изменения в реестр контрактов внесены не были.
 Отсутствует документальное подтверждение, что поставленные материалы имеют улучшенные технические и функциональные характеристики  по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (локально-сметном расчете).
18.По представленным на проверку актам выполненных работ (ф.КС-2): № 1 от 19.07.2024г, КС-2 №2-5 от 12.08.2024г. работы выполнены Подрядчиком, а Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму в размере 22 567 442,48 руб., а согласно сметного расчёта по фактическим замерам выполнение составило в сумме 20 382 608,26 руб., разница в стоимости выполненных работ  в сторону уменьшения (невыполнение работ) составила  в сумме 2 184 864,22 руб.(см. ЛСР).
19.По результатом проведённой проверки установлено нарушение ст.219 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» оплата невыполненных работ, замена материалов, применения не верного индекса изменения сметной стоимости привело к ущербу бюджета городского поселения «Сретенское» в сумме 2 184 864,22 рублей.
20.При визуальном осмотре выполненных работ по  установке «умной» спортивной площадки на стадионе г. Сретенск по контракту №3 от 17.10.2023г. ООО «АРМ-1» выявлено ненадлежащее состояние объекта:
- железобетонное покрытие тротуара площадью 38,66 м2 около волейбольной площадки раскрошилось;
- рулонное покрытие из плиток на основе резиновой крошки беговых дорожек и волейбольной площадки отклеивается; 
- искусственное покрытие футбольного поля частично отклеивается. 
Согласно пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Заказчик в праве предъявить требования связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 
21. При эксплуатации спортивных площадок менее года покрытие беговых дорожек, волейбольной площадки, футбольного поля отклеивается, что свидетельствует о не качественном выполнении работ Подрядчиком. 
5. Проверка законности, эффективности и обоснованности использования средств субсидии из бюджета Забайкальского края, выделенных на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды городского поселения "Кокуйское" в 2024г. (благоустройство общественных территорий в ГП «Кокуйское»). По  результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и замечания: 
1.В соответствии с положениями п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ объем финансового обеспечения в паспорте программы подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете поселения не позднее трех месяцев. При уточнении объемов субсидий из бюджета муниципального района «Сретенский район» на 2024 год в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Кокуйское» на 2018-2024 годы»   по состоянию на 31.12.2024 года соответствующие изменения не внесены  по сумме расходов и источникам финансирования в размере 454105,0 руб. Нарушен п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ.
2.Проверкой установлены разночтения: в дополнительном соглашении №б/н от 23 августа 2024г в описании объекта указано: светильник, устанавливаемый вне здания - в количестве 10 шт., а в локально-сметном расчете по позиции 48 и акте приемки выполненных работ   по ф. КС-2 от 30.09.2024г. №2 светильников установлено 6 шт.
3.В аукционной документации размещен локально-сметный расчет №02-01-01 без даты на сумму 5 802 695,54 руб. составлен в программном комплексе ГРАНД-Смета 2022.3, локально-сметный расчет не утвержден и не согласован, отсутствует подпись, и расшифровка составителя.
4.Сопоставительной ведомостью без даты, были внесены изменения в первоначальный локально-сметный расчет. С учётом внесённых изменений подрядчиком ИП Петросян М.Р., был составлен новый локально-сметный расчет в программном комплексе ГРАНД-Смета 2021 на сумму 4 874 264,24 руб. ЛСР утверждены И.О.Главы городского поселения «Кокуйское» Быковым В.О., согласованы ИП Петросян М.Р., дата согласования и утверждения ЛСР отсутствует. 
5.При проверке сопоставительной ведомости установлено, что в нарушение Приложения №12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории Российской» отсутствует графа с обязательным указанием причины изменений объемов работ.
 6.В нарушение пунктов 4.11 и 5.4 заключенного муниципального контракта от 25.03.2024г № 4 городским поселением на проверку не представлены: общий журнал работ, документы, подтверждающие качество применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
 В нарушение пунктов 12, 13 Приложения №1 к приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» Заказчиком принята исполнительная документация не в полном объеме.
8.В нарушение п.3 Приложения N 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/ПР в актах освидетельствования скрытых работ подпись представителя лица, осуществляющего строительство – индивидуального предпринимателя Петросян М.Р. отсутствует.
9.Срок выполнения работ по муниципальному контракту № 4 от 25.03.2024г.  установлен: до 01.08.2024г. Согласно, представленных в таблице №3 актов выполненных работ (ф.КС-2) от 30.09.2024г. №2 работы выполнены с задержкой на 61 день, нарушен пункт 1.2 муниципального контракта №4 от 25.03.2024г. Нарушена ч.6 ст.34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в части сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (классификатор нарушений 4.44).
10.И.О.Главы администрации ГП «Кокуйское» Быковым В.О., в адрес подрядчика выставлены претензии о нарушении срока выполнения работ. Требование об оплате пени подрядчиком ИП Петросян М.Р. исполнено не было. В нарушение части 1.3 статьи 94 Закона о контрактной системе дальнейшие действия Заказчиком к Подрядчику за ненадлежащее исполнение контракта не принимались (классификатор нарушений 4.47).
11.При проверке сроков оплаты по контракту №4 от 25.03.2024г. выявлено, что оплата Заказчиком произведена с нарушением установленного срока по актам выполненных работ по ф.КС-2:
- № 1 от 18.07.2024г. приняты заказчиком 31.07.2024г. (датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком), оплата произведена пл. пор. №657460 от 28.08.2024г. в сумме 2 492 137,20 с задержкой на 19 дней, следовало оплатить  до 10.08.2024г;
- № 2 от 30.09.2024г. приняты заказчиком 16.10.2024г. (датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком), оплата произведена пл. пор. №172445 от 28.10.2024г. в сумме 2 382 127,04 с задержкой на 3 дня, следовало оплатить  до 26.10.2024г.
Заказчиком нарушен пункт 5.22 контракта № 4 от 25.03.2024г., нарушена ч.5 ст.34 федерального закона 44-ФЗ  в части сроков оплаты заказчиком за выполненные работы по контракту (в п.5.22 контракта оговорено, что Заказчик осуществляет оплату работ по безналичному расчету после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в ЕИС), в течении 7 (семи) рабочих дней. 
В соответствии п. 7.4. муниципального контракта Подрядчик вправе требовать с Заказчика оплату пени за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 33 412,83 руб. ((2 492 137,20*19*1/300*18%)+ (2 382 127,04*3/300*21%)) (классификатор нарушений 4.44). 
12.При обследовании фактически выполненного объёма работ по  благоустройству общественной территории расположенной по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, между 13 и 14 домами по муниципальному контракту №4 от 25.03.2024г. с ИП Петросян М. Р. согласно локально сметного расчёта б/н без даты, актов приёмки выполненных работ  КС-2  №1 от 18.07.2024г., №2 от 30.09.2024г КСП   установлено:
1. по  КС-2  №1 от 18.07.2024г.
- по позиции 12 «Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (ФЕР27-07-003-02)» общей площадью 9,5 на 100 м2., фактически работы выполнены в объёме  8,421 на 100 м2 или 1,079 м2 работы не выполнены подрядчиком (см. акт осмотра);
- по позиции 14 «Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм)» общей площадью 950 м2., фактически покрытие из плиток составило  842,1 м2 или 107,9 м2 покрытие из плиток  подрядчиком не установлено (см. акт осмотра).
2. по  КС-2  №2 от 30.09.2024г
- по позиции 4 «Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м (ФЕРр68-2-1)» общим количеством 9 шт., фактически работы  по формовочной  обрезке деревьев выполнены на 9 шт. больше;
- по позиции 30 «Устройство каменной наброски или призмы ФЕР01-02-044-01» устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем, фактически выполнено бетонирование канала для водоотведения, т.е работы выполнены не в соответствии с локально-сметным расчетом;
 - по позиции 67 «Диван парковый, на каркасе из металлических труб с декоративным узором, с сиденьем из деревянного бруса, окрашен цветными эмалями, размер 2000х760х800 мм (ФССЦ-15.2.03.04-0012)» общим количеством 1 шт., длина дивана на 200 мм меньше, не соответствует принятому по акту ф.КС 2; 
14.По позиции 30 «Устройство каменной наброски или призмы» было произведена замена материала. Городским поселением соответствующие изменения к контракту в реестр контрактов  внесены не были. Документы, подтверждающие замену материалов в указанном акте ф.КС-2 №2 от 30.09.2024 г. по позиции № 30, на материалы с улучшенными техническими и функциональными характеристиками, на проверку не представлены. Заказчиком нарушен  пункт 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ (классификатор нарушений 4.45).
13.Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ ф.КС-2:  № 1 от 18.07.2024г по позициям 12, 14 и №2 от 30.09.2024г по позициям 4, 30, 67  указаны объемы выполненных работ, которые фактически были выполнены в объёмах не соответствующих актам ф.КС-2.
 В нарушение пункта 1 статьи 743, пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта  4.1 контракта № 4 от 25.03.2024г. благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, между 13 и 14 домами, ИП Петросян М.Р. работы выполнены с нарушением условий контракта. (классификатор нарушений 4.44). 
14.Заказчиком в лице Врио. главы городского поселения «Кокуйское»  Быковым В.О.. подписаны с подрядчиком ИП Петросян М.Р. акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2):  ф.КС-2:  № 1 от 18.07.2024г по позициям 12, 14 и №2 от 30.09.2024г по позициям 4, 30, 67 с указанными объемами выполненных работ, которые фактически были выполнены в объёмах не соответствующих актам ф.КС-2.
В нарушение пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта  3.1.1  контракта № 4 от 25.03.2024г., Администрацией городского поселения «Кокуйское» приняты работы, не соответствующие условиям контракта (классификатор нарушений 4.45).
Согласно  пункта 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товаров, работ, услуг либо результатов выполненных работ условиям контракта, привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является административным правонарушением. Нарушен пункт 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
15.При визуальном осмотре выполненных работ по благоустройству общественной территории расположенной по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, между 13 и 14 домами по муниципальному контракту №4 от 25.03.2024г. ИП Петросян М.Р. установлено следующее:
- на бортовых бетонных камнях имеются трещины, сколы и крошения; 
- на опорах металлических для светильников автомагистральных в количестве 6 шт. краска отслаивается;
- урна У-11 в количестве трёх штук, переворачивающаяся круглая, фактически установлены не переворачивающиеся;
- у двух урн дверки оторваны, а у одной урны дверка отсутствует.
В соответствии с пунктом 6.2.1 гарантийный срок на выполняемые работы 3 года со дня подписания актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3). 
В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет обязан устранить и исправить недостатки, в том числе разрушения и дефекты, в соответствии с муниципальным контрактом.
Заказчик в праве предъявить требования связанные с недостатками результатов работы, обнаруженными в течение гарантийного срока, согласно пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса.
16.При проверке требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ установлены нарушения Заказчиком по соблюдению сроков размещения информации по заключенным муниципальным контрактам в 2024 году в реестре контрактов в ЕИС (классификатор нарушений 4.53):
- дополнительное соглашение №1 от 27.03.2024г. должно быть размещено не позднее 03.04.2024г., на момент проверки не размещено;
- дополнительное соглашение №2 от 28.03.2024г. размещено 29.08.2024г., а должно быть размещено не позднее 04.04.2025г., задержка составила 147 дней).
Данное нарушение содержит признаки административного  нарушения по части 1.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г.  № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019г.).
17.Проверкой установлено, что по договору изготовления и поставки №235 от 17.07.2024г. Администрацией городского поселения «Кокуйское» нарушен пункт 4.2 договора поставки,  оплата 70% в сумме 377 192,22 руб. произведена с нарушением установленного срока, следовало оплатить до 18.09.2024г, фактически оплачено 20.09.2024г., задержка составила 3 дня  (классификатор нарушений 4.44). В соответствии с пунктом 5.1 договора поставки Поставщик ИП Хаменская А.С. вправе требовать с Заказчика пени за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 11 315,77 руб. (377 192,22* 1%*3 дня) (1% от просроченной суммы за каждый день просрочки).
 6.  Проверка законности, эффективности и обоснованности использования средств субсидии выделенной в 2024 году на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» сельскому поселению «Дунаевское» на ремонт дома культуры с.Дунаево.  По  результатам проверки выявлены следующие нарушения и замечания:
1.В нарушение п.3.2 договора на технический надзор № 12 от 04.03.2024 года в актах освидетельствования скрытых работ подпись  представителя по вопросам  строительного контроля отсутствует.
  2. В нарушение ч.6 ст.94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  приемочная комиссия по приемке капитального ремонта здания дома культуры с. Дунаево создана в составе четырех человек, а следовало создать не менее чем из пяти человек.
3.Проверкой установлено нарушение в бухгалтерском учёте:  первоначальная балансовая стоимость объекта основных средств «Здание сельского дома культуры с.Дунаево» не увеличена на сумму капитальных вложений связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта на сумму в размере 5 137 815,60 руб.  Нарушен п. 24 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 N 204Н «Об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»».
7. Проверка учета поступивших денежных средств в 2024-2025 годах в администрацию сельского поселения «Усть-Наринзорское» за доставку питьевой воды и их расходование». В результате выявлены следующие нарушения и замечания:
1. Локальные нормативные акты, регулирующие учёт поступления денежных средств от подвоза воды населению и их расходование в администрации сельского поселения «Усть-Наринзорское» не приняты.
  2. В нарушение п. 30 Постановления Правительства РФ от 26.01.2023 N 108 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» Администрацией поселения информация об обеспечении холодного водоснабжения, в том числе о тарифах, не размещена на официальном сайте Администрации и не опубликована в средствах массой информации (газете «Советское Забайкалье»). Информация должна раскрываться организацией холодного водоснабжения не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования.
3. Проверкой выявлено, что денежные средства, полученные от оказания платных услуг на единый казначейский счёт Администрацией сельского поселения «Усть-Наринзорское» зачислялись не в полном объёме, так, в 2024 году не были зачислены денежные средства в сумме 268596,0 руб., за 9 месяцев 2025 года в сумме 189331,0 тыс.руб.
 4.Учитывая положения БК РФ, казённые учреждения не вправе использовать денежные средства, полученные по приносящей доход деятельности в кассу учреждения, минуя лицевой счёт. Доходы казённых учреждений, полученные в рамках приносящей доход деятельности, должны поступать в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Администрацией сельского поселения «Усть-Наринзорское» нарушены п.4 ст.298 ГК РФ, п.3 ст. 41, п.3 ст. 161 БК РФ.
5.Администрацией сельского поселения «Усть-Наринзорское» бухгалтерская отчётность по использованию наличных денежных средств от продажи воды в сумме 457927,0 руб. велась в произвольной форме, в нарушение п.9 Федерального Закона РФ 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учёте». 
6. Проверкой выявлено, превышение расходов над доходами: в 2024 году на 117164,97 руб., в 2025 году на 92073,27 руб., данный факт свидетельствует о направлении собственных доходов сельского поселения на расходы по  обеспечению населения водоснабжением.
7. Информация по задолженности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховым взносам на 01.01. 2024 года отсутствует, так как в бухгалтерии поселения не ведется детализированный учет по КОСГУ 226. В нарушение п.10.2.6. Приказа Минфина РФ от 29.11.2017 N 209Н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления».
8. При проверке задолженности по оплате по договорам, отраженной в карточках справках установлено расхождение:
-Гантимурову  Н.Т. задолженность на 01.01.2025г. в соответствии с  представленными документами составила 10 435,09 руб., в карточке справке указана задолженность в сумме 9 609,42 руб., расхождение составило 826,57 руб.;
-Афонасьеву С.Н. задолженность на 01.01.2025г.согласно представленных документов должна была составить в сумме 3 279,75 руб., в карточке справке задолженность отражена в сумме 4 620,26 руб., расхождение составило 1 340,51 руб.  В  сентябре 2025 года  Афонасьеву С.Н   по расчетной ведомости  выплачено заработной платы 19000,00 руб., следовало выплатить в сумме 3 279,75 руб. из-за необоснованно выплаченной з/платы переплата составила в сумме  15 720,27 руб. (договор расторгнут 20.06.2024г.).
9. При проверке поступлений и выдачи денежных средств от подвоза воды, от использования летнего водопровода, водопоя скота и самовывоза, выявлены расхождения: в 2024 году денежных средств выдано меньше на 2404,0 руб. в 2025 году денежных средств по платёжной ведомости выдано больше  на 23549,00 руб. Из вышеизложенного следует, что учёт поступления и выдачи денежных средств Администрацией поселения организован не на должном уровне.
10. Проверкой установлены случаи использования Администрацией поселения денежных средств, полученных от реализации воды населению, на цели, не связанные с затратами по обеспечению водой потребителей.
11. При проверке учета расчетов с подотчетными лицами было установлено: 
11.1 в нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н  не оформлены расходно-кассовые ордера на выдачу денежных средств в подотчет, авансовые  отчеты  не составлялись; 
11.2 в нарушение приказа Минфина России от 21.12.2022 № 192н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», журнал операций расчетов с подотчетными лицами №03 за 2024-2025 гг. не составлялся;
11.3 в нарушение пункта 216 Инструкции N 157н суммы произведенных подотчетным лицом расходов не отражались на счетах аналитического учета счета 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами».
11.4 нарушена статья 9 федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни не оформлен первичными учетными документами.
12. Проверкой установлено, что талонов на приобретение ГСМ в 2024 году представлено больше на 12737,84 руб., в 2025 году больше на 963,99 руб.
13. В ходе проверки учёта использования ГСМ было выявлено:
- в нарушение п.1 ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) путевые листы на автомобиль ГАЗ 53, госномер К499 ОЕ не выписываются, акты на списание материалов не оформляются.
 -  нормы расхода топлива и смазочных материалов на Автомобиль ГАЗ-53 на проверку не представлены.
                                                   Экспертно - аналитическая деятельность КСП

          В процессе экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетной палатой в установленном порядке проводился анализ соответствия проектов решений,  поступающих в контрольно-счетную палату на экспертизу, действующему законодательству, давалась оценка состояния нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проектов решений и других нормативных правовых актов.
					тыс.руб.
	
Показатели
	
Итого

	
Бюджет района
	
Бюджеты поселения

	Количество экспертно – аналитических мероприятий (ед.)
	47
	19
	28

	Выявлено нарушений и недостатков, всего
	78/22548,9
	11/13924,1
	67/8624,8

	- в ходе исполнения бюджета
	75/22479,2
	11/13924,1
	64/8555,1

	- в ходе формирования бюджетов
	3/69,7
	-
	3/69,7

	  Устранено  нарушений
	51/14165,5
	9/8086,1
	42/6079,4

	- в ходе исполнения бюджета
	49/14095,8
	9/8086,1
	40/6009,7

	- в ходе формирования бюджетов
	2/69,7
	-
	2/69,7



[bookmark: _GoBack]         По результатам экспертно-аналитических мероприятий было выявлено финансовых нарушений в количестве 78 на сумму 22548,9 тыс.руб., устранено нарушений  51 на сумму  14165,5  тыс.руб.
Всего в 2025 году проведено 47 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
- подготовлено 2 аналитических записки по результатам проведённых экспертно-аналитических мероприятий;
- по проектам решений о внесении изменений в решение о бюджете – 5 заключений (5 - муниципальный район «Сретенский район»; 
-  по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования – 3 заключение (муниципальный район);
- по проектам решений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период – 15 заключений (1 - муниципальный район «Сретенский район», 14-городские и сельские поселения);
- по проектам решений об исполнении бюджета за 2025 год, за 1 квартал,1-е полугодие и 9 месяцев  – 3 заключения (муниципальный район);
- внешняя проверка годовых отчетов – 19 заключений (5 - муниципальный район «Сретенский район», 14 – городские и сельские поселения). 

Бюджет муниципального района «Сретенский район»

Экспертиза проекта бюджета муниципального района «Сретенский район»

         В рамках предварительного контроля в отчетном году проводилась экспертиза проекта решения Совета муниципального района «Сретенский район» «О бюджете муниципального района «Сретенский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
          В своем заключении на проект решения КСП отметила, что:
  оценка показателей проекта бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов произведена контрольно-счетной палатой в сравнении с показателями ожидаемого исполнения бюджета района за 2025 год и показателями бюджета района на 2025 год, утвержденными решениями Совета муниципального района «Сретенский район» от 24.12.2024г. № 76-РНП «О бюджете муниципального района «Сретенский район» на 2025 год и плановый период до 2026 и 2027 годов».
    Проверкой установлено: Содержание проекта и перечень показателей основных параметров бюджета муниципального района «Сретенский район» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов соответствует статьям 1841, 1842 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статье 12 Положения о бюджетном процессе.  Параметры бюджета муниципального района в целом соответствуют требованиям бюджетного кодекса Российской федерации. 
    Контрольно-счетная палата отмечает, что в структуре доходов бюджета муниципального района наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления и составляют 62,8%, что в полной мере определяет зависимость бюджета района от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.    
     В условиях ограниченных финансовых возможностей объем бюджетных ассигнований   предусмотрен на выплату заработной платы (9 месяцев), коммунальные услуги, котельно-печное топливо (на 10 месяцев) и материальные затраты по содержанию учреждений в расчете на 10 месяцев без учета кредиторской задолженности. Контрольно-счётная палата отмечает наличие рисков несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, что повлечёт за собой нарушение требований Трудового кодекса РФ, а также возникновения дополнительных расходов бюджета муниципального района в виде уплаты пени и штрафов за неуплату или неполную уплату страховых взносов во внебюджетные фонды.
В проекте решения о бюджете муниципального района на 2026 год планируется включить финансирование 21 муниципальной программы на общую сумму 13 596,5 тыс. руб. (2025 год-21 программа на сумму 11 597,0 тыс. руб.), что выше уровня прошлого года на 1 999,5 тыс. руб. По мнению контрольно-счетной палаты в связи с тем, что обозначенные в муниципальных программах мероприятия не обеспечены необходимым финансированием, цели не будут достигнуты в полной мере, реализация муниципальных программ не окажет ожидаемого влияния на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития района.
           Проект решения о бюджете предусматривает профицит бюджета муниципального района «Сретенский район» в 2026 году в сумме 2137,6 тыс. руб., который предусмотрен на погашение обязательств по бюджетному кредиту в сумме 3829,6 тыс. руб. и получение бюджетных кредитов от городского поселения «Кокуйское» в сумме 1 692,0 тыс. руб. Статья 9 проекта решения утверждает источники финансирования дефицита бюджета района, что не нарушает требований статьи 921 Бюджетного кодекса РФ.
           Объем муниципального долга муниципального района «Сретенский район» по состоянию на 01.01.2026 г. составит 15 377,0 тыс. руб. Структура муниципального долга соответствует показателям выписки из долговой книги муниципального района «Сретенский район», что не противоречит требованиям статье 100 БК РФ. 
           Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2026 год запланирован в сумме 15,4 тыс. руб., на плановый период 2027 года в сумме 11,5 тыс. руб., на плановый период 2028 года в сумме 7,7 тыс. руб., что не нарушает статью 111 Бюджетного кодекса РФ.
            Пояснительная записка к проекту решения малоинформативная в части обоснований и расчетов, не в полном объёме раскрывает причины отклонений в доходной и расходной части бюджета, не содержит информацию об объемах доходов бюджета района в разрезе источников, о факторах, повлиявших на динамику прогнозируемых поступлений. 

          Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет муниципального района «Сретенский район»

           В 2025 году 4 раза вносились проекты решений о внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сретенский район»  от 24.12.2024г. № 76-РНП «О бюджете муниципального района «Сретенский район» на 2025 год и плановый период до 2026 и 2027 годов» и 1 раз в проект решения о внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сретенский район»  от 23.12.2024г. № 105-РНП «О бюджете муниципального района «Сретенский район» на 2026 год и плановый период до 2027 и 2028 годов» на которые контрольно-счетной палатой были подготовлены пять заключений. При экспертизе проектов решений о внесении изменений в бюджет района на 2024 год КСП отмечала, что вносимые изменения в целом обоснованы и не противоречат бюджетному законодательству.  Решения принимались с учетом отдельных замечаний и предложений КСП.   

Экспертиза отчета об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2025 года МР «Сретенский район»

          Текущий контроль за исполнением бюджета района в 2025 году включал контроль за исполнением доходных и расходных статей бюджета по объемам и структуре за три квартала 2025 года, законностью и эффективностью производимых расходов, состоянием муниципального долга.
В заключениях на исполнение бюджета района за указанные периоды 2025 года контрольно-счётной палатой было рекомендовано: 
1. Систематически проводить мониторинг налоговых  и неналоговых поступлений в бюджет муниципального района «Сретенский район».
 2. В целях мобилизации поступления недоимки по налогам и сборам в доход бюджета муниципального района «Сретенский район», необходимо осуществлять взаимодействие с налоговыми органами и другими заинтересованными лицами.
3. Принять существенные меры по выполнению запланированных в 2025 году бюджетных расходов. Обеспечить отсутствие невыясненных поступлений. Принять меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности, в целях повышение финансовой устойчивости бюджета МР «Сретенский район».	
4. С целью повышения уровня освоения бюджетных средств в течение текущего финансового года своевременно осуществлять подготовку конкурсной документации на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
5. Усилить внутренний финансовый контроль за исполнением бюджета, эффективным расходованием бюджетных средств    ориентированным на результат. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2024 год МР «Сретенский район».

   На основании результатов проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района за 2024 год подготовлено Заключение на проект решения об исполнении бюджета муниципального района за 2024 год, где отражен фактический уровень исполнения бюджета в динамике и в сравнении с первоначально утвержденными показателями,  отмечены выявленные нарушения и недостатки в работе отдельных участников бюджетного процесса, даны рекомендации и предложения по их устранению. В результате данного экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие выводы: 
1.Проект решения Совета муниципального района «Сретенский район» «Об исполнении бюджета муниципального района «Сретенский район» за 2024 год» с приложениями для проведения внешней проверки внесен Администрацией муниципального района «Сретенский район» в контрольно-счетную палату муниципального района «Сретенский район» 14.04.2024г. в нарушение статьи п.2  ст. 27 Положения о бюджетном процессе, п.3 ст. 2644 Бюджетного кодекса РФ с несоблюдением установленного срока.
2. В доход бюджета муниципального района «Сретенский район» за 2024 год поступило средств в объёме 1 664 831,2 тыс. руб. (2023 год- 1 322 538,7 тыс. руб.) при уточнённых плановых назначениях в объёме 1 665 694,8 тыс. руб., исполнение составило 99,9%. К уровню 2024 года доходы перевыполнены на 342 292,5 тыс. руб. или на 125,9 %.
План по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 359 234,2 тыс. руб. (2023 год -242 397,3 тыс. руб.). К первоначально утверждённым назначениям в объёме 312 502,7 тыс. руб., в бюджет района получено доходов сверх плана в сумме 46 731,5 тыс. руб. или исполнение к утверждённому бюджету составило 114,9%.  К уровню прошлого года собственные доходы увеличились на 116 836,9 тыс. руб. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 21,6%.
Наблюдается перевыполнение и недоисполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам. Значительное отклонение исполнения по отдельным  видам налоговых и неналоговых доходов (превосходящее 10%) в отрицательную и положительную сторону, свидетельствует о недостаточно качественном прогнозировании  доходной части бюджета, что негативным образом сказывается и на принятие расходных бюджетных обязательств.
Безвозмездные поступления в бюджет района за 2024 год поступили в сумме 1 305 597,0 тыс. руб. (2023 год -1 080 141,4 тыс. руб.). При первоначально утверждённых бюджетных назначениях в сумме 772 952,4 тыс. руб., увеличение составило в сумме 532 644,6 тыс. руб., или на 168,9 процента. Доля безвозмездных поступлений  в общем объёме доходов составила 78,4%.
3. Расходы  бюджета района за 2024 год исполнены в сумме 1 656 572,2 тыс.  руб. (2023 год – 1 333 201,4 тыс. руб.) или на 97,6% к уточненным годовым  бюджетным назначениям в сумме 1 685 525,1 тыс. руб. Неисполнение бюджетных назначений составило в сумме 28 952,9  тыс. руб. В общем объёме расходов заработная плата занимает 48,2 %. Наибольший удельный вес в расходах бюджета района занимает раздел «Образование» и составляет 68,2%. К уровню 2023 года бюджет района по расходам  исполнен  на 124,3%, или с увеличением на 323 370,8 тыс. руб. 
В проверяемом периоде общий объём годовых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых сводной бюджетной росписью не соответствует объёму бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете на сумму 173 296,9 тыс. руб. Согласно пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в решение о бюджете в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Установленный норматив на содержание органов местного самоуправления муниципального района «Сретенский район»  в размере 43 608,1 тыс. руб., Постановлением Правительства Забайкальского края № 645 от 29.12.2024г. не превышен.
4. Решением Совета муниципального района «Сретенский район» № 36-РНП от 21.12.2023 года «О бюджете муниципального района «Сретенский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» профицит бюджета был утверждён в сумме 890,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2025 года бюджет муниципального района исполнен с превышением доходов  над расходами, то есть с профицитом  в сумме 8 259,0 тыс. руб.
5. Кредиторская задолженность по учреждениям муниципального района «Сретенский район» по состоянию на 01.01.2025 года составила 26 266,4 тыс.руб. (на 01.01.2024г. –  56 291,5 тыс.руб.),  в т.ч за счёт местного бюджета 26 266,4 тыс.руб. (на 01.01.2024г. –44 825,1 тыс.руб.)  В целом к уровню прошлого года кредиторская задолженность уменьшилась на 30 025,1 тыс.руб. в том числе по местному бюджету на 18558,7 тыс.руб., по краевому бюджету снизилась на 11 466,4  тыс.руб.
Неисполнение принятых бюджетных обязательств является нарушением требований ст.162 «Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств», ст. 219 «Исполнение бюджета по расходам» Бюджетного кодекса РФ. 
6. Объем муниципального долга  по состоянию на 01.01.2024 г. составлял 21 211,68 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2025 года составил в сумме 19 616,04 тыс.руб. Задолженность по основному долгу в 2024 году погашена в сумме 1 595,64 тыс.руб. Объем долга не превышает предельный размер, установленный ст.107 Бюджетного кодекса РФ. Структура муниципального долга соответствует ст. 100 Бюджетного кодекса РФ. 
7.Объем расходов на обслуживание муниципального долга по данным отчёта не нарушает требований ст. 111 «Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга» Бюджетного кодекса РФ, ст. 11 п. 2  решения о бюджете.
8. В соответствии с пунктом 3 статьи 7  Решения Совета муниципального района «Сретенский район» от 22.12.2022 года №5-РНП «О бюджете муниципального района «Сретенский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» расходование средств резервного фонда по разделу 0111 «Резервные фонды» планировалось в объёме 1 400,0 тыс. руб.  Согласно отчёта о расходовании средств резервного фонда Администрации муниципального района «Сретенский район»  расходы за 2024 год произведены  по разделу 0113 в сумме 1120,0 тыс. руб. (выплаты семьям мобилизованных граждан для приобретения дров).
Проведение внешней проверки годовых отчетов главных администраторов 
бюджетных средств
В соответствии с требованиями ст.2644 Бюджетного кодекса РФ, ст.8.3, 14.1 Положения о контрольно-счетной палате, ст. 27 Положения о бюджетном процессе в Сретенском районе контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) за 2024 год.
     В ходе внешней проверки исследованы полнота и достоверность представленной отчетности, ее соответствие требованиям Инструкций о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.10.2010 №191н; от 25.03.2011г. №33н (далее – Инструкция № 191н, №33н). 
 Также проверено соответствие отчетности ГАБС данным бюджетного учета, использование бюджетных средств на цели, связанные с осуществлением возложенных задач и функций, другие вопросы.
     В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств контрольно-счетной палатой проверено четыре отчета ГАБС и  отчёт комитета по финансам администрации муниципального района «Сретенский район», как органа, исполняющего бюджет. Всего  подготовлено пять заключений. 
     Результаты внешней проверки представлены ниже.
                        
Администрация муниципального района «Сретенский район»
   
     1. Кредиторская задолженность на конец года составила в   сумме 1 350 934,53 руб.  (что соответствует ф. 0503169). К уровню 2023 года  задолженность уменьшилась на 1 260 592,63 руб. Просроченная задолженность отсутствует. Нарушены требования ст.162 «Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств» Бюджетного кодекса РФ. 
  2. В нарушение п.155 Инструкции 191н  в таблице №3 «Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете» не указаны статьи решения о бюджете и  результат их исполнения.
3. В таблице № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций», Таблице N 16 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» данные по результатам инвентаризации отсутствуют. В нарушение п. 7 Инструкции №191н в пояснительной записке не отражена информация о проведении инвентаризации активов и обязательств в установленном порядке.
4.  В нарушение п. 163 Инструкции от 28.12.2010 года №191н в графе 9 (ф. 0503164)  причины отклонений от планового процента исполнения  по доходам и расходам не указаны.
5. В форме № 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» сумма по судебным решениям  составила 5 810 770,68 руб. Направление бюджетных средств на уплату судебных решений в сумме 5 810 770,68 руб. является неэффективным использованием бюджетных средств, не соблюдены требования ст.34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» Бюджетного кодекса РФ.
Отдел культуры Администрации муниципального района «Сретенский район» 
     
     1. В нарушение п.164 Инструкции 191н и  формы годовой отчётности № 0503127 в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» наименование целевых программ в графе 1 не соответствуют сводной бюджетной росписи, а также не отражены плановые назначения и исполнение по двум целевым программам на сумму 8 086 092,99 руб.          ( целевые статьи 00000L5190, 000А155900).  
     
Комитет по финансам администрации муниципального района «Сретенский район»

1.В нарушение п. 163 Инструкции №191н в приложении «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164) в графе 9 не отражены причины отклонений от планового процента по доходам и по расходам. 
2. В нарушение пункта 170.2 Инструкции от 28.12.2010 года 191н в разделе 1 графы 8 формы 0503175 причины неисполнения бюджетных обязательств не раскрыты, термин «иные причины» не раскрывает причины неисполнения.

Управление образованием  муниципального района «Сретенский район»
1. Из данных представленных в форме 0503123 следует, на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах оплачено 13,64 руб., за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) направлено средств в сумме 27 248,02 руб.  Отвлечение средств на уплату штрафных санкций, является неэффективным использованием бюджетных средств, не соблюдены требования ст.34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» Бюджетного кодекса РФ. 
Бюджеты поселений муниципального района «Сретенский район»

Контрольно-счетной палатой муниципального района «Сретенский район» на основании заключенных Соглашений о передаче полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля городских и сельских поселений проведена экспертиза проектов решений  трёх городских и одиннадцати сельских поселений муниципального района «Сретенский район».
Результаты данных экспертиз представлены ниже.

   Внешняя проверка бюджетной отчетности
 бюджетов поселений за 2024год.    
   
        Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2024 год по поселениям проведена параллельно с экспертной оценкой исполнения бюджета за отчетный год, подготовлены единые заключения по каждому поселению. В заключениях по внешней проверке исполнения бюджетов поселений установлены следующие нарушения:
1. В нарушение п.7 Инструкции № 191н в составе годовой отчетности не представлена главная книга за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. (г.п. «Сретенское», с.п. «Усть-Наринзорское», с.п. «Верхне-Куларкинское», с.п. «Шилко-Заводское»);
2. В нарушение п.152 Инструкции от 28.12.2010 года № 191н  в составе пояснительной записки на проверку представлены не все формы (с.п. «Дунаевское», с.п. «Фирсовское»);
3. В нарушение п.153 Инструкции от 28.12.2010 года № 191н  таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности» не корректно заполнена, должна содержать информацию об изменениях направлений деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный год в части тех видов деятельности (с.п. «Чикичейское», с.п. «Верхне-Куларкинское»);
4. В нарушение п. 163 Инструкции №191н в графе 9 формы 0503164 не раскрыты причины отклонений от планового показателя (с.п. «Фирсовское», с.п. «Усть-Начинское»);
5. В нарушение п.164 Инструкции 191н, в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»  расходы  по целевым программам отражены не в полном объёме или отсутствием числовых показателей (с.п. «Алиянское»);
6. В нарушение п.167 Инструкции 191н в разделе 2 «Сведения о просроченной задолженности» формы 0503169 не отражены расходы по просроченной дебиторской задолженности в текстовой части пояснительной записки не раскрыты причины её образования (г.п. «Сретенское», г.п. Усть-Карское, с.п. «Чикичейское», с.п. «Усть-Наринзорское», с.п. «Молодовское», с.п. «Фирсовское», с.п. «Ботовское»,  с.п. «Верхне-Куларкинское»);
7. В нарушение п. 170.2 Инструкции от 28.12.2010 года №191н причины неисполненных принятых обязательств не раскрыты в пояснительной записке (с.п. «Усть-Начинское»);
8. Причины изменения вступительного баланса не раскрыты в текстовой части Пояснительной записки (с.п. «Ботовское»);
9.  Значительное отклонение исполнения по видам доходов превосходящее 10% в отрицательную и положительную сторону, свидетельствует о некачественном планировании доходов (г.п. «Сретенское», г.п. «Усть-Карское», с.п. «Алиянское», с.п. «Усть-Наринзорское», с.п. Верхне-Куэнгинское», с.п. «Чикичейское», с.п. «Молодовское», с.п. «Ботовское», с.п. «Фирсовское», с.п. «Шилко-Заводское», с.п. «Верхне Куларкинское», с.п. «Усть-Начинское»); 
10. В нарушение ст.34 БК РФ неэффективное использование бюджетных средств: 
- отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность (г.п. «Сретенское», г.п. Кокуйское», г.п. «Усть-Карское», с.п. «Алиянское», с.п. «Усть-Наринзорское», с.п. Верхне-Куэнгинское», с.п. «Дунаевское», с.п. «Чикичейское», с.п. «Молодовское», с.п. «Ботовское», с.п. «Фирсовское», с.п. «Верхне Куларкинское»). Просроченная дебиторская задолженность по поселениям по состоянию на 01.01.2025 г. составила 1 506,8 тыс. руб.; 
- отвлечение бюджетных средств на уплату штрафных санкций (г.п. «Сретенское», г.п. «Кокуйское», г.п. «Усть-Карское», с.п. «Чикичейское», с.п. «Усть-Наринзорское», с.п.  «Ботовское»»). Всего уплачено судебных расходов, пошлины, пени в объеме 877,2 тыс. руб.;
11. Текстовая часть пояснительной записки малоинформативная, не указаны причины отклонений от плановых назначений (г.п. «Сретенское», г.п. «Усть-Карское», с.п. «Чикичейское», с.п. «Молодовское», с.п. «Фирсовское»).

Экспертиза проектов решений о бюджете городских и сельских поселений на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

В результате проведенной работы подготовлены четырнадцать заключений. При формировании проектов бюджетов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов администрации муниципальных образований не в полной мере руководствовались положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). 
Нарушения отраженные КСП в Заключениях на проекты решений представительных органов городских и сельских поселений о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг», 13 муниципальными образования были приняты к сведению.
С.П. «Верхне-Куларкинское» в нарушение п.3 ст.1841БК РФ неверно рассчитан объем условно утвержденных  расходов на плановый период 2027 года, при подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики был учтен Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который утратил силу 07.05.2024г.
Предоставленные с проектами пояснительные записки 11 муниципальных образований малоинформативные в части обоснований и расчетов, не в полном объёме раскрывают причины отклонений в доходной и расходной части бюджета, не содержат информацию о факторах, повлиявших на динамику прогнозируемых поступлений (г.п. «Сретенское», г.п. «Усть-Карское», с.п. «Алиянское», с. п. «Чикичейское», с.п. «Усть-Наринзорское», с.п. «Верхне-Куэнгинское», с.п. «Дунаевское», с..п. «Молодовское», с.п. «Ботовское», с.п. «Шилко-Заводское», с.п. «Верхне-Куларкинское»). 
Проекты бюджетов трех городских и одиннадцати сельских поселений муниципального района «Сретенский район» сбалансированы и сформированы без дефицита на очередной финансовый год и плановый период. 
Контрольно-счетная палата отмечает, что доходы, планируемые проектами бюджетов поселений к поступлению в 2025 году, не обеспечивают в полном объеме расходных обязательств по исполнению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями. Проектируемые показатели бюджетов поселений на 2026 год обеспечивают финансирование собственных полномочий в среднем на 83%, что отрицательно отразится на реализации приоритетных направлений социально-экономического развития поселений, выполнения социальных обязательств и повлечет за собой снижение жизненного уровня населения. Существуют риски несвоевременной выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления, что повлечет за собой нарушения требований Трудового кодекса РФ. Контрольно-счетная палата отмечает наличие рисков возникновения дополнительных расходов бюджетов поселений в виде уплаты пени и штрафов за неуплату или неполную уплату страховых взносов. Представительным органам городских и сельских поселений рекомендовано принять  бюджеты поселений на 2026 год с учетом устранения администрациями поселений нарушений и недостатков, отмеченных в заключениях Контрольно-счетной палаты.    
Реализация материалов проверок.

По результатам внешних проверок годовых отчетов руководителям органов местного самоуправления и учреждений направлены заключения и информационные письма с предложениями по устранению недостатков, отмеченных в заключениях, установлены сроки представления информаций о проделанной работе. 
Заключения на проекты решений Совета района об исполнении бюджета района, об утверждении бюджета района, о внесении изменений в бюджет района представлены в Совет района и доведены до Главы муниципального района.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий руководителям проверенных организаций были направлены 20 информационных писем, 13 представлений, 2 отчёта. На   представления  контрольно-счётной палаты представлены ответы и подтверждающие документы об устранении выявленных нарушений.  По результатам проведённых проверок 8 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, было заведено 2 дела об административном правонарушении из них: сотрудниками Контрольно-счётной палаты. Вследствие, чего  два  должностных лица были привлечены к административному штрафу на общую сумму  в размере 50000,0 руб.  (Председатель Комитета по финансам, И.о.Главы района). 
В Правоохранительные органы Сретенского района направлено 44 материала  по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе по семи проверкам.
       В целях повышения результативности проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палатой налажено конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, которые, в свою очередь, информируют КСП о ходе рассмотрения и принятия решений по переданным им материалам проверок. Так, за 2025 год Прокуратурой Сретенского района на основании предоставленных контрольно-счетной палатой материалов приняты следующие меры прокурорского реагирования: в органы местного самоуправления муниципального района направлено 5 представлений, 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности 
Все материалы экспертно-аналитических и контрольных мероприятий доведены до городских и сельских поселений. В течение отчетного года контрольно-счетной палатой по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2024 год и по результатам экспертизы проектов бюджетов поселений на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов подготовлены две аналитические записки, обобщающие результаты проверок. 
         Принимаемые контрольно-счетной палатой меры по результатам проведенных контрольных мероприятий способствуют недопущению проверяемыми организациями и учреждениями финансовых нарушений в дальнейшем, а именно своевременное информирование органов местного самоуправления о результатах проверок, направление представлений КСП в адрес проверяемых организаций, направление материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы и т.д. 

Реагирование на результаты контрольных мероприятий

 В процессе экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетной палатой  подготовлено 130 предложений, которые были учтены при принятии решений Советами представительных органов района и поселений. Бюджет муниципального района «Сретенский район» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов утвержден с учетом предложений и замечаний КСП.
Информация о принятых мерах по устранению недостатков, выявленных в результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2024 год представлена всеми руководителями муниципальных бюджетных учреждений, городских и сельских поселений.
Из представленных по запросам контрольно-счетной палаты информаций от проверенных организаций и учреждений следует, что результаты проведенных контрольных мероприятий проверяемыми анализируются и в большинстве случаев разрабатываются и осуществляются мероприятия по выполнению соответствующих предложений и рекомендаций. Средства, использованные с нарушениями по мере  возможности восстанавливаются в бюджет, устраняются нарушения в организации и ведении бухгалтерского учета. 

Взаимодействие КСП с другими органами

КСП взаимодействует с прокуратурой Сретенского района и ОМВД России по Сретенскому району на основании Соглашения о взаимодействии, подписанного тремя сторонами 05 июня  2015 года. 
В 2025 году действовали четырнадцать Соглашений о передаче полномочий по внешнему муниципальному контролю от представительных органов поселений Совету МР «Сретенский район».
Продолжает действовать Соглашение об информационном взаимодействии между Управлением федерального казначейства по Забайкальскому краю и контрольно-счетной палатой  муниципального района «Сретенский район» от 30 июля 2015 года. 
КСП в течение отчетного года принимала участие в публичных слушаниях, в заседаниях Совета муниципального района «Сретенский район», при решении вопросов, касающихся финансовой деятельности. Участвовала в шести судебных заседаниях.
          В отчетном году КСП продолжила практику взаимодействия с КСП Забайкальского края. В течение отчетного года было направлено восемь информаций по запросам Контрольно-счетной палаты Забайкальского края, в том числе ежеквартальные отчеты по основным показателям деятельности контрольно-счетного органа.
         Отчет контрольно-счетной палаты о своей деятельности является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно представляется в Совет района. КСП придерживается принципа информационной открытости, публикуя результаты своей деятельности через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Отчет размещается на официальном сайте администрации муниципального района «Сретенский район». Отчет КСП о проделанной работе за 2025 год согласно Положению о КСП представлен в Совет муниципального района «Сретенский район» и Главе муниципального района «Сретенский район».
 
Основные направления деятельности в 2026 году

     Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты в 2026 году сформулированы в соответствии с задачами и функциями, возложенными на контрольно-счетную палату в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, также федеральным и региональным законодательством. В рамках реализации своих полномочий первоочередными задачами КСП считает обеспечение и дальнейшее развитие контроля формирования и исполнения бюджета района, экспертизы проектов нормативных правовых актов, влекущих расходы бюджета района.
     План контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты на 2026 год утвержден в установленные сроки. В План включены контрольные мероприятия, позволяющие оценить деятельность органов исполнительной власти по соблюдению законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств с проведением аудита закупок, запланировано проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. В план работы на 2026 год  включены семь контрольных мероприятий, из которых: 2- по обращению Главы района, 2 - по обращению  Совета муниципального района «Сретенский район»,3 - по обращению Прокуратуры и ОВМД по Сретенскому району. В 2026 году планируется дальнейшее участие в параллельных контрольных мероприятиях с контрольно-счетной палатой Забайкальского края, аудит закупок, будет проверено исполнение субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Забайкальского края.  
    В 2026 году в рамках экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетной палатой будет дана оценка реализации муниципальных программ, проведена внешняя проверка годовых отчетов по исполнению бюджета района и бюджетов поселений за 2025 год, проектов решений о внесении изменений бюджета района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, финансово-экономическая экспертиза иных проектов, вносимых в Совет района, касающихся формирования доходной части бюджета района и расходных обязательств Сретенского района. В 2026 году будет осуществлен комплекс мероприятий по подготовке заключения на проект решения Совета района о бюджете района на очередной год и плановый период.
    В целях повышения результативности проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетная палата продолжит конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами района. КСП планирует проведение проверок по мере поступления поручений прокуратуры Сретенского района. 
   Для более качественного исполнения своих полномочий контрольно-счетная палата предусматривает в 2026 году продолжить реализацию мероприятий:
- по дальнейшему совершенствованию методологических основ внешнего муниципального контроля;
- по укреплению информационного взаимодействия и сотрудничества с правоохранительными органами, контрольно-надзорными органами, с КСП Забайкальского края и КСП муниципальных образований края;
- в целях обеспечения информационной открытости своей деятельности продолжить  размещение информации об осуществлении муниципального финансового контроля на официальном сайте муниципального района Сретенский район».
Все перечисленные направления деятельности контрольно-счетной палаты позволят обеспечить выполнение задачи по реализации муниципального внешнего финансового контроля с максимально возможной результативностью.

Председатель КСП муниципального 
района «Сретенский район»                                                                                          Е.М.Верхотурова
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