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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»

	


	


ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольных мероприятий 
Наименование контрольного мероприятия: Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт и оснащение муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края
Проверенный период: 2023 год
Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Улётовский район», №6 от 07.08.2024
Перечень проверенных органов или организаций:
- Администрация МР «Улётовский район» Забайкальского края
- МОУ Горекинская ООШ МР «Улётовский район» Забайкальского края
- МОУ Ленинская ООШ МР «Улётовский район» Забайкальского края
- МБОУ Улётовская СОШ МР «Улётовский район» Забайкальского края
Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная проверка:
Должностные лица Контрольно-счетной палаты муниципального района «Улётовский район», принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: Фотина И.Г., Шведина С.К.
Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: основной этап август сентябрь 2024 года, заключительный этап – октябрь 2024 года Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия: акт проверки от 29 октября 2024 года 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1.
Проверкой выполнения условий Соглашения по финансовому обеспечению расходных обязательств в целях софинансирования из бюджета муниципального района «Улётовский район», установлено что пункт 2.1. Соглашения - софинансирование из бюджета муниципального района на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений в размере 1% в сумме 1 316 259,33 рублей муниципальным районом «Улётовский район» исполнен в полном объеме.

2.
Контрольно-счетная палата считает обоснованным включение МОУ Ленинская ООШ, МОУ Горекинская ООШ, МБОУ Улётовская СОШ в перечень объектов, финансируемых в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Забайкальского края».

3.
Проверкой выполнения условий Федерального закона №44-ФЗ установлено, что основанием для внесения изменений в контракты на капитальные ремонт зданий в пункте 2.1. дополнительных соглашений № 1 от 24.06.2022 указан п.п. В п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, который на основании п.п. «а» ч.33 ст.5 Федерального закона № 360-ФЗ от 02.07.2021 утратил силу с 01.01.2022, следовало указать п.1.3 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, который вступил в силу с 01.01.2022 (ФЗ №360от 02.07.20210).

4.
При заключении дополнительных соглашений №3 к муниципальным контрактам на капитальный ремонт в нарушение п.8 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией района распоряжение о возможности заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту о внесении изменений в существенные условия контракта в связи с удорожанием материалов не издавалось.

5.
Проверкой соответствия фактически выполненных работ, принятым и оплаченным работам визуально установлено что, виды выполненных работ, указанных в актах о приёмки выполненных работ (кроме скрытых), подтверждаются, отремонтированные объекты используются по назначению, нормативное состояние достигнуто, случаев проведения капитального ремонта в фактически неиспользуемых помещениях не установлено, оборудование, приобретенное в рамках проведения капитального ремонта установлено и используется по назначению.

6.
Проверкой соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, приобретенным в рамках проведения капитального ремонта образовательных учреждений(оснащение) установлено, что имущество и оборудование включено в реестр муниципальной собственности и передано образовательным учреждениям в оперативное управление на основании распоряжений администрации муниципального района «Улётовский район» на общую сумму 23 129 093,13 рублей, в том числе  для нужд МОУ Горекинская ООШ передано оборудования на сумму 4 625 818,63 рублей,  МОУ Ленинская  ООШ передано оборудования на сумму 4 625 818,63 рублей, МБОУ Улётовская СОШ передано оборудования на сумму 13 877 455,87 рублей.

7.
При реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций) при запланированных 108 496 839,19 рублей освоено средств в сумме 108 707 895,28 рублей, что на 211 056,10 рублей больше предусмотренных соглашением, таким образом софинансирование из бюджета муниципального района на капитальный или ремонт зданий составило 1 296 024,49 рублей или 1,001 % (согласно соглашения софинансирование составляет 1 084 968,39 рублей). Доля реализованных мероприятий составляет 100%, Исполнено 100%.

8.
При реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций) при запланированных 23 129 093,13 рублей освоено средств в сумме 23 129 093,13 рублей, софинансирование в сумме 23 129 093,13 рублей. Доля реализованных мероприятий составляет 100%. Исполнено 100%.

Председатель КСП МР «Улётовский район»                             И.Г.Фотина
31.10.2024
