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П А С П О Р Т
регионального проекта «Культурная среда»  
0. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)

	Краткое наименование регионального проекта
	 «Культурная среда»
	Срок начала и окончания проекта
	 01.01.2019-31.12.2024 годы

	Куратор  регионального проекта 
	А.Г. Ванчикова, заместитель председателя Правительства Забайкальского края

	Руководитель регионального проекта
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края

	Администратор регионального проекта 
	Т.И. Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края

	Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации
	«Развитие культуры в Забайкальском крае», подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае» государственной программы «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»




Руководитель проекта ________________________Т.В. Цымпилова
0. Цель и показатели регионального проекта

	 Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	 2022
	 2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры (ед.) (нарастающим итогом)

	1.
	 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	 основной
	5
	01.01.2018
	15
	17
	18
	19
	20
	21

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

	2.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	основной
	6
	01.01.2018
	13
	25
	28
	37
	40
	49









0. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центры культурного развития (ЦКР) будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центр культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.01.2019г.-31.12.2024г.

	1.1.
	Подготовлена заявка на участие в конкурсных процедурах по созданию центра культурного развития
	
31.01.2021г
	Участие в конкурсных процедурах по созданию центра культурного развития.

	1.2
	[bookmark: _Ref531798556]Построен 1 центр культурного развития[footnoteRef:2] [2:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 

	31.12.204г.
	В результате будет создано многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством,  помещениями для занятия творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами

	
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Выделены гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках реализации федерального проекта выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019г.-31.12.2024 г

	1.3
	 Подготовлена  ПСД для участия в отборе проектов региональных учреждений, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реноваций
	31.12.2020г
	Участие в конкурсном отборе проектов, направленных на улучшение качества культурной среды.

	1.4
	 Создан инновационный центр культуры[footnoteRef:3] [3:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 

	31.12.2024г
	В результате реализации проекта создан инновационный центр  культуры.
В результате реализации регионального проекта по реновации будет обеспечено  новое качество культурной среды, созданы новые выставочные концертные, досуговые и образовательные  пространства, в том числе доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в  образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.01.2019г.- 31.12.2024 г.

	2.1
	 Направлены заявки на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
	31.12.2019 г.
	Участие в конкурсных процедурах, оформлено соглашение на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

	2.2
	 Оснащено 5  образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	31.12.2020 г.
	 Созданы  условия для повышения качества художественного образования в 5 образовательных учреждениях в сфере культуры

	2.3
	Оснащено 10  образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
	31.12.2022 г.
	Созданы  условия для повышения качества художественного образования в 10 образовательных учреждениях в сфере культуры

	2.4
	Оснащено 15 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
	31.12.2024 г.
	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15-ти образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса  для творчески одаренных детей и  увеличения числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10%  за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и дисциплин, в том числе интерактивной направленности

	Задача  национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) и капитально отремонтировать культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек.

	3.
	Результат (справочно из паспорта федерального проекта):   Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.01.2019г.-31.12.2024 г.

	3.1
	Создано (реконструировано), капитально отремонтировано не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, обеспечены учреждения культуры 6-тью передвижными многофункциональными  центрами культуры, создано 6 модельных библиотек
	31.12.2024г
	

	3.2
	Утверждена проектно-сметная документация по строительству клубов в сельской местности
	31.12.2021 г
	 Осуществлена привязка  типового проекта строительства к населенному пункту, в котором  будет создано культурно-досуговое учреждение

	3.3
	Утверждена проектно-сметная документация по реконструкции и сметная документация по капитальному ремонту культурно-досуговых организаций в сельской местности
	01.03.2019 г.
	 Определены объемы необходимых работ по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений. 

	3.4
	Создано (реконструировано), капитально отремонтировано не менее 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	31.12.2020 г
	Реконструировано и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения

	3.5
	Создано (реконструировано), капитально отремонтировано не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	31.21.2021 г
	Реконструировано и капитально отремонтировано3 культурно-досуговых учреждения

	3.6
	Создано (реконструировано), капитально отремонтировано не менее 4 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	31.12.2022 г.
	Реконструировано и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения

	3.7
	Создано (реконструировано), капитально отремонтировано не менее 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	31.12.2023 г.
	Реконструировано и капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждений

	3.8
	Создано (реконструировано), капитально отремонтировано не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) 
	31.12.2024 г.
	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры  будет обеспечена за счет реконструкции и капитального ремонта 10  культурно-досуговых объектов и строительства 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.

	
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Обеспечены учреждения культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену - трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получат 20,4 млн. человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.01.2019г.-31.12.2024 г.

	3.9
	 Приобретено 6 многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения Забайкальского края
	 31.12.2020 г
	 

	3.10
	Обеспечено 3 передвижных многофункциональных культурных центра для обслуживания сельского населения  Забайкальского края
	31.12.2019 г.
	Приобретены 3 автоклуба для муниципальных учреждений культуры,  за счет этого обеспечено  обслуживание населения.

	3.11
	Обеспечено 6 передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения  Забайкальского края (нарастающим итогом)
	 31.12.2020 г.
	К 2024 году будет приобретено 6 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарных учреждений культуры, доступность будет обеспечена за счет приобретения 6 передвижных многофункциональных культурных центров.

	
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы модельные муниципальные библиотеки»
Характеристика результата федерального проекта  (справочно из паспорта федерального проекта):  Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организации современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):   01.01.2019г-31.12.2024г.

	3.12
	 Проведен конкурсный отбор библиотек края для подачи заявок по созданию модельных библиотек
	31. 12.2919 г.
	 Отобраны в соответствии с требованиями муниципальные учреждения для создания на их  базе модельных библиотек  

	3.13
	Созданы 2 модельных библиотеки 
	31.12.2020 г.
	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 2-х модельных библиотек

	3.14
	Созданы 3 модельных библиотеки (нарастающим итогом)
	31.12.2021г.
	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 3-х модельных библиотек

	3.15
	Созданы 4 модельных  библиотеки (нарастающим итогом)
	31.12.2022 г.
	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 4-х модельных библиотек

	3.16
	Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом)
	31.12.2023 г.
	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 5-ти модельных библиотек

	3.17
	Созданы 6 модельных  библиотек (нарастающим итогом) [footnoteRef:4] [4:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 

	31.12.2024г.
	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 6-ти модельных библиотек. Созданные модельные библиотеки позволят переформатировать библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

	4.
	Результат федерального проекта  (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены оборудованием кинозалы
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году 60 млн. человек получат доступ к современным услугам кинопоказа за счет создания 1200 кинозалов.
Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):    01.01.2019г.-31.12.2024 г

	4.1
	Подготовлены заявки на создание в муниципальных районах кинозалов 
	31.12.2019 г.
	Отобраны в соответствии в требования  муниципальные  учреждения для создания современных кинозалов на их базе

	4.2
	Оснащены оборудованием 2 кинозала
	31.12.2020 г.
	Обеспечен показ отечественных фильмов на современном оборудовании  в 2 кинотеатрах

	4.3
	Оснащены оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)
	31.12.2021 г.
	Обеспечен показ отечественных фильмов на современном оборудовании  в 4-х кинотеатрах

	4.4
	Оснащены оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)
	
	Обеспечен показ отечественных фильмов на современном оборудовании  в 6-ти кинотеатрах

	4.5
	Оснащены оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)
	31.12.2022 г.
	Обеспечен показ отечественных фильмов на современном оборудовании  в 8-ми кинотеатрах

	4.6
	Оснащены оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)
	31.12.2023 г.
	Обеспечен показ отечественных фильмов на современном оборудовании  в 10-ти кинотеатрах

	4.7
	Оснащены оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом) [footnoteRef:5] [5:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 

	31.12.2024 г.
	С 2019 по 2024 годы создано 12  современных кинозалов, обеспечен широкий показ отечественных кинофильмов.

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем реконструкции и капитального ремонта.

	5.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):    Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
Характеристика результата федерального проекта  (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличь количество посещаемости на 20%. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей»
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):    01.01.2019 г.-31.12.2024 г.

	5.1.
	Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию  театра кукол
	31.12.2021 г.
	Разработана и утверждена проектно-сметная документация по реконструкции театра кукол

	5.2
	  Реконструирован, капитально отремонтирован театр кукол[footnoteRef:6] [6:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 

	31.12.2024 г.
	К 2024 году реконструирован  краевой театр кукол, что позволит увеличить посещаемость театра. Количество зрителей в обновленном театре увеличится на 1%



0. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1. 
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):    Созданы (реконструированы) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

	1.1. 
	Созданы центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
	0
	0
	1,39
	1,39
	0
	0
	2,78

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	1,39
	1,39
	0
	0
	2,78

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	1,39
	1,39
	0
	0
	2,78

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. 
	Выделены гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
	25
	25
	0
	0
	3,2
	3,2
	56,4

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	25
	25
	0
	0
	3,2
	3,2
	56,4

	1.2.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	25
	25
	0
	0
	3,2
	3,2
	56,4

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. 
	Результат федерального проекта  (справочно из паспорта федерального проекта):    Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	2.1. 
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	0
	34,76
	0
	34,76
	0
	34,76
	104,28

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	31,98
	0
	31,98
	0
	31,98
	95,94

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	2,78
	0
	2,78
	0
	2,78
	8,34

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	2,78
	0
	2,78
	0
	2,78
	8,34

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. 
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):     Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек

	3.1. 
	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
	71,52
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	1,04
	84,72

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	65,35
	0
	0
	0
	0
	0
	65,35

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	6,17
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	1,04
	19,37

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	6,17
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	1,04
	19,37

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Обеспечены учреждения культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
	23,79
	23,79
	0
	0
	0
	0
	47,58

	3.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	23,32
	23,32
	0
	0
	0
	0
	46,64

	3.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0,47
	0,47
	0
	0
	0
	0
	0,94

	3.2.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,47
	0,47
	0
	0
	0
	0
	0,94

	3.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Созданы модельные муниципальные библиотеки
	0,05
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,25

	3.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0,05
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,25

	3.3.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,05
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,25

	3.3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):     Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

	4.1. 
	Оснащены оборудованием кинозалы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):     Модернизированы региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем реконструкции и капитального ремонта

	5.1.

	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	7,5
	7,5
	1,56
	1,56
	0,3
	0,3
	18,72

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	7,5
	7,5
	1,56
	1,56
	0,3
	0,3
	18,72

	5.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	7,5
	7,5
	1,56
	1,56
	0,3
	0,3
	18,72

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	127,87
	94,17
	6,03
	40,79
	6,58
	39,34
	314,78

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	88,67
	55,3
	0
	31,98
	0
	31,98
	207,93

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	39,20
	38,87
	6,03
	8,81
	6,58
	7,36
	106,85

	бюджет субъекта Российской Федерации
	39,20
	38,87
	6,03
	8,81
	6,58
	7,36
	106,85

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта  Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






5.Участники регионального проекта
	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	
Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Т.В. Цымпилова
	Заместитель министра культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова   министр культуры Забайкальского края
	10%

	2.
	 Администратор проекта

	 Т.И. Жеребцова
	Начальник отдела по реализации государственной культурной политики
	А.В.Бочкарников,  заместитель министра культуры Забайкальского края
	10%

	
Подготовлена заявка на участие в конкурсных процедурах по созданию центра культурного развития

	3.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%

	4.
	 Участник регионального проекта
	 Н.Ю. Лиценберг
	заместитель начальника отдела планово-экономической работы
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	5.
	 Участник регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края 
	5%

	6.
	Участник регионального проекта
	Руководители органов местного самоуправления[footnoteRef:7] [7:   Персональный состав определяется по итогам конкурсных процедур] 

	
	
	20%

	Построен 1 центр культурного развития[footnoteRef:8] [8:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 


	7.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%

	8.
	Участник регионального проекта
	 Н.Ю. Лиценберг
	заместитель начальника отдела планово-экономической работы
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	9.
	Участник регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края 
	5%

	10.
	Участник регионального проекта
	Руководители органов местного самоуправления[footnoteRef:9] [9:   Персональный состав определяется по итогам конкурсных процедур] 

	
	
	20%

	Подготовлена  ПСД для участия в отборе проектов региональных учреждений, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реноваций

	11.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%

	12.
	 Участник регионального проекта
	 Н.Ю. Лиценберг
	заместитель начальника отдела планово-экономической работы
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	13.
	 Участник регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края 
	5%

	Создан инновационный центр культуры

	14.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%

	15.
	 Участник регионального проекта
	 Н.Ю. Лиценберг
	заместитель начальника отдела планово-экономической работы
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	16.
	 Участник регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края 
	5%

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	17.
	 Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина 
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края 
	Т.В.Цымпилова, Заместитель министра культуры Забайкальского края
	10%

	18.
	Участник регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова 
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	19.
	Участник регионального проекта
	Т.Э.Алёкминская
	главный специалист-эксперт отдела по реализации государственной культурной политики
	 Т.И. Жеребцова,  начальник отдела по реализации государственной культурной политики
	10%

	20
	Участник регионального проекта
	 Руководители органов местного самоуправления[footnoteRef:10] [10:  Персональный состав определяется по итогам конкурсных процедур] 

	
	
	20%

	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 6-ть культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений

	21
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края
	Т.В.Цымпилова Е.В. Заместитель министра культуры Забайкальского края 
	30%

	22.
	Участник регионального проекта
	 Н.Ю. Лиценберг
	заместитель начальника отдела планово-экономической работы
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	23.
	Участник регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова 
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	Обеспечено 6 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания населения края [footnoteRef:11] [11:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 


	24.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%

	25.
	 Участник регионального проекта
	 Н.Ю. Лиценберг
	заместитель начальника отдела планово-экономической работы
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	26.
	Участник регионального проекта
	Н.С. Гречишникова
	 заместитель начальника отдела правового обеспечения Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	5%

	27.
	 Участник регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края 
	5%

	Создано 6 модельных библиотек[footnoteRef:12] [12:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 


	28.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%

	29.
	 Участник регионального проекта
	 Н.Ю Лиценберг
	заместитель начальника отдела планово-экономической работы
	Т.В. Цымпилова, заместитель министра культуры Забайкальского края
	5%

	30
	Участник регионального проекта
	Н.С. Гречишникова
	заместитель начальника отдела правового обеспечения Министерства культуры Забайкальского края
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	5%

	31.
	 Участник регионального проекта
	 М.М. Гладких
	Заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	Т.И. Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры 
	5%

	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек[footnoteRef:13] [13:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 


	32
	 Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	 Т.И. Жеребцова 
	начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края. 
	30%

	33
	Участник регионального проекта
	М.М. Гладких
	заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края
	А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края.
	20%

	34
	Участник регионального проекта
	Н.Н. Привалов
	Директор ГУК «Читинская государственная кинокомпания»
	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%

	35
	 Участник регионального проекта
	Руководители органов местного самоуправления[footnoteRef:14] [14:  Персональный состав определяется по итогам конкурсных процедур] 

	
	
	20%

	Модернизирован региональный кукольный театр путем реконструкции и капитального ремонта[footnoteRef:15] [15:   При условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме] 


	44
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ю.М. Трошина 
	ведущий консультант отдела планово-экономической работы Министерства культуры Забайкальского края 
	Т.В.Цымпилова, Заместитель министра культуры Забайкальского края
	10%

	45
	Участник регионального проекта
	А.Н. Мусиенко
	Директор ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»

	Е.В. Михайлова, министр культуры Забайкальского края
	20%



                                                                                                                                         














6. Дополнительная информация

	
Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» сформировано на основании данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, которые были реконструированы (капитально отремонтированы).
 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
          Мероприятия по строительству центра культурного развития, созданию инновационного центра культуры, реконструкции театра кукол, создания модельных библиотек и оснащение кинозалов будут реализованы при условии прохождения конкурсных процедур и выделения финансирования в полном объеме.
 Персональный состав участников реализации  регионального проекта «Культурная среда» от  органов местного самоуправления определяется после завершения конкурсного отбора муниципальных образований.











