



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита

25.02.2022 г.

№ 51-р

**Об утверждении плана реализации государственной программы
Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского
края» на 2022 год**

В соответствии с пунктом 32.1 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 315, на 2022 год.

2. Контроль за исполнением Плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Кривощёва С.А.

Министр

Д.С.Ватагин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края

от «25» февраля 2022 года № 57-р

**План реализации государственной программы Забайкальского края
«Развитие транспортной системы Забайкальского края» на 2022 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		I полугодие	II полугодие
1	2 Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»	3 Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10
							Всего – 1 306 863,2 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 711 757,4 тыс. рублей; ФБ – 595 105,8 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 3 365,92 тыс. рублей.		
1.	Подпрограмма 1. «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края					Всего – 1 154 363,2 тыс. рублей, в т. ч. КБ – 559 257,4 тыс. рублей; ФБ – 595 105,72 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 3 365,92 тыс. рублей		

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		I полугодие	II полугодие
1.1	Контрольное событие мероприятия 1.1.4. «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим полеты по социально значимым маршрутам»: «Перечисление бюджетных ассигнований на компенсацию убытков авиакомпаниям»	3 Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	4	5	6	7	8 Всего – 61 565,1 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 61 565,1 тыс. рублей; ФБ – 0 тыс. рублей; МБ – 0 тыс. рублей; ВИ – 0 тыс. рублей	9 Организация полетов по социально значимым маршрутам: Чита – Юмурчен – Чита, Чита – Усть-Камаренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита – Красный Чикой – Чита, Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Кыра, Чита – Чара .	10 Контрольное событие мероприятия 1.1.4. «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим полеты по социально значимым маршрутам»: «Перечисление бюджетных ассигнований на компенсацию убытков авиакомпаниям»

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Контрольные события мероприятия 1.1.5. «Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (неполученных доходов) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита»: «Заключение договора и принятие Порядка предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				<p>Всего – 11 360,0 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 11 360,0 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей</p>	Организация полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита.	
1.3	Контрольное событие мероприятия 1.2.5. «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом»: «Заключение договора о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				<p>Всего – 4 260,0 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 4 260,0 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.</p>	Организация социально значимых перевозок водным транспортом по маршруту Сретенск – Нижние Куларки.	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		I полугодие	II полугодие
1	2 по перевозке пассажиров водным транспортом»	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1	Контрольное событие мероприятия 1.3.4 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Ежемесячно после предоставления отчетов муниципальных районами и городскими округами до 31 декабря 2022 года				Всего – 106 904,2 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 106 904,2 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.	Организация льготного проезда отдельных категорий граждан автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Забайкальского края.	
1.4.2	Контрольное событие мероприятия 1.3.5 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				Всего – 61,0 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 61,0 тыс. рублей; ФБ – 0 рублей; МБ – 0 рублей; ВИ – 0 рублей	Финансирование администрирования полномочий	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2 вания (кроме воздушного и железнодорожного)" (администрирование полномочий)»	3	4	5	6	7	8	I полугодие 9 II полугодие 10
1.5	Контрольное событие мероприятия 1.3.6 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении (администрирование полномочий)»: «Предоставление субвенции из средств краевого бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Забайкальского края»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				Всего – 18,5 тыс. рублей в т.ч. КБ – 18,5 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.	Финансирование администрации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом «Читинский район» и городским округом «Город Чита», Агинский район и п.г.т. Агинское, Петровск-Забайкальский район и г. Петровск-Забайкальский.
1.6	Контрольное событие мероприятия 1.4.1 «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансирования расходов (возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом»: «Заключение договора о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения),	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				Всего – 225 980,7 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 225 980,7 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.	Организация пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края по социально значимым маршрутам

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		I полугодие	II полугодие
			4	5	6	7		9	10
1	2 индивидуальному предпринимателю на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием населению Забайкальского края услуг по перевозке железнодорожным транспортом в пригородном сообщении»	3				8			
1.7	Контрольное событие мероприятия 1.4.2 «Компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан путем обеспечения льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте общего пользования в Забайкальском крае»: «Заключение договора о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю на возмещение убытков (недополученных доходов) в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на территории Забайкальского края	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года.			Всего – 6 775,5 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 6 775,5 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.	Оказание мер социально поддержки отдельным категориям граждан в виде 50 % скидки со стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на территории Забайкальского края.		
1.8	Контрольное событие мероприятия 1.4.3 «Предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обу-	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года			Всего – 3 189,5 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 3 189,5 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей;	Оказание мер социально поддержки обучающихся в виде 50 % скидки со стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на территории Забайкальского края.		

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		I полугодие	II полугодие
1	2 чающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»: контрольное событие п. 1.8. настоящего Плана	3	4	5	6	7	8 МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.	9	10
1.9	Контрольное событие мероприятия 1.5.3 «Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				Всего – 166 576,3 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 3 331,5 тыс. рублей; ФБ – 163 244,8 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.	Строительство троллейбусной линии «Троллейбусное дело – Каштак»	
1.10	Контрольное событие мероприятия 1.7.1 «Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы)"	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				Всего – 473 761,0 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 41 900,0 тыс. рублей; ФБ – 431 861,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.		
2.	Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края					Всего – 152 500,0 тыс. рублей в т.ч. КБ – 152 500,0 тыс. рублей; ФБ – 0;		

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Объем ресурсного обеспечения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 I полугодие	10 II полугодие
2.1	Контрольное событие мероприятия 2.6.5 «Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств»: «Перечисление ассигнований, предусмотренных законом о бюджете, в полном объеме».	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года.				Всего – 145 000,0 тыс. рублей в т.ч. КБ – 145 000,0 тыс. рублей; ФБ – 0; МБ – 0; ВИ – 0.	Взаимодействие в рамках концессионного соглашения от 30 апреля 2015 года № 08/2015-129 с ПАО «Ростелеком», эксплуатирующим приборы фотофиксации нарушений правил дорожного движения	
2.2	Контрольное событие мероприятия 2.7 «Основное мероприятие: "Региональный проект «Безопасность дорожного движения»»	Министерство здравоохранения Забайкальского края	До 31 декабря 2022 года				Всего – 7 500,0 тыс. рублей в т.ч. КБ – 7 500,0 тыс. рублей; ФБ – 0; МБ – 0; ВИ – 0.	Приобретение в районные медицинские учреждения хромотографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	
3.	Подпрограмма 3. «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края					Всего – 0,0 тыс. рублей, в т.ч. КБ – 0,0 тыс. рублей; ФБ – 0,0 тыс. рублей; МБ – 0,0 тыс. рублей; ВИ – 0,0 тыс. рублей.		