## ПАСПОРТ

# регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Забайкальский край)»

#### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информ («Цифровая культура»)		Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024		
Куратор регионального проекта	Бессонова Викто	рия Викторовна	Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края			
Руководитель регионального проекта	Левкович Ирина Вячеславовна		Министр культуры Забайкальского края			
Администратор регионального проекта	Ячменёва Алёна Евгеньевна		Заместитель министра культуры забайкальского края			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры в Забайкальском крае			

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Ne п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)			Значения мероприяти я (результата), параметра характерист ики мероприяти я (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Граждане получают дополнительные возможности ,	для творческого развития и самореализации в совре	менных учреждениях культуры,	а также боле	е широкий д	оступ к культ	урным ценностям		
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.	х	Единица	2	2018	9	Приобретение товаров, работ, услуг		

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	4 693,88	4 693,88
	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для транслящии знаковых культурных мероприятий.	4 693,88	4 693,88
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 693,88	4 693,88
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	4 600,00	4 600,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 693,88	4 693,88
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00

1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 693,88	4 693,88
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
	Bcero	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	4 693,88	4 693,88
Бюджет	субъекта Российской Федерации	4 693,88	4 693,88
	территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет риального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
Консол	идированные бюджеты муниципальных образований	4 693.88	4 693.88
	жетные источники	0,00	0,00

#### 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)		
	2024			
1	2	3		
Ретиональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Забайкальский край)» (всего)	0,00	0,00		
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.	0,00	0,00		

# 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) Всего									Всего на конец 2024		
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	OKT.	ноя.	года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	4 693,88
итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	4 693,88