

П А С П О Р Т
регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Забайкальский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Забайкальский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Забайкальский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.			
4.	Куратор регионального проекта	Щербина Н.А.	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Номоконов М.В.	Министр развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края		
6.	Администратор регионального проекта	Терентьева А.В.	начальник управления молодежной политики и по реализации общественных проектов		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Забайкальского края "Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	ФП	Процент	0,0000	2023	-	5,9600	6,9900	8,0100	9,0400	10,0700	11,3900		Нет
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	ФП	Процент	0,0000	2023	-	40,2900	47,2300	54,1800	61,1200	68,0600	77,0000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,5000	1,0000	1,5000	2,0000	2,7000	3,2000	3,4000	3,6000	3,7000	4,0000	4,3000	5,9600
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Процент	34,6000	35,1000	35,6000	36,1000	36,7000	37,2000	37,9000	38,5000	39,1000	39,7000	40,0000	40,2900

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	97,010 0	97,010 0	97,010 0	97,010 0	97,010 0	97,010 0	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек.														
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе	-	Миллион единиц	0,0000	2023	-	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационн ой сети "Интернет"													
Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мы вместе (Воспитание гармонично развитой
личности) (Забайкальский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.3.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.4.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение охвата патриотическими проектами"						
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.7.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.8.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.9.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2026 года (с	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.14.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.15.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.16.	Контрольная точка"Разработаны	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.19.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.20.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.21.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	20.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.22.	Контрольная точка "Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.26.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.27.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному	-	20.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождению"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.32.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.33.	Контрольная точка"Выполнены	-	20.06.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	запланированные мероприятия по информационному сопровождению"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность						
2.1.	Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социальных сетях ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год.
2.1.1.	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.2.	Контрольная точка "Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.3.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.4.	Контрольная точка "Разработаны и утверждены документы,	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Интернет", по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
2.1.7.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.8.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.9.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.10.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.12.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				точками отсутствует		
2.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.14.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.15.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.16.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.19.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.20.	Контрольная точка" Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.21.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.22.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.24.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.25.	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.26.	Контрольная точка "Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.27.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождению"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.28.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.30.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об итогах	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.31.	Контрольная точка"Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.32.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.33.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационному сопровождению"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.34.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -
2.1.36.	Контрольная точка"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Терентьева А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Забайкальский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческ Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	25,00	50,00	75,00
2	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	25,00	0,00	25,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	50,00	50,00	100,00