

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Разработка проектной документации по благоустройству набережной р. Чита»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бахтигареев Руслан Юнусович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00edb8c2384e3afc918435398c260b0f65
Владелец: Бахтигареев Руслан Юнусович
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025
Дата подписания: 04.02.2025

Дата утверждения паспорта: 27.02.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Разработка проектной документации по благоустройству набережной р. Чита		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2025
Куратор регионального проекта	Батомункуев Буянто Балданжапович		Заместитель председателя Правительства Забайкальского края (по экономике и планированию)	
Руководитель регионального проекта	Бахтигареев Руслан Юнусович		И.о. руководителя	
Администратор регионального проекта	Бахтигареев Руслан Юнусович		И.о. руководителя	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Формирование современной городской среды	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»						
1.1.	Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита	РП	Единица	0	2023	0	1

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»														
1.1.	Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств									
1.1.	Разработана проектная документация по благоустройству набережной р. Чита	X	Единица	0	2023	0	1	Утверждение документа	РП	Утверждена проектно-сметная документация по благоустройству набережной р. Чита
1.1.1.	К концу 2025 года будет разработана проектно-сметная документация по благоустройству набережной реки Чита									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5

