



**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 апреля 2025 года г. Чита

№ 197

**О внесении изменений в постановление Правительства
Забайкальского края от 5 сентября 2019 года № 353 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края»**

Правительство Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т** :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Забайкальского края от 5 сентября 2019 года № 353 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 21 сентября 2021 года № 367, от 21 июня 2022 года № 252, от 8 июня 2023 года № 283, от 4 марта 2024 года № 100, от 29 июля 2024 года № 373).

Первый заместитель
председателя Правительства
Забайкальского края



[Signature]
А.И.Кефер



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Забайкальского края*от 18 апреля 2025 года ~ 197***ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в постановление Правительства Забайкальского края от 5 сентября 2019 года № 353 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края»

1. В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края, утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 2:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

«"национальный проект" – проект, направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации, их целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами (далее – задачи), и их показателей по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета;»;

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«"национальный проект по обеспечению технологического лидерства" – национальный проект, направленный на создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с использованием критических технологий, разработанных на основе собственных линий разработки технологий, и (или) на формирование новых рынков посредством создания и развития сквозных технологий, разработанных на основе собственных линий разработки технологий, и предусматривающий превосходство таких технологий и продукции над зарубежными аналогами;»;

в) абзац четвертый после слов «обеспечивающий достижение» дополнить словами «и (или) вклад в достижение цели;»;

г) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«"федеральный проект, не входящий в состав национального проекта" – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации (в случае если федеральный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также

достижение иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, проектного комитета, куратора, ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации, структурным элементом которой такой проект является»;

д) абзац восьмой после слов «вклад в достижение» дополнить словом «целей.»;

2) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«По решению куратора национального проекта с учетом согласования с руководителем национального проекта в соглашение (дополнительное соглашение), предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, включаются показатели национального проекта, не включенные в федеральный проект, входящий в состав национального проекта, значения которых декомпозированы Забайкальскому краю в паспорте национального проекта.»;

3) в пункте 37 слова «, методических указаний Правительственной комиссии по транспорту (в транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р)» исключить;

4) в пункте 55:

а) в абзаце первом слова «Подтверждение достоверности» заменить словами «Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

б) в абзаце втором слова «подтверждение достоверности» заменить словами «оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

5) пункт 57 после слов «и оценку» дополнить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности),»;

б) абзац второй пункта 58 изложить в следующей редакции:

«Отчетность за месяц подписывается руководителем регионального проекта или администратором проекта в случае увольнения руководителя регионального проекта, временного отсутствия у руководителя регионального проекта возможности утверждения отчетности за месяц по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора регионального проекта в иных случаях.»;

7) абзац третий пункта 59 изложить в следующей редакции:

«Отчетность за квартал утверждается руководителем регионального проекта или администратором проекта в случае увольнения руководителя регионального проекта, временного отсутствия у руководителя регионального проекта возможности утверждения отчетности за квартал по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

8) пункт 60 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность за год утверждается руководителем регионального проекта или администратором проекта в случае увольнения руководителя регионального проекта, временного отсутствия у руководителя проекта возможности утверждения отчетности за год по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

9) в пункте 65 слова «определению достоверности» заменить словами «оценке достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

10) в пункте 66:

а) в подпункте 1 слова «подтверждение достоверности» заменить словами «оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) оценка эффективности реализации указанных проектов, в том числе достижения целей, установленных значений показателей и результатов, контрольных точек региональных проектов;»;

в) подпункт 6 дополнить словами «, аналитическое отражение информации о внебюджетных источниках финансового обеспечения региональных проектов, а также анализ использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий (результатов) региональных проектов»;

11) в пункте 69 слово «, регламентами» исключить;

12) в пункте 78 слова «общественно значимые результаты, задачи, показатели, результаты» заменить словами «цели, установленные значения показателей и результатов»;

13) в подпункте 1 пункта 84 слова «общественно значимых результатов, показателей и результатов» заменить словами «целей, установленных значений показателей и результатов»;

14) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. При завершении (досрочном завершении) региональных проектов руководителями проектов осуществляется оценка достижения целей, установленных значений показателей и результатов региональных проектов, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию регионального проекта. При необходимости иницируются иные региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.».

2. В функциональной структуре проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края, утвержденной указанным постановлением:

1) в пункте 3:

а) в подпункте 9 слово «достоверности» заменить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

б) дополнить подпунктом 10¹ следующего содержания:

«10¹) осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;»;

в) подпункт 12 дополнить словами «в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных первым заместителем председателя Правительства Забайкальского края в отношении региональных проектов»;

г) подпункт 25 дополнить словами «для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов»;

д) дополнить подпунктом 25¹ следующего содержания:

«25¹) по запросу ведомственного проектного офиса представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов;»;

2) в пункте 7:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) несет ответственность за достижение целей, установленных значений показателей и результатов, контрольных точек, соблюдение сроков исполнения бюджета и устранение рисков регионального проекта;»;

б) дополнить подпунктом 9¹ следующего содержания:

«9¹) обеспечивает управление рисками реализации регионального проекта, а также определяет меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации регионального проекта, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, а также при необходимости может наделять указанными полномочиями администратора регионального проекта;»;

в) подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) при завершении (досрочном завершении) региональных проектов осуществляет оценку достижения целей, установленных значений

показателей и результатов региональных проектов, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию регионального проекта. При необходимости инициирует иные региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.»;

3) в пункте 29:

а) в подпункте 1 слова «общественно значимых результатов, задач и результатов» заменить словами «целей, показателей и результатов»;

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«б) подготавливают заключения в отношении запросов на изменение паспортов региональных проектов в случаях, если изменения, содержащиеся в таких запросах на изменение, предусматривают изменение целей, показателей и результатов (за исключением значений результатов по годам реализации) и общего объема бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, а также в иных случаях по предложению руководителей региональных проектов;».
