

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Ковальчук Людмила Борисовна
СВЯЗАННОЕ СЕРТИФИКАТЕ №
Сертификат: 70300454543189644157c3e0e87d6d1
Подпись: Ковальчук Людмила Борисовна
Действителен: с 11.04.2025 по 15.07.2026
Дата подписания: 09.02.2026

Дата утверждения паспорта: 13.02.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2035
Куратор регионального проекта	Виктор Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Ковальчук Людмила Борисовна		Заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Ковальчук Людмила Борисовна		Заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	
Целевые группы	Юридические лица			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.	Задача «Создание инфраструктура территорий опережающего развития в Забайкальском крае»	РП	Единица	0	2023	0	0	1	3	5	7	7	7	7	7	7	7	
1.2.	Количество объектов инфраструктур территорий опережающего развития в Забайкальском крае	РП	Единица	0	2023	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Помесячные значения по месяцам												На конец 2026 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	16	16
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1.1.	Задача «Создание инфраструктуры территорий опережающего развития в Забайкальском крае»	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
1.2.	Количество объектов инфраструктуры территорий опережающего развития в Забайкальском крае	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам													Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Создание инфраструктуры территорий опережающего развития в Забайкальском крае																				
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество объектов инфраструктуры территорий опережающего развития в Забайкальском крае	
1.1.1.	Осуществлено технологическое присоединение объекта капитального строительства	X	Единица	0	2023	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.2.	Подключено к сетям теплоснабжения	X	Гигакалория	0	2023	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.3.	Подключено к сетям теплоснабжения	X	Гигакалория	0	2023	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.4.	Подключено к сетям теплоснабжения	X	Гигакалория	0	2023	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.5.	Построена ЛЭП	X	Километр/тысяча метров	0	2023	6,432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.6.	Построена ЛЭП	X	Километр/тысяча метров	0	2023	6,432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.7.	Построена линейная канализация и локальные очистные сооружения	X	Единица	0	2023	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.8.	Построено административное здание	X	Квадратный метр	0	2023	1 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.9.	Построено административное здание	X	Квадратный метр	0	2023	1 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.10.	Построено производственное здание (1-я очередь)	X	Квадратный метр	0	2023	1 173,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.11.	Построено производственное здание (1-я очередь)	X	Квадратный метр	0	2023	1 173,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.12.	Построено производственное здание (2-я очередь)	X	Квадратный метр	0	2023	1 169,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.13.	Построено производственное здание (2-я очередь)	X	Квадратный метр	0	2023	1 169,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.14.	Построено производственное здание центра обработки данных	X	Квадратный метр	0	2023	785,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.15.	Построено производственное здание центра обработки данных	X	Квадратный метр	0	2023	785,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.16.	Построено производственное здание	X	Квадратный метр	0	2023	1 042,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.17.	Построено производственное здание	X	Квадратный метр	0	2023	1 042,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.18.	Присоединено к сетям водопроводения	X	Тысяча кубических метров в сутки	0	2023	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.19.	Присоединено к сетям водопроводения	X	Тысяча кубических метров в сутки	0	2023	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.20.	Присоединено к сетям электроснабжения	X	Мегаватт/тысяча киловатт	0	2023	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.21.	Присоединено к сетям электроснабжения	X	Мегаватт/тысяча киловатт	0	2023	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.22.	Постановление Правительства Забайкальского края от 22.09.2022 N 429 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края обществу с ограниченной ответственностью "КРДВ Забайкалье" на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае" Постановление Правительства Забайкальского края от 13.11.2024 N 574 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат на реализацию отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края"																				

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

