

«Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Корешкова
Альбина Геннадьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
0a3b076daf4ae703a31cf7c20925172c
Владелец: Корешкова Альбина
Геннадьевна
Действителен: с 30.04.2026 по 24.07.2027
Дата подписания: 21.07.2026

Дата утверждения паспорта: 24.07.2026

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Волков Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Корешкова Альбина Геннадьевна		Министр сельского хозяйства Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Кузнецова Марина Валерьевна		Заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края	
Целевые группы	Муниципальные образования			
	Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации	

[illegible]

1. 1.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	2,561	3,9316	4,304	0	0	0	0
1. 2.	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	3,16	5,8333	5,6433	0	0	0	0
1. 3.	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	4,52	6,1835	4,7594	0	0	0	0
1. 4.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	0	2021	112,943	179,4714	230,1748	326,3264	436,8644	550,7394	631,8537

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п /п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п /п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Вовлечены к концу 2030 года в оборот свыше 600 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий»														
1. 1.	Доля площади сельскохозяйственных	ФП вне НП, РП	Процент	2,9754	2,9754	2,9754	2,9754	2,9754	2,9754	2,9955	3,1465	3,2271	3,2774	3,3277	4,304

	угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий														
1. 2.	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ФП вне НП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0,1538	1,1379	1,2301	1,9375	2,7371	3,1061	5,6433
1. 3.	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет не востребуемых земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания	ФП вне НП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0,1642	0,3285	0,9854	1,6423	2,2992	2,6277	4,7594
1. 4.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	182,832 3	182,832 3	182,832 3	182,832 3	182,832 3	184,232 3	191,632 3	194,232 1	200,432 3	206,632 3	210,032 3	230,174 8

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п /п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприя тия (результат а)	Уровень мероприя тия (результат а)	Связь с показателями регионального проекта
				знач ение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Вовлечены к концу 2030 года в оборот свыше 600 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий														
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,	X	Тысяча гектаров	0	2021	55,14 79	90,14 79	36,7	X	X	X	X	Приобретение товаров, работ, услуг	ФП вне НП, РП	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены

	находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества														кадастровые работы Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
1. 1. 1.	Муниципальному образованию предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного самоуправления получил право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; или земельных участков, выделяемых в счет невладевающих земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципального образования.														
1. 2.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности	X	Тысяча гектаров	0	2023	38,40 45	52,40 45	14,49	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невладевающих земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания
1. 2. 1.	Муниципальному образованию предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невладевающих земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования														
1. 3.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	51,30 27	78,10 44	81,40 54	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения

																	назначения
1.	Сельскохозяйственному товаропроизводителю (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат на реализацию проекта																
3.	мелиорации (проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на																
1.	пашне), прошедшего отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.																

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Вовлечены к концу 2030 года в оборот свыше 600 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий	184 292,70	41 839,50	72 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298 322,00
1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества	41 108,70	4 364,60	30 826,40	X	X	X	X	76 299,70
1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 697,60	4 321,00	30 518,10	X	X	X	X	75 536,70
1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	40 697,60	4 321,00	30 518,10	X	X	X	X	75 536,70
1.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	41 108,70	4 364,60	30 826,40	X	X	X	X	76 299,70
1.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00

1. 4.									
1. 2.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности	8 258,70	1 211,30	4 752,90	X	X	X	X	14 222,90
1. 2. 1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 176,10	1 199,20	4 705,40	X	X	X	X	14 080,70
1. 2. 1. 1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 176,10	1 199,20	4 705,40	X	X	X	X	14 080,70
1. 2. 1. 2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1. 2. 2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1. 2. 3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 258,70	1 211,30	4 752,90	X	X	X	X	14 222,90
1. 2. 4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1. 3.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	134 925,30	36 263,60	36 610,50	X	X	X	X	207 799,40
1. 3. 1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	134 925,30	36 263,60	36 610,50	X	X	X	X	207 799,40
1. 3. 1. 1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1. 3. 1. 2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1. 3. 2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00

1. 3. 3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1. 3. 4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		184 292,70	41 839,50	72 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298 322,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		183 799,00	41 783,80	71 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 416,80
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		49 367,40	5 575,90	35 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90 522,60
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Вовлечены к концу 2030 года в оборот свыше 600 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий												
1. 1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной						250,00	1 000,00	1 500,00	4 000,00	8 000,00	9 500,00	30 518,10

	или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества												
1. 2.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности						0,05	0,10	0,20	0,50	1,00	1,40	4,70
1. 3.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий						34 322,21	34 322,21	34 322,21	36 610,43	36 610,43	36 610,43	36 610,43
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572,26	35 322,31	35 822,41	40 610,93	44 611,43	46 111,83	67 133,23