



План мероприятий по подготовке ООО "Луч" к отопительному периоду 2025/2026г.

№ п/п	Наименование мероприятия	ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечить проверку знаний, подготовку и переподготовку персонала и ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок	чел.	Согласно утвержденным графикам		Жамбалов Б.Б.	
2	Произвести испытания, промывку, ревизию запорной арматуры, сальниковых компенсаторов тепловых сетей от котельных	-	-	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
3	Провести ревизию и ремонт теплотехнического оборудования	котельн.	4	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
4	Обследовать состояние зданий и сооружений	шт.	4	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
5	Выполнить ремонт зданий, сооружений	шт.	4	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
6	Подготовить здания котельных, производственных помещений к работе в зимних условиях	шт.	4	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
7	Выполнить режимно-наладочные работы котлов на котельных	шт. (котлов)	8	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
8	Провести техническое освидетельствование промышленной безопасности котлов	шт. (котлов)	8	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
9	Обследовать состояние дымовых труб на котельных	шт.	4	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	
10	Провести ревизию и смазку электродвигателей на котельных	шт.	8	до 01.09.2025г.	Жамбалов Б.Б. Дашидондов Б.Б. Паникоровский А.И.	

Экономист ООО "Луч"  Эрднеева Д.Р.