



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 января 2021 г.

№ 1-р

г. Чита

**Об утверждении графика выполнения мероприятий по разработке
планов комплексного развития муниципальных образований
Забайкальского края**

В целях организации работы над планами комплексного развития муниципальных образований Забайкальского края:

1. Утвердить график выполнения этапов формирования планов комплексного развития муниципальных образований Забайкальского края (прилагается).

2. Утвердить графики проведения отдельных мероприятий по формированию планов комплексного развития муниципальными районами и городскими округами Забайкальского края (прилагается).

Руководитель

П.В.Волжин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Департамента
по развитию муниципальных
образований
Забайкальского края
от 26 января 2021 года № 1-р

ГРАФИК

выполнения этапов формирования планов комплексного развития муниципальных образований Забайкальского края

№ п/п	Мероприятия, организуемые в муниципальных районах	Дата	Ожидаемый результат (форма отчета, направляемая в Департамент)	Мероприятия, организуемые Департаментом по развитию муниципальных образований
1.	Формирование рабочей группы в МР	До 10.02.2021 г.	Приказ о формировании рабочей группы, назначении ответственного за разработку плана в МР	Консолидация информации об участниках разработки планов в МР; формирование списка ответственных за формирование планов в МР; создание канала коммуникации в мессенджере (до 10.02.2021 г.)
2.	Организация обсуждения уникальности МР, его перспективного будущего и путей достижения будущего МР в социальных сетях	До 20.02.2021 г.	Статистика опроса в социальных сетях	Формирование свода об участии населения в обсуждении перспектив развития муниципальных районов, оформление и размещение обобщенных результатов участия населения в разработке перспектив развития МР на сайте Департамента, освещение в СМИ (до 22.02.2021 г.)

3.	Организация работы проектных площадок с лидерами общественного мнения по перспективам развития муниципальных районов	15.02.2021 г. – 02.04.2021 г.	Протоколы работы проектных площадок, фиксирующие уникальность МР и варианты достижения перспективного будущего МР	Формирование базы данных о перспективах развития МР (до 10.04.2021 г.)
4.	Обобщение результатов общественного обсуждения, предложений, выработанных на проектных площадках, анализа ресурсного потенциала, конкурентных преимуществ МР, формирование концепции перспективного будущего МР	02.04.2021 г. – 07.05.2021 г.	Оформленная концепция будущего МР, с описанием: - уникальности, - характеристик (показателей) образа будущего; - обоснованием возможностей его достижения (имеющимся ресурсным потенциалом, сводом инвестиционных проектов с указанием источников финансирования),	Проведение заседаний региональной рабочей группы по утверждению образа МР; Формирование интерактивной карты экономической специализации МР Забайкальского края (до 15.05.2021 г.)
5.	Формирование комплекса мероприятий социального развития МР в рамках принятой концепции перспективного будущего	17.05.2021 г. – 30.06.2021 г.	Проекты программ социального развития МР	Согласование предложений с членами региональной рабочей группы (до 01.08.2021 г.)
6.	Оформление плана комплексного развития МР в соответствии с утвержденными требованиями	02.08.2021 г. – 17.09.2021 г.	Проекты планов комплексного развития с согласованными мероприятиями .	Подготовка проектов распоряжения Правительства Забайкальского края об утверждении планов комплексного развития МР (до 01.10.2021 г.)

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Департамента по
развитию муниципальных образований
Забайкальского края
от 26 января 2021 года № 1-р

ГРАФИКИ

проведения отдельных мероприятий по формированию планов комплексного развития муниципальными районами и городскими округами Забайкальского края

1. График проведения проектных площадок в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края

Дата					
С 15.02.2021 г. до 19.02.21 г.	С 01.03.2021 г. до 05.03.21 г.	С 09.03.2021 г. до 12.03.2021 г.	С 15.03.2021 г. до 19.03.2021 г.	С 22.03.2021 г. до 26.03.2021 г.	С 29.03.2021 г до 02.04.2021 г.
Читинский МР	ГО г. Петровск- Забайкальский, Петровск – Забайкальский МР	Нерчинско- Заводский МР	Оловянинский МР	Акшинский МР	Шилкинский МР
Карымский МР	Красночикийский МР	Александрово- Заводский МР	Борзинский МР	Кыринский МР	Нерчинский МР
Улётовский МР	Хилокский МР	Газимуро- Заводский МР	Забайкальский МР	Ононский МР	Сретенский МР
Каларский МО (ВКС)	ЗАТО «Горный»	Калганский МР	г. Краснокаменск, Краснокаменский МР	Могочинский МР (ВКС)	Шелопугинский МР
Балейский МР (ВКС)	Тунгиро- Олекминский МР (ВКС)		Приаргунский МО		

**2. График представления муниципальными районами и городскими округами в Департамент по развитию муниципальных образований оформленной концепции перспективного развития муниципальных районов
Забайкальского края**

Дата						
С 02.04.2021 г. до 05.04.2021 г.	С 06.04.2021 г. до 12-04.2021 г.	С 13.04.2021 г. до 19.04.2021 г.	С 20.04. 2021 г. до 27.04.2021 г.	С 27.04.2021 г. до 29.04.2021 г.	С 30.04.2021 г. до 03.05.2021 г.	С 04.05.2021 г. до 07.05.2021 г.
Чернышевский МР	Читинский МР	ГО г. Петровск- Забайкальский, Петровск – Забайкальский МР	Нерчинско- Заводский МР	Оловянинский МР	Акшинский МР	Шилкинский МР
ГО п. Агинское Агинский МР	Карымский МР	Красночикийский МР	Александрово- Заводский МР	Борзинский МР	Кыринский МР	Нерчинский МР
Дульдургински й МР	Улётовский МР	Хилокский МР	Газимуро- Заводский МР	Забайкальский МР	Ононский МР	Сретенский МР
Могойтуйский МР	Каларский МО	ЗАТО «Горный»	Калганский МР	г. Краснокаменск, Краснокаменский МР	Могочинский МР	Шелопугинский МР
Балейский МР	Балейский МР	Тунгиро- Олекминский МР		Приаргунский МО		

3. График представления муниципальными районами и городскими округами в Департамент по развитию муниципальных образований комплекса мероприятий социального развития

Дата						
С 17.05.2021 г. до 24.05.2021г.	С 25.05.2021 г. до 31.05.2021 г.	С 01.06.2021г. до 07.06.2021 г.	С 08.06.2021 г. до 14.06.2021 г.	С 15.06.2021 г. до 21.05.2021 г	С 22.06.2021 г. до 28.06.2021 г.	С 28.06.2021 г. до 30.06.2021 г.
Чернышевский МР	Читинский МР	ГО г. Петровск-Забайкальский, Петровск – Забайкальский МР	Нерчинско-Заводский МР	Оловянинский МР	Акшинский МР	Шилкинский МР
ГО п. Агинское Агинский МР	Карымский МР	Красночикийский МР	Александрово-Заводский МР	Борзинский МР	Кыринский МР	Нерчинский МР
Дульдургинский МР	Улётовский МР	Хилокский МР	Газимуро-Заводский МР	Забайкальский МР	Ононский МР	Сретенский МР
Могойтуйский МР	Каларский МО	ЗАО «Горный»	Калганский МР	г. Краснокаменск, Краснокаменский МР	Могочинский МР	Шелопугинский МР
Балейский МР	Балейский МР	Тунгиро-Олекминский МР		Приаргунский МО		

4. График представления муниципальными районами и городскими округами в Департамент по развитию муниципальных образований согласованных проектов планов комплексного развития

Дата						
С 02.08.2021 г. до 09.08.2021 г.	С 10.08.2021 г. до 13.08.2021 г.	С 16.08.2021 г. до 23.08.2021 г.	С 24.08.2021 г. до 30.08.2021 г.	С 31.08.2021 г.- до 03.09.2021 г.	С 06.09.2021 г. до 10.09.2021 г.	С 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г.
Чернышевский МР	Читинский МР	ГО г. Петровск- Забайкальский, Петровск – Забайкальский МР	Нерчинско- Заводский МР	Оловянинский МР	Акшинский МР	Шилкинский МР
ГО п. Агинское Агинский МР	Карымский МР	Красночикоиски й МР	Александрово- Заводский МР	Борзинский МР	Кыринский МР	Нерчинский МР
Дульдургинский МР	Улётовский МР	Хилокский МР	Газимуро- Заводский МР	Забайкальский МР	Ононский МР	Сретенский МР
Могойтуйский МР	Каларский МО	ЗАТО «Горный»	Калганский МР	г. Краснокаменск, Краснокаменский МР	Могочинский МР	Шелопугинский МР
Балейский МР	Балейский МР	Тунгиро- Олекминский МР		Приаргунский МО		