

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**  
**«Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»**

Документ подписан  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Руководитель проекта - Бочкарев Денис Юрьевич  
 Свидетель о СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
 Сертификат: 75e7ac36e49662dfc297cb77f038c54  
 Владелец: Бочкарев Денис Юрьевич  
 Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025  
 Дата утверждения: 09.03.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Батоминцев Буяно Балданкалович	Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края (по экономике и планированию)	
Руководитель регионального проекта	Бочкарев Денис Юрьевич	Министр сельского хозяйства Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Губанкин Александр Александрович	Заместитель министра	
Целевые группы	Муниципальные образования Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделенных в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 55,5 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года); осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделенных в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 116,8 тыс. га (нарастающим итогом с 2022 года)»			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	3,16	3,17	3,17	-	-	-	-	
1.2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделенных в счет неостребованных земельных долей	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	4,52	4,12	3,94	-	-	-	-	
2.	Задача «Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий»			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	1,496	2,455	3,661	-	-	-	-	
2.2.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	0	2021	98,094	152,136	211,097	224,092	238,092	253,107	266,607	

**3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1.	Задача «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделенных в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 55,5 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года); осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделенных в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 116,8 тыс. га (нарастающим итогом с 2022 года)»			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,16	
1.2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделенных в счет неостребованных земельных долей	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,52	
2.	Задача «Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий»			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,496	
2.2.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	57,786	57,786	57,786	57,786	57,786	57,786	57,786	60	70	80	98,093	98,093	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



1.2.1.2.	необходимые трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 258,70	8 304,50	8 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 596,90
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га вырубленных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	134 925,30	204 100,00	259 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	598 904,60
2.1.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	134 925,30	204 100,00	259 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	598 904,60
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	134 925,30	204 100,00	259 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	598 904,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	122 782,00	181 649,00	239 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 520,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	необходимые трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		184 202,70	269 702,70	323 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	777 338,10
Бюджет субъекта Российской Федерации		183 799,00	269 046,60	322 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	775 353,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		49 367,40	65 602,70	63 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179 433,50
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Региональный проект «Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неустreбованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неустreбованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неустreбованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 55,5 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года); осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неустreбованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 116,8 тыс. га (нарастающим итогом с 2022 года)												
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неустreбованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований									40 697,60	40 697,60	40 697,60	40 697,60
1.2.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неустreбованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований									8 176,10	8 176,10	8 176,10	8 176,10
2.	Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га вырубленных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий											134 925,30	134 925,30
2.1.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий											134 925,30	134 925,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 873,70	183 799,00	183 799,00	183 799,00