

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры здравоохранения»

Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Немкина Оксана Владимировна
 СЕРТИФИКАТ ЭП
 Сертификат: 0e943e34e5e2225b179e368d978
 Владелец: Немкина Оксана Владимировна
 Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025
 Дата подписания: 09.04.2024

Дата утверждения паспорта: 26.04.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры здравоохранения	Срок реализации проекта	Этап I(01.01.2022 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Кефер Андрей Иосифович		Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Немакина Оксана Владимировна		Министр здравоохранения	
Администратор регионального проекта	Чигизубова Вера Владимировна		Первый заместитель министра здравоохранения	
Целевые группы		Граждане Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие здравоохранения Забайкальского края		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	
1.	Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»									
1.1.	Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов).	РП	Единица	0	2023	0	0	0	0	1

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1.	Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»															
1.1.	Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов).	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет											
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	X	Объект	0	2023	0	0	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Младонческая смертность Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов).
1.1.1.	Будет построен новый комплекс ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» г.Чита											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1.						7
1.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	754 679,00	108 886,20	3 254 149,30	0,00	4 117 714,50
1.1.	Введена в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	754 679,00	108 886,20	3 254 149,30	0,00	4 117 714,50
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	754 679,00	108 886,20	3 254 149,30	0,00	4 117 714,50
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		754 679,00	108 886,20	3 254 149,30	0,00	4 117 714,50
Бюджет субъекта Российской Федерации		754 679,00	108 886,20	3 254 149,30	0,00	4 117 714,50
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
Региональный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		яв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет												
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации				35 587,30	91 174,60	176 761,90	311 799,20	397 386,84	617 915,60	663 502,90	754 679,00	754 679,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	35 587,30	91 174,60	176 761,90	311 799,20	397 386,84	617 915,60	663 502,90	754 679,00	754 679,00