

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Цифровое государственное управление (Забайкальский край)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Забайкальский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Гончаров Алексей Николаевич	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Юсупов Алексей Юрьевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Ларинов Иван Александрович	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение			Период, год				
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а также реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы»										
1.1.	Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным, необходимым для оказания государственных услуг и формирования отчетности	РП	Единица	0	2024	0	0	1	-	-	-
1.2.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	РП	Процент	50	2023	53	57	62	65	70	75
1.3.	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	РП	Штук	0	2023	1	2	3	4	4	5
1.4.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	РП	Процент	0	2023	96	97	97,5	98	98,5	99
1.5.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	РП	Процент	50	2023	51	52	54	56	58	60

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

1.2.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	РП	Процент	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	51	53
1.3.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	РП	Штука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.4.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	РП	Процент	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95,5	96
1.5.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	РП	Процент	25	28	29	30	32	35	38	40	42	45	50	51

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы															
1.1.	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	X	Единица	0	2024	-	-	1	X	X	X	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	РП		
1.1.1.	Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.														
1.2.	Обеспечено предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме	X	Процент	0	2025	20	40	60	80	90	100	Оказание услуг (выполнение работ)	РП		
1.2.1.	В Забайкальском крае к 2030 году обеспечено 100 % предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с перечнем МСЗУ, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы	0,00	0,00	13 960,90	0,00	0,00	0,00	13 960,90
1.1.	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	13 960,90	X	X	X	13 960,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	13 960,90	X	X	X	13 960,90

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году