

**ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Отечественные решения (Забайкальский край)»**

## **1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Забайкальский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Гончаров Алексей Николаевич	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Юсупов Алексей Юрьевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Ларинов Иван Александрович	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение			Период, год				
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача «Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью»											
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	РП	Процент	0	2023	88,65	94,6	100	100	100	100

### **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2025 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью»														
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	РП	Процент	0	0	0	2	4,2	8,4	13,02	21,84	31,542	50,064	70,4382	88,65

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

## **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**