

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Эффективное вовлечение в оборот и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Корешкова Альбина Геннадьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 17e4ff2e9fe05c1eaebb222364c555ee
Владелец: Корешкова Альбина Геннадьевна
Действителен: с 02.10.2025 по 26.12.2026
Дата подписания: 08.12.2025

Дата утверждения паспорта: 15.12.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Волков Павел Михайлович		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Корешкова Альбина Геннадьевна		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Кузнецова Марина Валерьевна		Министр сельского хозяйства Забайкальского края	
Администратор регионального проекта			Заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края	
Целевые группы	Муниципальные образования			
	Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий »											
1.1.	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	3,16	5,8333	-	-	-	-	-
1.2.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	2,561	3,9316	-	-	-	-	-
1.3.	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет не востребоваанных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	4,52	6,1835	-	-	-	-	-

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий »														
1.1.	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ФП вне НП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	1,76	5,3	5,8333
1.2.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ФП вне НП, РП	Процент	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,56	2,92	3,42	3,83	3,9316	3,9316
1.3.	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет не востребоваанных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания	ФП вне НП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2,4	3,83	6,1835

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 55,5 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года); осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 116,8 тыс. га (нарастающим итогом с 2022 года)														
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества	X	Тысяча гектаров	0	2022	55,1479	90,1479	-	X	X	X	X	Приобретение товаров, работ, услуг	ФП вне НП, РП	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
1.1.1.	Муниципальному образованию предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного самоуправления получил право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; или земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципального образования.														
1.2.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности	X	Тысяча гектаров	0	2021	38,4045	52,4045	-	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания
1.2.1.	Муниципальному образованию предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования														
2.	Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га бывавших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий														
2.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	51,3027	78,1044	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.1.1.	Сельскохозяйственному товаропроизводителю (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат на реализацию проекта мелиорации (проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне), прошедшего отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 55,5 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года); осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 116,8 тыс. га (нарастающим итогом с 2022 года)	49 367,40	49 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 202,00	
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества	41 108,70	43 402,80	0,00	X	X	X	X	84 511,50	

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

выделяемых в счет неэксплуатационных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 55,5 тыс. га до конца 2030 года (нарастающим итогом с 2022 года);

1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества				56,43	130,68	919,81	991,29	1 556,65	2 193,84	2 490,84	4 321,00
1.2.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности				17,82	17,82	177,17	245,33	334,08	737,34	1 034,34	1 199,20
2.	Вовлечены к концу 2030 года в оборот 114,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий											
2.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий					11 776,41	36 263,26	36 263,26	36 263,26	36 263,26	36 263,26	36 263,27
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	11 924,91	37 360,24	37 499,88	38 153,99	39 194,44	41 783,47